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RESUMO 
 
O presente trabalho pretende dar a conhecer a história da arquitectura do Museu de São 
Roque, enquanto edifício histórico alvo de diversas intervenções estruturais ao longo de mais de 
um século. Simultaneamente, tem como propósito reunir informações relevantes para um futuro 
estudo, acerca da influência das intervenções efectuadas, sobre o estado de conservação do 
edifício e, particularmente, do acervo nele inserido. Pela sua relevância para este último 
objectivo, incidiu-se grande parte do levantamento histórico sobre as técnicas e materiais 
utilizados nas empreitadas, uma vez que estes encerram dados úteis a essa análise.  
Este estudo vem assim contribuir, não só com novos dados históricos acerca das 
intervenções levadas a cabo neste centenário museu de arte sacra, mas também demonstrar a 
importância e utilidade da interdisciplinaridade no estudo e preservação do património, 
evidenciando-se, neste caso particular, a mais-valias da disciplina da história da arte para esse 
efeito.  
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ABSTRACT 
 
The intent of the following study is to present the architecture history of the São Roque 
Museum, as an historical building that endured several structural interventions for more than one 
century. Simultaneously, it has the intention of bringing together important information to a 
future review, about the influence of those interventions on the preservation condition of the 
building and, mainly, on the collection itself. For its relevance to this last goal, we set this 
historic study particularly on the techniques and materials used on these contracts, because they 
hold useful data to these analyses. 
For these reasons, this study contributes, not only with new historic data about the 
interventions held in this centenary sacral art museum, but also demonstrates the importance and 
usefulness of interdisciplinarity on the study and preservation of heritage, pointing out, in this 
particular case, the importance of art history discipline for that matter.                           
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INTRODUÇÃO 
 
 
ESTADO DA QUESTÃO 
 
 O estudo do edifício que alberga, desde o início do século XX, o primitivamente 
designado Tesouro da Capela de São João Baptista, actual Museu de São Roque, foi alvo de 
diversas abordagens históricas ao longo dos primeiros 105 anos da sua existência.   
Os nomes dos primeiros autores que encontramos associados ao tema do Museu de São 
Roque são o de Jorge Cid, em 1933, o de José da Silva Ramos, em 1937, e o de Armando de 
Lucena, em 1946, porém, estas figuras dedicaram-se maioritariamente ao estudo do tesouro da 
Capela de São João Baptista, fazendo apenas breves abordagens ao edifício que o integrava. A 
primeira pessoa que se dedicou a escrever de forma mais sistematizada e descritiva acerca deste 
espaço museológico, foi a conservadora Maria João Madeira Rodrigues, que devotou grande 
parte da sua vida profissional à Misericórdia de Lisboa, à preservação e à ampliação do espaço 
outorgado a este serviço e à salvaguarda e divulgação do espólio aí exibido. 
Em 2005, a conservadora Teresa Morna publicou uma monografia dedicada ao centenário 
do Museu de São Roque, na qual descreve sucintamente as principais intervenções 
arquitectónicas e museológicas levadas a cabo durante este período e, em 2006, Paula Noé, no 
âmbito do estudo do património arquitectónico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
dedicou-se ao levantamento historiográfico da arquitectura do edifício, desde o século XVI, 
enquanto antiga Casa Professa, até 1905, altura da instalação do Museu naquele local. 
Mais recentemente, entre Janeiro de 2008 e Outubro de 2009, o historiador João Miguel 
Simões dedicou-se ao levantamento documental dos arquivos da SCML, no âmbito do estudo do 
património móvel e arquitectónico da Misericórdia de Lisboa, tendo encontrado diversos 
documentos relevantes para o estudo aqui apresentado.     
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OBJECTIVOS DA DISSERTAÇÃO E GRAU DE NOVIDADE 
  
Em primeira análise, a presente dissertação pretende dar a conhecer, de forma 
cronologicamente sistematizada, a história da arquitectura do Museu de São Roque, enquanto 
edifício alvo de variadas intervenções estruturais, tanto em períodos anteriores à sua qualificação 
como espaço museológico, mas mormente após esta conjuntura. Neste sentido, este estudo 
baseou-se inicialmente na leitura das fontes já conhecidas e publicadas, à qual se seguiu uma 
vasta pesquisa arquivística que permitiu, não só a verificação dessas fontes, mas também a 
introdução de dados inéditos, nalguns casos, totalmente insondados. Foi neste sentido que se 
abordaram os dois projectos que, apesar de nunca terem sido materialmente concretizados, nos 
pareceram suficientemente relevantes para o estudo da história da arquitectura da instituição, 
nomeadamente o projecto de Pierre Joseph Pezerat para a Sala do Conselho Geral de 
Beneficência (1853-1854), e o projecto de Sérgio Castanheira Infante, de ampliação do Museu 
de São Roque (1980-1988).  
Contudo, o propósito desta investigação não se esgota no seu carácter historiográfico, 
pretendendo sobretudo reunir uma série de informações relevantes para um futuro estudo, 
necessariamente mais extenso física e cronológicamente, acerca da forma como as intervenções 
levadas a cabo influíram no estado de conservação do edifício em análise e, particularmente, do 
acervo aí preservado, nalguns casos, durante mais de cem anos. Foi por esta razão que nos 
detivemos frequentemente na descrição exaustiva dos materiais e técnicas utilizados nas 
intervenções, possivelmente mais do que seria espectável de um trabalho meramente 
historiográfico. Assim, por interesse profissional e correspondendo ao âmbito deste mestrado, 
optámos por perspectivar para o futuro deste estudo uma vertente mais virada para a preservação 
do património da instituição, nomeadamente através do conhecimento dos materiais utilizados na 
construção e reconstrução do edifício e dos elementos expositores, que nos poderão fornecer 
informações importantes relativamente ao comportamento higrotérmico das salas de exposição, 
ao potencial de emissão de poluentes desses materiais, e outros dados relevantes para o estudo do 
ambiente em que estiveram inseridas as colecções aí expostas. Como referiu recentemente Luís 
Elias Casanovas, o edifício assume um papel importante [na estabilidade ambiental] e, entre nós, 
consegue-se alcançar um notável equilíbrio entre o clima exterior e as necessidades da 
conservação, desde que se respeitem as características dos edifícios históricos e o passado das 
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colecções […].1 Hoje podemos estudar com muito mais rigor o passado das nossas colecções e 
dos edifícios que as albergam, graças a novos conceitos como o das flutuações confirmadas e a 
inércia higroscópica e recorrendo sempre que necessário e possível à história da arte e do 
clima.2          
 
ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
 
 O presente estudo divide-se em três capítulos centrais que abordam cronologicamente o 
percurso histórico do edifício onde se encontra integrado o Museu de São Roque. O primeiro 
capítulo intitulado, Contexto histórico inerente à génese do Museu, expõe a conjuntura histórica 
que levou à decisão de criação deste equipamento naquele local, referindo sucintamente as 
origens do edifício e a forma como este acabou por chegar à posse da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa.  
 O segundo capítulo, relativo às Principais intervenções estruturais do século XX, aborda 
os vários projectos arquitectónicos ou estruturais realizados no edifício ao longo deste século, 
não só no espaço à data utilizado por este serviço, mas também nos espaços que acabariam, no 
século seguinte, por lhe ser atribuídos, nomeadamente as áreas dos serviços da Tesouraria e da 
Lotaria. Foi naturalmente abordada a conjuntura institucional na época, e mencionados os nomes 
dos projectistas envolvidos nestas intervenções, como Adães Bermudes, Tertuliano de Lacerda 
Marques, Fernando Augusto Peres Guimarães, Sérgio Castanheira Infante e Rui Cabrita, tendo 
ainda sido dado grande ênfase ao excepcional trabalho desenvolvido pela conservadora Maria 
João Madeira Rodrigues, que colaborou com muitos destes arquitectos nos projectos por eles 
apresentados. 
 No terceiro e último capítulo, O edifício do Museu no século XXI – Remodelação e 
ampliação, foi exposta a conjuntura que envolveu a concretização da mais recente empreitada, 
iniciada pelo arquitecto João Bento d’Almeida e renovada pelo projecto de Carlos Pietra Torres, 
com particular ênfase para as vicissitudes que interferiram na sua concretização, nomeadamente, 
a candidatura ao apoio financeiro externo, os achados arqueológicos e arquitectónicos e as 
fragilidades estruturais do edifício. Simultaneamente, foram abordados os resultados procedentes 
da contratação de serviços especializados pela Misericórdia de Lisboa, que contribuíram não só 
                                                 
1
 Cf. CASANOVAS, Luís Elias, “A sustentabilidade: o equilíbrio entre o clima exterior e as condições-ambiente dos 
espaços museológicos: o Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Museu de São Roque”, in 
ECR – Estudos de Conservação e Restauro, n.º2, Dezembro de 2010, p.11.  
2
 Idem, p.14.  
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para a implementação de medidas de conservação preventiva, mas também para o levantamento 
e registo dos elementos históricos descobertos durante a obra. 
 Optámos ainda por intercalar cada capítulo com o elenco de imagens correspondentes, de 
forma a facilitar a percepção da leitura e, por último, por integrar num elenco complementar 
algumas notas biográficas das principais figuras referidas neste estudo. 
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CAPÍTULO I 
CONTEXTO HISTÓRICO INERENTE À GÉNESE DO MUSEU  
 
 
1.1. A PESTE NO SÉCULO XVI E A CONSTRUÇÃO DA ERMIDA DEDICADA A SÃO 
ROQUE 
 
Actualmente inserido numa das zonas mais centrais e turísticas de Lisboa, a criação do 
Museu de São Roque encontra-se estritamente ligada à história da evolução daquele espaço, 
enquanto edifício de diferentes utilidades. As memórias que antecederam o início da construção 
da Igreja e Casa Professa de São Roque foram, até aos dias de hoje, abordadas diversas vezes e 
por diferentes autores, de forma consonante a respeito da fundação da ermida de São Roque, 
ponto de partida da posterior edificação. Apesar do elemento do nosso estudo não remontar a 
tempos tão tardios, parece-nos imprescindível a exposição de algumas vicissitudes que 
antecederam e levaram à construção do edifício onde, no século XX, se viria a estabelecer o 
Museu de São Roque, baseando-nos, para isto, com maior incidência na crónica do Padre 
Baltasar Telles3 que, apesar extemporâneo, foi aquele que nos deixou um relato mais minucioso 
da aluída ermida de São Roque.  
Nos primórdios do século XVI, os recorrentes surtos de epidemia que assolaram Lisboa4 
e o resto do país terão contribuído para o atear da crença religiosa, com particular ênfase para o 
culto a São Roque (fig.1), já popular na Europa pelos milagres que teria consumado em França e 
Itália àqueles que padeciam de peste.5 Numa derradeira tentativa de travar este surto, o Rei D. 
Manuel I terá solicitado à Republica de Veneza uma relíquia do santo milagreiro (fig.2), que terá 
sido trasladada para o exterior da muralha fernandina, que delimitava a cidade a oeste, 
precisamente para o descampado convertido, à data, em última morada dos corpos atingidos 
(fig.3). Neste local, e segundo as crónicas do Padre Baltazar Telles (publicadas em 1647), terá 
                                                 
3
 Cf. TELLES, Padre Balthezar, Chronica da Companhia de IESU da Província de Portugal, segunda parte, Paulo 
Craesbeeck, 1647. 
4
 Cf. Idem, Op. Cit., p.92. Sobre as epidemias no século XVI veja-se também RODRIGUES, Teresa Ferreira, 
ANDERSON, Rita, RAMOS, Vera Ortigão, “Para o Estudo das Pestes e Epidemias na Lisboa Quinhentista”, 
separata do Boletim de Estudos Históricos e Etnológicos, vol.1, Ferreira de Zêzere, s/d., 1986, pp.101 a 133. 
5
 Cf. TELLES, Padre Balthezar, Op. Cit., p.92, Cit. MORNA, Teresa Freitas (Coord.), A Ermida Manuelina de São 
Roque, 1999, p.9.   
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sido edificada em 1506 uma ermida dedicada ao novo padroeiro, consagrada em 1515 pelo Bispo 
D. Duarte6, facto testemunhado por uma das lápides actualmente expostas no Museu de São 
Roque (fig.4). Durante a construção da ermida, terá sido instituída a confraria de São Roque, cuja 
actividade subsistiu nos séculos seguintes.7  
 
 
1.2. O PAPEL DE D. JOÃO III NA INSTALAÇÃO DA COMPANHIA DE JESUS 
 
Em 1540, chegaram a Lisboa os primeiros padres da Companhia de Jesus, que terão 
escolhido o local da ermida para edificação da sua igreja e casa professa, zona ainda 
caracterizada por um ambiente fortemente rural. Em 1553, apesar do desagrado inicial da 
Confraria de São Roque, terá sido assinado o contrato entre os padres e a confraria, acabando 
estes por chegar a um entendimento. Em virtude da vontade de D. João III (fig.5), que apoiava a 
cedência deste território aos Jesuítas, os confrades terão vindo dar gosto a sua alteza, rendendo-
se aos padres que, após a assinatura do contrato, ter-se-ão instalado na ermida e casas adjacentes. 
No contrato terá sido estipulada a obrigação dos padres da companhia manterem na nova igreja o 
título e invocação de São Roque, e de construírem no seu interior uma capela dedicada ao santo 
padroeiro das pestes.8  
Dois anos mais tarde, dada a exiguidade do espaço, os Jesuítas terão decidido dar início à 
construção de uma nova igreja que, numa primeira fase, não terá reflectido a grandiosidade 
daquela que vemos actualmente. Esta condição só viria a ser adquirida em 1565, quando voltou a 
ser alvo de uma segunda ampliação, que lhe incutiu a traça maneirista que manteve, com 
pequenas alterações, até aos nossos dias.9 
Segundo o cronista Baltasar Telles, além deste templo, o rei terá ainda requerido ao seu 
arquitecto, Afonso Alvares, a construção do edifício residencial dos padres Jesuítas, anexo à 
igreja.10 Porém, a documentação relativa à construção deste complexo habitacional, encontra-se 
em parte incerta, ou ter-se-á eventualmente perdido, e as diversas modificações de que foi alvo 
até aos nossos dias, revestem-no de uma traça difícil de interpretar. Na opinião de Paula Noé, a 
                                                 
6
 Cf. TELLES, Padre Balthezar, Op. Cit., pp. 92 e 93. 
7
 Cf. Idem, Op. Cit., pp.93 e 94.  
8
 Cf. Idem, Op. Cit., p.98, Cit. CARITA, Hélder, “A Igreja, a Rua Larga e o Bairro Alto de São Roque”, in 
MORNA, Teresa Freitas, MANTAS, Helena Alexandra (Coord.), Património Arquitectónico, Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, volume1, 2006, p.25. 
9
 Cf. TELLES, Padre Balthezar, Op. Cit., p.108, Cit. NOÉ, Paula, “A Casa Professa de São Roque e o Convento de 
São Pedro de Alcântara. Dois Modelos Arquitectónicos”, in MORNA, Teresa Freitas, MANTAS, Helena Alexandra 
(Coord.), Património Arquitectónico, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, volume 1, 2006, pp.38 e 39. 
10
 Cf. TELLES, Padre Balthezar, Op. Cit., pp.106 e 107, Cit. NOÉ, Paula, Op. Cit., p. 39.  
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construção dos dois claustros é coeva à edificação da igreja e, segundo os relatos de Baltasar 
Telles, logo em 1555 se principiaram os dois corredores (…) de cima e de baixo, começando a 
correr de Oeste para o Leste, com dezoito cubículos.11 O restante edifício, já posterior e da 
responsabilidade do padre Pedro da Fonseca, correria desdo lavatório pela parte do Norte, e o 
que está lançado pela parte do Oriente, com os cubiculos, cisternas, abobedas, que servem de 
celeiros, com outras mais officinas12, revelando já grande parte da estrutura actualmente 
ocupada, e modificada, pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.  
A Casa Professa de São Roque caracterizar-se-ia por uma simplicidade e austeridade 
comuns a esta tipologia arquitectónica. A sua fachada principal, pelo que é possível observar em 
desenhos e fotografias da segunda metade do século XIX (figs.6 a 11), seria constituída por dois 
pisos, de vãos rectilíneos. O piso térreo era geometricamente rasgado por três portas, de verga e 
ombreiras rectas, intercaladas por cinco janelas de peitoril e guilhotina com vidraças de malha 
reticulada. O segundo piso apresentava oito janelas idênticas às anteriores, que coroavam as 
aberturas do piso inferior.   
Com base na conhecida planta de cerca de 180813 (fig.12), levantamento realizado 
quarenta ou quarenta e cinco anos após a instalação no local da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa (1768), conseguimos ter uma noção de como seria a distribuição dos espaços na época 
em que estes foram habitados pela Companhia de Jesus. A portaria encontrar-se-ia próxima da 
entrada da igreja, seguida do locutório e da secretaria, situando-se todos estes espaços no piso 
térreo, a sul do claustro da portaria. Ainda no mesmo piso, a norte do claustro da portaria 
situavam-se cinco capelas e a este a casa dos padres capelães.14 No piso superior, a sul deste 
claustro situar-se-ia provavelmente a sala de reuniões ou salão nobre dos Jesuítas, e a norte e este 
do claustro posterior os dormitórios. Em redor deste claustro, no piso térreo, ficariam 
provavelmente o refeitório, cozinha, enfermaria, rouparia, oficinas, celeiros, cavalariças e outros 
espaços necessários à vida quotidiana dos Jesuítas. 
 
                                                 
11
 TELLES, Padre Balthezar, Op. Cit., p.107. 
12
 Idem, Op. Cit., p.107, Cit. NOÉ, Paula, Op. Cit., p. 42. 
13
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Planta Geral da Igreja de São Roque, cerca e demais edifícios que hoje pertencem 
à Santa Casa da Misericórdia, c. 1808. Sem cota. Referência 303 do processo de restauro do Arquivo Histórico da 
SCML. Publicada em NOÉ, Paula, Op. Cit., p.49. Segundo Paula Noé, esta planta poderá ser de 1813, tendo como 
base um pagamento realizado pela SCML em 11 de Setembro de 1813. Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livros da 
Caixa Corrente, SCML/GF/DR/02/Lv 033, fl. 14, Cit. SIMÕES, João Miguel, “O complexo de São Roque, a colina 
secreta de Lisboa”, in MORNA, Teresa Freitas, MANTAS, Helena Alexandra (Coord.), Património Arquitectónico, 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, volume 2, tomo II, 2010, p.20. 
14
 Cf. NOÉ, Paula, Op. Cit., pp.43 e 45. Veja-se também, SCML, Arquivo Histórico, Planta Geral da Igreja de São 
Roque, cerca e demais edifícios que hoje pertencem à Santa Casa da Misericórdia, c. 1808. Sem cota. Referência 
303 do processo de restauro do Arquivo Histórico da SCML. 
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1.3. O LEGADO DE D. JOSÉ I À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA 
 
Em 1759, o rei D. José I, certamente orientado pelo seu ministro, Sebastião José de 
Carvalho e Melo, ordenou o sequestro de todos os bens da Companhia de Jesus, incluído 
naturalmente a Igreja e Casa Professa de São Roque, tendo, pouco depois, expulsado do reino e 
dos seus domínios os membros da Ordem.15 Posteriormente, mais de uma década após o 
terramoto de 1755 que destruiu as antigas instalações da Santa Casa, e à luz de um contexto em 
que a Misericórdia desempenhava na capital do reino um papel de acção social preponderante, o 
monarca doou, através de carta régia de 8 de Fevereiro de 1768, a totalidade do espaço e 
edifícios, ao provedor e restantes irmãos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML)16, 
que pouco depois terão dado início às remodelações estruturais necessárias à sua nova 
funcionalidade.   
Assim, partir de 1768, passou a zona residencial a ter uma utilidade social e institucional, 
tendo a campanha arquitectónica ligada a esta mudança de função, sido estudada e documentada 
por Paula Noé.17 Segundo a historiadora, as primeiras obras realizadas no espaço residencial 
terão decorrido, sensivelmente, entre Março de 1768 e Maio de 1769, tendo como propósito a 
instalação dos serviços inerentes à instituição, como a secretaria, a tesouraria, a casa dos cofres, a 
casa da mesa e o recolhimento, tendo o arquitecto Rimígio António sido o responsável pelo 
projecto de reestruturação.18 No que diz respeito à construção, terão sido empregues materiais de 
excelente qualidade, particularmente nas zonas mais nobres, entre os quais: madeiras do Brasil 
(…), pau-santo, pinho da Flandres, vigas de Riga (…), carvalho, castanho e casquinha.19 Uma 
                                                 
15
 Acerca da Expulsão dos Jesuítas veja-se a revista Brotéria, Cristianismo e Cultura, 2/3, vol.169, A Expulsão dos 
Jesuítas. 250 Anos. 1759-2009, Agosto/ Setembro 2009. Decorreu no dia 17 de Novembro de 2009, na Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, o Colóquio Internacional “1759-2009. Os Jesuítas e Portugal (Historia e Cripto-
Historia)”, promovido e organizado pelo Instituto de Historia da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, em parceria com o Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto (CEAUCP), 
não tendo sido publicadas actas deste encontro.  
16
 Cf. SERRÃO, Joaquim Veríssimo, A Misericórdia de Lisboa. Quinhentos Anos de História, 1998, p.226.  
17
 Cf. NOÉ, Paula, Op. Cit., pp.44 a 52.  
18
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livro do Cofre Geral, SCML\GF\DR\01\Lv 003, fl.71 (8 de Dezembro de 1768), 
Cit. NOÉ, Paula, Op. Cit., pp.44 e 46, transcrito em SIMÕES, João Miguel, Volume Segundo de Partilha 
Documental, documento policopiado apresentado à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 21 de Janeiro de 2009, p. 
127. Relativamente a este assunto, foram também consultados alguns documentos de Despesa do Cofre, na sua 
maioria inéditos, conservados no Arquivo Histórico da SCML, porém, devido às limitações temporais deste estudo, 
e uma vez que uma parte desta investigação já foi realizada pela historiadora Paula Noé, não nos dedicámos de 
forma exaustiva à consulta desta documentação. Apesar disto, nos documentos relativos ao ano de 1768, não se 
encontram discriminados quaisquer trabalhos relacionados com esta empreitada.  
19
 SCML, Arquivo Histórico, diversos documentos da Despesa do Cofre, Cit. NOÉ, Paula, Op. Cit., p.47. 
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vasta área do edifício terá recebido azulejos, executados e fornecidos pelo mestre azulejador 
Teotónio dos Santos da Cruz.20   
O projecto de remodelação terá ainda implicado a demolição de alguns espaços da antiga 
Casa Professa, porém terá sido mantida a maior parte da estrutura, particularmente em redor do 
claustro da portaria, onde terão sido instalados os principais serviços, particularmente na ala 
virada ao Largo de São Roque. No piso 0 terá sido instalada a secretaria e a casa da roda, e no 
piso 1 a sala do despacho, mantendo-se no mesmo local a portaria. Nesta primeira fase, as 
capelas do claustro terão sido preservadas.21 
Também na Misericórdia de Lisboa se fez sentir o estímulo verificado em Portugal na 
segunda metade do século XVIII relativamente à produção de azulejaria, tendo este material sido 
escolhido, nesta época, para forrar o interior de diversos espaços da Santa Casa, nomeadamente, 
o claustro posterior e a portaria, revestidos a azulejos de mosaico, e a secretaria revestida a 
azulejos de brutesco azul, tendo esta recebido ainda decoração em estuque. Também a sala 
central da ala virada ao exterior, onde foi instalada a sala do despacho, recebeu azulejos de 
brutesco de cores e trabalhos em estuques da autoria do mestre Giovanni Grossi22, tendo esta 
sido a área mais decorada.23 
O claustro da portaria também terá recebido azulejos, porém desconhece-se o seu padrão, 
tendo os trabalhos de pintura de alvayade, a olio, com duas demãos, realizados neste espaço, 
estado a cargo do mestre pintor Manuel Gonçalves Vital24, bem como as grades pintadas a preto 
com ornatos a amarelo, e as portas e grades pintadas a verde. Para o piso superior do claustro 
foram ainda executadas dezasseis janelas de sacada, com pedra bastarda escodada, cada uma 
com vinte e quatro vidros e grades de ferro lavrado.25 Outros trabalhos terão sido executados nas 
restantes áreas da Casa Professa, porém não nos alongaremos nessa matéria uma vez que 
extravasam o objecto do nosso estudo.26      
Recentemente, também o historiador João Simões se debruçou sobre as intervenções 
levadas a cabo na totalidade do complexo de São Roque, tendo constatado que as campanhas que 
decorreram entre 1768 e 1834 terão tido como propósito a adaptação da antiga casa professa às 
                                                 
20
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livro do Cofre Geral, SCML\GF\DR\01\Lv 003, fl.68, (6 de Dezembro de 1768), 
Cit. NOÉ, Paula, Op. Cit., p.47, transcrito em SIMÕES, João Miguel, Op. Cit., 21 de Janeiro de 2009, p. 127. 
21
 Cf. NOÉ, Paula, Op. Cit., p.47. 
22
 Para Giovanni Grossi veja-se o Elenco Biográfico, p.186. 
23
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livro do Cofre Geral, SCML\GF\DR\01\Lv 003, fl.71 (8 de Dezembro de 1768), 
Cit. NOÉ, Paula, Op. Cit., p.48, transcrito em SIMÕES, João Miguel, Op. Cit., 21 de Janeiro de 2009, p. 127. 
24
 Este mestre pintor também realizou, em Outubro de 1758, trabalhos de pintura na casa da fazenda do Hospital 
Real de Todos os Santos. Cf. IAN/TT, Hospital de São José, Lv 943, fl. 35 v. 
25
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, diversos documentos da Despesa do Cofre, Cit. NOÉ, Paula, Op. Cit., p.48. 
26
 Para mais informações acerca de outras áreas da antiga Casa Professa, actual Complexo de São Roque, ver Paula 
Noé e João Simões, ambos Op. Cit. 
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diversas necessidades da Misericórdia, e a planta conhecida como sendo de cerca de 180827, terá 
marcado o momento imediatamente anterior às maiores alterações, e servido de base à 
programação das obras.28 Na opinião deste historiador, terão ocorrido em 1853 algumas 
alterações na casa professa, entre as quais: a demolição das cinco capelas com ligação ao 
claustro, as sacristias da Capela de São Roque e da Capela de São Francisco Xavier, e os antigos 
quartos dos padres jesuítas.29 Porém, para Paula Noé, as capelas que separavam os dois claustros 
terão sido demolidas apenas em 1901, para abertura de um corredor nesse espaço, na sequência 
do projecto de Adães Bermudes de instalação da sala de extracções no segundo claustro.30 
Desconhece-se qual das hipóteses estará mais próxima da realidade, uma vez que, até à data, 
ainda não foram localizados projectos ou memórias descritivas que confirmem qualquer uma 
delas.    
 
 
1.4.O PROJECTO NÃO MATERIALIZADO DE PIERRE JOSEPH PEZERAT PARA A SALA 
DO CONSELHO GERAL DE BENEFICENCIA (1853-1854)  
 
Num contexto posterior às guerras liberais da década de 30 do século XIX, que deram a 
vitória a D. Pedro IV, foi criada pelo governo português a Comissão Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia e do Real Hospital de São José de Lisboa31, alegadamente para análise do 
estado financeiro da instituição, tendo-lhe sido entregue a sua total administração, por decreto de 
11 de Agosto de 1834.32 Esta conjuntura levou à reestruturação do complexo de São Roque, 
nomeadamente através da saída de alguns serviços daquele local, mantendo-se aí a funcionar 
apenas a administração da Santa Casa (na sua maioria estabelecida na antiga casa professa), o 
Hospital dos Expostos e as casas de arrendamento da Calçada da Glória.33  
Com a criação desta comissão deu-se início a uma nova fase na Misericórdia de Lisboa, 
baseada numa administração central de nomeação régia, que desenvolveu substancialmente a 
vertente social da instituição, nomeadamente através da criação, a 6 de Abril de 1835, do 
                                                 
27
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Planta Geral da Igreja de São Roque, cerca e mais edifícios que hoje pertencem à 
Santa Casa da Misericórdia, c. 1808. Sem cota. Referência 303 do processo de restauro do Arquivo Histórico da 
SCML. Publicada em NOÉ, Paula, Op. Cit., p.49. 
28
 Cf. SIMÕES, João Miguel, Op. Cit., 2010, p.20. 
29
 SIMÕES, João Miguel, Op. Cit., 2010, p.25. Consultar planta em NOÉ, Paula, Op. Cit., p.45.  
30
 Cf. NOÉ, Paula, Op.Cit., p.50. 
31
 Cf. Resumo do Decreto de 28 de Fevereiro de 1834, Cit. CARDOSO, Rogério Seabra (Coord.), Colectânea 
Legislativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (1498-1998), Arquivo Histórico/ Biblioteca da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, 1998, p.34. 
32
 Cf. Resumo do Decreto de 11 de Agosto de 1834, Cit. CARDOSO, Rogério Seabra (Coord.), Op. Cit., 1998, p.35.  
33
 Cf. SIMÕES, João Miguel, Op. Cit., 2010, p.21.  
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Conselho Geral de Beneficência.34 A precária situação financeira herdada pela Comissão 
Administrativa da Misericórdia, originada pelos avultados empréstimos a juros concedidos à 
nobreza durante a segunda metade do século XVIII, que permaneciam até à data por liquidar35, 
não terá sido favorável à realização de grandes campanhas arquitectónicas nesta época, tendo a 
Santa Casa dado prioridade ao restabelecimento das suas finanças e à sua acção no campo da 
assistência social.36   
A 26 de Novembro de 1851, deu-se a reforma da Comissão Administrativa que foi 
substituída respectivamente, pela Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Mesa do 
Hospital de São José.37 Apesar desta reestruturação, a Santa Casa manteve o sistema de 
nomeação governamental tendo, nesta época, sido nomeado como provedor da Instituição José 
Maria da Silva Torres38 (fig.13). 
A separação entre a Misericórdia de Lisboa e o Hospital de São José levou 
simultaneamente à reorganização dos serviços e equipamentos, tendo a Santa Casa sido coagida 
a acolher no edifício de São Roque as mulheres provenientes do Asilo do Amparo, “encaixando” 
este serviço nas construções existentes, nomeadamente no Hospital dos Expostos.39  
As condições precárias em que se encontravam os utentes da Misericórdia de Lisboa, 
acabaram por levar à decisão de reestruturação e ampliação da antiga casa professa, tendo a 28 
de Março de 1853 a Mesa deliberado que se dessem inicio aos procedimentos necessários à 
realização da empreitada.40 Entre as razões que contribuíram para a vontade de realização de 
obras no complexo de São Roque, encontravam-se a falta de luz e ventilação natural do espaço, 
potenciadas pelo aglomerado de edifícios que compunham os serviços centrais da instituição, 
que em nada contribuíam para a saúde dos utentes.41  
                                                 
34
 Cf. Resumo do Decreto de 6 de Abril de 1835, Cit. CARDOSO, Rogério Seabra (Coord.), Op. Cit., 1998, p.36. 
Acerca do Conselho Geral de Beneficência, no período entre 1842-1869, veja-se também Instituto dos Arquivos 
Nacionais/ Torre do Tombo (IAN/TT), Ministério do Reino, Conselho Geral de Beneficência, Mç.4507 e Mç.4562. 
35
 Cf. SIMÕES, João Miguel, Op. Cit., 2010, p.21. 
36
 Cf. CARDOSO, Rogério Seabra, Provedores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desde 1851, Arquivo 
Histórico/ Biblioteca da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 1995, p.XV.  
37
 Cf. Resumo do Decreto de 26 de Novembro de 1851, Cit. CARDOSO, Rogério Seabra (Coord.), Op. Cit., 1998, 
p.47, Cit. CARDOSO, Rogério Seabra, Op. Cit., 1995, p.XV.  
38
 Cf. CARDOSO, Rogério Seabra, Op. Cit., 1995, p.5, Cit. SIMÕES, João Miguel, Op. Cit., 2010, pp.22.  
Para José Maria da Silva Torres veja-se o Elenco Biográfico, p.188. 
39
 Cf. SIMÕES, João Miguel, Op. Cit., 2010, pp.22 e 23.  
40
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/OA/MS/04/ Lv 001, fl. 108 (28 de Março de 
1853).  
41
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Obras, Projecto de Obras para a Sala do Conselho de Beneficência, no edifício da 
Misericórdia, 1858, Maço 3, Processo N.º33, ofício de Pézerat à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 14 de 
Janeiro de 1854. 
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Neste contexto, o arquitecto escolhido para a elaboração do projecto das obras foi Pierre 
Joseph Pézerat (1801-1872)42, que terá executado também para a Misericórdia de Lisboa, o 
projecto do edifício dos Banhos Termais de São Paulo, em 1853-57 (fig.14).43 A esta escolha não 
terá sido alheio o facto deste engenheiro/ arquitecto, que desde Dezembro de 1852 se encontrava 
ao serviço do Município de Lisboa, ter já realizado diversos projectos de urbanização, tendo-se 
preocupado em particular com as condições de higiene que, segundo ele, seriam a mais 
importante exigência para o bem estar e para a saúde pública. Neste âmbito, Pézerat terá insistido 
na necessidade de aprovação pela Câmara Municipal, não apenas dos desenhos das fachadas, 
mas também das plantas com a distribuição interna das edificações (situação inédita em Lisboa), 
tendo estabelecido normas que assegurassem a salubridade dos edifícios.44  
A 2 de Maio de 1853, a Mesa mandou activar o levantamento da planta e orçamento das 
obras referidas a 28 de Março, entre as quais se encontrava a construção de uma sala decente 
para as Sessões do Conselho Geral de Beneficência, tendo sido aprovado nesta sessão o 
regulamento do encarregado das obras.45 O interesse da Mesa relativamente às obras de 
reconstrução, não se prendia apenas com a melhoria das condições dos espaços, mas em grande 
medida com a imagem que a fachada principal do edifício sede da instituição transmitia para o 
público, como comprova a acta de 2 de Junho de 1853: Mandou-se prevenir a pessoa 
encarregada de levantar a planta da obra que se projecta fazer no edifício da Santa Casa para o 
fim de se construir ali uma sala para o Conselho Geral de Beneficência, para que tenha em 
consideração toda a simetria e regularidade do frontispício, e a sua devida correspondência 
com o largo, que deve vir a ser um dos mais formosos da cidade, procurando-se com urgência 
as informações necessárias sobre os pedaços de terreno que é necessário adquirir.46 
Simultaneamente, a Mesa decidiu incluir no projecto a construção de uma casa-forte para 
a tesouraria47, na qual o provedor pretendia guardar o tesouro da Capela de São João Baptista, 
apesar deste não se encontrar ainda sob a administração da Santa Casa. A casa-forte deveria ser à 
                                                 
42
 Para Pierre Joseph Pézerat veja-se o Elenco Biográfico, p.192.  
43
 Cf. FRANÇA, José-Augusto, “Pierre Joseph Pezerát (1801-1872). Le dernier architecte Neo-classique à 
Lisbonne”, separata do Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Arte Français, 1979, pp.225 a 235, Cit. SIMÕES, 
João Miguel, Op. Cit., 2010, p.23. Sobre os Banhos de São Paulo vejam-se as referências documentais fornecidas 
por João Simões, p.23, nota 55. 
44
 Cf. FRANÇA, José-Augusto, Op. Cit., p.227. 
45
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/OA/MS/04/ Lv 002, fls.2v e 3v (2 de Maio de 
1853), Cit. SIMÕES, João Miguel, Op. Cit., 2010, p.24. 
46
 SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/OA/MS/04/ Lv 002, fl.10 (2 de Junho de 1853), Cit. 
SIMÕES, João Miguel, Op. Cit., 2010, p.24. 
47
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/OA/MS/04/ Lv 002, fl.15 (16 de Junho de 1853), 
Cit. SIMÕES, João Miguel, Op.Cit., 2010 p.24. 
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prova de fogo, de modo a evitar o grande risco e perda irreparável a que tantas preciosidades 
[estavam] sujeitas por algum casual incêndio.48 
A 17 de Junho de 1853, a Santa Casa remeteu um ofício à Câmara Municipal de Lisboa, 
expondo a prática de actos imundos frequentemente ocorridos junto da Igreja de São Roque, 
potenciados pelas ruínas do largo, que prejudicavam tanto os utentes como os funcionários da 
instituição. Neste contexto, propôs a requalificação do largo, designadamente por meio de 
construções regulares, referindo que pretendia contribuir para este fim, dando toda a elegância à 
frente do seu edifício.49  Alegou a utilidade de se demarcar, de entre os terrenos adjacentes ao 
largo, aqueles que eram privados e os que pertenciam à cidade, referindo que, se desta 
demarcação se aferisse que pertencia ao Município o pequeno recanto existente do lado nascente 
do edifício da Santa Casa, solicitaria que lhe fosse cedida a parte necessária à adequada 
esquadria da fachada do edifício que pretendia erigir. Se por outro lado aquele recanto 
pertencesse a um particular, pretendia que lhe fosse indicado a quem se dirigir ou, em ultima 
instancia, contra quem havia de invocar a lei das expropriações.50      
A 10 de Outubro, terá sido enviado à Câmara Municipal o plano de todas as obras que se 
encontravam projectadas para o edifício da Santa Casa.51 Além da remodelação da fachada 
(fig.15) e da construção da casa-forte, o projecto encomendado a Pézerat incluía diversas outras 
obras a realizar no edifício sede da Misericórdia, nomeadamente: a construção de um novo 
pavimento sobre a sala da Mesa e da Contadoria, o melhoramento do edifício em que se 
encontravam as asiladas do Amparo, a construção de uma enfermaria especial para os casos 
extraordinários de epidemia, ou qualquer outro mister importante para a salubridade do 
estabelecimento, as alterações necessárias para que a entrada para a habitação do padre 
tesoureiro, ou o serviço do esquife, não se realizassem pelo pátio, a construção de seis ou sete 
novas oficinas para trabalhos e o arranjo do cano geral de despejo.52 O projecto de Pézerat não 
previa a inutilização da escada de acesso à sala da Mesa e da Contadoria, mas antes o seu 
arranjo, tendo a Mesa requerido um orçamento e aberto concurso para a execução deste 
trabalho.53  
                                                 
48
 Idem, fl.35 (8 de Agosto de 1853). 
49
 SCML, Arquivo Histórico, Correspondência expedida pela provedoria, SCML/GA/01/ Lv 018, fl.138 (17 de 
Junho de 1853). 
50
 Ibidem. 
51
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/OA/MS/04/ Lv 002, fl.90v (15 de Novembro de 
1853). 
52
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/OA/MS/04/ Lv 003, fl.4 (9 de Janeiro de 1854), 
Cit. SIMÕES, João Miguel, Op. Cit., 2010, p.26. 
53
 Cf. Ibidem. 
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A 9 de Janeiro de 1854 foi nomeado como fiscal das obras da Santa Casa Ricardo 
Henrique Wittnich, que teve inicialmente como função ajudar o arquitecto e engenheiro Pézerat 
em todos os desenhos e planos das obras projectadas. Para isto, Pézerat deveria apresentar um 
plano de regulamento para a organização do serviço do fiscal.54   
Em resposta a uma série de questões que lhe terão sido levantadas pela Mesa da Santa 
Casa, Pézerat comunicou, a 14 de Janeiro de 1854, que na sequência da vistoria realizada no dia 
12 a toda a instituição, pela comissão composta por si, pelos médicos Simas e Teixeira e pelo 
mestre de obras da Santa Casa, haviam comprovado os inconvenientes que apresentava a 
distribuição geral do edifício, sua má exposição, e colocação sobre um terreno em ladeira de 
que [resultava] enterrarem-se quase todos os pavimentos térreos de cada corpo de casas deste 
imenso espécie de labirinto, (…) [e] a impossibilidade de o ventilar, e dar-lhe a luz solar tão 
necessária para a boa higiene como o mesmo ar puro. Quanto a isto, referiu ainda fomos 
unanimemente de acordo que debaixo deste ponto de vista era impossível propor melhoramentos 
susceptíveis de execução razoável.55 Do ofício de Pézerat conseguimos apreender que a planta56 
e o desenho da fachada do edifício da Santa Casa (fig.15), da autoria deste arquitecto, terão sido 
entregues à Mesa previamente ao dia 14 de Janeiro de 1854, e que apesar da comissão se 
encontrar convicta da impossibilidade de empreender-se quaisquer obras de alguma importância 
para o melhoramento das circunstâncias, Pézerat entendeu por bem responder às questões que 
lhe haviam sido colocadas, esclarecendo que a obra não [seria] de pequena monta e que para ser 
executada segundo o projecto, [importaria] em mais de vinte contos de reis, além dos custos 
inerentes à aquisição do pedaço de terreno localizado do lado este, bem como a aprovação do 
projecto do largo pela Câmara Municipal de Lisboa.57   
A 22 de Março (1854), provavelmente na sequência de diversos avanços e recuos e outras 
tantas reuniões, a Mesa da Santa Casa remeteu novamente a Pierre Pézerat a descrição de todos 
os trabalhos que pretendia que fossem projectados e orçados, podendo o arquitecto contar para 
isto com o auxílio do fiscal Ricardo Wittnich. Entre os trabalhos previstos encontravam-se 
diversos já propostos, e alguns então sugeridos, designadamente: uma sala para o Conselho 
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 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/OA/MS/04/ Lv 003, fl.4 (9 de Janeiro de 1854). 
55
 SCML, Arquivo Histórico, Obras, Projecto de Obras para a Sala do Conselho de Beneficência, no edifício da 
Misericórdia, 1858, Maço 3, Processo N.º33, ofício de Pézerat à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 14 de 
Janeiro de 1854.   
56
 Até à data, não foi localizada qualquer planta relativa a esta empreitada nos arquivos da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, do Ministério das Obras Públicas, ou da Câmara Municipal de Lisboa. Apesar disto, 
consideramos provável que existam mais desenhos/ plantas no Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, porém, ainda por tratar arquivisticamente. 
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 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Obras, Projecto de Obras para a Sala do Conselho de Beneficência, no edifício da 
Misericórdia, 1858, Maço 3, Processo N.º33, ofício de Pézerat à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 14 de 
Janeiro de 1854.  
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Geral de Beneficência por cima da Sala da Mesa, tendo em toda a consideração a simetria e 
regularidade do frontispício e a sua correspondência com o largo, contando com a aquisição do 
recanto que fica ao Nascente e a frontaria (…). Uma Casa Forte para Tesouraria e se poderá 
ser feita à prova de fogo e com espaço suficiente para conter em armários envidraçados as 
alfaias da Capela de São João (…). O plano de estender-se por cima da Contadoria actual o 
novo pavimento (…). O modo de levar a efeito a vantajosa providência de se fazer o serviço do 
esquife sem devassar por maneira alguma o Hospital dos Expostos (…). A maneira de evitar 
inteiramente a comunicação com o mesmo Hospital pelo pátio da casa de residência do padre 
Tesoureiro (…). As obras que serão precisas para acabar para sempre a serventia da Igreja, 
Sacristia, Torre e fiel da mesma Sacristia, pelo referido pátio. Os arranjos próprios para 
converter em quarto para porteira, mas sem comunicação alguma para a Rua, a casa que ora 
ocupa o boleeiro do Esquife. O modo de impedir que qualquer das Casas da Calçada da Glória, 
ocupadas por inquilinos tenha vista para o Hospital dos Expostos. Os reparos de que precisa 
indispensavelmente e com urgência a cerca do edifício em razão do desmoronamento da 
muralha que sustentava o pátio das amas, mas de modo que a mesma cerca possa servir para 
passeio e recreação das crianças (…). O plano do estabelecimento no referido pátio, ou em 
qualquer outro lugar da cerca, de uma oficina conveniente para a lavagem das roupas do 
estabelecimento (…). A maneira de ligar com essa oficina um cano geral de despejos de todo o 
edifício de sorte que todas as imundices tenham fácil saída, pelo mesmo cano até aquele que se 
diz existir na Calçada do Duque (…). O que deverá fazer-se para dar a todo o edifício a maior 
soma de luz e ventilação possível (…). Os reparos do telheiro que dá serventia da Sacristia para 
a Torre. O modo de obstar a toda a vista e comunicação das janelas do Hospital dos Expostos 
para esse lugar que dá passagem para a Torre e Casa do fiel da Sacristia.58    
A 18 de Maio (1854), a Mesa referiu ter tomado conhecimento de que a Companhia de 
Carruagens Lisbonenses (fig.16) havia decidido dar início, ainda naquele mês, à construção de um 
edifício, com fachada virada a oeste, para o Largo de São Roque, prolongando-se pela Rua Nova 
da Trindade. Esta situação colocava em causa o projecto de Pézerat relativo à fachada do edifício 
da Santa Casa, uma vez que, o extremo norte do prédio da Companhia de Carruagens iria incidir 
no recanto do lado este do edifício da Santa Casa. A Mesa deliberou ouvir a este respeito o 
engenheiro Pézerat, para à vista do risco da mesma obra, se entrar em alguma transacção com a 
referida Companhia e Câmara Municipal.59  
                                                 
58
 SCML, Arquivo Histórico, Correspondência expedida pela provedoria, SCML/GA/01/ Lv 018, fls.234 e 234v 
(22 de Março de 1854). 
59
 SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/OA/MS/04/ Lv 003, fl.85 (18 de Maio de 1854). 
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A 5 de Junho (1854), a Mesa decidiu, com base no plano apresentado por Pézerat de 
abertura de uma nova rua desde o ângulo a leste do edifício até à Calçada da Glória, pedir à 
Câmara a sua intercessão para a realização e aprovação desse plano, bem como a aprovação da 
cedência de determinados terrenos camarários à Santa Casa, como compensação pela perda dos 
seus para abertura da dita rua.60 Simultaneamente, a Mesa a pretendia que, após a aprovação da 
Câmara, se requeresse ao governo a autorização para negociar com a Companhia de Carruagens 
Lisbonenses a cedência do bocado de terreno que a Santa Casa necessitava para executar a 
fachada do seu edifício.61  
Apesar destas resoluções, a 3 de Julho (1854), a Santa Casa terá mudado de opinião após 
a vistoria realizada ao local pelo provedor, na companhia do engenheiro Pézerat, do mestre de 
obras e do fiscal Ricardo Wittnich, na sequencia da qual Pézerat terá reconhecido os 
inconvenientes da abertura da dita rua, para o Hospital dos Expostos, não só no que diz respeito à 
iluminação natural do mesmo, mas também à sua devassa. O arquitecto confirmou ainda o 
incómodo da eventual construção do edifício da Companhia de Carruagens para o projecto do 
frontispício da Santa Casa, tendo o provedor ordenado que se procedesse imediatamente à 
avaliação da parcela de terreno da Companhia, necessária aos intentos da instituição, para que a 
Mesa pudesse negociar a transacção, e que se enviassem à Câmara Municipal e ao Ministério das 
Obras Públicas os desenhos relativos à fachada para que pudessem ser aprovados (fig.15).62   
A 6 de Julho de 1854, Pézerat terá remetido à Santa Casa as plantas em falta63, indicando 
nas mesmas o terreno necessário à execução do cunhal do lado este, e o plano das construções 
que a Companhia das Carruagens pretendia edificar. O triângulo que interessava à Santa Casa 
estaria indicado a tinta carmezim, medindo 17.43 palmos superficiais, isto é 17.1/2 braças 
quadradas.64     
A 1 de Setembro de 1854, a Mesa requereu ao arquitecto Pézerat que empregasse toda a 
diligência na conclusão das plantas das obras a fazer na cerca e fachada da Santa Casa, alegando 
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 Cf. Idem, fl.93 (5 de Junho de 1854), Cit. SIMÕES, João Miguel, Op.Cit., 2010, p.27. 
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 Cf. Ibidem. 
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 SCML, Arquivo Histórico, Obras, Projecto de Obras para a Sala do Conselho de Beneficência, no edifício da 
Misericórdia, 1858, Maço 3, Processo N.º33, ofício de Pézerat à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 6 de 
Julho de 1854. Convertendo em metros as medidas referidas no documento, nomeadamente: 17.43 palmos 
superficiais e 17.1/2 braças quadradas, e tendo em conta que 1 palmo corresponde a 0,22m e 1 braça corresponde a 
cerca de 1,83m, concluímos que o triângulo que a Santa Casa pretendia adquirir teria cerca de 3,83m de frente, e 
uma área de cerca de 32,02m2. Cf. Sitio de unidades de medida (http://www.ancruzeiros.pt/ancunidades.html), 
consultado em 30.06.2010. 
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que estas eram urgentíssimas, porque se encontrava adiantada a construção da muralha na 
mesma cerca, e porque a Companhia de Carruagens pretendia dar brevemente início às suas 
obras, o que iria dificultar a anuência por parte da Companhia a uma eventual proposta de 
aquisição dos terrenos, por parte da Santa Casa.65    
No projecto do frontispício (fig.15), que apesar de não se encontrar assinado e datado, é 
provavelmente a proposta apresentada por Pierre Pézerat, antes do dia 14 de Janeiro de 1854, 
podemos observar uma fachada monumental de estilo neoclássico, com três pisos, delimitados 
por frisos salientes, com três volumes, sendo o central avançado, formando duas varandas 
sustentadas por quatro colunas de ordem toscana, guarnecidas por balaustradas de cantaria. Os 
volumes laterais apresentam-se delimitados nas extremidades por duas pilastras, formando 
torreões, encontrando-se as inferiores assentes em plintos. A cobertura é composta por frontão 
triangular ao centro, com as armas da misericórdia, e platibanda rebocada. Em todos os pisos 
abrem-se, em ritmo regular, nove vãos de arco de volta perfeita, e em cada um dos torreões 
existe um vão complementar com moldura de cantaria, arco de volta abatida, disposto no eixo do 
vão inferior. O piso inferior apresenta-se revestido a cantaria e os dois pisos superiores 
rebocados e pintados, com vãos emoldurados em pedraria, ligados por um friso ao nível do ábaco 
dos arcos e com guardas em ferro.    
Na sequência de todas as diligências realizadas no sentido da reestruturação do 
frontispício do edifício sede da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o projecto do engenheiro/ 
arquitecto Pierre Joseph Pezerat acabaria arquivado sem nunca ter sido concretizado. Parece-nos 
provável que, para esta conjuntura tenham contribuído distintos factores, nomeadamente, a 
precária situação financeira em que se encontrava a Misericórdia de Lisboa e a mudança da 
administração, com a nomeação do provedor conselheiro Joaquim António de Aguiar66, em 
Dezembro de 1854, que optou por aplicar os recursos da instituição na assistência aos mais 
carenciados, que nesta época recorriam em força à Santa Casa.67  
Assim, a fachada actual, mais tardia, da autoria de Adães Bermudes, terá sido a primeira 
grande reestruturação levada a cabo na frente do edifício desde a sua utilização como casa 
professa dos Jesuítas, mas disto falaremos mais à frente. Curiosamente, o projecto do edifício da 
Companhia de Carruagens Lisbonenses, também atribuído a Pézerat, acabaria por ser 
parcialmente concretizado, no âmbito do arranjo urbanístico do Largo de São Roque, através da 
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 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Correspondência expedida pela provedoria, SCML/GA/01/ Lv 018, fl.281 (1 de 
Setembro de 1854). 
66
 Para Joaquim António de Aguiar veja-se o Elenco Biográfico, p.187.  
67
 Cf. CARDOSO, Rogério Seabra, Op. Cit., 1995, p.25.  
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construção da sua fachada monumental de estilo neoclássico, em meados dos anos 60 do século 
XIX (fig.16).68              
 
 
1.5. A EXPOSIÇÃO DO TESOURO DA CAPELA E A GÉNESE DE UM DOS MAIS 
IMPORTANTES E CURIOSOS MUSEUS DE LISBOA 
 
Já nos inícios do século XX, a ala privilegiada do edifício de São Roque, virada ao Largo 
Trindade Coelho e ao público, passaria a ter uma utilidade museológica, que manteve até hoje, 
sempre sobre a alçada da Santa Casa.  
A decisão da criação de um museu, pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, terá 
estado relacionada com a conjuntura social, política e cultural da época. Era notória a vontade 
desta instituição em ser reconhecida, através da exibição do seu património, para além da sua 
vertente filantrópica, como uma importante e abastada instituição cultural. A instalação do 
museu num espaço privilegiado da Santa Casa, com fachada amplamente visível e virada para o 
largo, teve decerto o intuito de evidenciar perante as elites olisiponenses a imagem de uma 
instituição moderna, erudita e progressista, numa sociedade contagiada, segundo alguns vultos 
da cultura portuguesa da época, por uma verdadeira apatia cultural.69  
Neste contexto, o Museu de São Roque foi um dos primeiros museus de arte a serem 
criados em Portugal, consequência de uma época pós revolução liberal, em que se começava a 
valorizar as artes decorativas e ornamentais nacionais, e em que se pretendia colocar este 
património ao alcance de todo o público. Expressão desta notória valorização e vontade 
inovadora, foi a grande Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portugueza e Hespanhola, 
que decorreu de Novembro de 1881 a finais de Janeiro de 1882, no Museu Nacional de Bellas 
Artes (fig.16), onde estiveram também patentes algumas obras de ourivesaria e paramentaria da 
colecção da Capela de São João Baptista70, ainda sob a administração do Ministério Reino.   
Em 1892, a administração da Capela de São João Baptista foi transferida para a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, tendo o tabelião Jorge Camelier presidido à comissão 
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 Cf. SIMÕES, João Miguel, Op.Cit., 2010, p.28. 
69
 Cf. Idem, Op. Cit., p.31. 
70
 Cf. Catalogo Illustrado da Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portugueza e Hespanhola celebrada em 
Lisboa em 1882 sob a Protecção de Sua Magestade El-Rei o Senhor D. Luiz e a Presidencia de Sua Magestade El-
Rei o Senhor D. Fernando II, 1882.  
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encarregue do levantamento de todos os valores e objectos do Tesouro da Real Capela de São 
João Baptista.71  
Em 1898, o provedor e ministro do Reino, António Augusto Pereira de Miranda72 (fig.18), 
sendo conhecedor do inquestionável valor da colecção da Capela de São João Baptista, e tendo-
se apercebido das desanimadoras condições em que esta se encontrava, nomeadamente em 
compartimentos acanhados da igreja, decidiu expô-la, abrindo-a ao público. Para isto, contou 
com a ajuda do coleccionador de arte, Francisco Ribeiro da Cunha (fig.19), tendo ambos decidido 
adaptar o espaço da sacristia a esta apresentação pública (figs.20 a 23). O sucesso da exposição, 
inaugurada a 21 de Agosto de 1898, por ocasião do IV centenário da fundação da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, conjugou-se e beneficiou das festividades ligadas às comemorações do 
IV centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, ocorridas no Chiado e 
divulgadas em jornais e revistas da época.  
Apesar do êxito desta mostra, patenteado sobretudo pela riqueza e ostentação da 
colecção, o espaço escolhido apresentava alguns inconvenientes, nomeadamente o excesso de 
peças relativamente à área expositiva, situação comum à maioria dos museus da época. 
Simultaneamente, a solução de exposição pecava ao nível da conservação das peças, 
evidenciando-se isto pelos paramentos precariamente pendentes nas paredes. Todavia, terá 
havido alguma preocupação com a segurança, nomeadamente na separação, através do uso de 
expositores e barreiras entre o observador e a peça, certamente devido ao valor material e 
artístico da colecção (figs.20 a 23). 
Entre o êxito da exposição e a falta de um espaço adequado à mesma, uniram-se os 
ingredientes necessários à decisão de criar uma zona mais adequada à mostra permanente deste 
tesouro quase desconhecido do público por falta de instalação condigna.73 Mais uma vez, a 
iniciativa partiu do provedor Pereira de Miranda e o espaço escolhido para este fim foi o recinto 
da antiga sala de extracções da lotaria (figs.24 a 26), tendo sido convertida num dos mais 
importantes e curiosos museus de Lisboa.74 Para esta readaptação terá contribuído o rei D. 
Carlos, que entendeu por bem conceder à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para obras no 
edifício denominado o Thesouro, a quantia de três contos de reis.75 O arquitecto seleccionado 
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 SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/OA/MS/04/ Lv 015, fls. 69 a 69v e 74v (21 de 
Outubro de 1892).  
72
 Para António Augusto Pereira de Miranda veja-se o Elenco Biográfico, p.183.  
73
 SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/OA/MS/04/ Lv 017, fl.31, (19 de Janeiro de 1905).  
74
 “O thesouro da capella de S. João Baptista – A sua exposição permanente”, in Diário de Notícias, n.º 14.051, 11 
de Janeiro de 1905. 
75
 Instituto dos Arquivos Nacionais/ Torre do Tombo (IAN/TT), MOPCI, Proc.21, Mç.470, ofício da Secretaria de 
Estado dos Negócios das Obras Públicas Comercio e Indústria, Direcção Geral das Obras Públicas e Minas, 
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pela administração, a 4 de Janeiro de 1902, para estudar a construção da nova sala para o 
tesouro da Capela de São João Baptista, modificando a frente do edifício, foi Arnaldo Adães 
Bermudes76, de quem falaremos no próximo capítulo.   
 
  
                                                                                                                                                             
Repartição de Obras Públicas, ao Inspector dos Serviços de Obras Públicas do Distrito de Lisboa, de 12 de 
Dezembro de 1901.  
76
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/OA/MS/04/Lv 016, fl. 178v (4 de Janeiro de 
1902).  
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Fig.1. Escultura de São Roque, calcário 
policromado, Portugal, meados do século 
XVI. SCML, Museu de São Roque, 
colecção de escultura, inv. Esc.202. 
Fotografia da autoria de Júlio Marques, 
2007. SCML, Museu de São Roque, 
Arquivo Fotográfico, sem cota.  
Fig.2. Relicário da relíquia de São 
Roque, Portugal, 1808. SCML, 
Museu de São Roque, colecção de 
relicários, inv. Rl. 1044. Fotografia 
da autoria de João Miguel Simões, 
2008. SCML, Museu de São Roque, 
Arquivo Fotográfico, sem cota.   
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Fig.3. Planta cartográfica da cidade de Lisboa com todas as ruas e praças da cidade. Desenhada pelo 
arquitecto régio, Joäo Nunes Tinoco, 1650. Pub. Tinoco, João Nunes, Planta da cidade de Lisboa em q se 
mostrão os muros de vermelho com todas as ruas e praças da cidade dos muros a dentro co as 
declarações postas em seu lugar, 1853. Disponível em http://purl.pt/4503. 
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Fig.4. Lápide comemorativa da consagração da Ermida de São Roque, calcário, Portugal, 1515. SCML, 
Museu de São Roque, colecção de lápides, inv.38. Fotografia de autoria desconhecida, s/d. SCML, Museu 
de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
   
 
 
 
 
Fig.5. Retrato de D. João III, óleo sobre madeira, autoria de Cristóvão Lopes, Portugal, 1550-1560. 
SCML, Museu de São Roque, colecção de pintura, inv. Pin.50. Fotografia de autoria desconhecida, s/d. 
SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Fig.6. Largo de São Roque em desenho de 1833. É parcialmente visível o edifício onde mais tarde foi 
instalado o Museu. Apresenta no portal do lado esquerdo um telheiro, idêntico a outros ainda existentes 
em antigos colégios da Companhia de Jesus. PEREIRA, Luiz Gonzaga, Igreja de S. Roque, in 
Monumentos Sacros de Lisboa em 1833,1927. 
 
 
 
 
 
Fig.7. Do lado esquerdo da imagem encontra-se parcialmente visível a fachada do edifício onde viria a 
ser instalado o Museu, antes do início das primeiras obras de remodelação projectadas pelo Arquitecto 
Adães Bermudes, que tiveram início em 1902. Note-se o semblante seiscentista da fachada, de linhas 
simples e austeras, comuns à arquitectura de influência militar, praticada pela Companhia de Jesus. O 
edifício visível ao centro é o da antiga Companhia das Carruagens Lisbonenses. Fotografia de autoria 
desconhecida, s/d. CML, Arquivo Fotográfico, código de referência PT/AMLSB/AF/LSM/000661. 
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Fig. 8. Vista parcial da fachada do edifício onde viria a ser instalado o Museu, situado do lado direito da 
Igreja de São Roque, antes do início das primeiras obras de remodelação iniciadas em 1902. É visível o 
corpo alto e estreito, anexo à igreja, que terá sido demolido nas mesmas obras. Fotografia de autoria 
desconhecida, s/d. CML, Arquivo Fotográfico, código de referência PT/AMLSB/AF/LSM/000339. 
 
 
 
 
Fig. 9. Vista parcial da fachada do edifício onde viria a ser instalado o Museu, situado do lado direito da 
Igreja de São Roque, antes do início das primeiras obras de remodelação iniciadas em 1902. É visível o 
corpo alto e estreito, anexo à igreja, que terá sido demolido nas mesmas obras. Fotografia de autoria 
desconhecida, finais do século XIX. SCML, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Fig.10. Gravura do século XIX, onde é visível o corpo alto e estreito, anexo à igreja, que terá sido 
demolido por volta de 1902. “S. Roque e os seus Artistas”, in Revista Municipal, Ano XIV, nº58, 
Publicação Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, 3º Trimestre de 1953.  
 
 
    
 
Fig.11. Gravura da autoria de Coelho Pedrozo, provavelmente de finais do século XIX, na qual é também 
visível parte do edifício onde se encontra actualmente instalado o Museu de São Roque. Também nesta 
gravura é visível o corpo estreito e alto que terá sido demolido, porém, é curioso que, ao contrário da 
anterior gravura e desenho, neste só foram representadas seis janelas no dito corpo, em vez das supostas 
sete, sendo isto revelador de que estes desenhos são apenas ilustrativos da realidade. “Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, Antiga Casa Professa dos Jesuítas em São Roque”, in Archivo Pittoresco, 
Semanário Illustrado, volume 5, 1862.         
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Fig.12. Planta Geral da Igreja de São Roque, cerca e mais edifícios que hoje pertencem à Santa Casa da 
Misericórdia. Nesta planta são visíveis os espaços que provavelmente terão constituído a Casa Professa da 
Companhia de Jesus (Igreja e zona residencial). A partir de 1768, a zona residencial passou a ter uma 
função social e institucional, após a doação do edifício, pelo Marquês de Pombal, à Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa. As campanhas que terão decorrido entre esta data e 1828, terão tido como propósito 
a adaptação da zona residencial às necessidades da Santa Casa, tendo esta planta, muito provavelmente, 
servido de base às obras de alteração. SCML, Arquivo Histórico, Planta Geral da Igreja de São Roque, 
cerca e mais edifícios que hoje pertencem à Santa Casa da Misericórdia, c. 1808. Sem cota. Referência 303 
do processo de restauro do Arquivo Histórico da SCML. 
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Fig.13. Retrato do provedor José Maria da Silva Torres, arcebispo de Palmira, (provedor da SCML de 
1851 a 1854), pintura a óleo sobre tela, da autoria de Eduardo Malta, meados do século XX. SCML, 
Museu de São Roque, colecção de pintura, inv. Pin.34. Fotografia de autoria desconhecida, s/d. SCML, 
Arquivo Fotográfico, sem cota. Publicado em CARDOSO, Rogério Seabra, Provedores da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa desde 1851, Arquivo Histórico/ Biblioteca da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, 1995, p.3 e CAETANO, Joaquim Oliveira, Pintura. Século XVI ao Século XX. Colecção de 
Pintura da Misericórdia de Lisboa, 1998, p.135. 
 
 
 
 
Fig.14. Fachada do edifício dos Banhos Termais de São Paulo. Projecto da autoria de Pierre Joseph 
Pézerat, realizado em 1853-57 para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Fotografia de Armando 
Serôdio, 1968. CML, Arquivo Fotográfico, código de referência PT/AMLSB/AF/SER/S05319. 
 
 
O EDIFÍCIO DO MUSEU DE SÃO ROQUE – MAIS DE UM SÉCULO DE REMODELAÇÕES 
HISTÓRIA, PROJECTOS E INTERVENÇÕES 
 
IX 
 
 
 
 
 
 
Fig.15. Projecto de remodelação da fachada do edifício sede da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, da 
autoria de Pierre Joseph Pézerat. Neste desenho inédito são também visíveis a fachada da Igreja e alguns 
cortes que ilustram as volumetrias pretendidas para o edifício. O projecto de Pezerat, ao nível da fachada, 
nunca terá chegado a ser concretizado, provavelmente devido à precária situação financeira em que se 
encontrava a Misericórdia de Lisboa e à mudança da administração, tendo o novo provedor optado por 
aplicar os recursos da instituição na assistência aos mais carenciados. SCML, Arquivo Histórico, Obras, 
Projecto de Obras para a Sala do Conselho de Beneficência, no edifício da Misericórdia, 1858, Maço 3, 
Processo N.º33, “Alterações feitas ao prospecto da reedificação que a S.ta Caza da Misericórdia pretende 
fazer no seu edifício no Largo de S. Roque”.    
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Fig.16. Largo Trindade Coelho por ocasião da extracção da lotaria. Do lado direito da fotografia é visível 
o edifício da Companhia de Carruagens Lisbonenses, com fachada virada a oeste, para o Largo, cuja 
parede norte se encontrava adossada à parede este da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, do lado 
esquerdo da foto. Em 1854, a decisão de construção do edifício da Companhia de Carruagens colocou em 
causa o projecto de Pézerat relativo à fachada do edifício da Santa Casa, uma vez que, o extremo norte do 
prédio da Companhia iria incidir no recanto do lado este do edifício da Santa Casa. Pormenor de 
fotografia de Joshua Benoliel, 1908. CML, Arquivo Fotográfico, código de referência 
PT/AMLSB/AF/JBN/000261. 
 
 
   
 
Fig.17. Frontispício do Catalogo Illustrado da Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portugueza 
e Hespanhola celebrada em Lisboa em 1882 sob a protecção de Sua Majestade El-Rei o Senhor D. Luiz I 
e a Presidencia de Sua Majestade El-Rei o Senhor D. Fernando II, Lisboa, Imprensa Nacional, 1882. 
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Fig.18. Retrato do provedor António Augusto Pereira de Miranda (provedor da SCML de 1987 a 1922), 
pintura a óleo sobre tela, de autoria desconhecida, meados do século XX. SCML, Museu de São Roque, 
colecção de pintura, inv. Pin.40. Fotografia de autoria desconhecida, s/d. SCML, Arquivo Fotográfico, 
sem cota. Publicado em CARDOSO, Rogério Seabra, Provedores da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa desde 1851, Arquivo Histórico/ Biblioteca da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 1995, p.91 e 
CAETANO, Joaquim Oliveira, Pintura. Século XVI ao Século XX. Colecção de Pintura da Misericórdia 
de Lisboa, 1998, p.137. 
 
 
 
 
Fig.19. Retrato de Francisco Ribeiro da Cunha. Coleccionador de arte que colaborou na adaptação da 
sacristia à apresentação pública do tesouro da Capela de São João Baptista. Gravura publicada em “O 
thesouro da capella de S. João Baptista. A sua exposição permanente”, in Diário de Notícias, n.º 14.051, 
11 de Janeiro de 1905. Gravura publicada em MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São Roque – 100 
Anos de História – 1905-2005”, in MORNA, Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de São Roque, 
2005, p.23. 
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Figs.20 e 21. Exposição da colecção da Capela de São João Baptista. Por decisão do Provedor e Ministro 
do Reino, António Augusto Pereira de Miranda, foi exposta pela primeira vez a colecção da Capela de 
São João Baptista na sacristia da Igreja de São Roque, em 1898. Neste processo colaborou também 
Francisco Ribeiro da Cunha. É notório o excesso de peças relativamente à área expositiva, bem como o 
deficiente suporte dos paramentos pendurados na parede. Fotografias de autoria desconhecida, 1898. 
SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. Publicadas em MORNA, Teresa Freitas, 
“O Museu de São Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in MORNA, Teresa Freitas, (Coord.), 
100 anos Museu de São Roque, 2005, p.17. 
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Figs.22 e 23. Primeira exposição da colecção da Capela de São João Baptista na sacristia da Igreja de São 
Roque, em 1898. Também nestas imagens é patente o excesso de peças relativamente à área expositiva, e 
as deficientes condições de conservação em que os paramentos se encontravam. Fotografia de autoria 
desconhecida, 1898. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. Publicadas em 
MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in MORNA, 
Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de São Roque, Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
2005, p.17. 
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Fig.24. Interior da antiga Sala de Extracções da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, conhecida 
actualmente por Sala do Brasão, onde viria a ser instalado o Museu, por iniciativa de Pereira de Miranda e 
projecto de Adães Bermudes. Gravura da autoria de Ernesto Condeixa, publicada em CAMELIER, 
George, “As Loterias” in Branco e Negro, n.º24, 1986, p.8, e MORNA, Teresa Freitas, O Museu de São 
Roque – 100 Anos de História – 1905-2005, in OLIVEIRA, Maria Helena, (Coord.), 100 anos Museu de 
São Roque, 2005, p.20. 
 
 
          
 
Figs.25 e 26. Interior da antiga Sala de Extracções da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Na zona 
superior da segunda gravura é visível o brasão da Misericórdia, em estuque, da autoria do mestre 
Giovanni Grossi. Gravuras da autoria de Ernesto Condeixa, publicadas em CAMELIER, George, “As 
Loterias”, in Branco e Negro, n.º24, 1986, p.8. 
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CAPÍTULO II 
PRINCIPAIS INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS DO SÉCULO XX  
 
 
2.1. O PROJECTO DO ARQUITECTO ARNALDO REDONDO ADÃES BERMUDES  
(1902-1904) 
  
Arnaldo Redondo Adães Bermudes (1864-1948)77 (fig.27), era já um prestigiado 
arquitecto, com obra realizada na Santa Casa da Misericórdia Lisboa, quando foi convidado a 
executar o projecto de readaptação da antiga sala de extracções ao novo espaço museológico.  
Da sua contribuição para esta instituição destaca-se o Jazigo dos Beneméritos (1903-
1905) que, apesar de projectado e executado quase em simultâneo com o projecto de readaptação 
da sala para o museu (1902-1904), apresenta uma estética totalmente distinta (figs.28 e 29). Estas 
diferenças são, por si só, reveladoras de diferentes conjunturas, uma em que o arquitecto se viu 
perante uma obra a ser projectada de raiz, onde sentiu liberdade para expressar uma estética 
exuberante, revivalista e neo-manuelina, tão do agrado do seu trabalho, e reveladora da 
importância da instituição encomendante, e outra em que interveio sobre um edifício já existente, 
sentindo assim necessidade de preservar a sobriedade maneirista da estética do edifício original e 
da igreja, mantendo a uniformidade do conjunto. 
 Um pouco anterior é também seu o projecto para a construção da nova sala de extracções 
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (1899-1900) (figs. 30 a 36), erigida no antigo claustro 
situado na zona posterior, também conhecido por claustro das cisternas, cuja obra, apesar de 
englobar uma profunda intervenção formal, não teve repercussões nas fachadas exteriores do 
complexo da Santa Casa.78   
 Com base na documentação disponível, sabemos que os contactos mantidos entre a Santa 
Casa e Arnaldo Adães Bermudes, relacionados com a construção de um espaço para conservação 
e exposição do valioso tesouro da Capela da São João Baptista, terão tido início em 1902. Porém, 
                                                 
77
 Para Arnaldo Redondo Adães Bermudes veja-se o Elenco Biográfico, p.184. 
78
 Acerca do projecto de construção da sala de extracções entre 1899 e 1900, da autoria de Adães Bermudes, vejam-    
-se os documentos inéditos em: SCML, Arquivo Histórico, Obras, A Sala de Extracções, Orçamento, plantas e 
condições do concurso para arrematação da construção da nova Sala das Extracções, 1899-1900, Caixa 3, 
Processo N.º21.  
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o que a maioria das pessoas desconhece é que, apesar do espaço seleccionado ter sido um dos 
mais nobres da instituição, com a fachada principal virada ao Largo e ao público, este não terá 
sido o único local a ser considerado, como nos comprova um ofício da época.  
 A 10 de Julho de 1902, Adães Bermudes terá remetido ao provedor da Santa Casa, 
Pereira de Miranda, um ofício referente ao projecto das obras necessárias para a instalação do 
tesouro da Capela de S. João Baptista na enfermaria ao lado da Calçada da Glória. 
Aparentemente, apesar do objectivo inicial ter sido a construção do museu, através de obras de 
regularização da fachada e corpo central do edifício, no local onde este viria então a ser erigido, 
as preocupações com a segurança do espólio, nomeadamente, contra o risco de incêndio, e as 
questões orçamentais, levaram ao surgimento de outras soluções. 
Inicialmente terão estado em cima da mesa duas hipóteses distintas, ambas para o edifício 
principal, a primeira, cujo orçamento era de 5.000$000 reis, incluía uma construção em 
materiais comuns, que não garantiam o museu contra o risco de incêndio, e a segunda, que 
incluía materiais incombustíveis, cujo valor ascendia aos 8.202$000 reis.79 
 Tendo o provedor considerado excessivo o valor desta última hipótese, terá pedido a 
Adães Bermudes que estudasse uma terceira solução, aparentemente propondo a instalação do 
museu num edifício virado à Calçada da Glória, ou seja, do lado posterior do complexo. Face a 
esta proposta, o arquitecto Adães Bermudes emitiu o seu parecer, alegando que a instalação do 
museu no edifício central da Santa Casa, teria mais vantagens, tanto económicas como de 
segurança, tendo demonstrado isto da seguinte forma: 1) A reconstrução da fachada e corpo 
central, em materiais incombustíveis, servindo à instalação do museu, teria o custo de 
8.202$000; 2) A mesma reconstrução em materiais usuais, não servindo para a instalação do 
museu, teria um custo de 5.000$000, ao que teria de ser acrescida a instalação do museu na 
enfermaria da Calçada da Gloria, com o custo de 3.580$000. 3) A diferença para mais desta 
segundo hipótese, relativamente à primeira seria de 366$000. 
 Simultaneamente o arquitecto alegou ainda que em vista do exposto, [pareceria] 
preferível instalar o tesouro da Capela de São João Baptista na parte nobre do edifício, de fácil 
acesso e policiamento, em condições de absoluta segurança de que a própria tesouraria da 
Santa Casa beneficiaria, [acrescentando] que os serviços desta não sofreriam a menor 
interrupção ou estorvo com estes trabalhos.80   
                                                 
79
 SCML, Arquivo Histórico, Obras, Reconstrução do edifício principal Largo S. Roque, Tesouraria e Sala do 
Tesouro da Capela de S. João Baptista, 1902, Maço 3, Processo N.º17, ofício do arquitecto Adães Bermudes ao 
provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 10 de Julho de 1902.  
80
 Ibidem. 
O EDIFÍCIO DO MUSEU DE SÃO ROQUE – MAIS DE UM SÉCULO DE REMODELAÇÕES 
HISTÓRIA, PROJECTOS E INTERVENÇÕES 
 
 
49
 O provedor e a Mesa da Santa Casa terão concordado com este parecer, tendo então sido 
dado início à elaboração do projecto para a construção do museu no local em que permanece 
actualmente. Assim, para a decisão de instalação do Museu de São Roque num dos locais mais 
privilegiados do complexo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, muito terá contribuído o 
parecer do arquitecto Adães Bermudes. 
Antes da intervenção projectada por este arquitecto, a fachada principal, onde viria a 
incidir maioritariamente a sua acção, mantinha um semblante seiscentista, de linhas simples e 
austeras, comuns à arquitectura de influência militar praticada pela Companhia de Jesus (figs. 7 a 
9). O empreiteiro responsável pelas obras realizadas na sala onde foi instalado o museu e áreas 
circundantes foi António Ribeiro81, tendo o processo sido acompanhado e fiscalizado pelo 
desenhador Francisco Soares O’Sullivand82. 
Assim, a 12 de Setembro de 1902, o arquitecto Adães Bermudes apresentou aos 
responsáveis pela Santa Casa as Condições e Caderno de Encargos para as obras de demolição 
e construção a fazer na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para a regularização da fachada 
principal e adaptação da antiga sala das extracções e anexos, à sala do tesouro da Capela de 
São João Baptista e arquivo.83 Os trabalhos previstos consistiam em acções maioritariamente 
estruturais, compreendendo a demolição completa das escadas de pedra e madeira, que [dava] 
serventia à antiga sala das extracções, e da casa ao nível das tribunas da igreja, das paredes 
que [formavam] o corpo da mesma junto à igreja, até ao nível da cimalha do edifício da 
Misericórdia. [A] demolição da cimalha e levantamento dos madeiramentos de coberturas, 
vigamentos, soalhos das salas da frente (antiga sala das extracções) e salas contíguas. [A] 
demolição dos arcos de ressalva84, peitoris e lanços de parede e arranque de todas as 
ombreiras, peitoris e vigas necessárias à adaptação das novas janelas e portas da fachada 
principal. [A] demolição de todas as divisórias da casa ao nível das tribunas da igreja, e dos 
lanços de parede para abertura das portas no arquivo e aferroamento85 de todas as paredes. [E 
                                                 
81
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/OA/MS/04/Lv 016, fl.225v, (9 de Outubro de 
1902). Para António Ribeiro veja-se o Elenco Biográfico, p.183. 
82
 Para Francisco Soares O’Sullivand veja-se o Elenco Biográfico, p.186. 
83
 SCML, Arquivo Histórico, Obras, Reconstrução do edifício principal Largo S. Roque, Tesouraria e Sala do 
Tesouro da Capela de S. João Baptista, 1902, Maço 3, Processo N.º17, Condições e Caderno de Encargos 
apresentados pelo arquitecto Arnaldo Redondo Adães Bermudes à SCML, de 12 de Setembro de 1902. 
84
 Arco de ressalva ou arco de descarga é um arco geralmente colocado na alvenaria de uma parede, sobre a verga de 
pedra de uma porta ou janela, de modo a aliviar a concentração do peso na verga, distribuindo-o pelas ombreiras. Cf. 
RODRIGUES, Maria João Madeira, SOUSA, Pedro Fialho de, BONIFÁCIO, Horácio Manuel Pereira, Vocabulário 
Técnico e Crítico de Arquitectura, 2005 (1.ª edição em 1990), p.37.  
85
 Aferroar significa picar com ferrão, ou ponta de ferro. Cf. FIGUEIREDO, Cândido, Pequeno Dicionário da 
Língua Portuguesa, 1989, pp.37 e 644. 
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o] arranque e aproveitamento de todos os azulejos da antiga sala de extracções e salas 
contíguas.86       
No que diz respeito à reconstrução, o caderno de encargos previa a utilização de alvenaria 
ordinária de calcário duro e limpo […] assente em argamassas de cal em pó ao traço de 1:2, na 
generalidade das paredes e no tapamento de vãos suprimidos e, simultaneamente alvenaria de 
tijolo na cimalha do edifício, nos arcos de ressalva sob os peitoris, nas padieiras, ombreiras, e nas 
paredes e abobadilhas entre as vigas de ferro da Sala do Tesouro e no corredor contíguo. Previa- 
-se a colocação de novas cantarias, provenientes das pedreiras de Sintra, nas molduras dos vãos, 
e a encomenda de mísulas, balaústres, degraus, e outros. Adães Bermudes pretendia que fosse 
utilizada nas argamassas areia do Barreiro, de grão igual e forma angulosa e isenta de argila, 
terra ou substâncias estranhas, e nos estuques, areia do Rio Seco. É curiosa a forma como este 
arquitecto pormenorizava as especificações dos materiais a utilizar, referindo por exemplo que a 
cal para as argamassas ordinárias deveria ser cozida a carvão, e a dos rebocos a lenha. Os soalhos 
da escada de serviço, pavimentos e rodapés dos novos arquivos, deveriam ser executados em 
madeira de pinho, proveniente do pinhal de Leiria, ou Pinhal Real, e os degraus da escada 
principal em pitch pine, com corrimão em mogno. Para o fasquiamento deveria ser usada a 
madeira de Abeto (Spruce) e nos rodapés, caixilhos e portas, a madeira de casquinha. A 
cobertura da Sala do Tesouro seria composta por cinco asnas de ferro, ligadas com vigas para a 
formação de abóbada. Tanto esta área, como as escadas principal e de serviço deveriam ser 
cobertas com telha Marselha, de primeira qualidade. Previa-se a aplicação de mosaicos em duas 
cores, de fabricação nacional, nos pavimentos e rodapés do vestíbulo, entrada principal, 
portaria, sala do tesouro e corredor. A aplicação do pavimento deveria ser executada com 
argamassa para assentamento de mosaico à base de cimento, cal e areia, ao traço de 1:2:3.    
Numa solução usual na época, Adães Bermudes propôs a execução do pavimento da Sala 
do Tesouro (elemento divisório entre o piso térreo e o piso superior) em abobadilha de tijolo, 
assente em vigas transversais em ferro, suportadas por uma viga longitudinal, assente em duas 
colunas de ferro fundido (fig.37).87 
A escada principal e galeria deveriam ser ornamentadas por uma grade em ferro forjado, 
com ornamentos, segundo desenho fornecido pelo próprio arquitecto.88 
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 SCML, Arquivo Histórico, Obras, Reconstrução do edifício principal Largo S. Roque, Tesouraria e Sala do 
Tesouro da Capela de S. João Baptista, 1902, Maço 3, Processo N.º17, Condições e Caderno de Encargos 
apresentados pelo arquitecto Arnaldo Redondo Adães Bermudes à SCML, de 12 de Setembro de 1902. 
87
 Cf. Idem, Projecto para a instalação do Tesouro da Capela de S. Roque na Misericórdia de Lisboa.  
88
 Cf. Idem, Condições e Caderno de Encargos apresentados pelo arquitecto Arnaldo Redondo Adães Bermudes à 
SCML, de 12 de Setembro de 1902. 
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A 12 de Março de 1903, A Mesa da Misericórdia de Lisboa deliberou aceitar um 
conjunto de alterações ao projecto inicial89, as quais se encontram descriminados no documento 
apresentado a 27 de Maio do mesmo ano. Neste documento, Adães Bermudes apresentou à Mesa 
uma Memória descritiva das obras a mais no edifício da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
na qual referia que: Depois de aprovado o primeiro projecto da modificação da fachada e 
construção de uma sala para o tesouro da Capela de [S. João Baptista da Igreja de] São Roque, 
resolveu-se aumentar a altura das janelas da frente e dar mais pé direito à dita sala. Disto 
resultou [o] aumento de cantarias nas ombreiras das janelas da frente e o acrescentamento nas 
cantarias das janelas posteriores, [o] aumento da caixilharia e portas das janelas da frente e 
substituição da das janelas posteriores. Para dar à fachada o carácter de edifício publico que 
devia ter, colocaram-se frontões nas janelas de sacada dos extremos e sobre o frontão central 
do edifício as armas da Santa Casa (fig.39). A fim de aumentar a tesouraria, suprimiu-se uma 
parede divisória anexando-se à tesouraria o vestíbulo que dava ingresso ao pátio das amas.90  
Na zona da tesouraria, também conhecida por sala da 4ª repartição ou contadoria, foi 
levantado todo o soalho que se encontrava em mau estado e substituído parte do vigamento. 
Finalmente, a mais importante alteração ao projecto inicial foi o apeamento da parede da 
frente, obra a mais que teve de fazer-se visto o péssimo estado de conservação em que se achava 
(fig.38). Foram ainda demolidas as duas paredes do corredor e portaria que ameaçavam ruína. 
Aproveitando a concretização destas demolições, o arquitecto optou por realizar um grande 
vestíbulo no rés-do-chão desde a porta junto à Igreja até à tesouraria, e no primeiro andar [por] 
substituir as paredes apeadas por paredes em tijolo, assentes sobre vigas de ferro, [dando] 
maior regularidade aos vãos.91  
 Paula Noé analisou os documentos de despesa do cofre da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, tendo descriminado com grande pormenor os trabalhos realizados, os trabalhadores 
envolvidos, os materiais e os custos inerentes à empreitada. Destas informações merecem 
destaque, por não se encontrarem nos documentos referidos anteriormente, outros trabalhos, 
nomeadamente, a execução em abóbada de tijolo do tecto da Sala do Tesouro (sala do museu) 
posteriormente estucado, ao nível da sanca e tecto, por Manuel Ennes Trigo. Na opinião de 
Teresa Morna, durante as obras, terá sido mantido o brasão oitocentista do tecto com o 
monograma da instituição, baseando-se para isso na consulta efectuada à Academia de Belas 
                                                 
89
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/AO/MS/04/ Lv 016, fl.242v, 243, 256v e 261 (12 
de Março, 28 de Maio e 2 de Julho de 1903). 
90
 SCML, Arquivo Histórico, Obras, Reconstrução do edifício principal Largo S. Roque, Tesouraria e Sala do 
Tesouro da Capela de S. João Baptista, 1902, Maço 3, Processo N.º17, Memória descritiva das obras a mais no 
edifício da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 27 de Maio de 1903.  
91
 Cf. Ibidem. 
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Artes de Lisboa, relativamente ao valor deste trabalho92, porém, com base na leitura das actas 
deste período, e segundo Paula Noé, o tecto terá sido demolido, juntamente com a fachada, tendo 
Manuel Ennes Trigo reproduzido os estuques originalmente executados por Giovanni Grossi, 
entre Dezembro de 1903 e Maio de 1904.93 Esta situação só terá sido possível devido à 
realização de moldes, por este estucador, previamente à demolição. Terão sido efectuados 
moldes em gesso dos ornatos de um canto e centro da sanca, bem como das armas do tecto, com 
o intuito de que fossem realizados contra-moldes em barro para posterior reprodução a gesso. 
Nesta empreitada, Ennes Trigo terá ainda estucado as paredes e tectos do vestíbulo, da escada e 
da antecâmara da Sala do Tesouro. Todos os estuques terão sido pintados e dourados por 
Caetano Nogueira, e o pavimento revestido a mosaico.94  
As obras foram concluídas em Outubro de 1904, com um custo superior a 12.500.000 
réis95, tendo esta sido, provavelmente, a maior intervenção arquitectónica deste espaço ao longo 
do século XX.  
O discurso museográfico implementado foi, como era comum na época, pautado por um 
excesso de vitrinas que se interceptavam e impediam a adequada visibilidade dos objectos 
expostos. A vontade de mostrar a totalidade da mais rica colecção da instituição levou a que o 
espaço disponível se viesse a revelar, mais uma vez, demasiado exíguo à apresentação. Por outro 
lado, a aquisição de exuberantes vitrinas, pintadas e douradas, e de outras de gosto revivalista, 
em madeira escura, com colunas torneadas, semelhantes ao volumoso expositor reutilizado da 
mostra ocorrida na sacristia, eram reveladores do espírito grandioso que a Santa Casa pretendia 
evidenciar (figs.40 e 41). 
 Em 1903, período em que decorria o processo de readaptação da sala à sua nova função 
museológica, o austríaco Alois Riegl escrevia e apresentava a sua obra O Culto Moderno dos 
Monumentos, na qual estabelecia princípios para a preservação histórica, com base na atribuição 
de valores aos monumentos. Este historiador de arte abordou simultaneamente os “valores de 
rememoração e de contemporaneidade” dos monumentos, dividindo genericamente estes últimos 
em “valor de utilização” e “valor de arte”. Por “valor de utilização”, subentendia-se que o 
monumento deveria atender às necessidades materiais do homem, ao contrário do “valor 
artístico” que dizia somente respeito às necessidades imateriais, ou da alma. Como referiu 
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 Desta consulta resultou um parecer que sublinha a qualidade artística do trabalho, classificando-o como um 
interessante espécimen do estilo rocaille, e aconselhando a sua preservação. Cf. MORNA, Teresa Freitas, “O Museu 
de São Roque. 100 Anos de História. 1905-2005”, in MORNA, Teresa Freitas, (coord.), 100 anos Museu de São 
Roque, 2005, p.20. 
93
 Cf. NOÉ, Paula, Op. Cit., p.51. 
94
 Cf. Ibidem. 
95
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livro de Caixa, n.º85, folha 125, Despesa 81.  
O EDIFÍCIO DO MUSEU DE SÃO ROQUE – MAIS DE UM SÉCULO DE REMODELAÇÕES 
HISTÓRIA, PROJECTOS E INTERVENÇÕES 
 
 
53
Françoise Choay, Ao lado do transcendente “valor da arte”, Riegl [colocou], com efeito, um 
valor terrestre de “utilização”, atendendo às condições materiais de utilização prática dos 
monumentos. Consubstancial ao monumento sem qualificativo este valor de utilização é, 
segundo Riegl, igualmente inerente a todos os monumentos históricos, quer tenham conservado 
o seu papel memorial original e as suas antigas funções, quer tenham recebido novos destinos, 
estando aí incluídas as funções museográficas.96 Esta noção de reutilização dos monumentos foi 
determinante para as posturas contemporâneas sobre o restauro arquitectónico e, em grande 
medida, foi o que aconteceu ao espaço onde foi instalado o Museu de São Roque, tendo o 
edifício sido reutilizado e readaptado a uma função museológica, estritamente ligada ao 
monumento original.   
Após a remodelação deste espaço, de fachada renovada mas igualmente sóbria, o Museu 
de São Roque foi inaugurado a 11 de Janeiro de 1905 (figs. 44 a 46), tendo contado com a honrosa 
presença dos reis Dom Carlos e Dona Amélia, acompanhados dos Duques de Connaught e suas 
filhas (figs.42 e 43), e da divulgação em jornais e periódicos da época (figs. 47 a 49).97  
Apesar de narrativamente excessivo, este espaço, criado no dealbar do século XX, era já 
revelador de uma clara preocupação conservativa e museológica98, tornando-se num dos 
primeiros e mais relevantes museus de Lisboa. Nesta época, a abertura do museu ao público 
realizava-se apenas nas últimas quintas-feiras e domingos de cada mês, entre as 12h e as 16h.                                                           
Após 1911, ano em que foi promulgada a Lei da Separação do Estado e da Igreja, o 
Estado passou a ser o proprietário legal de todos os edifícios portugueses de âmbito religioso, 
nomeadamente, igrejas, catedrais, seminários e outros, tendo muito deste património artístico e 
religiosos sofrido dramáticas readaptações estruturais e decorativas, adequadas às novas funções, 
porém, perniciosas à integridade histórico-artística dos edifícios. Tal como acontecera em 1834, 
com a nacionalização dos bens das ordens religiosas, também em 1911 o conjunto de São Roque 
(igreja e casa professa) escapou aos intentos do Estado, devendo-se isto ao facto de a 
propriedade destes edifícios se encontrar sob a alçada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 
Apesar desta instituição ter beneficiado do facto de, no século XVIII, muitos destes espaços 
terem perdido a sua função religiosa e terem sido readaptados a outras necessidades funcionais, é 
louvável o empenho da Misericórdia em manter, praticamente incólume e in loco, o património 
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 CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2008, p.171.  
97
 Cf. “O thesouro da capella de S. João Baptista – A sua exposição permanente”, in Diário de Notícias, n.º14.051, 
11 de Janeiro de 1905.  
98
 Relativamente à montagem do museu realizada em 1905, Maria João Madeira Rodrigues referiu: agora já os 
problemas de conservação ocupam quem arrumou as espécies. Os paramentos foram encerrados em vitrines e a sua 
superabundância tem já uma certa medida. RODRIGUES, Maria João Madeira, Museu de São Roque, 1968, s/n.º 
pp. 
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móvel e integrado da Igreja de São Roque. É também meritória a visão dos seus dirigentes e 
colaboradores, em construir num espaço anexo à igreja, um museu para exposição de parte do 
património móvel daquela, que de outra forma dificilmente estaria acessível ao público ou estaria 
destituído do seu contexto. Ainda muito antes do seu tempo, esta decisão viria a estar na origem 
da vontade manifestada, na década de 1960, pela conservadora Maria João Madeira Rodrigues, 
de reclassificar o Museu de São Roque como Museu de Monumento, inserindo-o assim num 
espírito de conjunto com a igreja.   
 
 
2.2. A MUDANÇA ESTÉTICA DA FACHADA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA 
ATRAVÉS DO SEU REVESTIMENTO A AZULEJOS BISELADOS MONOCROMÁTICOS 
(1908) 
 
Cerca de três anos após a obra do museu e da sua reabertura ao público, os responsáveis 
da instituição terão decidido intervir sobre as diversas frentes do edifício revestindo-as com 
azulejos biselados99 monocromáticos (figs.50 e 51). Esta tipologia havia surgido em Portugal ainda 
no século XIX, porém manteve uma utilização recorrente nos inícios do século XX, 
particularmente como revestimento de fachadas. Podendo ser assentes com as juntas alinhadas 
ou desencontradas e na posição vertical ou horizontal, no caso de São Roque, os azulejos foram 
aplicados horizontalmente, com as juntas desalinhadas.  
Na consulta da documentação interna relacionada com este assunto, não foi encontrado 
qualquer documento que revelasse se a decisão de revestir as fachadas com azulejos terá estado 
relacionada meramente com questões estéticas, ou se terão também existido razões técnicas, 
como a impermeabilização ou a mais fácil manutenção das paredes exteriores do edifício. 
 A 19 de Fevereiro de 1908, o encarregado de obras da Santa Casa, João Filippe Nunes 
Júnior, terá apresentado superiormente um orçamento para o revestimento a azulejo das frentes 
do edifício da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e bem assim dos prédios que lhe estão 
anexos. As frentes mencionadas confinavam com a Rua de São Pedro de Alcântara e Calçada da 
Glória, incluindo para a primeira destas ruas a parte que corresponde à Igreja de São Roque. 
                                                 
99
 Os azulejos biselados têm forma rectangular, na proporção de 1:2, apresentando as extremidades chanfradas. São 
mais espessos que a maioria dos azulejos e apresentam uma decoração monocromática, porém, a incidência da luz 
sobre os mesmos produz variações de tonalidades, dependendo da incidência da luz sobre as superfícies planas e os 
chanfros. Podem ser assentes com as juntas alinhadas ou desencontradas, e na posição vertical ou horizontal. Cf. 
BACKHEUSER, Luiz Alberto Fresl, “Os ‘Brasileiros’ e a azulejaria exterior portuense do século XIX”, in 
Arquitextos, n.º 069.05, Fevereiro de 2006, disponível em portal Vitruvios (http://vitruvius.es/revistas), consultado 
em 26 de Junho de 2010.   
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Simultaneamente, deveriam ser lavadas e consertadas as cantarias de todos os vãos e socos, 
pintados os vãos de caixilhos e aros das janelas e as portas que davam para as ruas. Segundo o 
orçamento apresentado, os azulejos a aplicar deveriam ser da Fábrica de Sacavém100, em tom 
rebuçado, perfazendo a totalidade dos trabalhos a quantia de seis contos de reis.101  
Nos documentos de despesa desta época encontramos várias folhas relativas ao 
pagamento da féria a diversos trabalhadores, dizendo estas respeito ao orçamento para a despesa 
a fazer com o trabalho de revestir d’azulejos as frentes do edifício da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, etc., mais uma vez da autoria do encarregado de obras, João Filippe 
Júnior. Nesta empreitada terão estado envolvidos diversos operários, entre os quais, carpinteiros, 
pedreiros, canteiros e serventes102, tendo os trabalhos durado cerca de dois meses. A empreitada 
terá tido início a 25 de Abril de 1908 tendo a última referência encontrada a data de 27 de Junho 
de 1908. Porém, não é certo que tenha terminado nesta data pois faltam em arquivo os 
                                                 
100
 A Fábrica de Louça de Sacavém foi fundada em 1856 por Manuel Joaquim Afonso, tendo originalmente apenas o 
nome de Fábrica de Sacavém. A sua localização próxima do Rio Trancão permitia o fácil descarregamento da lenha 
para os fornos, o fornecimento de matéria-prima e o escoamento da produção. Sacavém era, nesta época, uma região 
ainda bastante rural, porém, já com diversos núcleos industriais. A instalação da fábrica neste local permitiu, por via 
do Rio Trancão, do Rio Tejo e dos caminhos-de-ferro, o escoamento dos produtos cerâmicos para a capital, e daí 
para o resto do país. Na década de 1860, após diversos infortúnios, a fábrica de Sacavém terá passado para as mãos 
do inglês John Stott Howorth, tendo adquirido, a partir de 1870, o nome de Fábrica de Louça de Sacavém. John 
Howorth terá gerido a fábrica até 1889, tendo-lhe incutido um maior domínio dos processos industriais, um 
progressivo apetrechamento mecânico e uma maior diversificação de produtos. Em 1889, a fábrica obteve uma 
menção honrosa na Exposição Universal de Paris e, em 1893, uma medalha de ouro na Exposição Industrial 
Portuguesa. James Gilman, secretário de John Stott Howorth, tê-lo-á substituído na fase final da sua vida, tendo 
posteriormente assumido o comando da fábrica e investido em maquinaria e na ampliação e especialização dos 
espaços, nomeadamente, em 1906, com a instalação de fornos para azulejos. Em 1908, surgiram algumas inovações, 
tais como os painéis artísticos, executados industrialmente e os azulejos decorativos para fachadas e interiores de 
edifícios. A partir de 1929, Herbert Gilbert terá sido aceite por Raul Gilman (filho de James Gilman) como sócio da 
fábrica e, em 1962, Leland Gilbert (filho de Herbert Gilbert) sucedeu ao seu pai na gestão da mesma. Ao longo da 
década de 1960, a fábrica atravessou um período difícil, tendo para isto contribuído, segundo os relatórios da época, 
a má gestão da empresa. Em 1989, a Fábrica de Louça de Sacavém acabou por encerrar e, em 1994, apesar dos 
planos de recuperação, foi declarada falida. Cf. ASSUNÇÃO, Ana Paula, ANICETO, Jorge Vasconcelos, História 
da Fábrica de Louça de Sacavém, 2000. Ao longo da sua história, a Fábrica de Louça de Sacavém atravessou 
diversas conjunturas, tendo fornecido os seus produtos aos mais diversos mercados, desde hotéis a hospitais, tanto 
em Portugal, como além-mar. Entre os seus clientes, encontrava-se também a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
através da aquisição das loiças utilizadas nas cozinhas económicas e no serviço de jantar com as armas da 
instituição, das quais se guardam alguns exemplares no Museu de São Roque.  
101
 SCML, Arquivo Histórico, Obras, Orçamentos de diversas obras feitas nos edifícios da Misericórdia, 1908, 
Maço 3, Processo 5, orçamento do encarregado de obras, João Filippe Nunes Júnior, de 19 de Fevereiro de 1908. 
102
 Entre os nomes dos trabalhadores envolvidos nesta empreitada encontravam-se: Manuel Otero, António Sabino, 
António Carlos, António Mello e Manoel Rodrigues (carpinteiros); Manuel da Costa, António Ferreira, José 
Joaquim, António Bento, Joaquim Mello, Joaquim António, José Pavão, José Duarte e João Pereira (pedreiros); José 
Lopes, José Gomes e Manuel José (canteiros); José Pinheiro, Paulo Pinheiro, Alfredo Ferreira, Filippe Pedroso, 
Carlos Teixeira, João de Oliveira, José da Costa, José Guilherme, Pedro Martins, José Filippe, José Mendes, Bento 
Dias, Domingos Fernandes, Raúl de Oliveira, António Teixeira, José de Araújo, Tehomar(?) Ventura e Francisco 
Silva (serventes).   
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documentos referentes à féria do mês de Julho de 1908, sendo que a partir do dia 25 deste mês já 
não há qualquer referência a esta empreitada.103  
Curiosamente, junto da folha de féria relativa à semana de 20 de Junho de 1908104, 
encontrava-se uma factura da Fábrica Nacional de Louça Constância105 (fig.52), datada de 5 de 
Maio do mesmo ano e assinada por Miguel José Sequeira, no valor total de um conto cento e dez 
mil reis, relativa ao fornecimento de 30.000 azulejos, à colocação dos mesmos, e a 30 fretes de 
carroças.106 Este documento vem lançar a dúvida relativamente à origem dos azulejos aplicados 
na fachada do edifício de São Roque: afinal terão sido utilizados azulejos da Fábrica de 
Sacavém, da Fábrica Constância, ou de ambas?  
Apesar da resposta mais lógica parecer, à partida, aquela de que possuímos a factura, ou 
seja, a Fábrica Constância, então porque razão, a 29 de Setembro do mesmo ano João Filippe 
Júnior terá apresentado um novo orçamento, no valor de novecentos e setenta e seis mil reis, com 
finalidade semelhante, desta feita para revestimento da frente principal do edifício da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa que [confinava] com o Largo de São Roque, mais uma vez com 
azulejos provenientes da Fábrica de Sacavém, no mesmo tom?107  
Também não foi encontrada qualquer referência a estes trabalhos nas folhas de féria do 
mês de Agosto e primeira semana de Setembro108, todas assinadas pelo encarregado da obra João 
Filippe Júnior, surgindo apenas a partir da semana de 12 de Setembro a menção ao orçamento 
                                                 
103
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Documentos de despesa, Cota A-519, Folha de féria n.º2522, de 25 de Abril de 
1908. Idem, Cota A-520, Folha de féria n.º2519, de 2 de Maio de 1908. Idem, Cota A-520, Folha de féria n.º2561, de 
9 de Maio de 1908. Idem, Cota A-520, Folha de féria n.º2723, de 16 de Maio de 1908. Idem, Cota A-520, Folha de 
féria n.º2732, de 23 de Maio de 1908. Idem, Cota A-520, Folha de féria n.º2733, de 30 de Maio de 1908. Idem, Cota 
A-520, Folha de féria n.º2793, de 6 de Junho de 1908. Idem, Cota A-521, Folha de féria n.º2806, de 12 de Junho de 
1908. Idem, Cota A-521, Folha de féria n.º2955, de 20 de Junho de 1908. Idem, Cota A-521, Folha de féria n.º3194, 
de 27 de Junho de 1908. Idem, Cota A-522, Folha de féria n.º59, de 25 de Julho de 1908. 
104
 Cf. Idem, Cota A-521, Folha de féria n.º2955, de 20 de Junho de 1908. 
105
 A Fábrica de Cerâmica Constância foi fundada em 1836, tendo ficado também conhecida por “Fabrica dos 
Marianos”, por se encontrar instalada no antigo Convento dos Marianos, e ainda por “Fábrica das Janelas Verdes”. 
Criada em pleno período romântico, a Fábrica Constância acompanhou em Portugal as grandes transformações 
estéticas do século XIX. Em 1921, o artista Leopoldo Battistini, que havia vindo para Portugal a convite do 
Governo, devido à reestruturação do ensino industrial no nosso país, tomou a posse da fábrica, tendo passado a 
dirigi-la com Maria de Portugal, sua discípula e colaboradora. A partir desta data a fábrica conheceu um período de 
grande expansão, tendo recebido diversas medalhas de ouro e o “Grand Prix” nas exposições internacionais de Paris, 
Rio de Janeiro, Sevilha e outras. Em 1963 a fábrica foi reorganizada por D. Francisco de Almeida, encontrando-se a 
laborar até aos dias de hoje. Diversos artistas colaboraram ou realizaram trabalhos nesta fábrica, entre os quais o 
ceramista Wenceslau Cifka e o pintor Abel Manta. Cf. SAPORITI, Teresa, Azulejos de Lisboa do Século XX, 1992, 
p.221 e “Cerâmica Constância. Uma personalização do ambiente”, in Imobiliária: Negócios, Arquitectura, 
Habitação, Ano 1, N.º3, Agosto de 1991, pp.56 a 60.  
106
 SCML, Arquivo Histórico, Documentos de despesa, Factura da Fábrica Nacional de Louça Constância, de 5 de 
Maio de 1908. Este documento encontrava-se anexado à folha de féria de 20 de Junho de 1908. 
107
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Obras, Orçamentos de diversas obras feitas nos edifícios da Misericórdia, 1908, 
Maço 3, Processo 5, orçamento do encarregado de obras, João Filippe Nunes Júnior, de 29 de Setembro de 1908.    
108
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Documentos de despesa, Cota A-522, Folha de féria n.º122, de 1 de Agosto de 
1908. Idem, Cota A-522, Folha de féria n.º123, de 8 de Agosto de 1908. Idem, Cota A-522, Folha de féria n.º124, de 
14 de Agosto de 1908. Idem, Cota A-522, Folha de féria n.º125, de 22 de Agosto de 1908. Idem, Cota A-522, Folha 
de féria n.º126, de 29 de Agosto de 1908. Idem, Cota A-523, Folha de féria n.º369, de 5 de Setembro de 1908.                            
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para a despesa a fazer com o trabalho de revestir d’azulejo duas empenas, prolongando-se esta 
campanha apenas por duas semanas.109 Após uma interrupção de quinze dias110, a 10 de Outubro 
volta a surgir a referência ao pagamento da féria dos trabalhos de revestir d’azulejo duas 
empenas, etc.111, mais uma vez pelo curto período de cerca de duas semanas, não havendo 
qualquer outra referência a estes trabalhos nos documentos da despesa entre 24 de Outubro de 
1908 e a semana de 15 de Janeiro de 1909.112 Também não existem nestas pastas, até à data 
referida, outras facturas referentes ao fornecimento de azulejos para o revestimento das fachadas. 
A 19 de Outubro de 1908, João Filippe Nunes Júnior terá entregue um outro orçamento 
para o trabalho de forrar com azulejo duas empenas do edifício da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, abrangendo as mesmas uma superfície de 58m2, no valor de duzentos e trinta e dois 
mil reis, incluindo materiais e mão de obra113, porém desta feita não fez qualquer referência ao 
fornecedor dos azulejos.  
Face ao anteriormente exposto, e uma vez que diversas fábricas de cerâmica se 
encontravam a laborar em Lisboa nesta época, mantém-se a dúvida inicial relativa ao fabricante e 
fornecedor dos azulejos que terão revestido a fachada do edifício principal de São Roque, onde 
se encontrava já instalado o museu.114 Ainda assim, parece-nos importante referir que, após 
consulta do catálogo de azulejos da Real Fábrica de Louça de Sacavém115, editado pela mesma 
em 1910 (fig.53), se comprova que esta fábrica produzia, nesta época, azulejos de pó de pedra 
biselados e monocromáticos, com a dimensão de 7,5 cm x 15,5 cm. Da mesma forma, de entre os 
                                                 
109
 Cf. Idem, Cota A-523, Folha de féria n.º370, de 12 de Setembro de 1908. Idem, Cota A-523, Folha de féria 
n.º433, de 19 de Setembro de 1908.                          
110
 Cf. Idem, Cota A-523, Folha de féria n.º434, de 26 de Setembro de 1908. Idem, Cota A-523, Folha de féria 
n.º435, de 3 de Outubro de 1908.                           
111
 Idem,Cota A-524, Folha de féria n.º437, de 10 de Outubro de 1908. Idem, Cota A-524, Folha de féria n.º439, de 
17 de Outubro de 1908.  
112
 Cf. Idem, Cota A-524, Folha de féria n.º440, de 24 de Outubro de 1908. Idem, Cota A-524, Folha de féria n.º441, 
de 31 de Outubro de 1908. Idem, Cota A-524, Folha de féria n.º704, de 7 de Novembro de 1908. Idem, Cota A-524, 
Folha de féria n.º705, de 14 de Novembro de 1908. Idem, Cota A-524, Folha de féria n.º707, de 21 de Novembro de 
1908. Idem, Cota A-524, Folha de féria n.º708, de 28 de Novembro de 1908. Idem, Cota A-525, Folha de féria 
n.º975, de 5 de Dezembro de 1908. Idem, Cota A-525, Folha de féria n.º976, de 12 de Dezembro de 1908. Idem, 
Cota A-525, Folha de féria n.º978, de 30 de Dezembro de 1908. Idem, Cota A-525, Folha de féria n.º (?), de 2 de 
Janeiro de 1909. Idem, Cota A-525, Folha de féria n.º 1231, de 15 de Janeiro de 1909.  
113
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Obras, Orçamentos de diversas obras feitas nos edifícios da Misericórdia, 1908, 
Maço 3, Processo 5, orçamento do encarregado de obras, João Filippe Nunes Júnior, de 19 de Outubro de 1908.    
114
 Relativamente a este assunto, no dia 7 de Junho de 2010, contactou-se o Centro de Documentação Manuel 
Joaquim Afonso do Museu de Cerâmica de Sacavém, tendo-se falado com a Dra. Conceição Serôdio a quem se 
questionou acerca da eventual existência de documentação relacionada com a encomenda de azulejos à Fábrica de 
Sacavém pela Misericórdia de Lisboa. Segundo a pesquisa realizada pela Dra. Conceição, não existem em arquivo 
documentos relacionados com este assunto, havendo somente notas de encomenda realizadas pela Misericórdia do 
Porto, à filial da mesma cidade. No dia 20 de Julho de 2010, contactou-se também o Sr. D. Francisco de Almeida, 
sócio-gerente da Fábrica Constância na década de 1960, que referiu não existirem arquivados quaisquer registos de 
fornecimentos ou clientes da antiga fábrica. Salientou ainda que considera improvável que os azulejos biselados 
tenham sido produzidos pela Fábrica Constância, uma vez que não tem qualquer memória da produção dessa 
tipologia. 
115
 Preços Correntes da Real Fábrica de Louça em Sacavém, 1910.  
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tons produzidos, aqueles que nos parece mais provável poderem ter sido designados por tom 
rebuçado, seriam o tom mais amarelado N.º21-G (fig.54), ou o tom mais acastanhado N.º 21-A 
(fig.55).116 
Cerca de três décadas após a decisão de revestimento das fachadas a azulejo, a direcção 
da Misericórdia de Lisboa, na pessoa do provedor José da Silva Ramos117 (fig.57), decidiu 
despojar o “rosto” da instituição desta estética, tendo a Mesa determinado que: presentes os 
boletins de obras e reparações, números 48 e 51, no total de escudos 91.203$50, para limpeza 
das fachadas, estuques e substituição dos azulejos, por pintura, nos edifícios da Misericórdia, 
Igreja de S. Roque e prédios da Calçada da Glória. O Conselho autorizou as referidas 
reparações, por administração directa, com dispensa de concurso público, a qual [deveria] ser 
submetida ao visto do Tribunal de Contas.118  Apesar de não terem sido encontrados quaisquer 
registos documentais que ilustrassem esta empreitada, curiosamente, a mesma terá suscitado 
naquela época a atenção do artista/ ilustrador Carlos Botelho119 que, em Novembro de 1937, 
retratou de forma satírica este episódio no semanário humorístico Sempre Fixe (fig.56).120     
 
 
2.3. O PROJECTO DE TERTULIANO DE LACERDA MARQUES (1927-1931) 
 
A difusão do uso do betão armado ao longo dos anos 20 revolucionou a anterior tradição 
arquitectónica do século XIX, e contribuiu para a sua redefinição, dando origem à arquitectura 
modernista que se baseava na utilização de técnicas e materiais industrializados.121 Apesar desta 
inovação na arquitectura portuguesa não ter sido cultivada no seu expoente máximo no edifício 
de São Roque, os espaços do museu e tesouraria acabariam por beneficiar, nesta época, com as 
mais-valias inerentes ao uso do cimento armado, como veremos mais à frente. 
Num contexto de finais da 1.ª República, originado pelo golpe militar de 28 de Maio de 
1926 que deu origem ao “Estado Novo” (1933-1974), a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
                                                 
116
 Cf. Ibidem. Segundo a Dra. Conceição Serôdio, do Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso do Museu 
de Cerâmica de Sacavém, este terá sido o primeiro catálogo de azulejos a ser editado pela fábrica, e o exemplar 
existente neste arquivo foi doado por Graciete Rodrigues e Feliciano David. 
117
 Para José da Silva Ramos veja-se o Elenco Biográfico, p.188. 
118
 SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/OA/MS/04/ Lv026, p.305, (1 de Outubro de 1937).  
119
 Para Carlos Botelho veja-se o Elenco Biográfico, p.185. 
120
 Cf. “Ecos da Semana”, in Sempre Fixe, Semanário Humorístico, 12º Ano, N.º599, de 11 de Novembro de 1937, 
p.8, publicado em SOUSA, Osvaldo, 150 Anos da Caricatura em Portugal, 1997, p.93. Acerca deste assunto foram 
ainda consultados os periódicos O Século e Diário de Notícias dos meses de Outubro e Novembro de 1937, porém, 
não foi encontrada qualquer referência ao mesmo. 
121
 Cf. TOSTÕES, Ana Cristina, “Arquitectura Portuguesa do Século XX”, in PEREIRA, Paulo (dir.), História da 
Arte Portuguesa. Do Barroco à Contemporaneidade, volume 3, 1995, p. 517. 
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na pessoa do provedor José da Silva Ramos, decidiu inaugurar um conjunto de obras de 
modernização dos seus espaços, sobressaindo a sua acção no campo cultural, através do Museu 
de Arte Sacra de São Roque, cuja área era, apesar de tudo, ainda considerada um tanto acanhada 
para ostentar comodamente tantas riquezas122, e obrigava a que permanecesse inacessível ao 
público a maior parte do recheio artístico que urgia expor para admiração de alguns e estudo 
de outros.123 Assim, apesar da crise financeira que se sentia por todo o país, a administração da 
Misericórdia decidiu proceder ao alargamento da área do museu, através da abertura de novas 
salas e da adaptação das mesmas às modernas exigências museológicas.124  
 A 5 de Janeiro de 1928, Tertuliano de Lacerda Marques125 (1883-1942) apresentou à 
administração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, um programa de concurso e caderno de 
encargos para a execução dos trabalhos das alterações e reconstruções do edifício principal e 
anexo da propriedade do Largo Trindade Coelho.126 Com base na acta da Mesa, parece-nos 
plausível que os trabalhos referidos como tendo sido realizados no edifício principal, digam 
respeito à sala do museu e à zona da tesouraria e, tendo este arquitecto sido também escolhido 
por esta instituição para a elaboração do projecto de transformação dos edifícios da antiga 
Companhia de Carruagens Lisbonenses em hospital, é provável que se trate do edifício anexo 
mencionado no documento.127 Nesta sessão ficou também determinado que fossem consultados 
cinco empreiteiros, de entre os quais, Fernand Touzet128, que acabou por ficar responsável pelos 
referidos trabalhos sob a fiscalização do arquitecto Tertuliano de Lacerda Marques.129  
Apesar disto, apenas foram encontradas, nos Livros de Caixa130, diversas referências a 
pagamentos a Fernand Touzet por trabalhos de construção do novo edifício do Largo Trindade 
Coelho, realizados entre 1927 e 1928131, o que nos leva a colocar a hipótese de que os trabalhos 
realizados por este empreiteiro estivessem apenas relacionados com o edifico da antiga 
Companhia de Carruagens, e não com o espaço do museu.  
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 “O thesouro da capella de S. João Baptista – A sua exposição permanente”, in Diário de Notícias, n.º14.051, 11 
de Janeiro de 1905. 
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 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livros de Caixa, nº 95 a 98.  
131
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Tertuliano de Lacerda Marques foi também incumbido pela administração da Santa Casa, 
de organizar o projecto para a construção de uma casa forte132, que ficou subterrânea, sob a 
tesouraria (local onde se encontram actualmente os sanitários públicos do Museu de São Roque). 
Para isto, foi realizado um contrato a 14 de Janeiro de 1929, entre a Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa e a Sociedade Construtora de Cimento Armado, Lda., referente à construção de uma 
casa-forte na tesouraria, tendo sido paga a 1.ª prestação desta construção a 9 de Abril do mesmo 
ano.133   
Ainda inserida no projecto de Tertuliano de Lacerda, terá estado a remodelação do 
pavimento e cobertura do museu. Esta situação é comprovada pelo pagamento, realizado a 8 de 
Julho de 1929, da 1.ª prestação pela construção de pavimento e tectos em cimento armado, nas 
salas destinadas a Museu, atribuído a Virgílio Preto134, um dos cinco empreiteiros consultados, 
como estabelecido no contrato celebrado a 4 de Maio de 1929, entre este empreiteiro e a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa.135  
Outra figura de destaque e de influência decisiva nas obras executadas nesta época, nos 
espaços destinados ao museu, foi o engenheiro Wenceslau de Campos Casaes, responsável pela 
fiscalização dos trabalhos.136 Na concretização das suas funções elaborou diversos pareceres, 
entre os quais, aquele que serviu de base à decisão da Mesa em aprovar a proposta apresentada 
por Virgílio Preto, para as obras do aumento e da demolição e reconstrução em cimento 
armado do pavimento da sala destinada a museu, exceptuando a parte que cobre a pagadoria e 
a já construída.137 Outro parecer de Casaes, também referente à empreitada da construção do 
pavimento e tecto, foi elaborado a 30 de Setembro de 1929, constando neste, entre outras 
informações, o seguinte: foram executados e concluídos trabalhos relativos a esta empreitada, 
nos termos do respectivo caderno de encargos, e proposta do adjudicatário, respectivamente de 
30 de Março de 1929 e 24(?) de Junho de 1929. Não apresentando a construção quaisquer 
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vestígios que originem suspeitas sobre a sua segurança ou execução sou de parecer que poderá 
ser feita a sua recepção e liquidação.138 Curiosamente, poucos dias mais tarde, Casaes remeteu 
um novo ofício ao provedor José da Silva Ramos, manifestando a sua preocupação relativamente 
à segurança geral do edifício, referindo: Estando concluídas as obras em cimento armado a meu 
cargo nas salas destinadas ao Museu da Misericórdia cumpre-me declarar a V. Exa. que as 
paredes laterais da sala maior necessitam ser aprumadas e convenientemente consolidadas em 
virtude de se encontrarem desviadas da vertical e continuarem suportando o impulso oblíquo do 
telhado, causa inicial e permanente dos desvios verificados, bem quanto o actual tecto em 
cimento armado tenha sido construído em condições de não prejudicar a estabilidade das 
paredes, há contudo um aumento de peso a considerar e cuja inércia no caso de um abalo 
sísmico muito poderia prejudicar a estabilidade geral da construção. Constatou-se ainda 
durante a construção que algumas paredes continuam no pavimento inferior com menor 
espessura (cerca de 20 centímetros de diferença) o que prejudica também a segurança geral na 
hipótese considerada. Por estas razões sou de opinião que as paredes laterais deverão ser 
reforçadas com pilastras em cimento armado construídas na espessura das paredes e 
inteiramente ligadas a estas. Na parede do lado do pátio interno que está enfraquecida pelos 
vãos das janelas poderá ser praticado o mesmo trabalho nos membros(?) respectivos ou feita a 
sua reconstrução o que sob o ponto de vista económico tem vantagens dada a necessidade de se 
aprumarem cantarias e guarnições.139 Na sequência deste parecer, com o qual a Mesa 
concordou, foi deliberado que se solicitasse ao mestre-de-obras uma proposta de orçamento 
relativa ao ofício apresentado por este engenheiro.  
Assim, a 24 de Outubro de 1929, o mestre-de-obras da Santa Casa, Augusto Luís dos 
Santos, submeteu à apreciação da Mesa um orçamento relativo à ampliação do museu, que terá 
sido aprovado no mesmo dia, que julgamos ser resposta dada à solicitação da Mesa, e cujos 
trabalhos incluíam: Demolir e reconstruir a fachada que [dava] para o pátio, com cinco vãos de 
janela, deixando-se caixas nas pavieiras140 para o enrolamento das portas onduladas, substituir 
o beiral por platibanda, fazer algeroz forrado com chapa de zinco, modificando-se os 
respectivos canos de queda das aguas pluviais, abrir caixas nas pavieiras em mais seis vãos de 
janela, para o referido enrolamento, assentamento de onze vãos de caixilhos, onze portas 
onduladas articuladas e cinco grades iguais às existentes nos outros vãos, consolidar o 
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madeiramento da cobertura com linhas de madeira de pinho para evitar o enfuste141 nas 
paredes, demolir a parede contígua ao actual museu, para comunicação, metendo-se duas vigas 
de ferro em substituição, encascar142 68,80m2 de parede contígua à sala das extracções, 
deixando-se quatro montantes em cimento armado para servir de apoio à placa do tecto, 
aferroar 170,00 m2 de parede e 256,00 m2 de tecto, sendo respectivamente para receber o 
reboco e o estuque, rebocar 303,50m2 de parede, construir um tabique em cimento armado com 
uma porta forte, junto ao tabique que diz para a antiga sala dos retratos, modificando-se a porta 
que existe a abrir para a referida sala, fazer os escoramentos necessários para o referido 
trabalho, fazer o piso em ladrilho igual ao existente do actual museu numa superfície igual a 
250,00m2, e pintura em todos os vãos de janela, guarnecimentos, portas onduladas, porta forte e 
grades, sendo o custo provável de todos os referidos trabalhos a quantia de sessenta e quatro 
mil novecentos e quatro escudos.143             
Também a acta da sessão de 3 de Abril de 1930, menciona o orçamento referente às 
obras ou reparações a fazer nos antigos Salões do Museu e sua respectiva ampliação144, mais 
uma vez respeitante à extensão da área expositiva, através da ocupação de novas salas no 
segundo piso (fig.60). Neste orçamento, apresentado pelo mestre-de-obras Augusto Luís dos 
Santos, encontravam-se descriminados os seguintes trabalhos: restaurar o tecto do salão, ficando 
num só tom, na cor antiga mais clara, sendo a ornamentação e molduras em branco, assim 
como a respectiva cimalha, as paredes serão reparadas e pintadas a tinta “Molim”, Sala de 
entrada: levantar o pé direito, metendo-se vigamento novo forrado com metal distendido cheio 
com argamassa hidráulica, estucado assim como as paredes, sendo pintadas igualmente 
conforme o salão, Escada: meter no tecto vigamento novo, sendo fasquiado, metido a estafe, 
esboçado, e estucado em branco, sendo algumas paredes estucadas de novo e outras reparadas, 
e todas pintadas a tinta de óleo de linhaça, no átrio demolir uma divisória que dividia a casa da 
guarda, levantar todo o piso, numa superfície igual a quarenta metros quadrados, e forrar com 
mármore branco e rosa, assim como o rodapé, sendo os degraus da escada devidamente 
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reparados e encerados. Reparar o algeroz metendo-se avisadores e uma pestana em chapa de 
chumbo na perna do telhado junto ao cunhal da Igreja, para defender as águas, meter tábuas de 
peito, encabeçar aros, caixilhos, reparar as bandeiras, ferragens e meter vidros nas janelas do 
museu, reparar as portas das janelas e forrar com chapa de ferro, assim como nos panos dos 
peitoris das janelas, arrancar o pardo145 até ao osso e rebocar com massa hidráulica, para 
evitar as infiltrações, desmanchar a escada de ferro do pátio que dá acesso ao terraço146 e fazer 
um painel novo para fechar a entrada que servia a escada, reparar todo o gradeamento 
metendo-lhe corrimão novo de cana, de meia cana, florões, etc., fazer uma grade nova de 
sacada e reparar nove ditas metendo florões e pés novos etc., em todas as paredes que dão para 
o pátio serão descascadas, esboçadas, e estucadas a branco assim como as cimalhas, todas as 
cantarias serão lavadas a piaçaba de arame, modificação dos encanamentos que se encontram 
nas paredes fazendo mau efeito assim como o algeroz dum beiral, pintura em quarenta e um 
vãos de janelas e portas exteriores e interiores, dezasseis grades de ferro e o gradeamento 
corrido.147 Além dos trabalhos estruturais, foi também considerada necessária a adaptação da 
iluminação à função do espaço, tendo sido substituída a luz natural por um sistema de 
iluminação indirecta.148   
 Nesta primeira remodelação teve também um papel notório Jorge Cid149 (fig.58), que terá 
cumprido, até cerca de 1936, a função de conservador, tendo realizado a direcção, fiscalização e 
catalogação do Museu de Arte Sacra.150 Na sua breve colaboração com o museu foi-lhe 
reconhecida pelos seus pares competência sobre assuntos de arte151 e inteligente e dedicada 
colaboração.152  
Durante o processo de instalação da exposição foram privilegiados os cuidados com a 
conservação do acervo e, apesar das limitações do espaço, o provedor Silva Ramos dispôs 
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pessoalmente todos os objectos do tesouro de modo a garantir o seu resguardo e conservação, a 
valorizar a sua importância e a permitir completamente o seu estudo.153  O então designado 
Museu de Arte Sacra de São Roque, cujo acervo permanecia maioritariamente composto por 
peças da Capela de São João Baptista, passou a apresentar uma linguagem expositiva mais 
moderna e menos sobrecarregada, através da utilização de vitrinas estilisticamente mais sóbrias, 
ao estilo D. José, e da valorização do discurso narrativo e didáctico (fig.61 a 64). Apesar de só 
conhecermos fotografias das salas situadas a norte e a sul do claustro, é notório que o espaço de 
circulação foi alargado permitindo ao observador um maior distanciamento dos objectos e a 
sobriedade das vitrinas tornou-as menos interferentes na leitura dos mesmos.   
 Após as obras de ampliação/ remodelação, o museu voltou a reabrir ao público, tendo 
sido inaugurado no dia 20 de Agosto de 1931, pelo Presidente da República, Óscar Carmona, 
com a assistência de Suas Excelências os Senhores Presidente do Ministério e Ministro do 
Interior, bem como de outras entidades oficiais.154  
Em 1936, na sequência do falecimento de Jorge Cid, a Santa Casa delegou a Pedro da 
Cunha Santos, à data Chefe da 1.ª Repartição da Secretaria, a função de conservador do 
museu.155 Sob a sua orientação foi consumado um novo arranjo museográfico das salas de 
exposição que, segundo Teresa Morna, terá tido como objectivo conferir uma maior visibilidade 
à exposição, procurando não desvirtuar a anterior concepção do Provedor Silva Ramos.156 A 
sua intervenção, descrita num relatório que terá sido apresentado à mesa em 1940, compreendeu 
o átrio de entrada, no qual as alterações foram pouco significativas, como é possível constatar em 
fotografias da época; a adaptação da galeria anexa à sala de entrada do museu, no 1º piso, onde 
foram distribuídos, numa narrativa bastante densa, diversos quadros provenientes da Igreja de 
São Roque e do Convento de São Pedro de Alcântara, bem como objectos de ourivesaria e outros 
relacionados com a história da instituição; o corredor de ligação das duas salas principais, no 
qual a parede oposta às janelas que dão para o claustro, foi totalmente revestida por nove cortinas 
da colecção da Capela de São João Baptista, expostas em vitrinas de linhas rectas, assentes sobre 
pés representando leões deitados, tendo sido mantido amplo espaço de circulação entre estas e os 
restantes expositores. Na sala situada a norte do claustro foi apresentada a colecção de 
ourivesaria da Capela de São João Baptista, em vitrinas e expositores de diferentes estilos, uns 
reutilizados de anteriores narrativas, outros provavelmente mandados executar para esta mostra. 
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Na sala do brasão, situada a sul, foi mantida a linha estilística das vitrinas utilizadas por Jorge 
Cid e Silva Ramos, porém, a reinterpretação do discurso, provavelmente guiada pela vontade de 
expor a maior parte da colecção de têxteis da famosa capela, levou a que este espaço voltasse a 
adquirir uma aparência excessiva e pouco adequada à leitura total dos objectos (figs.65 a 70).  
Em 1938, o Conselho da Santa Casa aprovou a realização da empreitada das obras de 
alteração na tesouraria, tendo adjudicado esses trabalhos à firma Sociedade Construtora de 
Cimento, Lda.157  
 
 
2.4. A ACÇÃO DA DGEMN NA MISERICÓRDIA DE LISBOA E A CRIAÇÃO DA 
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE OBRAS (1943-1961) 
 
 As décadas de 1930 e 40 foram pródigas na concretização de grandes obras públicas sob 
a alçada do ministro de Salazar, Duarte Pacheco, existindo neste período a ideia de que a 
arquitectura e o urbanismo transactos eram inferiores e não se adaptavam à vida moderna, por 
serem resultantes de séculos de pobreza e atraso cultural e intelectual. Deste pensamento, surgiu 
a vontade de transferir para a arquitectura alguns ideais políticos e sociais, funcionando os 
monumentos como forma de propaganda das vontades do Estado. Tiveram lugar nesta época 
diversas campanhas arquitectónicas e urbanísticas, decorrentes da demolição de edifícios antigos 
considerados sem valor arquitectónico, que neste período era atribuído apenas aos edifícios 
ostentadores de uma unidade de estilo de uma época insigne da História de Portugal.  
Neste contexto, o edifício do Museu de São Roque, inserido no complexo da Santa Casa, 
terá sido considerado descaracterizado e desprovido de unidade de estilo, apresentando as 
características típicas dos monumentos a reestruturar. Esta hipótese terá chegado a ser 
considerada, após requerimento, a 3 de Junho de 1943, da Mesa da Santa Casa, à Direcção Geral 
dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), de uma apreciação relativa às instalações 
centrais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para a remodelação destes espaços. Apesar de 
não se ter encontrado, até à data, o parecer da DGEMN relativamente a este assunto, 
possivelmente este alvitraria a demolição integral do conjunto, com excepção da igreja, 
considerada o único monumento de valor artístico a preservar. Contudo, como comprovamos 
hoje, este intento acabaria por não se concretizar.158  
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Em Julho do mesmo ano, terá sido discutida, entre Duarte Pacheco e a Santa Casa, a 
remodelação do complexo de São Roque, que deveria ser coordenada com o novo plano de 
urbanização de Lisboa, como é mencionado na acta da sessão da Mesa.159 Desconhecemos 
porque razão esta remodelação nunca chegou a ser concretizada, porém, João Simões sugere 
algumas hipóteses bastante plausíveis, nomeadamente, a morte prematura de Duarte Pacheco 
(16 de Novembro de 1943), o afastamento do provedor Braga Paixão (Maio de 1944), a 
autonomia institucional da Misericórdia face ao Estado Central, […] a quantia avultada que 
seria necessário despender numa época de guerra, [e] a necessidade de criar uma alternativa 
para instalar a sede da Misericórdia […].160 
 O clima ideológico que se instalou no país na década de 40, com o fim da guerra e a 
derrota do fascismo na Europa, teve grandes repercussões ao nível artístico e cultural, 
nomeadamente através dos jovens artistas plásticos e dos arquitectos que surgiam nesta época e 
que evidenciavam uma clara incompatibilidade com o regime salazarista. Esta situação era 
patente nomeadamente nas Exposições Gerais de Artes Plásticas, iniciadas em 1946, e 
organizadas pelo Movimento de Unidade Democrática, onde era notória a atitude polémica 
contra a arquitectura do Estado por parte de um grupo importante de arquitectos portugueses.161  
Em finais de 1957, foi nomeado para provedor da Santa Casa José Guilherme de Mello e 
Castro162 (fig.71), com o qual a Misericórdia ganhou um novo impulso reformador. Pese embora o 
facto de, numa fase inicial, esta instituição ter contado com a DGEMN para a elaboração de 
pareceres e execução de projectos de obras, cedo se apercebeu que esta não tinha capacidade 
para responder às suas requisições, e que as suas acções eram frequentemente desadequadas, 
pouco éticas e desprovidas de uma linguagem moderna, tendo-se gerado um ambiente de 
discórdia entre as duas entidades, e optado a Santa Casa por contratar directamente arquitectos 
que fossem do seu agrado. A troca de acusações entre a Santa Casa e a DGEMN terá 
permanecido até, pelo menos, finais de 1960, altura em que Mello e Castro, ciente de que 
Misericórdia de Lisboa era juridicamente independente do Estado e, como tal, detentora de 
autonomia administrativa, patrimonial e financeira, terá analisado, em parceria com o ministro 
das Obras Públicas, Arantes e Oliveira, a forma mais conveniente de agilizar os trâmites 
relacionados com as obras que pretendia ver levadas a cabo nos bens imobiliários da 
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 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/OA/MS/04/ Lv 030, p.49, (1 de Julho de 1943). 
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 SIMÕES, João Miguel, Op. Cit., 2010, p.39. 
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 Cf. TOSTÕES, Ana Cristina, Op. Cit.., 1995, p. 528. 
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instituição.163 O objectivo era que ficasse inerente às obras da SCML: a responsabilidade da 
qualificada experiência do MOP; não colocar a administração da SCML – que não [era] serviço 
do Estado – na situação de assinar de cruz tudo o que respeita as obras; [e] conseguir 
celeridade e economia.164 
Neste contexto, a 16 de Janeiro de 1961, foi criada a Comissão Administrativa de Obras 
(CAO)165, serviço pertencente à Misericórdia de Lisboa, tendo o Ministério das Obras Públicas 
(MOP) ficado, em contrapartida, com a aprovação final dos projectos e a adjudicação das 
empreitadas. Conforme estabelecido, à frente da CAO foram colocados, como presidente o 
engenheiro José Ferreira da Cunha, como vogal o arquitecto Joaquim Areal e Silva, ambos 
superintendentes técnicos do MOP, o representante da SCML Tomás Oliveira Dias e o 
representante da Câmara Municipal de Lisboa (CML) Ricardo Teixeira Lopes.166  
A CAO ficou encarregada de promover a preparação, execução, administração e 
fiscalização das obras respeitantes aos serviços ou ao património da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa [com excepção d]as de pequena conservação167, devendo os custos 
inerentes às obras ser suportados pela instituição.168 Assim, a Santa Casa ambicionava que a 
CAO aligeirasse a morosidade inerente aos pareceres camarários e ultrapassasse algumas das 
regulamentações aplicáveis aos requerentes particulares. Apesar desta vontade, a Misericórdia de 
Lisboa nunca terá conseguido abstrair-se totalmente da burocracia municipal, uma vez que a 
Câmara não reconhecia nem à CAO, nem à Misericórdia de Lisboa, autonomia relativamente aos 
serviços do Estado, no respeitante a obras.169 Esta situação levou a que a relação entre a SCML e 
a CML fosse pautada nesta época por frequentes divergências, particularmente no que dizia 
respeito à intervenção sobre os bens imobiliários da primeira.         
Durante o curto período em que a DGEMN interveio sobre os edifícios da Misericórdia 
de Lisboa, não terão decorrido obras no espaço do museu e, apesar de a acção da CAO também 
não ter incidido particularmente sobre o conjunto de São Roque, esta comissão terá empreendido 
                                                 
163 Cf. AGAREZ, Ricardo, “De regra, renda e desenho: arquitectura para a Misericórdia de Lisboa c.1960”, in 
MORNA, Teresa, MANTAS, Helena Alexandra (Coord.), Património Arquitectónico, Santa Casa da Misericórdia 
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Revalorização do Património da Misericórdia, 1ª pasta, ofício s/n., do provedor da SCML, ao MOP, de 29 de Julho 
de 1959, Cit. AGAREZ, Ricardo, Op. Cit., p.75.  
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 Cf. Portaria n.º 18 209, in Diário do Governo, I Série, n.º 13, Ministérios do Interior, das Obras Públicas e da 
Saúde e Assistência, de 16 de Janeiro de 1961, Cit. AGAREZ, Ricardo, Op. Cit., p.76. 
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e Assistência, de 16 de Janeiro de 1961. 
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acções pontuais de adaptação em partes do edifício do museu, nomeadamente, através do 
projecto de Peres Guimarães, de quem falaremos de seguida. 
 
 
2.5. O PAPEL DA CONSERVADORA MARIA JOÃO MADEIRA RODRIGUES E O 
PROJECTO DE FERNANDO AUGUSTO PERES GUIMARÃES (1964 – 1968) 
 
Em 27 de Abril de 1963, Maria João Varela de Sena Magalhães Madeira Rodrigues170 
(fig.73), licenciada em Histórico-Filosóficas, e à data conservadora-estagiária do Museu Nacional 
de Arte Antiga, viu-lhe confiada pela Mesa da Santa Casa, entre outros trabalhos, a realização de 
um catálogo para o Museu e Igreja de São Roque, tendo-lhe sido simultaneamente solicitada a 
elaboração de uma proposta sobre o arranjo interno do museu, nos espaços actuais e com um 
mínimo de dispêndio, devendo os trabalhos decorrer ao longo de um ano, ao fim do qual 
deveriam ser avaliados.171  
A 18 de Dezembro do mesmo ano a Mesa determinou, de acordo com a proposta da 
CAO, adjudicar à Sociedade de Construções Gomes e Lopes, Lda., a execução de pequenas 
obras de construção civil no Museu172, tendo a 18 de Junho de 1964, sido adjudicados à mesma 
firma, à data responsável pelas obras de conservação e beneficiação […] no Museu de Arte 
Sacra, os trabalhos imprevistos que se verificou serem necessários.173  
A 31 de Dezembro de 1964, sob o mandato do provedor António Maria de Mendonça 
Lino Neto174 (fig.72), Maria João Madeira Rodrigues foi admitida pela Mesa da SCML, como 
prestadora de serviços eventuais de conservadora do Museu de Arte Sacra de São Roque, 
durante um período de sessenta dias, com início em Janeiro de 1965.175 Como veremos mais à 
frente, esta colaboração acabaria por se prolongar por longos anos, subsistindo até finais de 
1990. Durante o exercício das suas funções na Misericórdia de Lisboa, Madeira Rodrigues 
acumulou diferentes incumbências, todavia sempre ligadas ao património da instituição, 
nomeadamente, a de conservadora do museu em funções de directora (1964), a de conservadora 
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171
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1964). 
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do património artístico da SCML (1972), e a de assessora do provedor para o património 
arquitectónico e artístico da SCML (1981).176 
Numa primeira fase, Madeira Rodrigues terá elaborado o programa relativo à 
reestruturação do museu, através do qual definiu as colecções a expor e os critérios da sua 
organização. Definiu dois grupos, que deveriam ser distribuídos pelas duas grandes áreas do 
museu, nomeadamente, as galerias do século XVI e XVII (designadas de museu II), localizadas a 
noroeste da igreja, e as salas do edifício situado a este (designadas de museu I). Apesar do 
âmbito deste estudo se cingir aos trabalhos realizados nas salas da antiga Casa Professa, situada a 
este, para as quais Madeira Rodrigues destinou os objectos provenientes do tesouro da Capela de 
S. João Baptista [constituídos] por paramentos, pratas, bronzes, roupas brancas eclesiásticas e 
livros sagrados, séc. XVIII, parece-nos relevante referir que, para o museu II, a conservadora 
designou os objectos relacionados de um ou de outro modo com a Igreja de S. Roque, quer no 
seu aspecto de centro Jesuítico, quer na sua forma actual de Igreja da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa […], paramentaria, pratas, mobiliário, pintura, manuscritos, séc. XV, 
séc. XVI, séc. XVII, séc. XVIII.177  
Neste contexto, a conservadora chamou para trabalhar consigo, o arquitecto Fernando 
Augusto Peres Guimarães (1918-)178 (fig.74), figura profissionalmente ligada aos Monumentos 
Nacionais e seu amigo pessoal. Inicialmente, Peres Guimarães terá pensado em recusar o 
convite, tendo para isso diversas razões profissionais, nomeadamente a sobrecarga de trabalho a 
que estaria sujeito na época, o facto de esta empreitada se encontrar muito limitada tanto ao nível 
da área de expansão, como na verba disponível para as obras, e ainda o facto de a mesma 
implicar um trabalho de projecto maioritariamente museográfico e pouco de arquitectura, 
contrariamente aquilo que fazia regularmente. Ainda assim, Peres Guimarães sobrevalorizou as 
razões pessoais para a aceitação do convite, particularmente as relações de amizade que 
mantinha com a conservadora Maria João Madeira Rodrigues e com alguns dos arquitectos que 
se encontravam à frente da CAO, e o apoio que diz ter sentido por parte da administração da 
Santa Casa. Segundo Peres Guimarães, a aceitação deste trabalho decorreu um pouco por 
“carolice”, uma vez que quando o convite lhe foi dirigido, Madeira Rodrigues já tinha o 
programa estabelecido e objectivos muito bem estruturados relativamente aquilo que pretendia 
para a exposição, limitando-se o seu trabalho à troca de algumas ideias e sugestões e à execução 
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 Informações fornecidas pela professora Maria João Madeira Rodrigues, em conversa com a própria, a 21 de 
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 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, RODRIGUES, Maria João Madeira, Museu de Arte Sacra de S. Roque 
– Ante-Projecto, Comissão Administrativa de Obras, Programa, s/d, documento inédito, p.2. 
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do projecto.179 Também Madeira Rodrigues recordou com agrado as excelentes relações 
profissionais que manteve nesta época com os elementos da CAO, salientando nomes como o do 
engenheiro José Ferreira da Cunha, do arquitecto Joaquim Areal e Silva, e do arquitecto Tomás 
Oliveira Dias.180 
 No dia 18 de Março de 1965, Madeira Rodrigues entregou à CAO o ante-projecto, 
constituído pelo programa, memória descritiva e plantas, executado pelo arquitecto Peres 
Guimarães sob a sua orientação. Nesta proposta inicial, encontravam-se programadas uma série 
de alterações a realizar no espaço do museu, tendo como objectivo a obtenção de uma 
conveniente valorização da excepcional colecção existente, e a garantia simultânea de uma fácil 
circulação baseada em conceitos museológicos actuais.181  
 Esta proposta, elaborada por duas figuras profundamente conhecedoras das normas de 
salvaguarda patrimonial vigentes e das teorizações contemporâneas da museologia que neste 
período se afirmavam no panorama nacional, alterou substancialmente o discurso expositivo do 
museu, caracterizando-se, segundo Peres Guimarães, por uma preconcebida e intencional 
assimetria, procurada em função das perspectivas e aberturas obtidas para destruição dos 
enfiamentos anacrónicos, que a prática actual [desaconselhava] e [condenava], assegurando-se 
uma distribuição que [procurava] anular a fadiga [resultante] da observação sistemática, 
intensiva e monótona das colecções – por mais belas e singulares.182     
As obras propostas previam diversos trabalhos e arranjos, interessando-nos 
particularmente aqueles que dizem respeito ao edifício e aos elementos expositores, 
nomeadamente, no piso térreo (fig.75): a construção de duas vitrinas de dimensões aproximadas 
para o átrio; o arranjo da sala I com colocação de baias amovíveis adequadas à realização de 
exposições temporárias e rebaixamento do tecto. No piso I (fig.77): a substituição da base do 
expositor situado ao cimo das escadas por um material de melhor qualidade e possivelmente 
forrado a veludo; a abertura de quatro caixas em duas paredes da sala I para instalação de vitrinas 
e a construção de um elemento expositor a colocar nesta sala; a revisão dos expositores da sala 
II, possivelmente a serem forrados a veludo (fig.83) e a construção de quatro vitrinas de dupla 
face para exposição de frontais de altar; a abertura de uma caixa na galeria I, na parede oposta às 
janelas, também para instalação de uma vitrina (fig.85), e a manutenção da separação, ao nível do 
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tecto, entre a galeria e a sala III, porém com abertura do reposteiro; a abertura de uma caixa na 
parede da sala III para a instalação de uma vitrina (fig.86), a supressão da janela do topo e a 
instalação de um fundo em veludo e de um elemento expositor (fig.86); a supressão de duas 
janelas da parede esquerda da sala IV, a construção de uma grande vitrina de superfície poligonal 
ou curva, assente no solo (fig.88) e de uma vitrina central (fig.87), e a demolição da parede que 
separava esta sala da dos serviços do património, surgindo assim a sala V; a abertura de duas 
caixas para instalação de vitrinas na sala V, a construção de uma vitrina na zona de separação 
entre as salas IV e V (fig.89), e a abertura de uma passagem para fazer comunicar esta última com 
a sala II. Nesta zona estava ainda previsto o arranjo geral do vestíbulo e escada de acesso ao 2.º 
piso, onde foi instalado o gabinete e arquivo do museu (fig.76). A partir da galeria I (1.º piso) todo 
o pavimento do museu deveria ser assoalhado e realizados acabamentos de construção civil. O 
museu deveria ser pintado na sua totalidade e o pavimento revestido a plástico (vinil?) de cor 
uniforme. As vitrinas deveriam ser de fácil acesso, de estrutura metálica183, herméticas e com 
iluminação própria. Previa-se a instalação de projectores para iluminação directa, e a instalação 
de ar condicionado e de um sistema de alarme contra roubo e incêndio. No que diz respeito à 
arrecadação (reserva), estava prevista a incorporação da área denominada casa-forte no espaço 
do museu, e a divisão da galeria II em duas partes, constituindo os primeiros 12 metros uma 
galeria de estudo para exposição temporária, e o restante espaço a arrecadação (reserva) 
propriamente dita (fig.77).184      
Foi notável a vontade deste projectista em valorizar também o pátio central, em redor do 
qual o museu se passou a desenvolver, concebendo que o seu cuidado ajardinamento [poderia] 
constituir mais um centro de interesse do museu, resultando em natural expansão e circulação 
dos visitantes, nos meses propícios da Primavera ao Outono (fig.77).185 Conforme mencionamos 
um pouco acima, foi nesta época que surgiu, pela primeira vez na história deste espaço 
museológico, a vontade de instalação de sistemas de ar condicionado e de alarme contra 
incêndios e roubos. Segundo a proposta do arquitecto, o sistema de ar condicionado incluindo 
também desumidificadores [poderia ser conseguido com] uma pequena unidade central na zona 
do Museu I, a colocar possivelmente na área do depósito, assegurando-se a circulação de ar 
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corrigido por intermédio de condutas apropriadas.186 Apesar disto, de acordo com o que nos foi 
transmitido por Maria João Madeira Rodrigues, foi decidido não instalar o sistema de ar 
condicionado nas salas de exposição por considerarem que, a sua gestão humana punha em causa 
a manutenção de condições ambientais estáveis e adequadas. Madeira Rodrigues optou por 
controlar o ambiente apenas no interior das vitrinas dos têxteis através da sua abertura periódica, 
permitindo assim a circulação de ar no interior das mesmas. Deste modo, o único local onde foi 
instalado ar condicionado no museu, nesta época, foi no gabinete da conservadora.187 
Na sequência da proposta do arquitecto Fernando Augusto Peres Guimarães, o projecto 
das obras de remodelação terá sido finalmente executado188 e os trabalhos de renovação do 
museu, acompanhados e orientados por Maria João Madeira Rodrigues.189  
Relativamente a este assunto foram ainda analisados os cadernos de encargos dos 
projectos de especialidade, elaborados com vista à execução das empreitadas dos toscos e 
acabamentos, dos quais recolhemos algumas informações respeitantes ao museu I, também 
relevantes para este estudo. Assim, a empreitada de acabamentos englobava: o fornecimento e 
colocação de tijoleira prensada no pavimento do terraço exterior do 2.º piso, inserido no claustro 
(fig.77); o revestimento dos pavimentos com laminado do tipo Alcaplast190 raiado mate, na cor 
cinzento-escuro, nas salas e galerias do 1.º piso, incluindo a galeria de exposições temporárias; a 
galeria e escada de acesso às dependências do 2.º piso, ocupadas pelos serviços administrativos, 
e o corredor de acesso a estes serviços, no 2.º piso.191 Incluía ainda o acabamento de paredes e 
tectos, nomeadamente a execução de rebocos e estuques, sobre as placas de estafe nas abas 
laterais do tecto falso da sala de exposições temporárias, sobre placas de estafe no tecto falso 
projectado entre as salas IV e V, e sobre as placas de estafe em metal distendido, nos remates 
superiores das duas vitrinas das salas IV e V, e ainda a execução de sancas nestas duas salas, 
tudo no 1.º piso. A pintura de todas as paredes e tectos deveria ser realizada com tinta de esmalte 
plástica do tipo Super-Rep, incluindo uma demão de isolante.192 Todas as caixilharias, aros, 
guarnecimentos, portas interiores e exteriores, com excepção das acabadas a cera ou verniz, 
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grades de ferro dos vãos interiores ou exteriores, grades de escadas e roda-pés de madeira, 
deveriam ser pintados a óleo, a 3 demãos e 1 de esmalte semi-fôsco, devendo, no caso dos 
elementos em ferro, ser ainda aplicada uma demão de aparelho com zarcão.193  Por último, 
estava previsto o fornecimento e colocação de estores de lâminas de alumínio em todos os vãos 
exteriores e o fornecimento e instalação de vitrinas e elementos expositores, projectados 
especificamente para as peças do museu.194 No que diz respeito aos elementos expositivos, 
estava prevista a execução das vitrinas com perfilados metálicos para apoio das chapas de vidro, 
as bases seriam em material semelhante ao dos pavimentos, devendo ser superiormente 
rematadas por caixas de madeira com revestimento adequado à instalação de luz eléctrica. 
Interiormente seriam forradas com veludo nacional de 1.ª qualidade (figs.78 a 81).195 Os 
expositores seriam construídos em estrutura de madeira, com revestimento de pintura projectada 
do tipo flocagem196, com a zona superior em vidro, com excepção de cinco, nos quais as peças 
assentariam simplesmente sobre os plintos (fig.82).197    
O projecto de Peres Guimarães compreendia ainda o fornecimento do mobiliário 
indispensável ao arranjo do museu, nomeadamente, bancos para as salas de exposição, de 
estrutura metálica e assento revestido a couro, reposteiros e mobiliário standard para a zona 
administrativa.198 
Salientamos as palavras do arquitecto Peres Guimarães, ilustrativas dos seus cuidados na 
intervenção deste espaço patrimonial: Foi considerada, para cada sector, a utilização dos 
materiais mais convenientes à finalidade das instalações, tendo-se procurado que cada um deles 
possua características que permitam não só a melhor valorização da colecção a expor, como 
também uma fácil e prolongada conservação. Encara-se portanto, o emprego de materiais de 1.ª 
qualidade, assim como se considera fundamental que a execução das diversas tarefas seja 
objecto de cuidados especiais, quanto à qualidade da mão de obra, por forma que a 
remodelação proposta possa resultar com o nível que o valor da colecção exige.199 Estas 
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palavras iam ao encontro de um dos principais objectivos de Madeira Rodrigues enquanto 
gestora do património artístico da Santa Casa, que era a conservação e consolidação das 
colecções à guarda do Museu, particularmente da colecção da Capela de São João Baptista.200 
Vasta conhecedora do valor histórico, artístico e material do património a expor, Madeira 
Rodrigues desde cedo manifestou uma franca preocupação pela sua conservação, optando, em 
conjunto com Peres Guimarães, pela utilização de materiais de superior qualidade.  
A salvaguarda e conservação dos bens patrimoniais eram conceitos e preocupações 
bastante evidentes na época, veja-se o curso de conservadores frequentado por Madeira 
Rodrigues na primeira metade da década de 1960, único no país até aos dias de hoje. A 
implementação deste curso é reveladora da consciencialização por parte dos governantes da 
época, de que era essencial para os museus, palácios e monumentos portugueses a criação uma 
classe de técnicos especializados nas áreas da conservação e gestão das colecções. Na memória 
de Maria João Madeira Rodrigues mantém-se ainda os nomes de alguns dos seus professores, 
figuras consagradas da conservação e da história como João Couto, Abel de Moura, Maria José 
Mendonça, Mário Tavares Chicó, Scarlet Lambrino, Adriano de Gusmão e Maria José 
Taxinha.201      
Após a concretização das obras, e de acordo com os novos conceitos museológicos, 
Maria João Madeira Rodrigues libertou o museu da anterior sobrecarga museográfica, 
imprimindo ao espaço uma apresentação leve, restrita àquilo que considerou essencial, 
nomeadamente algumas das peças mais representativas da Capela de São João Baptista. A 
diminuição do número de objectos apresentados, exponenciada pela simplicidade estética das 
vitrinas, contribuiu largamente para a leitura e valorização dos primeiros. 
Esta renovação museológica, como outras da época, foi naturalmente influenciada pelo 
magnífico e moderno projecto da Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian, executado na 
primeira metade da década de 1960. Obra sem equivalentes no nosso meio, tanto pela 
originalidade e complexidade do programa como pelos meios técnicos e de financiamento 
postos ao serviço da sua concretização […], ao nível das realidades do nosso país, este projecto 
[veio] consolidar a presença de uma nova arquitectura.202 O programa das instalações da Sede e 
Museu da Fundação, elaborado com a assistência especializada de alguns consultores 
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estrangeiros, ficou concluído em 1959, tendo o projecto definitivo sido iniciado em 1961.203 No 
projecto de Peres Guimarães, estabelecido também na década de 1960 para o Museu de São 
Roque, podemos encontrar alguns pontos de contacto com o projecto da Gulbenkian, situação 
inevitável uma vez que este último se tornou num projecto de referência a nível nacional, e 
particularmente na cidade de Lisboa. Tal como havia acontecido com o projecto do Museu 
Calouste Gulbenkian204, também no do Museu de São Roque o arranjo interior obedeceu a 
critérios de sobriedade, particularmente no respeitante às vitrinas e plintos, que foram planeadas 
por ambos os intervenientes, arquitecto e conservadora, com base nos elementos equivalentes 
adoptados pelo Museu da Gulbenkian.205 Simultaneamente, e apesar de em muito menor escala, 
também no espaço de São Roque houve a preocupação de criar espaços ajardinados, 
nomeadamente através da recuperação parcial do claustro, como elemento de interesse 
naturalista e centralizador da exposição. 
Segundo Peres Guimarães, este projecto terá sido espontaneamente influenciado não só 
pela conjuntura nacional, como também internacional, uma vez que tanto o arquitecto como a 
conservadora tiveram contacto com as realidades de outros países, nomeadamente a Americana e 
a Brasileira.206 Ambos salientaram o excelente ambiente de trabalho vivido durante a 
concretização deste projecto e o apoio que sentiram por parte da administração da Misericórdia 
de Lisboa.207        
 As novas instalações do Museu de São Roque foram inauguradas a 2 de Julho de 1968, 
tendo presidido a este acto o Presidente da República, Américo Tomás e comparecido numerosas 
individualidades e membros do governo (fig.90 a 92).208 A Fundação Calouste Gulbenkian 
subsidiou, em grande parte, estes trabalhos, tendo a Mesa agradecido ao seu presidente, José de 
Azeredo Perdigão, a possibilidade de realização das obras de valorização do Museu, 
indispensáveis a uma exposição condigna do valioso recheio nele existente.209  
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2.6. AS OBRAS DA CAO E O PROJECTO NÃO CONCRETIZADO DE SÉRGIO 
CASTANHEIRA INFANTE (1980-1988)  
 
 As intervenções arquitectónicas no museu na década de 1980, caracterizaram-se por uma 
pluralidade de intervenientes, englobando acções projectadas e coordenadas pela conservadora 
Madeira Rodrigues e pelo arquitecto Sérgio Infante e, simultaneamente, acções de conservação e 
manutenção do edifício, dirigidas pela CAO.   
Estas acções coexistiram no tempo, tendo porém objectivos distintos, sendo que a 
primeira pretendia implementar um projecto cultural de grande envergadura e ambição, e a 
segunda pretendia resolver problemas imediatos, de manutenção dos espaços.  
Apesar do intento inicial, o projecto desenvolvido pelo arquitecto Sérgio José Castanheira 
Infante (1947-)210, do Gabinete de Estudos para a Recuperação do Património Arquitectónico e 
Urbano – SIGERP, Lda., de que falaremos mais à frente, nunca foi concretizado, alegadamente 
por questões inerentes à conjuntura vivida na época pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 
Porém, devido à relevância do programa estipulado pela conservadora Maria João Madeira 
Rodrigues e arquitecto Sérgio Infante, bem como pelas similitudes de alguns aspectos deste 
projecto com o desenvolvido mais tarde pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, considerámos 
inevitável abordar a proposta apresentada pela SIGERP que, aparentemente se revelou 
demasiado ambiciosa para a instituição na época. 
Em 1980, sob a orientação de Maria João Madeira Rodrigues, foi aprovado e iniciado um 
programa de reintegração do museu, através da identificação das suas influências históricas, e da 
sua caracterização como Museu de Monumento.211 Este programa englobava a valorização 
qualitativa dos espaços e colecções, tendo como argumento central a ampliação do museu por 
meio de trabalhos de revivificação total do espaço.212 Em 1980, Madeira Rodrigues elaborou 
uma Reflexão acerca do Museu de São Roque no Programa de Redefinição Cultural da 
Misericórdia de Lisboa, analisada pelo provedor da Santa Casa, Pedro Pestana de 
Vasconcelos213, a 24 de Outubro do mesmo ano, na qual revelava os seus intentos relativamente 
ao futuro do espaço do museu. Nesta reflexão abordou diversos pontos, nomeadamente, a 
definição do estatuto orgânico do Museu de São Roque; a conservação, salvaguarda e 
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investigação das colecções; a identificação do museu como centro cultural por via de um serviço 
de extensão educativa e a ampliação do mesmo. Neste último ponto, a conservadora propunha a 
extensão das áreas expositivas do museu, ideia presente desde 1968, na época limitadas pelos 
serviços da Santa Casa. Madeira Rodrigues considerava que estas áreas deviam ser reconhecidas 
como espaço cultural de São Roque, tendo referido: Sem qualquer crítica negativa, verifica-se 
na Misericórdia de Lisboa a prática comum em Portugal de utilização dos monumentos para 
instalação de serviços, prática hoje desautorizada – Carta de Atenas, Declaração de 
Amesterdão – pois não se traduzindo numa eficácia desses serviços, apenas contribui para a 
delapidação do nosso património arquitectónico.214 Na sua reflexão, apontou ainda os espaços 
por si considerados adequados e viáveis à extensão do museu, assumindo que todos eles faziam 
parte do espaço histórico da Igreja de São Roque e, por isso, enriqueceriam a compreensão do 
monumento. Além de uma zona de prolongamento do museu II, não incluído no âmbito deste 
trabalho, os espaços propostos foram: a área contígua à entrada do museu, do lado oeste do 
claustro (designada por A1) e a área da tesouraria (designada por A), ambas no rés-do-chão; bem 
como a área do lado oeste do segundo claustro (designada por C), situada no 1.º andar (fig.93 e 
94). Segundo a conservadora, a integração destas zonas no museu traria grandes vantagens, 
nomeadamente, na zona do 1.º piso, para as colecções expostas e para o percurso museológico e, 
no rés-do-chão, para albergar exposições temporárias e uma pequena sala para palestras ou 
reuniões.215 Face a isto, a 24 de Março de 1981, a Mesa da SCML deliberou um conjunto de 
objectivos e acções a serem prosseguidos, entre eles, Ampliar o Museu.216  
A 21 de Julho de 1981, a Mesa da Santa Casa decidiu concordar com o Programa para o 
Biénio 1981 a 1982, apresentado por Madeira Rodrigues217, tendo ficado estipulado na sessão de 
16 de Setembro, que a ampliação teria lugar à medida que fosse havendo espaço disponível, com 
base no projecto de mudanças de instalações de alguns serviços.218    
Neste contexto, Maria João Madeira Rodrigues terá abordado o arquitecto Sérgio Infante, 
no sentido de o convidar a executar o projecto arquitectónico do programa que ela havia 
determinado. Segundo Sérgio Infante, este convite surgiu na sequência de um trabalho executado 
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anteriormente pela firma SIGERP, de restauro da Capela de São João Baptista, da Igreja de São 
Roque, que terá propiciado uma boa relação pessoal e profissional entre ambos, e levado à 
aceitação do trabalho por parte do arquitecto.219 
 A 8 de Janeiro de 1982, estiveram presentes numa reunião acerca da ampliação do 
museu, o engenheiro Teles, Maria João Madeira Rodrigues, ambos da Santa Casa, e o arquitecto 
Sérgio Infante, na sequência da qual, a conservadora terá referido que dadas as circunstâncias e 
na impossibilidade de se chegar a conclusões definitivas, foi acordado pelo senhor engenheiro 
Teles e [pela própria] estabelecer uma panorâmica dos problemas da Igreja e Museu de São 
Roque, tendo havido o cuidado de esclarecer que os compromissos possíveis só diriam respeito 
ao levantamento arquitectónico já aprovado, e à programada colaboração no projecto do 
Museu II220. O levantamento arquitectónico aqui referido seria provavelmente o respeitante ao 
Museu I e áreas envolventes, realizado pelo arquitecto Sérgio Infante (fig.100 a 102).    
A 16 de Julho de 1982, o engenheiro técnico principal da CAO, Carlos Alberto da Costa 
Luis, elaborou uma Memória referente às Obras de Conservação dos Museus I e II, para 
apresentação superior, na qual se encontravam descriminados, entre outros, os trabalhos 
previstos para o Museu I, nomeadamente: 1.2. [a] execução de pintura de tectos com tinta 
plástica a três demãos, incluindo reparações e isolamento das superfícies [trabalhos estes 
realizados no] 1.º andar: escada, sala I, II, III, IV e V, galeria I [e] galeria de estudo, [e no] rés-
do-chão: átrio [e] sala I; […] 1.4. [a] execução de pinturas de portas, portadas, estores, janelas 
e guarnecimentos com tinta de esmalte a três demãos, sendo uma com aparelho, [e] incluindo 
queimar a tinta velha e reparar as ferragens; […] 1.5. [a] execução de pinturas de rodapés com 
tinta de esmalte incluindo reparação e preparação das superfícies a pintar [trabalhos estes 
realizados no] 1.º andar: sala I, II, III, IV e V, galeria de estudo, galeria I [e] escada, [e no] 
r/chão: átrio [e] sala I; […] 1.6. [a] execução de pintura com tinta de esmalte sobre ferro a três 
demãos (primário, aparelho e esmalte) incluindo reparar, picar e raspar toda a tinta velha 
existente [trabalhos estes realizados no] terraço do 1.º andar.221 
 No dia 20 do mesmo mês (Julho 1982), o engenheiro Carlos Alberto da Costa Luís 
transmitiu ao presidente da CAO que o Exmo. [provedor-]adjunto Dr. Manuel Pinto, por 
despacho verbal [havia autorizado] a realização das obras de conservação dos Museus I e II 
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[…].222 Face a esta anuência, e com vista à realização das obras, os Serviços Técnicos da CAO 
convidaram a firma de construção civil José Antunes Sereno, adjudicatária de outras obras 
realizadas e em curso na Misericórdia, a apresentar uma proposta de orçamento para a 
execução223, tendo esta sido anexada à informação da CAO.224 Neste contexto, a 26 de Julho de 
1982 o presidente da CAO sugeriu ao provedor da SCML, que fosse realizado um pedido de 
autorização ministerial para a adjudicação da empreitada a José Antunes Sereno, tendo no dia 
27 do mesmo mês, a Mesa deliberado que fosse solicitada ao Ministério esta autorização, que 
veio a ser concedida no dia 3 de Agosto do mesmo ano.225   
A 10 de Fevereiro de 1983, Maria João Madeira Rodrigues, consciente da importância 
patrimonial do acervo de São Roque e das limitações físicas do espaço disponível para o 
albergar, vai novamente concentrar esforços na tentativa de ampliação da área expositiva, 
apresentando à Santa Casa um programa para tal. Neste, além de apresentar novamente a 
proposta de ampliação, a conservadora volta a sugerir o conceito de Museu de Monumento, 
referindo que O Museu de São Roque não se origina na vontade ocasional de constituir uma 
colecção e um museu, mas é antes o resultado de uma sedimentação temporal de que a Igreja de 
São Roque constitui o primeiro vector.226  Como pessoa conhecedora das áreas da arquitectura e 
da salvaguarda de monumentos, é provável que quando Madeira Rodrigues manifestou a sua 
vontade de caracterizar o Museu de São Roque como um Museu de Monumento, tivesse em 
mente as resoluções do II Congresso Internacional de Arquitectos e Técnicos de Monumentos 
Históricos, decorrido em Veneza, em 1964.227 Isto parece-nos particularmente notório no que se 
refere aos artigos 7.º e 8.º da Carta de Veneza, que referem, respectivamente, que um monumento 
é inseparável da história, da qual é testemunho, e do meio em que está inserido. A remoção do 
todo ou de parte do monumento não deve ser permitida, excepto quando tal seja exigido para a 
conservação desse monumento ou por razões de grande interesse nacional ou internacional e os 
elementos de escultura, pintura ou decoração, que façam parte integrante de um monumento, 
apenas poderão ser removidos se essa for a única forma de garantir a sua preservação.228 Na 
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sequência da proposta apresentada pela conservadora, a Mesa deliberou concordar com o 
programa para 1983, sobre a ampliação do Museu de São Roque.229 
 A 20 de Maio do mesmo ano (1983), Madeira Rodrigues informou o presidente da CAO 
do trabalho de levantamento arquitectónico e arqueológico respeitante aos antigos claustros e 
áreas de envolvência, abrangendo [os] serviços da Misericórdia e zonas anexas da Igreja e 
Museu, que estaria, à data, a decorrer pela mão do arquitecto Sérgio Infante.230 No mesmo 
documento, solicitou à CAO os desenhos de plantas, levantamentos e outros elementos gráficos 
(incl. cortes/ alçados) das seguintes áreas: 1. área do antigo claustro ocupado por: pátio junto 
aos serviços de lotaria […] e todos os serviços adstritos de lotaria e tesouraria (figs.95 a 99); 
corredor e entrada principal; 2. área do antigo claustro ocupado por: sala de extracções da 
lotaria, serviços anexos – publicidade, salas, corredores e gabinetes da lotaria; [e] 3. área da 
cisterna.231 Este pedido teria provavelmente como objectivo auxiliar o arquitecto Sérgio Infante 
no seu trabalho de levantamento, tendo o presidente da CAO sugerido que seria mais 
conveniente que o arquitecto examinasse na CAO os levantamentos existentes, e escolhesse 
aqueles que tivessem interesse para o seu trabalho.232 Esta conjuntura é reveladora da vontade de 
Madeira Rodrigues em alargar o espaço cultural da Misericórdia às áreas arquitectónicas mais 
nobres (antigos claustros), tendo esta hipótese sido delineada por Sérgio Infante (figs.103, 104, 123 
e 124).233      
 A 7 de Fevereiro de 1984, a conservadora Maria João Madeira Rodrigues informou o 
adjunto da provedoria da SCML, Manuel Pinto, que em uma obra supostamente efectuada no 
arquivo, e cujo processo não passou pelos serviços do museu, [haviam ocorrido] danificações na 
área ocidental da galeria da Igreja de São Roque. Face a esta situação, a conservadora solicitou 
que, superiormente, fossem determinadas as seguintes medidas: 1. Que não [fossem] efectuadas 
obras no raio de 50 metros dos limites da Igreja e Museu de São Roque, como [estava] disposto 
na legislação pertinente a Monumentos Nacionais234, sem parecer do serviço do museu que, 
ouvida a Comissão Administrativa de Obras, [encaminharia] conforme as circunstâncias o 
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projecto para as entidades correspondentes (Instituto Português do Património Cultural; 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais); 2. Que [fosse] revisto qualquer 
processo de obra interna que [pudesse] violar o espaço arquitectónico do museu; 3. Que, a 
efectuar-se qualquer obra autorizada, [fossem] tomadas precauções no sentido de evitar 
percussões, demolições e trepidação que [pusessem] em causa os revestimentos, já de si bem 
frágeis, da igreja; 4. Que se [considerasse] com extrema prudência qualquer obra a ocorrer nas 
áreas contíguas ao espaço da igreja e museu; 5. Que se [elaborasse] um plano de actuação geral 
quando tais obras [fossem] indispensáveis.235  Relativamente a este assunto, a Mesa deliberou, a 
12 de Novembro de 1985, que o Museu e a Comissão Administrativa de Obras [estabelecessem] 
e [propusessem] à Mesa, a partir de plantas actualizadas, a área protegida do “Monumento”, a 
qual [viria] a constituir um limite obrigatório à expansão e ocupação de espaços por parte dos 
outros serviços da SCML.236 Simultaneamente, a Mesa decidiu que a concreta definição daquela 
área protegida [passaria a ser] acompanhada dos programas a prazo já aprovados pela Mesa, 
ou que se [considerasse] conveniente propor, relativos à ampliação do Museu.237         
 A 16 de Janeiro de 1986, o arquitecto Sérgio Infante, remeteu a Madeira Rodrigues, na 
época já designada assessora para o património arquitectónico e artístico da Misericórdia de 
Lisboa, algumas propostas de intervenção para espaços do museu e igreja, entre as quais duas 
hipóteses para a área do Museu I, designadamente: 3.1. Área alargada ao claustro a recuperar, 
novas áreas de exposição adjacentes (r/c) e remodelação do 1º piso; [ou] 3.2. Remodelação 
exclusiva da área já existente (1º piso) e das vitrinas.238 Anexados a esta proposta encontravam-
se dois modelos de contrato, adequados a cada uma das hipóteses, sendo a escolha deixada ao 
critério de Madeira Rodrigues e, naturalmente, dos seus superiores na instituição. O contrato 
relativo à primeira hipótese, propunha a realização do projecto visando a remodelação da área de 
exposição existente no piso 1, nomeadamente, a recuperação das vitrinas (alteração do sistema 
de abertura e substituição dos difusores) (figs.105 a 122), [o] aumento das vitrinas e elementos 
expositores (nomeadamente para a maqueta da Capela de S. João Baptista e [a] implantação 
dum espaço polivalente para reuniões-conferências. No r/c, [a] organização da área de entrada, 
recepção, exposições temporárias, [e] exposição permanente sobre a Misericórdia de Lisboa 
(Recuperação do Claustro) (fig.103).239 Anexado a este contrato encontrava-se um desenho de 
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Sérgio Infante, ilustrativo da sua proposta de recuperação para o claustro pequeno (fig.125); um 
levantamento fotográfico deste espaço, prévio à sua recuperação (figs.95 e 96); e uma planta com a 
proposta de intervenção de Sérgio Infante, ao nível do piso 0 (fig.103). O contrato relativo à 
segunda hipótese sugeria a remodelação da área de exposição existente no piso 1, [a] 
recuperação das vitrinas (alteração do sistema de abertura e substituição dos difusores), [o] 
aumento das vitrinas e elementos expositores (nomeadamente para a maqueta da Capela de S. 
João Baptista) e [a] implantação dum espaço polivalente para reuniões-conferências.240   
 Em meados de 1986, Madeira Rodrigues remeteu ao provedor da SCML, José 
Damasceno de Campos241 (fig.126), três programas para obras na Igreja e Museu de São Roque, 
sendo o terceiro relativo a pequenas intervenções no Museu I que, segundo a assessora, 
permitiriam actualizar as salas de exposição que desde 1968 não [haviam] sofrido alteração. 
Assim, para o Museu I, propunha: 1. [a] revisão da instalação eléctrica […]; 2. [a] substituição 
dos difusores de luz das vitrinas; 3. [a] revisão dos estores das janelas; 4. [e uma] pintura geral, 
sendo que estes trabalhos poderiam ser executados pelos Serviços Industriais da SCML.242 A 
apresentação deste programa leva-nos a crer que, nesta época, Madeira Rodrigues teria já 
conhecimento de que o projecto de Sérgio Infante não se concretizaria, pois, só assim faria 
sentido propor arranjos análogos para o mesmo espaço. 
 A 11 de Julho do mesmo ano (1986), a assessora Madeira Rodrigues alertou o chefe de 
divisão da Secretaria-Geral da SCML, Vítor Frias, para a necessidade de revisão dos sistemas de 
alarmes contra roubo e intrusão no museu e igreja, situação que, segundo Madeira Rodrigues, 
havia sido despachada pelo provedor a 24 de Abril do mesmo ano. A assessora propunha a 
revisão total da instalação eléctrica do museu, e a obtenção de um serviço de segurança 
suplementar.243 A 16 de Julho, Vítor Frias concordou com a revisão dos sistemas de alarmes 
contra roubo e intrusão, e com a verificação da instalação eléctrica do museu de modo a diminuir 
o risco de incêndio, porém, referiu considerar desnecessário o reforço de segurança. Este parecer 
mereceu a concordância do provedor da instituição.244 Ainda neste âmbito, a 12 de Maio de 
1987, Maria João Madeira Rodrigues elaborou um documento intitulado Normas Básicas de 
Segurança e Protecção contra Incêndios, que visava a implementação de determinadas regras de 
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segurança que deveriam ser assimiladas por todos os funcionários do museu e igreja, incluindo 
os trabalhadores ocasionais.245 
 Em Julho de 1987, Madeira Rodrigues terá remetido ao chefe de divisão da Secretaria-
Geral da SCML, Vítor Frias, um parecer acerca da obra a decorrer na antiga Tesouraria, actual 
espaço do museu, implantada sobre a área antiga e claustrada da Igreja de São Roque, a qual 
terá sido adjudicada à firma Rei Midas. Relativamente a este assunto, a assessora manifestou a 
sua preocupação e desacordo de forma clara e directa, referindo: Existe desde 1983 um 
levantamento e estudo prévio orientado por mim e realizado pelo arquitecto Sérgio Infante e que 
deu origem à proposta de recuperação da área de claustros de São Roque a que foi aposta a 
deliberação de Mesa de 27 de Setembro do mesmo ano. Este plano supunha a prospecção 
arqueológica complementar que confirmaria as hipóteses postas. Todo este processo dependia 
da reinstalação da lotaria e aguardava a desocupação da área. […] Surpreendentemente sou 
confrontada agora com uma obra já iniciada, obra de alterações embora, mas que não só 
afectará as supostas prospecções arqueológicas, como também anulou a possibilidade de um 
acompanhamento que mesmo de uma forma pontual permitiria recolher mais dados. A obra de 
que desconheço o percurso legal e que de igual modo não sei se detém as necessárias 
autorizações – D.G.E.M.N. e I.P.P.C. – não sendo assim, é contrária à legislação geral sobre 
Monumentos Classificados – D.G.E.M.N. e I.P.P.C. Ainda, não respeitou o despacho interno de 
7.2.84 que obrigava a parecer prévio qualquer intervenção. […] Quanto a uma peritagem sobre 
a obra em curso, o meu parecer é do seguinte teor: 1. Está sendo efectuada uma obra que a 
nível dos nossos serviços não tem programação, sem acompanhamento especializado: 
conservador, historiador, arquitecto. 2. Não foram efectuadas prospecções arqueológicas. 3. 
Não foi feito levantamento arquitectónico prospectivo nem utilizado o levantamento existente. 4. 
Foi cortada a possibilidade de estudo dos materiais retirados o que permitiria fundamentar 
cronologias, pois segundo indicação, o material foi para o vazadouro directo. É mais uma vez 
uma intervenção pontual que não contempla o sentido do espaço erudito de São Roque. Excede 
a minha competência impedir o prosseguimento da obra, mas discordo dela nos termos em que 
foi programada.246 No seu argumento, Madeira Rodrigues terá tido como suporte a aprovada Lei 
de bases do património cultural português n.º13/85, de 6 de Julho, que no artigo 14º, n.º1, refere 
que os imóveis classificados ou, em vias de classificação pelo Ministério da Cultura não 
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poderão ser demolidos, no todo ou em parte, nem ser objecto de obras de restauro, sem prévio 
parecer do IPPC.247 No seu parecer, Madeira Rodrigues vai tentar sujeitar o edifício do Museu 
de São Roque à mesma regulamentação a que estava sujeita a Igreja de São Roque, porém, 
apenas esta última era de facto património classificado.248 
 Ainda a 17 de Julho de 1987, e na sequência do parecer de Madeira Rodrigues, Vítor 
Frias elaborou uma informação, na qual concordou com o facto de não terem sido acautelados 
aspectos fundamentais, referindo, porém, que a gravidade da situação só poderia ser avaliada 
após uma análise mais concreta. A esta declaração acresceu algumas propostas, nomeadamente: 
1) Que o sector de construção civil […] [tomasse] em consideração a necessária protecção do 
monumento e as regras estabelecidas sobre a matéria, designadamente do âmbito legal; 2) A 
necessária sensibilização da administração para o problema [fez referência ao facto de ter 
ouvido falar de extensão de obras no claustro para alargamento de serviços adjacentes]; 3) Que a 
Prof.ª Maria João Rodrigues [acompanhasse] continuamente a obra e logo [alertasse] a 
administração sempre que [estivesse] em sério risco o património arquitectónico, histórico e/ou 
artístico, propondo designadamente a suspensão de trabalhos; 4) Que o empreiteiro, o 
encarregado da obra e os serviços, [fossem] sensibilizados para a problemática histórica 
[subjacente] à obra que [efectuavam]; 5) Que a Prof.ª Maria João M. Rodrigues [procedesse] ao 
levantamento fotográfico achado oportuno, bem assim às recolhas arqueológicas ou outras 
convenientes.249     
A 24 de Setembro do mesmo ano (1987), Maria João Madeira Rodrigues, nas suas 
funções de assessora para o património arquitectónico e artístico da Misericórdia de Lisboa, 
elaborou um Memorandum, provavelmente apresentado à Mesa, no qual fez menção ao 
programa de ampliação definido em 1981, e às áreas destinadas já programadas e levantadas, 
entre as quais se incluíam, a área actual do Museu da Capela de São João Baptista – 1.º andar 
do Museu e a área claustrada destinada ao museu à medida que os serviços nela instalados a 
fossem desocupando250, referindo-se certamente aos serviços da tesouraria e da lotaria, situados 
respectivamente a sul e a norte do claustro. 
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Curiosamente, alguns dias mais tarde, a 28 de Setembro (1987), a chefe de secção do 
Processamento de Prémios da Lotaria Nacional, Celeste Costa, remeteu um ofício ao director da 
Lotaria Nacional, chamando a atenção para o facto de aquele serviço se debater com um grave 
problema de carência de instalações. Face a isto, propunha que urgentemente, [fossem] tomadas 
providências para que [aquele] serviço [fosse] instalado em local com maior área ou, se tal não 
[fosse] possível de momento, que [fosse] autorizada a sua ampliação por forma a ocupar, pelo 
menos, metade do pátio interior que [separava] a tesouraria [daquele] serviço, o qual [media] 14 
x 5,60 metros.251 Relembramos que, à data, o claustro (pátio) já se encontrava parcialmente 
ocupado pelos serviços da Lotaria em cerca de um terço do espaço total. Para Celeste Costa, a 
última sugestão de alargar a ocupação do claustro seria a mais viável, pois solucionaria, em 
parte, os problemas de espaço, uma vez que as instalações passariam a usufruir de um acréscimo 
de área de mais ou menos 14 x 2,80 metros.252 Assim, entre outras, as necessidades mais 
urgentes da sua proposta eram: o alargamento da sala principal de, pelo menos 14 x 2,80 
metros; a eliminação da parede existente o que permitiria uma mais funcional 
compartimentação, ou; a transformação das actuais janelas em simples arcos de acesso à parte 
do pátio anexada; […].253 
Na sequência da proposta apresentada por Celeste Costa, terá sido requerido um parecer a 
Maria João Madeira Rodrigues que, a 8 de Outubro do mesmo ano, o vai remeter ao provedor-
adjunto da SCML, engenheiro Artur Bívar. Mais uma vez, a assessora irá manifestar o seu 
desacordo e demonstrar a sua perplexidade perante as questões que envolviam o Património da 
Santa Casa, alegando o seguinte: 1. A área em causa é parte integrante de dois Monumentos 
Nacionais254 estando, pois, sujeita à legislação vigente. 2. Faz parte do espaço cultural de S. 
Roque além de constituir uma zona cujo interesse arqueológico e histórico obrigam a acolher 
com júbilo a decisão da Mesa de 27 de Setembro de 1983, que indicava a total protecção da 
área e a sua recuperação não só no sentido da recuperação do Monumento mas também 
destinando-o a uma finalidade que não entrasse em conflito com a sua primeira vocação – área 
cultural. Qualquer obra contradiz: 1. Decisão de 27 de Setembro de 1983; 2. Fere gravemente a 
legislação vigente quanto a protecção de Monumentos. Deverá ser embargada qualquer 
intervenção e algum plano para a área, estudado aturadamente com as necessárias 
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metodologias e controles. Julgo pois, que mesmo antes de se pensar em encaixar melhor ou pior 
serviços, deverá ser estudado o problema na globalidade. Quanto à ocupação da área que é 
referida por “pátio” que correctamente deveria ser chamado claustro255, ela é de um ponto de 
vista histórico e patrimonial um atentado completo.256    
 No mesmo dia (8 Outubro 1987), foi remetida a Madeira Rodrigues uma informação, não 
assinada, com referência a um pedido de peritagem solicitado pelo engenheiro Artur Bívar, 
respeitante às áreas claustradas de São Roque, na sequência do qual o remetente chama a atenção 
para o facto de ter sido perfurada uma parede atingindo a alvenaria de uma das arcadas do 
claustro.257 Nesta comunicação encontra-se uma nota manuscrita, de 17 de Outubro, assinada por 
Vitor Frias e dirigida ao museu, na qual aquele refere: Se for achado oportuno e elemento novo 
em relação ao parecer já emitido pela Sr.ª. Prof.ª ao Eng. Bívar – deverá a Sr.ª Prof.ª ter a 
bondade de, nessa qualidade, relatar o gesto ao Sr. Adjunto258, revelando assim o cumprimento 
das propostas por si apresentadas no dia 17 de Julho de 1987.  
Apesar da relevância e mais valia, em termos culturais e históricos, do projecto de 
ampliação proposto por Madeira Rodrigues e Sérgio Infante, como referimos acima este nunca 
chegou a ser executado, por razões aparentemente conjunturais.259 Segundo conseguimos apurar, 
é provável que tenha estado inerente a esta conjuntura a mudança provisória da administração da 
Santa Casa neste período, uma vez que, em Maio de 1987 o provedor José Damasceno de 
Campos foi substituído interinamente pela adjunta Maria José Pinto da Cunha Avilez Nogueira 
Pinto260 (fig.127), que terá exercido funções de provedora substituta até Março de 1988, altura em 
que foi nomeado provedor261 o Padre Vitor José Melícias Lopes262 (fig.128). Aparentemente, 
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outros valores se terão levantado, tendo esta condicionante sido prevista por Madeira Rodrigues 
em 1980, quando na sua reflexão acerca do Museu de São Roque no Programa de Redefinição 
Cultural da Misericórdia de Lisboa, escreveu diria que o meu plano se refere em essência a uma 
situação ideal naturalmente condicionada pelos interesses mais vastos da instituição 
representada pela Santa Casa.263  
Na intenção de Madeira Rodrigues, de alargamento da área expositiva, estava certamente 
inerente o seu conhecimento de que os espaços da Misericórdia estavam em vias de serem 
reorganizados e transferidos […] para instalações a construir especialmente para o efeito264, 
considerando a assessora que esta seria uma boa oportunidade para a ampliação. A sua visão 
inovadora encontra-se patente no seu parecer: a ampliação do Museu de São Roque poderá 
constituir não apenas uma acção de resultado quantitativo, mas antes a qualificação e 
hierarquização de espaços que no seu conjunto significariam a corporização de uma parcela 
importante da História portuguesa.265  
 Assim, apesar do programa de intervenção iniciado pela conservadora em 1983, ter 
conseguido plena aprovação e elogio da administração da Misericórdia266, foi necessário 
decorrerem cerca de duas décadas até que, em parte, os intentos de Madeira Rodrigues se 
realizassem, nomeadamente com a aquisição para o museu dos espaços da Tesouraria e Lotaria, 
ao nível do rés-do-chão, e a recuperação do claustro, desta feita pelo projecto do arquitecto 
Carlos Pietra Torres, finalizado em 2008, do qual falaremos mais à frente. 
 
 
2.7. AS OBRAS COORDENADAS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA SCML E OS 
TRABALHOS PROJECTADOS PELO ATELIER DE ARQUITECTURA MARC (1988 - 1992)   
 
Durante o período temporal a que se reporta este subcapítulo, decorreram em simultâneo 
no edifício do Museu de São Roque diversos trabalhos de índole conservativa e estética, geridos 
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 SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), RODRIGUES, Maria João 
Madeira, Reflexão acerca do Museu de São Roque no Programa de Redefinição Cultural da Misericórdia de 
Lisboa, 1980, texto inédito, p.10. 
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 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Certidão da Deliberação da Mesa da SCML, de 24 de Março de 1981, 
pp.8 e 9, e SCML, Arquivo do Museu de São Roque, RODRIGUES, Maria João Madeira, Programa para 1983, 
Documento Anexo N.º 1, Ampliação do Museu de São Roque, documento inédito policopiado apresentado à Mesa da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 10 de Fevereiro de 1983.  
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 RODRIGUES, Maria João Madeira, Arquitectura – Igreja e Casa Professa de São Roque, 1988, p.29, e SCML, 
Arquivo do Museu de São Roque, RODRIGUES, Maria João Madeira, Programa para 1983, Documento Anexo N.º 
1, Ampliação do Museu de São Roque, documento inédito policopiado apresentado à Mesa da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, 10 de Fevereiro de 1983.  
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 RODRIGUES, Maria João Madeira, Op.Cit., 1988, p.25. 
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e orientados por dois serviços distintos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nomeadamente 
o Museu e os Serviços Técnicos. Apesar desta situação não ser uma novidade na instituição, 
neste período estas empreitadas sobrepuseram-se e alternaram-se frequentemente em termos 
cronológicos, o que tornou o seu estudo e entendimento um pouco mais complexos. Face a esta 
situação, e de modo a facilitar a leitura e interpretação dos dados, optámos por apresentá-los, não 
de forma cronológica, como fizemos até aqui, mas antes por empreitadas, separando assim os 
trabalhos da autoria do atelier de arquitectura MARC – Rui Pedro Cabrita e Miguel Ângelo Silva 
Arquitectos, Lda., daqueles que foram coordenados pelos Serviços Técnicos da SCML. 
É ainda importante referir que, apesar de o atelier de arquitectura MARC ser constituído 
por dois sócios e, como tal o projecto ser da autoria de ambos, o arquitecto que mais 
acompanhou os trabalhos no museu foi Rui Pedro Cabrita (1962-)267, pelo que é o seu nome que 
mais aparece ao longo de todo o processo.  
 
 
2.7.1. OS TRABALHOS PROJECTADOS PELO ATELIER DE ARQUITECTURA MARC 
(1988 - 1992)   
 
Tendo em conta esta partilha de decisões relacionadas com as intervenções sobre o 
património edificado da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a administração terá sentido 
necessidade de estabelecer algumas regras e atribuir funções e prioridades para a salvaguarda dos 
edifícios centrais da instituição, Igreja e o Museu de São Roque. 
Neste sentido, a 28 de Novembro de 1988, foi levada a cabo uma reunião entre o Sector 
de Construção Civil da SCML e o Museu de São Roque, na qual terão estado presentes a 
conservadora Maria João Madeira Rodrigues, a técnica Teresa Cota Dias (ambas do museu), o 
engenheiro Vítor Ferreira e a arquitecta Manuela Tiago (do Sector de Construção Civil), com o 
objectivo, entre outros, de delinear formas de actuação sobre o património em questão e o seu 
enquadramento numa metodologia adequada. Neste encontro ficou definida como função do 
museu a enumeração e caracterização das suas necessidades e a indicação de planos de acção 
desejáveis e, como competência do Sector de Construção Civil, a iniciativa das acções acordadas 
no respeitante à actividade do sector, deixando à equipa do museu as funções de enquadramento 
e assessoria.268  
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Assim, dentro deste contexto terá partido de Madeira Rodrigues o convite ao atelier de 
arquitectura MARC para a execução do projecto de obras a realizar em diversos espaços da 
Santa Casa, entre os quais o museu269, tendo a 2 de Dezembro do mesmo ano sido apresentado 
pela conservadora, por Vítor Ferreira e por Teresa Dias, um plano dessas mesmas obras, com a 
proposta de fasear a empreitada do museu em vários itens, de entre os quais salientamos: a 
reparação da cobertura e rectificação dos elementos estruturais de madeira, onde necessário; 
[o] tratamento da parede exposta à infiltração (fig.129); [a] pintura geral de paredes e tectos; 
[os] acabamentos (incl. forros das vitrines); [e a] substituição dos estores.270 À data, os autores 
do plano aguardavam, da parte do arquitecto, a entrega do caderno de encargos e o respectivo 
orçamento e, segundo eles, encontrava-se também em curso nesta época o plano de 
impermeabilização do terraço situado sobre o Centro de Documentação.271  
Na sequência da apresentação deste plano, a 13 de Dezembro a Mesa da SCML deliberou 
concordar com a proposta, atribuindo-lhe prioridade para 1989, tendo sido referida em acta a 
eventual inclusão do projecto nos Programas Comunitários de Recuperação do Património 
Arquitectónico (via IPPC).272 
Dando seguimento à solicitação da Misericórdia de Lisboa, a 16 de Dezembro de 1988, 
os arquitectos Miguel Ângelo Pinto da Silva e Rui Pedro Cabrita remeteram a Madeira 
Rodrigues um estudo de trabalhos a executar no museu e o respectivo orçamento, tendo sugerido 
a adopção de estores de enrolar para os vãos das janelas. Apesar de os arquitectos considerarem 
também necessária a reparação geral da cobertura do museu, esta não foi incluída nesta proposta 
inicial por implicar uma vistoria prévia e a pintura geral dos elementos de madeira existentes 
(rodapés, portadas e janelas), trabalho este que não havia sido solicitado pela SCML.273   
A 23 de Janeiro de 1989, Maria João Madeira Rodrigues apresentou o Plano de Acções 
do Museu para 1989, no qual estavam previstos os trabalhos a desenvolver no Museu I durante 
esse período. O programa estipulado havia sido considerado prioritário, por deliberação da Mesa 
de 13 de Dezembro de 1988, e contemplava um conjunto de acções de beneficiação e 
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 Informações fornecidas pelo arquitecto Rui Pedro Cabrita, em conversa com o próprio, a 16 de Setembro de 
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 SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. 
Roque – Igreja e Museu, 7º volume, Plano de Obras a Realizar, documento assinado por Maria João Madeira 
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 Cf. Ibidem. 
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 SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/AO/MS/04/Lv 084, s/nº pp., (13 de Dezembro de 
1988), Cit. SIMÕES, João Miguel, Volume Terceiro de Partilha Documental, documento policopiado apresentado à 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 30 de Outubro de 2009, p.97.  
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 Cf. SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. 
Roque – Igreja e Museu, 7º volume, ofício do gabinete de arquitectura de Rui Pedro Cabrita e Miguel Ângelo Pinto 
da Silva, à assessora Maria João Madeira Rodrigues, de 16 de Dezembro de 1988, pp. 1 e 3. 
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valorização, designadamente o programa, projecto e acompanhamento técnico das obras, da 
responsabilidade do arquitecto Rui Cabrita. Estas acções previam, entre outros, os seguintes 
trabalhos: [o] tratamento de parede exposta a infiltrações (fig.129); […]; [a] instalação de painel 
de fundo, eventualmente forrado a veludo, para conjunto de sacras e frontal de altar, [a] 
respectiva iluminação [trabalhos estes a executar na] sala III; […]; [a] pintura geral de paredes 
e tectos; [a] substituição dos estores do museu; [e] acabamentos.274 Neste plano, Madeira 
Rodrigues salientou novamente a urgência dos trabalhos de impermeabilização do terraço sobre 
o centro de documentação/ reservas do museu, motivados por uma infiltração, referindo que 
aqueles se encontravam em fase de projecto.275  
A pedido da Santa Casa, a 20 de Fevereiro de 1989, o arquitecto Rui Pedro Cabrita 
remeteu a Maria João Madeira Rodrigues uma nova proposta de orçamento, em substituição da 
proposta de 16 de Dezembro do ano anterior, à qual anexou uma memória sumária relativa aos 
trabalhos a executar no museu. Nesta, o arquitecto referiu que a proposta para os trabalhos surgiu 
na sequência de reuniões havidas com a Sra. Prof. Dra. Maria João Rodrigues, nas quais [lhe 
foram] transmitidos alguns dos problemas de conservação mais prementes de resolução, 
prevendo os trabalhos a reparação das paredes degradadas pela humidade e a pintura de paredes 
e tectos, bem como a substituição dos estores das janelas.276 
Neste contexto, a 29 de Março (1989), Madeira Rodrigues remeteu ao secretário-geral da 
SCML, Vitor Frias, uma proposta formal relativa à beneficiação do museu, alertando para o facto 
das infiltrações provocadas pela deficiência de manutenção nas coberturas da área, 
[determinarem] a existência de más condições de conservação dentro da vitrina grande, o 
descasque e a retenção de humidades na parede, assim como manchas de humidade nos forros 
da vitrina referida.277 Face a esta situação, a conservadora propôs que fosse eliminada a origem 
da infiltração através de obras no telhado; removidos os acabamentos infiltrados; tratada a área 
afectada e, se necessário, realizada a pintura desta mesma área. Simultaneamente, propôs a 
substituição dos estores de todas as janelas do museu, bem como outras acções relacionadas com 
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a iluminação das vitrinas e a instalação de algumas obras de arte, cujos projectos sugeriu que 
fossem também confiados ao arquitecto Rui Cabrita. Os restantes trabalhos, de índole estrutural, 
Madeira Rodrigues propôs que ficassem a cargo dos serviços do Museu, do Sector de Construção 
Civil e do serviço de Aprovisionamento, sempre sob a supervisão do museu.278   
A 24 de Outubro de 1989, no âmbito do Plano Director da Sede da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, a Mesa ratificou a constituição de uma comissão técnica de arquitectura 
e engenharia, com o intuito de organizar as ideias destinadas à obtenção do Plano de Pormenor. 
A Comissão, formada pelo arquitecto José Afonso, da Associação de Arquitectos Portugueses 
(AAP); pelo adjunto Artur Bívar e pela arquitecta Maria João Eloy, ambos da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa (SCML), teria como propósito fazer a ponte entre o grupo de trabalho do 
Plano de Pormenor (representante da Santa Casa), e a Associação de Arquitectos Portugueses.279 
A concepção deste plano revela que, pela primeira vez, os responsáveis da Santa Casa tiveram 
uma visão de conjunto, no que diz respeito ao complexo de São Roque enquanto unidade urbana 
e arquitectónica que importava preservar e regulamentar através de uma equipa multidisciplinar.  
A 19 de Janeiro de 1990, o projecto de renovação do museu voltou a ser debatido numa 
reunião, desta feita no local da obra, na qual estiveram presentes Maria João Madeira Rodrigues 
e Filomena Brito (do museu), Maria João Eloy (dos Serviços Técnicos da SCML), e os 
arquitectos Rui Cabrita e Miguel Ângelo Silva (do atelier de arquitectura MARC). No local terão 
sido analisados os aspectos construtivos susceptíveis de serem alvo de projecto por estes 
arquitectos e, além dos trabalhos para os quais já haviam sido entregues propostas a 16 de 
Dezembro de 1988 e a 20 de Fevereiro de 1989, foram ainda considerados necessários outros 
trabalhos de conservação, sujeitos a nova proposta. Entre estes estavam previstos: a 
reformulação das cantarias das 13 janelas de sacada das fachadas norte, sul e nascente do 
museu, que não [tinham] ressalto nem pingadeira, para evitar a entrada das águas […]; [a] 
substituição total da alcatifa do museu […]; [a] protecção da empena norte (à qual [estavam] 
acopladas vitrinas e onde se [verificavam] infiltrações no telhado) com materiais como lã de 
rocha280 ou equivalente e eventual execução de uma parede dupla que [protegesse] a nova 
vitrina a construir, (que [constava] da anterior proposta); [e a] substituição dos estores [actuais] 
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por estores de enrolar que se [integrassem] no ambiente a reestruturar […].281 O resumo destes 
assuntos foi apresentado, pela arquitecta Maria João Eloy, ao provedor-adjunto Artur Bívar, a 2 
de Fevereiro de 1990.282    
Em resposta ao convite que lhes havia sido feito na reunião de 19 de Janeiro, o arquitecto 
Rui Cabrita apresentou, a 3 de Fevereiro (1990), uma nova proposta de trabalhos e honorários, 
tendo referido, no ofício anexo, o programa-base do projecto iniciado aquando do contacto 
[ocorrido] em 1988, e incluído nos honorários os trabalhos sugeridos na reunião.283 Na sequência 
desta proposta, a 15 de Maio de 1990, a Mesa deliberou concordar com a adjudicação da mesma, 
tendo ficado determinado que o prazo de execução dos trabalhos deveria terminar antes de 
Outubro do mesmo ano.284  
A 28 de Junho de 1990, o provedor-adjunto Artur Bívar informou o arquitecto Rui 
Cabrita da aprovação, determinada a 26 de Fevereiro desse ano, do programa–base para 
remodelação do museu, tendo-lhe solicitado o estudo prévio do projecto de Remodelação do 
Museu I da Igreja de São Roque.285 Simultaneamente, os Serviços Técnicos da SCML 
estabeleceram um prazo de 20 dias, após a aprovação deste estudo, para entrega do projecto de 
execução e como prazo limite para a concretização da obra a 1.ª quinzena de Setembro.286  
A 5 de Julho (1990), decorreu nova reunião acerca do Projecto e Obra de Remodelação 
do Museu I de São Roque, na qual estiveram presentes o secretário-geral da SCML, Vítor Frias, a 
arquitecta Maria João Eloy, a chefe de secção do Departamento de Obras Virgínia Jotta e o 
arquitecto Rui Cabrita. Neste encontro terá ficado estabelecido o envio, pelo projectista Rui 
Cabrita, de uma nova carta-proposta com as condições para a elaboração do projecto, 
respeitando tanto o programa preliminar anteriormente acordado, como os novos aspectos, 
designadamente: a reparação das soleiras de todas as portas de sacada; [a] substituição dos 
estores de todas as janelas do museu, num total de 27; [a] substituição da alcatifa do museu e 
propostas alternativas para revestimento ou recuperação das escadas que lhe dão acesso.287  
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Conforme acordado, no dia 2 de Agosto de 1990 o arquitecto Rui Cabrita remeteu à 
arquitecta Maria João Eloy a proposta actualizada para a remodelação do Museu I de São Roque, 
especificando de forma mais pormenorizada os trabalhos previstos, entre os quais: a reparação 
de 27 soleiras; [o] aumento da área de intervenção [com] inclusão da sala pequena junto à 
entrada do museu (piso 1); [a remoção da] alcatifa e linólio ([à data] base da alcatifa) e limpeza 
de colas existentes; [a remoção da] alcatifa da escada de acesso, limpeza, afagamento e 
envernizamento dos degraus de madeira; [e a] pintura de rodapés.288 Cerca de um mês após o 
envio da proposta, esta foi aprovada, conforme ofício remetido pelo Sector de Estudos, 
Planeamento e Construção (SEPC) da SCML, ao arquitecto Rui Cabrita.289 
A 13 de Setembro (1990), Rui Cabrita apresentou o estudo-prévio, tendo-lhe sido 
transmitido a 19 de Outubro, pelo provedor-adjunto Artur Bívar, que aquele havia sido aprovado 
na generalidade e que a SCML aguardava a sua confirmação de que o final do mês de Novembro 
se mantinha como prazo de entrega do projecto de execução.290 Esta data foi confirmada pelo 
arquitecto Rui Cabrita a 25 de Outubro do mesmo ano.291   
Ainda antes do início dos trabalhos projectados por Rui Cabrita, Maria João Madeira 
Rodrigues comunicou oficialmente, a 22 de Novembro de 1990, ao provedor-adjunto Artur 
Bívar, a sua desvinculação da função de assessora para o património arquitectónico e artístico da 
Misericórdia de Lisboa, tendo mencionado simultaneamente a sua prévia comunicação ao 
provedor da instituição.292 A 3 de Dezembro do mesmo ano, Madeira Rodrigues dirigiu-se 
novamente ao engenheiro Artur Bívar, desta feita numa carta manuscrita, onde reiterou a sua 
saída referindo: Envio agora a V. Exa. a carta que eu tinha a intenção de vos entregar na 
reunião prevista para 22 Nov.90. Tal reunião por indicação formal do Exmo. Senhor Provedor 
foi anulada. Razões ponderosas obrigam-me a cessar a minha colaboração com a S.C.M.L. 
Museu de São Roque e não poderei manter colaboração sob outra forma. A matéria da reunião 
de 22.11.90 por mim solicitada teria sido a exposição clara das razões que me obrigam a tomar 
esta atitude. Como já referi, o Senhor Provedor entendeu dilatar o tempo de decisão. Retomo 
porém o processo e reitero todas as razões que constam da carta junta. Estarei pronta para 
qualquer esclarecimento mas não poderei manter o compromisso assumido com V. Exa. 
                                                 
288
 Idem, ofício do arquitecto Rui Cabrita, à arquitecta Maria João Eloy, dos Serviços Técnicos da SCML, de 2 de 
Agosto de 1990, p.3.  
289
 Cf. Idem, ofício n.º 1006, do coordenador do SEPC, Carvalho dos Santos, ao arquitecto Rui Cabrita, de 10 de 
Setembro de 1990.   
290
 Cf. Idem, ofício n.º 1173, do provedor-adjunto da SCML, engenheiro Artur Bívar, ao arquitecto Rui Cabrita, de 
19 de Outubro de 1990. 
291
 Cf. Idem, ofício do arquitecto Rui Cabrita, ao provedor-adjunto da SCML, engenheiro Artur Bívar, de 25 de 
Outubro de 1990. 
292
 Cf. Idem, ofício da assessora Maria João Madeira Rodrigues, ao provedor-adjunto da SCML, engenheiro Artur 
Bívar, de 22 de Novembro de 1990.  
SÍLVIA LINHARES DE FREITAS PEREIRA 
 
94 
Termino reafirmando uma boa memória de colaboração com o Vosso Serviço e uso o ensejo 
para enviar os meus melhores cumprimentos.293  Na documentação a que tivemos acesso não foi 
encontrada nenhuma referência efectiva às razões que terão levado à saída de Madeira 
Rodrigues, porém, segundo informações que recolhemos junto da mesma, terão estado inerentes 
a esta decisão questões pessoais, relacionadas com um grave problema de saúde que a obrigou a 
afastar-se da Santa Casa durante um período de cerca de um ano, em 1984. Após a sua 
recuperação terá regressado ao seu cargo na Misericórdia de Lisboa, porém, pouco depois a 
conjuntura ter-se-á tornado bastante diferente da que havia deixado. Segundo a conservadora, 
havia sido criada uma maior carga burocrática, e muitas das pessoas com quem tinha colaborado 
e criado laços de amizade haviam deixado de estar ligadas à instituição, nomeadamente alguns 
elementos da CAO. A nova conjuntura ter-se-á tornado desconfortável para a conservadora que 
acumulava na época o cargo de professora universitária e se preparava para realizar as provas de 
agregação para professora catedrática, optando assim por se dedicar exclusivamente a este ofício. 
Desta forma, Maria João Madeira Rodrigues viria a encerrar vinte e sete anos da [sua] obra em 
S. Roque.294 Agora, mais de 20 anos passados desde a sua saída, a professora/conservadora 
guarda ainda uma memória muito emotiva da instituição onde colaborou grande parte da sua 
vida profissional, preferindo enfatizar e recordar as amizades, as boas relações profissionais, as 
dificuldades ultrapassadas e, sobretudo, as suas duas prioridades absolutas, que foram desde 
sempre a conservação e a investigação do património da instituição.295  
Após a saída de Maria João Madeira Rodrigues, passou-se cerca de um ano até que a 
conservadora Matilde Sousa Franco iniciasse funções no Museu de São Roque. Durante este 
período, a técnica do museu, Maria Filomena Lourenço Mendes Brito, terá exercido, de forma 
oficiosa, funções de responsável daquele serviço. 
Durante este interregno, terão continuado as diligências no sentido de resolver os 
problemas de conservação que persistiam no Museu de São Roque, particularmente as 
infiltrações e a falta de ventilação que, segundo o arquitecto Rui Cabrita, obrigavam à existência 
de desumidificadores nas salas de exposição, de modo a evitar mais problemas relacionados com 
o excesso de humidade no ambiente.296  
                                                 
293
 Idem, ofício da assessora Maria João Madeira Rodrigues, ao provedor-adjunto da SCML, engenheiro Artur Bívar, 
de 3 de Dezembro de 1990.  
294
 Idem, ofício da assessora Maria João Madeira Rodrigues, ao provedor-adjunto da SCML, engenheiro Artur Bívar, 
de 22 de Novembro de 1990. 
295
 Informações fornecidas pela professora Maria João Madeira Rodrigues, em conversa com a própria, a 21 de 
Outubro de 2010. 
296
 Informações fornecidas pelo arquitecto Rui Pedro Cabrita, em conversa com o próprio, a 16 de Setembro de 
2010. 
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Assim, a 3 de Dezembro (1990), Rui Cabrita remeteu à arquitecta Maria João Eloy os 
elementos referentes ao projecto de execução da obra de Remodelação do Museu I da Igreja de 
S. Roque, entre os quais, as peças desenhadas e a listagem dos trabalhos, restando desta 
documentação apenas os elementos descritivos. Os desenhos, apesar de já não existirem nesta 
versão provisória, subsistem, nalguns casos, na sua versão definitiva, que terá sido entregue a 20 
de Fevereiro de 1991, como veremos mais à frente. Da listagem dos trabalhos entregue nesta 
época, descriminaremos de seguida aqueles que consideramos relevantes para este estudo, 
nomeadamente: 1.1. Desmonte da estrutura superior e inferior das vitrines, incluindo vidros e 
veludo danificado, para posterior reforço da estrutura das vitrines, colocação de calhas para 
projectores, perfis de remate e ventilação das vitrines (fig.147). 1.2. Demolição e remoção de 
pavimento de betonilha, linóleo e alcatifa […]. 1.5. Desmonte e remoção de estores de lâminas 
existentes em todos os vãos das salas referenciadas [sala III e V]. 1.6. Demolição de arcos em 
paredes de alvenaria de pedra; entre as salas II-III e II-IV […] (fig.137 e 141). 1.7. Picagem de 
parede de alvenaria com acabamento a estuque, em zona afectada por infiltração […]. 1.8. 
Desmonte e remoção de tecto falso em tela existente na Galeria de Estudo, para posterior 
substituição por tela idêntica (fig.136). 1.9. Abertura de roços em tectos para a passagem de 
cabos eléctricos, na sala III junto à nova parede, [na] sala IV junto à nova vitrine e projectores 
de parede na sala II, junto à entrada. 1.10. Desmonte e reparação de toda a iluminação em 
sancas, incluindo vidros difusores e lâmpadas, para posterior substituição. 2.1. Reparações 
pontuais de reboco e estuque em tectos lisos ao traço 1:7 em zonas de infiltração de águas, em 
zonas degradadas no geral. 2.2. Reparação pontual de sancas de iluminação, em estuque e 
gesso moldado. 2.4. Fornecimento e aplicação de tecto falso em tela Barros e Barros a cor 
creme, na Galeria de Estudo, sendo o sistema de suspensão idêntico ao existente e constituído 
por um sistema de esticadores em cabo de aço inox, camarões e ilhoses cromadas, com 
afastamento de 0.10m. 3.1. Reparação de parede em zonas de infiltração de humidade, em 
esboço e estuque, no geral das áreas de intervenção. […] 3.3. Execução de reboco, esboço e 
estuque sobre alvenaria de tijolo em zonas de demolição de arcos. […] 3.5. Execução de reboco 
e estuque em tapamento de roços, para instalação eléctrica nas áreas definidas em projecto. 3.6. 
Execução de parede falsa em painéis de “Placoplatre” com estrutura oculta, conforme desenho 
de pormenor. […] 4.1. Limpeza e reparações pontuais de pavimento após remoção de alcatifas, 
incluindo picagem e betonilha de nivelamento. […] 4.4. Reparação de soleiras das janelas de 
sacada, conforme desenho de pormenor PE02/ PE03. […] 5.1. Fornecimento e assentamento de 
rodapé em zonas de execução de alvenaria nova, idêntico ao existente na sala III, conforme 
desenho de pormenor PE06. […] 6.1. Execução de pintura a tinta plástica Stucomat sobre 
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estuque em paredes, com cor a definir. 6.2. Execução de pintura a tinta plástica Stucomat sobre 
estuque em tectos lisos. 6.3. [Execução de pintura a tinta plástica Stucomat] em tectos 
trabalhados e sancas. 6.4. Execução de pintura a tinta de esmalte em cor idêntica à existente, 
em zonas novas e incluindo zonas de reparação pontual. […] 6.6. Execução de pintura a tinta de 
esmalte e reparação incluindo preparação prévia das superfícies: queima, lixagem, aplicação de 
primário e subcapa em vão de porta. 6.7. [Execução de pintura a tinta de esmalte] sobre 
guarnições a uma única cor a definir posteriormente, em janelas de sacada. 6.8. Pintura a tinta 
de esmalte branco, incluindo preparação prévia da superfície, sobre corrimão em ferro forjado. 
6.9. Envernizamento a verniz cera em degraus de escada e corrimão, incluindo preparação 
prévia da superfície (fig.135). […] 7.2. Fornecimento e colocação de armaduras e lâmpadas em 
vitrines, incluindo todas as ligações necessárias ao seu perfeito funcionamento. […] 8.1. 
Fornecimento e assentamento de vidro fosco de 4mm de espessura em tectos de vitrines com 
0.60 x 0.60 apoiados em perfil de alumínio, em vitrines, sancas e ponto de luz de tecto junto a 
vitrine VT2. 9.1. Fornecimento e aplicação de perfil T de alumínio anodizado a cor natural com 
30 mm, em estruturas de apoio de vidros de vitrines. 9.3. Fornecimento e colocação de grelhas 
de ventilação em alumínio pintado a preto conforme desenho de pormenor PE04, junto ao 
rodapé das vitrines. 10.1 Fornecimento e colocação de estores em tela de enrolar, cor creme da 
Barros e Barros ref.ª 05 para substituição dos existentes nas janelas de sacada. 11.1. Execução 
de rasgos em vidro para ventilação superior das vitrines. 11.2. Limpeza de cortinados em 
veludo, para posterior aproveitamento. 11.3. Execução e fornecimento de vitrine para frontal 
conforme desenho de pormenor, com estrutura em pinho e contraplacado com porta e aro de 
alumínio anodizado, incluindo vidros e pintura a tinta de esmalte. […] 11.5. Revestimento de 
protecção dos pisos durante a execução dos trabalhos.297      
A 18 de Janeiro de 1991, o provedor-adjunto Artur Bívar informou o arquitecto Rui 
Cabrita de que o projecto de execução havia sido aprovado, tendo também feito referência no 
ofício ao nome das empresas de construção civil Nevada e Motec, sugeridas pelo arquitecto para 
execução da obra.298 Na sequência da aprovação deste projecto, no dia 20 de Fevereiro o 
arquitecto Rui Pedro Cabrita remeteu aos Serviços Técnicos da SCML os desenhos originais do 
projecto de execução, datados de Novembro de 1990, nomeadamente: PE01 – Planta (fig.144); 
PE02 – Pormenor 1 da alteração das soleiras (fig.145); PE03 – Pormenores 2 e 3 da alteração 
                                                 
297
 SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. 
Roque – Igreja e Museu, 8º volume, ofício do arquitecto Rui Cabrita, à arquitecta Maria João Eloy, dos Serviços 
Técnicos da SCML, com referência aos elementos do projecto de execução da obra de Remodelação do Museu I da 
Igreja de S. Roque, de 3 de Dezembro de 1990, pp. 1 a 6.                                                                                                                                                                                                                               
298
 Cf. Idem, ofício n.º 0100 (?), do provedor-adjunto Artur Bívar, ao arquitecto Rui Cabrita, de 18 de Janeiro de 
1991, p.1.  
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das soleiras (fig.146); PE04 – Pormenor de ventilação das vitrinas (fig.147); PE05 – Pormenor da 
colocação das calhas e projectores nas vitrinas (fig.148); PE06 – Alçado, pormenores 4, 5, 6 e 7 
e corte AA’ da parede a executar na sala III [o desenho apresenta apenas os pormenores 4 e 5 e 
o corte AA’] (fig.149); PE07 – Nova vitrine para o frontal. Planta, alçados e cortes (fig.150); 
PE08 – Nova vitrina para o frontal. Pormenores 6 e 7 [o desenho apresenta também os 
pormenores 4 e 5] (fig.151).299   
A 5 de Abril do mesmo ano, foram abertas as propostas ao concurso limitado para 
execução da empreitada, ao qual concorreram as empresas Carlos Eduardo Rodrigues S.A.; 
Construtora Nevada Lda.; Conplage Gestão, Planeamento e Coord. Emp. e Comprojecto 
Projectos e Construções Lda.300 Seguidamente, a 11 de Abril, o Sector de Estudo, Planeamento e 
Construção (SEPC), do Departamento de Obras da SCML, apresentou superiormente a 
apreciação destas propostas, tendo informado que a da concorrente Comprojecto – Projectos e 
Construções, Lda., era a mais vantajosa.301 Face a esta avaliação, a 20 de Maio, a Misericórdia 
de Lisboa assinou com esta empresa um contrato, para a execução da empreitada.302  
A 24 de Julho (1991), o coordenador dos Serviços Técnicos da SCML, engenheiro Pires 
da Costa, deu conhecimento ao provedor-adjunto Artur Bívar da existência do PRODIATEC – 
Programa de Infra-estruturas Turísticas e Equipamentos Culturais303, sugerindo-o como eventual 
meio de financiamento para as obras de recuperação do Museu de São Roque e zonas 
envolventes. Este programa visava a construção ou recuperação de um conjunto importante de 
infra-estruturas e equipamentos culturais de valor arquitectónico e reconhecido interesse 
turístico, no qual se enquadrava o património da instituição. Segundo o engenheiro Pires da 
Costa, era fundamental a identificação dos trabalhos necessários e a estimativa de custos, tendo 
para isto sido designado o gabinete do arquitecto José Afonso, bem como a realização de um 
levantamento fotográfico de todas as áreas, não só para efeito de candidatura e projecto como 
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 SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. 
Roque – Igreja e Museu, 9º volume, ofício do arquitecto Rui Cabrita, à Divisão dos Serviços Técnicos da SCML, de 
20 de Fevereiro de 1991. 
300
 Cf. Idem, Acta de Abertura das Propostas para o Concurso Limitado para a execução da empreitada de Obras 
de Restauro na Igreja de São Roque – Museu I, de 5 de Abril de 1991. 
301
 Cf. Idem, ofício n.º 169/SEPC, do técnico Fernando Valdoleiros, ao engenheiro Carvalho dos Santos, de 11 de 
Abril de 1991. 
302
 Cf. Idem, contrato número seiscentos e quarenta e três, referente à empreitada de Obras de restauro na Igreja de 
São Roque – Museu I, de 20 de Maio de 1991, p.1. 
303
 O PRODIATEC [foi] um programa de apoio ao surgimento de infraestruturas turísticas e equipamentos 
culturais, inserido no Quadro Comunitário de Apoio para as intervenções estruturais comunitárias em Portugal, 
aprovado a 20 de Março de 1991. O sub-programa 1 – equipamentos culturais com interesse turístico – [visava] 
criar ou dinamizar pólos de atracção turística através da reconstrução, adaptação ou ampliação de monumentos e 
a autoridade responsável pelo projecto [era] o IPPAR. Cf. TAVARES, Ana Filipa Nunes, Reabilitação urbana – O 
caso dos pequenos centros históricos, 2008, p.38. 
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também para registo histórico, tendo sido sugerida a intervenção do gabinete de audiovisuais da 
SCML.304   
A 29 de Outubro de 1991, a Mesa da SCML tomou conhecimento, através do ofício n.º 
17.084, do Instituto Português do Património Cultural (IPPC), de que havia sido autorizada a 
transferência da conservadora assessora principal, Maria Matilde Pessoa de Magalhães 
Figueiredo de Sousa Franco305, do quadro do Palácio Nacional de Sintra para a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa306, tendo a conservadora dado início pouco depois às suas funções no 
Museu de São Roque.  
A 3 de Fevereiro de 1992 foi assinado o auto de consignação dos trabalhos da empreitada 
Obras de restauro na Igreja de São Roque – Museu I, adjudicada à firma Comprojecto – 
Projectos e Construções, Lda.307  
Cerca de três meses após o início das obras, o arquitecto Rui Cabrita remeteu ao 
engenheiro Pires da Costa, um orçamento da firma Comprojecto para Trabalhos a Mais, 
referente a 8 portadas de madeira a instalar nos vãos em que foram retirados os estores 
metálicos de segurança.308 O orçamento apresentado pela Comprojecto estipulava: 1. [o] 
fornecimento e assentamento de portadas em madeira, idênticas às existentes com 3.03 x 1.38 m, 
incluindo aros, chapas Zincor com [?] mm numa das faces, ferragens, trancas de ferro com duas 
chaves e pintura a tinta de esmalte com todo o tratamento prévio. 2. [a] execução do tapamento 
das caixas dos estores metálicos que foram retirados, com placas de gesso do tipo 
“Placoplatre” com 1.50 x 0.50.309 Sobre este orçamento, o arquitecto Rui Cabrita alvitrou que 
era demasiado elevado, e que os valores deveriam ser reconsiderados, uma vez que os estores de 
segurança antes existentes [haviam sido] indevidamente retirados pela Comprojecto. Ressalvou 
ainda que, uma vez que o desaparecimento dos estores tinha sido, aparentemente, da 
responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia, apenas a tarefa da recolocação dos mesmos 
deveria ser imputada à Comprojecto.310      
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 Cf. SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. 
Roque – Igreja e Museu, 9º volume, informação n.º300/SC, do coordenador dos Serviços Técnicos, engenheiro Pires 
da Costa, ao provedor-adjunto da SCML, engenheiro Artur Bívar, de 24 de Julho de 1991, pp.1 e 2.  
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 Para Matilde Sousa Franco veja-se o Elenco Biográfico, p.191. 
306
 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Livro de actas da Mesa, SCML/AO/MS/04/Lv 087, s/n.º pp., (29 de Outubro de 
1991), Cit. SIMÕES, João Miguel, Op. Cit., 30 de Outubro de 2009, p.104. 
307
 Cf. SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. 
Roque – Igreja e Museu, 9º volume, Auto de Consignação dos Trabalhos da empreitada Obras de restauro na Igreja 
de São Roque – Museu I, adjudicada à firma Comprojecto – Projectos e Construções, Lda., de 3 de Fevereiro de 
1992. 
308
 Idem, fax do arquitecto Rui Cabrita, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 1 de Abril de 1992. 
309
 Idem, Proposta de Trabalhos a Mais, orçamento n.º1400/26/92, da firma Comprojecto – Projectos e Construções, 
Lda., de 31 de Março de 1992. 
310
 Cf. Idem, fax do arquitecto Rui Cabrita, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 1 de Abril de 1992. 
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No âmbito dos trabalhos que se encontravam a decorrer no Museu, a 3 de Abril (1992) a 
conservadora Matilde Sousa Franco, informou a secretária-geral da Santa Casa, entre outros 
assuntos, da escolha da alcatifa que pretendia adquirir para o chão do museu, tendo referido: 
Destas cinco amostras prefiro a que tem a mesma cor do veludo que forra as vitrinas, pois 
considero essencial uma harmonia e ligação paredes/ chão.311 Salientou ainda várias 
divergências de opinião com o arquitecto Rui Cabrita, nomeadamente no tocante à alcatifa: […] 
ainda ontem na reunião o arquitecto Cabrita rejeitou qualquer das hipóteses das cinco alcatifas 
que eu escolhi, e continua a querer a alcatifa preta com fios brancos que ele escolheu […]312. 
Simultaneamente, a conservadora abordou o assunto das portadas para as oito janelas do museu, 
[mantendo a posição] de considerar essencial ter aqui umas portadas esteticamente iguais às 
outras deste conjunto de janelas, para haver harmonia, ou seja portadas de madeira pintadas de 
branco e chapeadas, tendo ainda considerado o orçamento apresentado uma exorbitância.313 
Segundo Matilde Sousa Franco, o arquitecto Cabrita e outros técnicos [insistiam] em portadas 
lisas de metal ou grades de alumínio, de enrolar, no género das que se vêem em montras e 
portas de lojas, o que [considerava] perfeitamente incomportável com a qualidade que o Museu 
de São Roque [merecia].314 
A conservadora deixou entender um frequente desentendimento com o arquitecto Rui 
Cabrita e desagrado com o modo como as decisões eram tomadas, o que terá dificultado o bom 
andamento das obras. Esta situação é patente nas suas palavras: as minhas soluções têm sido 
sistematicamente recusadas pelo arquitecto Rui Cabrita, […] além disso, em vez de tentar 
considerar as observações que fiz para serem minimamente preservadas as exigências de um 
arranjo museológico de qualidade […], toma decisões que me parecem contrárias a esse 
objectivo. A conservadora lamentou ainda possuir um deficiente conhecimento do que se 
[passava], devido aos processos e circuitos de decisão serem muito confusos e por vezes à [sua] 
margem.315  
A 8 de Abril (1992), o chefe de divisão dos Serviços Técnicos da SCML remeteu ao 
arquitecto Rui Cabrita, uma cópia do relato dos assuntos tratados na reunião de 2 de Abril de 
92, relativa às Obras de Restauro na Igreja de S. Roque – Museu I. Nesta reunião terão estado 
presentes representantes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, do projectista e fiscalização, e 
da firma Comprojecto. Segundo o relato apresentado, foi feita uma análise geral da situação real 
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 Idem, informação n.º61/92, da conservadora do Museu, Matilde Sousa Franco, à secretária-geral da SCML, de 3 
de Abril de 1992, p.3.  
312
 Idem, p.4. 
313
 Cf. Ibidem. 
314
 Idem, pp.4 e 5. 
315
 Idem, pp. 5 e 6. 
SÍLVIA LINHARES DE FREITAS PEREIRA 
 
100 
da obra seguindo os itens do caderno de encargos […] tendo em consideração a data em que se 
[pretendia] que a obra [estivesse] concluída – dia 02 de Maio de 1992.316 Foram abordados e 
analisados os trabalhos geradores de discórdia, designadamente, os trabalhos a realizar na galeria 
de estudo: pintura de paredes, tecto, iluminação e tela em tecto, os quais ainda não haviam sido 
iniciados por aquele espaço se encontrar ocupado pela SCML, situação a que a Comprojecto se 
dizia alheia. Também os trabalhos de revestimento a alcatifa do pavimento das salas do museu 
foram alvo de desacordo entre a conservadora Matilde Sousa Franco, e o projectista Rui Cabrita, 
particularmente no respeitante à cor daquele material. Aparentemente, a conservadora não 
concordava com a alcatifa e cor propostas pelo projectista, tendo apresentado outras alternativas 
na reunião, porém, o projectista manifestou o seu total desacordo quer em relação à cor (tons 
cinzentos) quer ao tipo de alcatifa, tendo colocado em causa a cor de paredes já aprovada. Pelo 
contrário, a conservadora considerava não haver qualquer inconveniente em relação à cor das 
paredes e pretendia manter a cor já escolhida para as mesmas.317  
Ainda relacionada com a problemática da alcatifa, desta feita no que diz respeito às 
escadas e patins de acesso ao museu, a conservadora era da opinião de que estes deveriam ficar 
com a madeira encerada à vista, ostentando apenas uma passadeira central, porém, o projectista 
considerava que o pavimento não tinha qualidade para ficar visível, preferindo que fosse tudo 
revestido com alcatifa. Apesar de não concordar com a solução apresentada por Matilde Sousa 
Franco, o arquitecto acabou por não colocar entraves à sua realização.318 Além destes, outros 
assuntos foram abordados na reunião, designadamente a execução das oito portadas para as 
janelas do museu, situação que mais uma vez gerou divergências de opinião entre projectista e 
conservadora.319  
A 9 de Abril de 1992, a firma Comprojecto remeteu à SCML um orçamento para o 
fornecimento e montagem de estores metálicos para os oito vãos das janelas do museu, tendo 
apresentado três hipóteses, relativamente aos materiais e acabamentos, tanto para os estores 
como para as caixas dos mesmos. Propôs o fornecimento e assentamento de estores metálicos de 
enrolar do tipo “Modelo F da S.V.P.” com as dimensões 3,03 x 1,38 m nos seguintes materiais e 
acabamentos: a) alumínio lacado; b) alumínio anodizado à cor natural; [e] c) aço metalizado e 
pintado a tinta de esmalte em estufa. Quanto ao fornecimento e montagem de tampas de caixa de 
estore, propôs as seguintes hipóteses: a) chapa de aço metalizada e pintada a tinta de esmalte; 
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 Idem, Relato N.º1, fax do chefe de divisão dos Serviços Técnicos da SCML, ao arquitecto Rui Cabrita, de 8 de 
Abril de 1992, p.1.  
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 Cf. Idem, p.2. 
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 Cf. Idem, pp.2 e 3. 
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b) madeira maciça, moldada e pintada a tinta de esmalte; [e] c) aglomerado de madeira do tipo 
“MDF” liso e pintado a tinta de esmalte.320 Na sequência das propostas apresentadas, e a pedido 
da Santa Casa, a 14 de Abril, o arquitecto Rui Cabrita remeteu ao engenheiro Pires da Costa um 
parecer relativo a este assunto, tendo acrescido duas hipóteses às apresentadas inicialmente pela 
Comprojecto, nomeadamente os pontos A e C, das que transcrevemos de seguida: A) portadas 
em madeira idem existentes noutros vãos do mesmo espaço, chapeadas pelo interior; B1) estore 
metálico em alumínio lacado; B2) estore metálico em alumínio anodizado natural; B3) estore 
metálico em aço pintado; C) idem solução A, sem chapeamento.321 De entre estas, a solução 
escolhida por Rui Cabrita foi a “C”, descrita pelo arquitecto como a solução mais equilibrada 
das apresentadas, quer de segurança, quer estética. O facto de não apresentar chapeamento 
pelo interior não [era], [em seu] parecer, impeditiva da sua opção, dado que a segurança de 
facto [seria] executada electronicamente.322   
Ao longo da pesquisa arquivística, foram encontrados diversos documentos reveladores 
de algumas discordâncias de opiniões e difícil entendimento entre o trio, conservadora do museu 
Matilde Sousa Franco, projectista Rui Cabrita e firma Comprojecto, porém, nem todos os 
assuntos abordados têm cabimento neste estudo. 
Durante o mês de Abril foram ainda apresentados, pela firma Comprojecto, dois 
orçamentos relativos a Trabalhos a Mais, o primeiro no dia 10, relativo ao fornecimento e 
assentamento de portadas em madeira, idênticas às existentes com 3.03 x 1.38 m, incluindo aros, 
ferragens, trancas de ferro com duas chaves e pintura a tinta de esmalte com todo o tratamento 
prévio323, e o outro no dia 29, para execução de reforço da estrutura do estrado de madeira 
existente no museu; substituição do revestimento em napa dos topos do estrado; reparação da 
escada de madeira existente, incluindo substituição de partes deterioradas com madeira igual à 
existente; [e] afagamento, aplicação de velatura e envernizamento com verniz mate da escada de 
madeira existente.324   
A 11 de Maio de 1992, a conservadora do museu, Matilde Sousa Franco, remeteu uma 
informação à secretária-geral da SCML, Elvira Brandão, respeitante à construção da casa-forte 
para o museu. Nesta informação referiu que, no âmbito das obras executadas naquela época, terá 
sido construído um tabique no espaço que dava acesso à arrecadação do museu, local onde antes 
                                                 
320
 Idem, Proposta de Trabalhos a Mais, n.º 1401/26/92, da firma Comprojecto – Projectos e Construções, Lda., de 8 
de Abril de 1992. 
321
 Idem, fax do arquitecto Rui Cabrita, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 14 de Abril de 1992. 
322
 Ibidem. 
323
 Idem, Proposta de Trabalhos a Mais, orçamento nº1403/26/92, da firma Comprojecto – Projectos e Construções, 
Lda., de 10 de Abril de 1992. 
324
 Idem, Proposta de Trabalhos a Mais, orçamento Nº1406/26/92, da firma Comprojecto – Projectos e Construções, 
Lda., de 29 de Abril de 1992. 
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estava um cortinado. Face a esta circunstância, propôs que se executasse o reforço do tabique e a 
blindagem da porta do cubículo, suprindo assim a necessidade de construir a dita casa-forte.325 
No dia 14 do mesmo mês esta informação foi remetida ao engenheiro Pires da Costa, com o 
parecer concordante da secretária-geral.326 
No dia 13 de Maio (1992), o director do Departamento de Obras (antigos Serviços 
Técnicos), engenheiro Pires da Costa, remeteu uma informação ao provedor-adjunto Ruy Seabra 
abordando, entre outros assuntos, os trabalhos relativos aos oito vãos do museu, tendo referindo: 
a opção “C” corresponde a uma solução idêntica à existente nas restantes portadas que dão 
para o pátio tendo merecido o parecer favorável do projectista. Assim, após ter sido ouvida a 
Sra. conservadora e face ao parecer referido e ao valor das propostas considero ser de aprovar 
a solução “C”, i.e. portadas em madeira idênticas às existentes, com trancas de ferro e pintura 
e ainda a execução do tapamento das caixas dos estores (fig.152). Segundo Pires da Costa, o 
orçamento nº1406/26/92, apresentado pela Comprojecto no dia 29 de Abril, era merecedor de 
aprovação uma vez que os preços apresentados estavam de acordo com os valores do mercado.327 
Face a esta conjuntura, no dia 21 de Maio a Mesa da SCML aprovou a execução das obras.328 
A 28 de Maio o arquitecto Rui Cabrita remeteu ao engenheiro Pires da Costa um ponto da 
situação acerca dos trabalhos adjudicados à firma Comprojecto, tendo referido que os mesmos se 
encontravam, à data, integralmente executados, podendo a Santa Casa elaborar o auto de 
recepção provisória dos mesmos. Segundo o arquitecto, a colocação da alcatifa no espaço do 
museu e nas escadas de acesso não [viria a ser] executado pela empresa adjudicatária dado que, 
por interesses do Museu de S. Roque, [havia sido] retirada esta tarefa ao empreiteiro, [tendo 
ficado] esta obrigação da responsabilidade da Sta. Casa da Misericórdia. 329  
Apesar de os trabalhos adjudicados à firma Comprojecto se encontrarem já concluídos, 
apenas no dia 3 de Julho de 1992 foi apresentada a adjudicação formal. Nesta, o director do 
Departamento de Obras da SCML, informou a firma adjudicante, da aprovação dos seguintes 
trabalhos: proposta de orçamento nº 1403/26/92 de 10 de Abril; proposta de orçamento nº 
1406/26/92 de 29 de Abril; e o artº. 2 da proposta de orçamento nº 1400/26/92 de 31 de Março, 
                                                 
325
 Cf. Idem, informação N.º133/92, da conservadora do museu, Matilde Sousa Franco, à secretária-geral da SCML, 
de 11 de Maio de 1992. 
326
 Cf. Ibidem e Idem, informação n.º140/92, da conservadora do museu, Matilde Sousa Franco, ao director do 
Departamento de Obras da SCML, engenheiro Pires da Costa, de 14 de Maio de 1992. 
327
 Cf. Idem, informação n.º 136, do director do Departamento de Obras da SCML, engenheiro Pires da Costa, ao 
provedor-adjunto, Ruy Seabra, de 13 de Maio de 1992, pp. 2 e 3.  
328
 Cf. Idem, p.1. 
329
 Idem, ofício do arquitecto Rui Cabrita, ao director do Departamento de Obras da SCML, engenheiro Pires da 
Costa, de 28 de Maio de 1992. 
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todas referidas anteriormente.330 Além destas, o ofício referia ainda os art.os 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 7.2 
e 10.1 (preços contratuais) e art.os 3, 5 e 6 (preços novos), de uma proposta de 24 de Março de 
1992331, que não foi possível localizar. Todavia, encontrou-se referência a estes trabalhos no 
Auto de Vistoria e Medições de Trabalhos, de 20 de Julho, no qual se encontram descriminados, 
nomeadamente: 6.1. [a] execução de pintura a tinta plástica. 6.2. [a] execução de pintura em 
tectos – [no] r/c. […] 6.6. [a] execução de pintura a tinta de esmalte – [nos] vãos. 6.7. [a 
execução de pintura a tinta de esmalte] em janelas de sacada. […] 7.2. [o] fornecimento e 
colocação de armaduras e lâmpadas. […] 10.1. [o] fornecimento e colocação de estores em tela. 
[…] 3. [o] fornecimento e assentamento de chapa acrílica. […] 5. [a] desmontagem do forro dos 
tectos. 6. [e a] execução do forro de tectos e vitrinas.332  
Conforme havia já sido anteriormente salientado pelo arquitecto Rui Cabrita, a 14 de 
Agosto a Comprojecto terá remetido à Santa Casa uma proposta de orçamento de Trabalhos a 
Menos, respeitante ao valor da menos valia por não ter sido assente a alcatifa no pavimento geral 
e escadas.333   
Desconhecemos se o projecto do atelier MARC terá sido concluído na sua totalidade 
conforme o programa estabelecido. Segundo pudemos apurar em conversa com o arquitecto Rui 
Pedro Cabrita, o facto de terem havido diversas dificuldades no decurso desta empreitada, desde 
a falta de verbas ao difícil relacionamento entre o arquitecto e a conservadora Matilde Sousa 
Franco, fez com que o primeiro tivesse tomado a decisão de abandonar a obra antes da sua 
finalização, não estando nessa data ainda resolvido o problema das infiltrações. Apesar das 
dificuldades financeiras terem sido uma constante ao longo de todo o processo, o arquitecto fez 
questão de salientar o excelente relacionamento profissional mantido com a conservadora Maria 
João Madeira Rodrigues na primeira fase desta empreitada.334 
Segundo Rui Pedro Cabrita, e como é possível constatar acima, os trabalhos propostos e 
executados foram na sua maioria conservativos, não envolvendo grandes intervenções estruturais 
ou museográficas.335 
 
 
                                                 
330
 Cf. Idem, ofício n.º 0463, do director do Departamento de Obras da SCML, engenheiro Pires da Costa, à firma 
Comprojecto, de 3 de Julho de 1992.  
331
 Cf. Ibidem. 
332
 Idem, Auto de Vistoria e Medições de Trabalhos, folha n.º 47, do Departamento de Obras da SCML, de 20 de 
Julho de 1992, s/n.º pp. 
333
 Cf. Idem, Proposta de Trabalhos a Menos, orçamento n.º 1409/26/92, da firma Comprojecto – Projectos e 
Construções, Lda., de 14 de Agosto de 1992. 
334
 Informações fornecidas pelo arquitecto Rui Pedro Cabrita, em conversa com o próprio, a 16 de Setembro de 
2010. 
335
 Cf. Ibidem. 
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2.7.2. AS OBRAS COORDENADAS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA SCML (1988-1991)   
 
Conforme referimos acima, sensivelmente na mesma época em que foram executados os 
trabalhos projectados pelo atelier de arquitectura MARC, decorreram também no edifício do 
museu alguns trabalhos de manutenção geridos pelos Serviços Técnicos da SCML336. As acções 
levadas a cabo por este departamento incidiram maioritariamente na cobertura do museu, devido 
sobretudo às infiltrações que se sucederam com alguma frequência em determinadas áreas do 
edifício. O problema das infiltrações foi também extensível à dupla do atelier MARC, porém, 
neste caso, as soluções recaíram na sua maioria sobre os espaços interiores do museu, enquanto 
que os serviços técnicos procuraram solucionar o problema actuando sobre o exterior.             
Como referimos anteriormente, a 23 de Janeiro de 1989, a conservadora Maria João 
Madeira Rodrigues havia já mencionado, no plano apresentado por si, o problema das 
infiltrações e a necessidade de impermeabilização do terraço sobre o centro de documentação/ 
reservas do museu.337 Segundo a conservadora, as infiltrações no interior do museu eram 
também causadas pela deficiente manutenção das coberturas do edifício, tendo proposto que 
fossem executadas obras no telhado, a cargo dos Serviços Técnicos, porém, sempre sob a 
supervisão do museu.338   
Aparentemente, este problema não terá sido solucionado a curto prazo, uma vez que, a 22 
de Novembro de 1989, a técnica do museu, Filomena Brito, voltou novamente a alertar o 
secretário-geral da SCML, Vitor Frias, para o facto de se verificarem infiltrações na sala III do 
museu, afectando não só a parede mas também a vitrina grande de exposição e respectivos 
forros, e constituindo um perigo quanto à instalação eléctrica, [tendo salientado ainda a] 
necessidade de revisão de estruturas arquitectónicas e telhados da zona do museu e igreja.339  
Também neste âmbito, a 15 de Dezembro do mesmo ano, o engenheiro Fernando Pires da 
Costa, do Sector de Conservação dos Serviços Técnicos da SCML, informou o provedor-adjunto, 
engenheiro Artur Bívar, da deterioração verificada na cobertura do Sector I do museu e do 
                                                 
336
 A partir de 1973, com a saída do engenheiro José Ferreira da Cunha, a CAO perdeu o seu dinamismo, tendo-se 
transformado num serviço meramente vocacionado para a manutenção dos edifícios da Santa Casa, passando na 
década de 1980 a ser designada por Serviços Técnicos da SCML. 
337
 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Igreja – Projecto, Estudo de Recuperação, S.C.C./ Museu, 
1983 – 1990, Plano de Acções do Museu para 1989, de Maria João Madeira Rodrigues, de 23 de Janeiro de 1989, 
pp. 2 e 3.  
338
 Cf. SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. 
Roque – Igreja e Museu, 7.º volume Proposta de Beneficiação do Museu I, da assessora Maria João Madeira 
Rodrigues, ao secretário-geral da SCML, Vitor Frias, de 29 de Março de 1989, pp.2 e 3. 
339
 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Igreja – Projecto, Estudo de Recuperação, S.C.C./ Museu, 
1983 – 1990, informação 60/89, da técnica do museu, Filomena Brito, ao chefe de divisão da Secretaria–Geral, Vítor 
Frias, de 22 de Novembro de 1989, pp. 1 e 2. 
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arquivo340, causada pelas ditas infiltrações.341 Tendo em conta a urgência de resolução deste 
problema, o engenheiro Pires da Costa elaborou e apresentou duas propostas relativas, 
respectivamente, à cobertura do Sector I do museu, e à cobertura do arquivo. No que diz respeito 
à primeira, relacionada directamente com o edifício aqui em estudo, referiu: torna-se necessário 
substituir integralmente o telhado […]. [Haverá] que considerar ainda os seguintes aspectos: a) 
Em virtude de se tratar de uma área integrada num Património Histórico haverá que verificar o 
tipo de telha – que poderá eventualmente não ser normalizada – ou até optar por diferente 
método construtivo […]; b) Parece importante prever a hipótese de execução da estrutura da 
cobertura noutro material que não a madeira de pinho (apesar de imunizada). Esta hipótese 
deverá ser pedida no projecto como variante, sendo decidida a sua aplicação após a entrega das 
propostas; c) Considero importante prever a execução de uma cobertura de protecção durante a 
execução dos trabalhos, para prevenir eventuais danos durante os trabalhos; d) Considero 
também de prever a contratação de um serviço de segurança dada a vulnerabilidade das 
instalações durante a execução dos trabalhos. Pires da Costa propôs ainda que, em relação a este 
assunto, fosse pedida a colaboração e o parecer da responsável do museu e de um arquitecto342, 
que terá sido provavelmente Rui Cabrita, uma vez que este já se encontrava a colaborar com o 
Museu. 
A 21 de Dezembro (1989), a técnica do museu, Filomena Brito, remeteu um parecer a 
Vítor Frias, referindo que haveria que salvaguardar a tipologia estilística da arquitectura 
através do uso ou aproveitamento da telha existente, e idêntica metodologia de construção343, 
isto apesar de a telha existente à data na igreja e museu ser “telha Lusa”, e portanto recente. Para 
acautelar a segurança das salas de exposição durante a empreitada, propôs ainda o fecho do 
Sector I do museu durante o período de trabalhos que [interferissem] directamente com este 
sector, [e a] contratação de um serviço especial de segurança durante 24 horas para [esse] 
período.344     
                                                 
340
 A designação “Sector I” é equivalente a “Museu I”, englobando por isso toda a área do edifício em estudo. 
Relembramos que existe a designação de “Museu II”, respeitante ao espaço situado a noroeste da igreja, 
genericamente utilizado para exposições temporárias. O arquivo mencionado neste documento, diz respeito ao 
Centro de Documentação da SCML, anteriormente referido, que se encontrava à data localizado sobre o depósito do 
museu, actual espaço de reserva, ostentando um terraço na sua cobertura. Segundo a actual directora do Centro de 
Documentação, Laurinda Carona, este terá sido o local onde se situaram as primeiras instalações deste serviço, 
tendo permanecido aí até inícios da década de 1990. 
341
 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Igreja – Projecto, Estudo de Recuperação, S.C.C./ Museu, 
1983 – 1990, informação 614/89, do engenheiro Fernando Pires da Costa, do Sector da Conservação dos Serviços 
Técnicos da SCML, ao provedor-adjunto, engenheiro Artur Bívar, de 15 de Dezembro de 1989, pp. 1 a 3. 
342
 Ibidem. 
343
 Idem, parecer 63/89, da técnica do museu, Filomena Brito, ao chefe de divisão da Secretaria-Geral, Vítor Frias, 
de 21 de Dezembro de 1989. 
344
 Ibidem. 
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Apesar de não se ter encontrado qualquer referência escrita à execução de obras de 
conservação no Museu de São Roque durante o ano de 1989, foram encontrados no Arquivo do 
Museu de São Roque alguns registos fotográficos, datados de Junho/ Julho e Setembro/ Outubro 
deste ano, relativos respectivamente a obras de tratamento do pavimento do átrio de entrada 
(fig.130 e 131) e ao arranjo das portadas das janelas do Museu (fig.132 a 134). 
Em meados de 1990, o engenheiro F. Pires da Costa, dos Serviços Técnicos da SCML, 
remeteu ao provedor-adjunto, engenheiro Artur Bívar, o projecto de execução para a abertura do 
concurso de substituição da cobertura do Sector I do Museu de S. Roque e obras de beneficiação 
do terraço/ cobertura do arquivo, tendo referido que: de acordo com a orientação inicial e 
posteriores pareceres [relativos à cobertura do museu] optou-se pela utilização de telha “Lusa” 
e de uma estrutura metálica na cobertura, tendo também sido prevista a montagem de uma 
cobertura de protecção durante a execução dos trabalhos; - previu-se o levantamento e remoção 
de caixilhos envidraçados da sacada que dá para o pátio, atendendo a que a parede que foi 
construída no interior do Museu inviabiliza o seu funcionamento e manutenção, não existindo 
também qualquer leitura do ritmo da fenestração deste pátio. No que respeita à cobertura do 
terraço, optou-se por tijoleira cerâmica idêntica à existente, aproveitando-se os trabalhos da 
empreitada para pequenas beneficiações nas zonas adjacentes.345 Face a esta exposição, o 
engenheiro Pires da Costa considerou o projecto merecedor de aprovação, e propôs a abertura de 
um concurso limitado para a execução do mesmo.346  
Após a análise das propostas para a execução da empreitada de substituição da cobertura 
do Sector I do Museu de S. Roque e obras de beneficiação do terraço/ cobertura do arquivo, no 
dia 27 de Julho de 1990, os Serviços Técnicos da SCML informaram o engenheiro Pires da 
Costa de que a proposta considerada mais adequada havia sido a da firma DURPOL – Obras de 
Construção, Lda347. Face a este parecer, no dia 8 de Agosto do mesmo ano, foi adjudicada a 
empreitada a esta firma348 e a 14 de Setembro, foi-lhe remetida uma cópia do Auto de 
Consignação de Trabalhos.349  
                                                 
345
 SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. 
Roque – Igreja e Museu, 8º volume, informação n.º 323/90, do coordenador do Sector da Conservação dos Serviços 
Técnicos da SCML, engenheiro Pires da Costa, ao provedor-adjunto, engenheiro Artur Bívar, de 15 de Junho de 
1990. 
346
 Cf. Ibidem. 
347
 Cf. Idem, informação n.º 406, dos Serviços Técnicos da SCML, ao engenheiro Pires da Costa, de 27 de Julho de 
1990. 
348
 Cf. Idem, ofício n.º 0884, do provedor-adjunto, engenheiro Artur Bívar, à firma DURPOL – Obras de 
Construção, Lda, de 8 de Agosto de 1990.  
349
 Cf. Idem, ofício n.º 1039, do coordenador do Sector de Conservação da SCML, engenheiro Pires da Costa, à 
firma DURPOL – Obras e Construções, Lda., de 14 de Setembro de 1990. 
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Os trabalhos na cobertura do arquivo tiveram início a 17 de Setembro (1990), porém, 
uma vez que não estava a ser cumprido o caderno de encargos, designadamente a montagem da 
estrutura de protecção provisória, antes de dar início aos trabalhos, a fiscalização terá mandado 
suspender a obra. Segundo o engenheiro Mendes Serrano, dos Serviços Técnicos da SCML, a 
fiscalização havia por diversas vezes [chamado] a atenção do empreiteiro [da firma DURPOL], 
que tinha de proteger todas as zonas de uma forma eficaz não se admitindo por isso, e de forma 
alguma, que pudessem vir a ocorrer infiltrações devidas às águas das chuvas, motivadas pelos 
trabalhos [tanto no telhado do museu, como na cobertura do terraço].350  
Com base no 1.º Auto de Medição dos Trabalhos, apresentado à Santa Casa pela firma 
DURPOL, no dia 9 de Novembro de 1990, sabemos que, nesta data, teriam já sido executadas na 
cobertura do museu as seguintes acções: fornecimento, montagem e desmontagem de cobertura 
de protecção da zona de trabalhos; [e] demolição dos muretes das platibandas.351  
Relembramos que no penúltimo mês de 1990, a conservadora Maria João Madeira 
Rodrigues terá cessado as suas funções na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tendo ficado 
responsável pelos trabalhos no Museu, durante cerca de uma ano, a técnica Maria Filomena 
Lourenço Mendes Brito.  
A execução das obras nos telhados do museu não impediram que, inicialmente, se 
continuassem a verificar infiltrações neste local, situação evidenciada pelo comunicado emitido a 
8 de Novembro pela técnica do museu, Filomena Brito, referente à existência de mais uma zona 
com infiltrações entre as salas IV e V, devido ao entupimento de algerozes.352 Da mesma forma, 
também a 5 de Dezembro, o encarregado do museu Henrique Pires, avisou da existência de 
novas infiltrações no mesmo local.353 
Estas ocorrências levaram a que, no dia 10 de Dezembro (1990), o secretário-geral da 
SCML, Vítor Frias, tenha chamado a atenção do engenheiro Pires da Costa, do Sector da 
Conservação dos Serviços Técnicos da SCML, para os contratempos causados pelas obras nos 
telhados do museu, que haviam não só ocasionado o encerramento do mesmo e o desligamento 
de quadros eléctricos, como também o agravamento das infiltrações verificadas antes do início 
da obra.354 
                                                 
350
 Idem, informação n.º 512, do engenheiro Mendes Serrano, dos Serviços Técnicos da SCML, ao coordenador do 
Sector de Conservação, engenheiro Pires da Costa, de 15 de Outubro de 1990. 
351
 Idem, 1.º Auto de Medição de Trabalhos, factura n.º 72/ 90, da firma DURPOL – Obras e Construções, Lda., à 
SCML, de 9 de Novembro de 1990, p.1. 
352
 Cf. Idem, ofício n.º(?) do secretário-geral, Vítor Frias, ao engenheiro Pires da Costa, do Sector de Conservação 
dos Serviços Técnicos da SCML, de 10 de Dezembro de 1990, p.1. 
353
 Cf. Ibidem. 
354
 Cf. Ibidem. 
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No dia 26 de Dezembro (1990), a firma DURPOL – Obras e Construções, Lda., remeteu 
à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa o 2.º Auto de Medição dos Trabalhos referente à 
Substituição da cobertura do Sector I do Museu de S. Roque e obras de beneficiação do terraço/ 
cobertura do arquivo. Tal como no 1.º auto, este documento discriminava os trabalhos relativos 
à cobertura do museu, tais como: [o] levantamento de tubos de queda das águas pluviais; [a] 
demolição de rebocos em paredes exteriores; [o] levantamento de caixilhos envidraçados, de 
sacada; [o levantamento] de grade metálica de sacada; [a utilização de] alvenaria de tijolo 
furado 30x20x11 cm no tapamento dos vãos; [a] execução de vigas caleira, em betão armado 
(B25 – A400), conforme pormenor; [e a] execução de estrutura da cobertura em perfis de ferro 
metalizado a quente.355  
Em finais de Dezembro (1990), também a chefe de secção da Lotaria Nacional da SCML, 
Laurinda Sacadura Cabral, informou a responsável pelos Serviços de Processamento de Prémios, 
da existência de infiltrações nas instalações da lotaria, referindo a passagem de água pelas 
paredes, sobretudo através de uma fissura existente num arco – suporte da placa que cobre 
metade da Secção.356 Apesar das instalações em questão não pertencerem, naquela época, ao 
espaço do museu, actualmente, englobavam tanto o espaço em que se situa actualmente o núcleo 
expositivo da Companhia de Jesus, a norte do claustro, como cerca de um terço do claustro 
original que se encontrava ocupado por estes serviços, daí a menção ao arco. Ainda neste âmbito, 
a chefe de secção da Lotaria deu conhecimento que, na sequência de uma vistoria realizada pelo 
fiscal da Misericórdia, Silvino Brás, este terá informado que a placa que cobria a secção estava 
muito deteriorada, salientando porém, que as obras à data a serem realizadas junto dos serviços 
da lotaria (claustro, tecto do museu, etc.), não teriam qualquer responsabilidade no aparecimento 
da água nas paredes.357  
Na sequência deste ofício, a 14 de Janeiro do ano seguinte (1991), o engenheiro dos 
Serviços Técnicos, Mendes Serrano, dirigiu uma informação ao engenheiro Pires da Costa 
referindo que: Após vistoria ao local […], nos dias 10 e 11 do corrente ano, verifica-se de facto 
a ocorrência de pequenas infiltrações, através da cobertura do terraço existente. Esta cobertura, 
já é antiga e pode-se observar (à vista desarmada), que a mesma se encontra já bastante 
                                                 
355
 Idem, 2.º Auto de Medição de Trabalhos, factura n.º 85/ 90, da firma DURPOL – Obras e Construções, Lda., à 
SCML, de 26 de Dezembro de 1990, p.1. 
356
 SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. 
Roque – Igreja e Museu, 9.º volume, ofício da chefe de secção dos Serviços da Lotaria, Laurinda Sacadura Cabral, à 
responsável pelos Serviços de Processamento de Prémios, de 28 de Dezembro de 1990. 
357
 Cf. Ibidem. 
O EDIFÍCIO DO MUSEU DE SÃO ROQUE – MAIS DE UM SÉCULO DE REMODELAÇÕES 
HISTÓRIA, PROJECTOS E INTERVENÇÕES 
 
 
109
deteriorada.358 Face a esta conjuntura, o engenheiro Mendes Serrano propôs o seguinte: a) O 
levantamento do isolamento existente, para refazer de novo, mas em condições de 
funcionalidade. [Esta] solução poderia ser resolvida através de um adicional à empreitada que 
[decorria à data] na zona do museu e biblioteca; b) Consulta ao exterior para realização do novo 
isolamento daquela zona.359   
Ainda em Fevereiro (1991), a firma DURPOL remeteu à Misericórdia de Lisboa o 3.º 
Auto de Medição dos Trabalhos, com referência às obras executadas, até àquela data, na 
cobertura do museu, nomeadamente: revestimento da cobertura em telha tipo “LUSA”, 
qualidade NOR, [incluindo] cumeeira, telhas passadeiras e mais acessórios; [assentamento de] 
tubos de queda das águas pluviais, em chapa de zinco nº14 com secção de 80x70 m/m; 
[assentamento de] gargulos em chapa de zinco nº14 […]; impermeabilização das caleiras com 
feltros elastoméricos SBS tipo MASPLAS 20, [incluindo] reboco de protecção […]; emboço e 
reboco em paredes e platibandas, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 em volume, 
com incorporação de aditivos impermeabilizantes.360 No mês seguinte, foi remetido o 4.º Auto 
de Medição dos Trabalhos, com a seguinte listagem: assentamento do algeroz em chapa de zinco 
Nº 14 com 0,65 de desenvolvimento, incluindo pintura a tinta anti-corrosiva, sobre uma demão 
de primário “wash-primer”; [assentamento de] fraldas em chapa de zinco Nº14 com 0,40 de 
desenvolvimento, incluindo pintura a tinta anti-corrosiva, sobre uma demão de primário “wash-
primer”; capeamento de platibandas em chapa de zinco Nº14, com 0,30 de desenvolvimento, 
[incluindo] pintura a tinta de esmalte sobre uma demão de tinta de óleo e uma de primário 
“wash-primer”; pintura a tinta de esmalte da escada de acesso à cobertura, incluindo 
beneficiação prévia e todos os trabalhos acessórios e complementares.361 
O 5.º Auto de Medição dos Trabalhos foi entregue no dia 8 de Abril de 1991, constando 
dos trabalhos mencionados: [o] fornecimento, montagem e desmontagem de cobertura de 
protecção da zona de trabalhos; [o assentamento de] guarda-pó em chapa de zinco N.º12, 
[incluindo] todos os trabalhos acessórios e complementares; [o assentamento de] ralos de pinha 
na entrada dos tubos de queda, em latão; [o] emboço e reboco em paredes e platibandas, com 
argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, em volume com incorporação de aditivos 
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 Idem, Informação dos Serviços nº26, do engenheiro Mendes Serrano, dos Serviços Técnicos da SCML, ao 
engenheiro Pires da Costa, de 14 de Janeiro de 1991.  
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 Ibidem. 
360
 SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. 
Roque – Igreja e Museu, 8º volume, 3º Auto de Medição de Trabalhos, factura n.º 12/ 91, da firma DURPOL – 
Obras e Construções, Lda., à SCML, de 3 de Fevereiro de 1990, pp.1 e 2. 
361
 SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. 
Roque – Igreja e Museu, 9º volume, 4º Auto de Medição de Trabalhos, ofício com ref.ª C/66/91/MS, da firma 
DURPOL – Obras e Construções, Lda., à SCML, de 12 de Março de 1991, pp.1 e 2. 
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impermeabilizantes e anti-fendilhantes, incluindo pintura a tinta texturada.362  Esta empreitada 
terá terminado em meados do mesmo ano, tendo a 12 de Julho, após a verificação de todos os 
trabalhos, o engenheiro Francisco Mendes Serrano assinado o auto de recepção provisória.363  
Desconhecemos porque razão o auto de recepção definitiva desta empreitada só foi lavrado 
bastante mais tarde, em Fevereiro de 1994.364  
Após o encerramento temporário do museu para concretização das obras referidas neste 
capítulo, tanto as coordenadas pelos Serviços Técnicos da SCML, como as projectadas pelo 
atelier de arquitectura MARC, este serviço voltou a reabrir ao público em Julho de 1992, ainda 
sob a responsabilidade da conservadora Matilde Sousa Franco. Mais uma vez a inauguração 
deste espaço contou com a presença de altas individualidades da sociedade portuguesa (figs.153 a 
155).365 
Pouco depois, esta conservadora terminou funções na Santa Casa, uma vez que em 
Dezembro do mesmo ano foi nomeado conservador do Museu de São Roque o historiador Nuno 
Vassallo e Silva366. Terá sido sob a sua orientação que, em 1993, foi levada a cabo uma grande 
renovação museológica em São Roque, realizada no contexto do 495.º aniversário da 
Misericórdia.367 Pese embora a importância desta reforma e a mais valia cultural das várias 
acções desenvolvidas por este conservador, não nos alongaremos na sua actividade uma vez que 
a mesma não teve repercussões ao nível arquitectónico e estrutural do edifício. A remodelação 
referida baseou-se essencialmente numa alteração do discurso museológico, segundo o projecto 
do arquitecto João Bento d’Almeida, com uma grande valorização da faceta educativa e do 
enquadramento das colecções no seu âmbito histórico (figs.160 a 166). Salientamos o facto das 
acções desenvolvidas por este conservador terem resultado, segundo Teresa Morna, numa 
excepcional projecção do Museu de S. Roque, tanto a nível nacional como internacional.368       
Foi também Nuno Vassallo e Silva que, consciente das necessidades que a moderna 
museologia impunha, planeou um novo programa museológico, delineado em 1997 pelo 
projectista Carlos Pietra Torres, com o objectivo de ampliar a área de exposição permanente e 
                                                 
362
 Idem, 5º Auto de Medição de Trabalhos, ofício com ref.ª C/79/91/MS, da firma DURPOL – Obras e Construções, 
Lda., à SCML, de 8 de Abril de 1991, p.1. 
363
 Cf. Idem, Auto de Recepção Provisória da empreitada de Substituição da cobertura do Sector I do Museu de S. 
Roque e Obras de Beneficiação do Terraço/ Cobertura do Arquivo, adjudicada à firma DURPOL – Obras e 
Construções, Lda., de 12 de Julho de 1991. 
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 Cf. SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 F, Dossier 
Museu, 10º volume, Auto da Recepção Definitiva da empreitada de Substituição da Cobertura do Sector I do Museu 
de S. Roque e Obras de beneficiação do Terraço/ Cobertura do Arquivo, adjudicada à firma DURPOL, de 18 de 
Fevereiro de 1994. 
365
 Cf. MORNA, Teresa Freitas, Op. Cit., 2005, p.41. 
366
 Para Nuno Vassallo e Silva veja-se o Elenco Biográfico, p.191.  
367
 Cf. MORNA, Teresa Freitas, Op. Cit., 2005, p.41. 
368
 Idem, Op. Cit., 2005, p.45. 
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de dotar o Museu de novas infra-estruturas de apoio369, do qual falaremos de seguida. Em 1999, 
o conservador viria a terminar a sua colaboração oficial com o Museu de São Roque, tendo 
assumido o cargo de director-adjunto do Museu Calouste Gulbenkian.370   
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 Idem, Op. Cit., 2005, p.46. 
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 Cf. Ibidem. 
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Fig.27. Retrato de Adães Bermudes de cerca de 1909. AHMOPTC, Colecção de Processos Individuais de 
Funcionários (CPI), Arnaldo Adães Bermudes. Fotografia de autoria desconhecida. 
 
 
 
      
 
Figs.28 e 29. Jazigo dos Beneméritos da SCML. De estética exuberante, revivalista e neo-manuelina, 
muito do agrado do arquitecto Adães Bermudes e reveladora da importância da instituição encomendante. 
Desenho da autoria de Adães Bermudes, publicado em O Occidente, ano 28, nº 961, 10 de Setembro de 
1905, p.197. Fotografia da autoria de Luísa Sousa, s/d. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem 
cota.  
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Figs.30 e 31. Plantas do rés-do-chão e 1º andar do projecto da nova sala de extracções da SCML, da 
autoria do arquitecto Adães Bermudes. Nestas plantas encontra-se visível a distribuição, à data, das várias 
áreas que foram gradualmente sendo adaptadas aos serviços do Museu, até se ter chegado ao espaço 
actual (marcado a vermelho). SCML, Arquivo Histórico, Obras, A Sala de Extracções, Orçamentos, 
plantas e condições do concurso para arrematação da construção da nova sala de extracções, 1899-
1900, Caixa 3, Processo Nº21.  
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Figs.32 e 33. Cortes AB e CD do projecto da nova sala de extracções da SCML, da autoria do arquitecto 
Adães Bermudes. No corte AB é também visível a distribuição, à data, das várias áreas posteriormente 
adaptadas aos serviços do Museu (marcadas a vermelho). SCML, Arquivo Histórico, Obras, A Sala de 
Extracções, Orçamentos, plantas e condições do concurso para arrematação da construção da nova sala 
de extracções, 1899-1900, Caixa 3, Processo Nº21.  
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Figs.34, 35 e 36. Detalhes do projecto da nova sala de extracções da SCML, da autoria do arquitecto 
Adães Bermudes. SCML, Arquivo Histórico, Obras, A Sala de Extracções, Orçamentos, plantas e 
condições do concurso para arrematação da construção da nova sala de extracções, 1899-1900, Caixa 3, 
Processo Nº21.  
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Fig.37. Detalhes do projecto para a instalação do Tesouro da Capela de S. João Baptista, da autoria do 
arquitecto Adães Bermudes. Numa solução usual na época, este arquitecto propôs a execução do 
pavimento da Sala do Tesouro (elemento divisório entre o piso térreo e o piso superior) em abobadilha de 
tijolo, assente em vigas transversais em ferro, suportadas por uma viga longitudinal, assente em duas 
colunas de ferro fundido. SCML, Arquivo Histórico, Obras, Reconstrução do edifício principal, Largo de 
S. Roque, Tesouraria e Sala do Tesouro da Capela de São João Baptista, 1902, Maço 3, Processo Nº.17, 
“Projecto para a instalação do Tesouro da Capela de [São João Baptista da Igreja de] S. Roque na 
Misericórdia de Lisboa”. 
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Fig.38. Fotografia de cerca de 1902, altura do início das obras projectadas por Adães Bermudes, para 
remodelação do edifício da SCML com fachada virada a sul. É bem visível a demolição da fachada, bem 
como do corpo estreito e alto, localizado entre a igreja e o edifício do Museu. Apesar de a imagem não 
permitir uma visão total do espaço, parece-nos que a cobertura da sala onde viria a ser instalado o Museu, 
também terá sido demolida, como referiu Paula Noé. Fotografia da autoria de Paulo Guedes, s/d. CML, 
Arquivo Fotográfico, código de referência PT/AMLSB/AF/PAG/000102. Publicada em MORNA, Teresa 
Freitas, “O Museu de São Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in MORNA, Teresa Freitas, 
(Coord.), 100 anos Museu de São Roque, 2005, p.21. 
 
 
 
Fig.39. Fotografia de cerca de 1905, após a remodelação projectada por Adães Bermudes, onde é visível a 
fachada do edifício, sendo notório o aumento da altura da mesma, a regularização de portas e janelas, 
através da aplicação de cantarias, a construção de frontões e varandas nas janelas localizadas sobre os três 
portais, e a sobreposição de uma lápide inscrita, encimada por um brasão, sobre o frontão da janela 
central do 2º piso. Fotografia da autoria de Paulo Guedes, s/d. CML, Arquivo Fotográfico, código de 
referência PT/AMLSB/AF/PAG/000514. Publicada em MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São 
Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in MORNA, Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de 
São Roque, 2005, p. 21. 
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Figs.40 e 41. Aspecto do interior da sala do Museu, após a remodelação projectada por Adães Bermudes. 
Note-se que o espaço expositivo se apresenta ainda muito sobrecarregado devido à exiguidade do espaço. 
Em ambas as imagens é parcialmente visível o tecto estucado por Manuel Ennes Trigo. Fotografias de 
autoria desconhecida, s/d. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota. Publicadas em 
MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in MORNA, 
Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de São Roque, 2005, pp.8e 21. 
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Fig.42. Suas magestades e altezas saindo do museu de S. Roque. “Os Duques de Connaught. A visita ao 
Quartel de Cabeço de Bola”, in O Século, 25º Ano, Nº 8.275, 12 de Janeiro de 1905. Gravura publicada 
em MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in 
MORNA, Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de São Roque, 2005, p.23. 
 
 
 
 
 
Fig.43. El Rei [D. Carlos, a Rainha D. Amélia] e as princezas Margarida e Victoria [de Connaught] 
chegando à egreja de S. Roque. “Os Duques de Connaught. O dia de hontem”, in Diário de Notícias, 41º 
Ano, Nº 14.052, 12 de Janeiro de 1905. Gravura publicada em MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de 
São Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in MORNA, Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu 
de São Roque, 2005, p.23. 
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Figs.44, 45 e 46. Auto da Inauguração do Museu do Tesouro da Capela de São João Baptista em São 
Roque, de 11 de Janeiro de 1905, com referencia à presença do Rei D. Carlos, Rainha D. Amélia, Duques 
de Connaught e suas filhas, entre outros ilustres. SCML, Arquivo Histórico, SCML/IG/SJB/03/Livro 001. 
Publicado em MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, 
in MORNA, Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de São Roque, 2005, p.22. 
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Fig.47. Noticia “O Thesouro da Capella de S. João Baptista”, in Diário de Notícias, 41º Ano, Nº 14.051, 
11 de Janeiro de 1905. 
  
 
     
 
Figs.48 e 49. Noticia “A Exposição de Alfaias da capela de S. João Baptista de S. Roque”, in Illustração 
Portugueza, II Ano, 23 de Janeiro de 1905, p.188 e 189. 
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Figs.50 e 51. Cerca de três anos após a reabertura do museu ao público, os responsáveis da instituição 
terão decidido intervir sobre as diversas frentes do edifício revestindo-as com azulejos biselados 
monocromáticos. No caso de São Roque, os azulejos terão sido aplicados horizontalmente, com as juntas 
desalinhadas. Do lado direito de cada uma das fotografias é visível a fachada da Companhia de 
Carruagens Lisbonense. Fotografias da autoria de Joshua Benoliel, datadas respectivamente de 1908 e 
1920. CML, Arquivo Fotográfico, códigos de referência PT/AMLSB/AF/JBN/000261 e 
PT/AMLSB/AF/JBN/001665.  
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Fig.52. Factura da Fábrica Nacional de Louça Constância que se encontrava junto da folha de féria da 
semana de 20 de Junho de 1908, dizendo respeito ao orçamento para a despesa a fazer com o trabalho de 
revestir d’azulejos as frentes do edifício da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Datada de 5 de Maio 
de 1908 e assinada por Miguel José Sequeira, apresenta o valor total de um conto cento e dez mil reis, 
relativa ao fornecimento de 30.000 azulejos, à colocação dos mesmos, e a 30 fretes de carroças. Este 
documento lançou a dúvida relativamente à origem dos azulejos aplicados na fachada do edifício de São 
Roque. SCML, Arquivo Histórico, Documentos de despesa, Cota A-521, Folha de féria n.º2955, de 20 de 
Junho de 1908 e Factura da Fábrica Nacional de Louça Constância, de 5 de Maio de 1908.  
 
 
 
 
 
Fig.53. Catálogo de azulejos da Real Fábrica de Louça de Sacavém, editado pela mesma em 1910. 
Através deste catálogo, comprova-se que esta fábrica produzia, nesta época, azulejos de pó de pedra 
biselados e monocromáticos, com a dimensão de 7,5 cm x 15,5 cm, provavelmente a tipologia utilizada 
na fachada de São Roque. Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso, Museu de Cerâmica de 
Sacavém, Preços Correntes da Real Fábrica de Louça em Sacavém, 1910. 
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Fig.54 e 55. Páginas do catálogo de azulejos da Real Fábrica de Louça de Sacavém, com os tons 
produzidos pela mesma para os azulejos de pó de pedra biselados e monocromáticos, que nos parecem 
mais prováveis de poderem ter sido designados por “tom rebuçado”, nomeadamente o tom mais 
amarelado N.º21-G e o tom mais acastanhado N.º 21-A. Preços Correntes da Real Fábrica de Louça em 
Sacavém, 1910. 
 
    
 
Fig.56. Ilustração do artista/ ilustrador Carlos Botelho que, em Novembro de 1937, retratou de forma 
satírica os trabalhos de remoção dos azulejos da fachada do edifício central da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, no semanário humorístico Sempre Fixe. “Ecos da Semana”, in Sempre Fixe, Semanário 
Humorístico, Lisboa, 12º Ano, N.º599, de 11 de Novembro de 1937, p.8. Pub. SOUSA, Osvaldo, 150 
Anos da Caricatura em Portugal, 1997, p.93.  
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Fig.57. Retrato do provedor José da Silva Ramos, pintura a óleo sobre tela, de autoria desconhecida, 
meados do século XX. SCML, Museu de São Roque, colecção de pintura, inv. Pin.41. Fotografia de 
autoria desconhecida, s/d. SCML, Arquivo Fotográfico, sem cota. Publicado em CARDOSO, Rogério 
Seabra, Provedores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desde 1851, Arquivo Histórico/ Biblioteca 
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 1995, p.123 e CAETANO, Joaquim Oliveira, Pintura. Século 
XVI ao Século XX. Colecção de Pintura da Misericórdia de Lisboa, 1998, p.137.  
 
 
 
 
Fig.58. Fotografia de Jorge Cid. Publicada em O Ocidente, Revista Illustrada de Portugal e do 
Extrangeiro, 28º anno, XXVIII volume, Nº 971, 20 de Dezembro de 1905, p.276 e em MORNA, Teresa 
Freitas, “O Museu de São Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in MORNA, Teresa Freitas, 
(Coord.), 100 anos Museu de São Roque, 2005, p.21. 
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Figs.59 e 60. Plantas do Museu de São Roque. Apesar de não se ter encontrado nenhuma referência à data 
em que terão sido executadas estas plantas do r/c e 1º andar do Museu, elas fazem parte de um documento 
elaborado pela conservadora do Museu, Maria João Madeira Rodrigues, na qual esta fez referencia às 
dificuldades apresentadas pela planta em forma de “U”, que tornava a circulação mais difícil, por terminar 
numa sala sem saída. Sabemos que, posteriormente, esta conservadora propôs a ampliação do Museu, 
entre outros, ao espaço que faltava adquirir no 1º piso do lado este do claustro, de modo a garantir a total 
circulação. Por isto e por alguns apontamentos manuscritos nas próprias plantas, parece-nos lógico que 
estas digam respeito à finalização do projecto de Tertuliano Lacerda Marques, e à primeira ampliação da 
área expositiva, que terá ocorrido nesta época, e antecedido o projecto proposto por Fernando Augusto 
Peres Guimarães, na década de 60. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.61 e 62. Aspectos do vestíbulo do rés-do-chão e escadaria de acesso ao 1º piso do Museu, após o 
projecto de Tertuliano Lacerda Marques. Fotografias de autoria desconhecida, 1931. SCML, Museu de 
São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. Publicadas em MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São 
Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in MORNA, Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de 
São Roque, 2005, p. 27. 
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Figs.63 e 64. Na primeira fotografia é visível a sala situada a norte do claustro, e na segunda a Sala do 
Brasão, situada a sul, ambas após o projecto de Tertuliano Lacerda Marques. É perceptível a utilização de 
vitrinas estilisticamente mais sóbrias, ao estilo D. José, e a valorização do discurso narrativo e didáctico. 
Apesar de só conhecermos fotografias das salas situadas a norte e a sul do claustro, é notório que o espaço 
de circulação foi alargado permitindo ao observador um maior distanciamento dos objectos e a sobriedade 
das vitrinas tornou-as menos interferentes na leitura dos mesmos. A primeira fotografia é da autoria de M. 
Cardoso e foi publicada em CID, Jorge, São Roque e o seu Museu, in Portugal – A Arte: os Monumentos: 
a Paisagem: os Costumes: as Curiosidades, 1933. A segunda fotografia foi publicada em MORNA, 
Teresa Freitas, “O Museu de São Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in MORNA, Teresa 
Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de São Roque, 2005, p. 25. 
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Figs.65 e 66. Arranjo museográfico de Pedro da Cunha Santos. Como é visível, no átrio de entrada foram 
realizadas alterações pouco significativas. Na galeria anexa à sala de entrada do museu, no 1º piso, foram 
apresentados pela primeira vez, numa narrativa bastante densa, diversos quadros provenientes da Igreja de 
São Roque e do Convento de São Pedro de Alcântara, bem como objectos de ourivesaria e outros 
relacionados com a história da instituição. Fotografias de autoria desconhecida, 1937-40. SCML, Museu 
de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. Publicadas em MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São 
Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in MORNA, Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de 
São Roque, 2005, pp. 28 e 30. 
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Figs.67 e 68. Arranjo museográfico de Pedro da Cunha Santos. Na primeira imagem é visível o corredor, 
situado a oeste do claustro, de ligação entre as duas salas principais. Neste foram expostas nove cortinas 
da colecção da Capela de São João Baptista, em vitrinas de linhas rectas, assentes sobre pés representando 
leões deitados, tendo sido mantido amplo espaço de circulação entre estas e os restantes expositores. Na 
segunda imagem é visível a sala situada a norte do claustro, na qual foi apresentada a colecção de 
ourivesaria da Capela de São João Baptista, em vitrinas e expositores de diferentes estilos. Fotografias de 
autoria desconhecida, 1937-40. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. Publicadas 
em MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in 
MORNA, Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de São Roque, 2005, p.31. 
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Figs.69 e 70. Arranjo museográfico de Pedro da Cunha Santos. Na primeira imagem é visível o lado este 
da Sala do Brasão e na segunda o lado oeste da mesma sala. Como é visível, foi mantida a linha estilística 
das vitrinas utilizadas por Jorge Cid e Silva Ramos, porém, a reinterpretação do discurso, provavelmente 
guiada pela vontade de expor a maior parte da colecção de têxteis da famosa capela, levou a que este 
espaço voltasse a adquirir uma aparência excessiva e pouco adequada à leitura total dos objectos. 
Fotografias de autoria desconhecida, 1937-40. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem 
cota. Publicadas em MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São Roque – 100 Anos de História – 1905-
2005”, in MORNA, Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de São Roque, 2005, p. 29. 
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Fig.71. Retrato do provedor José Guilherme de Mello e Castro (provedor da SCML de 1957 a 1963), 
pintura a óleo sobre tela, da autoria de Henrique Medina, 1974. SCML, Museu de São Roque, colecção de 
pintura, inv. Pin.44. Fotografia de autoria desconhecida, s/d. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, 
sem cota. Publicado em CARDOSO, Rogério Seabra, Provedores da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa desde 1851, Arquivo Histórico/ Biblioteca da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 1995, p.251 e 
CAETANO, Joaquim Oliveira, Pintura. Século XVI ao Século XX. Colecção de Pintura da Misericórdia 
de Lisboa, 1998, p.142.  
  
 
 
 
Fig.72. Retrato do provedor António Maria de Mendonça Lino Neto (provedor da SCML de 1964 a 
1973), pintura a óleo sobre tela, da autoria de Luís Brunner, 1982. SCML, Museu de São Roque, colecção 
de pintura, inv. Pin.260. Fotografia de autoria desconhecida, s/d. SCML, Unidade de Comunicação e 
Imagem, sem cota. Publicado em CARDOSO, Rogério Seabra, Provedores da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa desde 1851, Arquivo Histórico/ Biblioteca da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, 1995, p.279 e CAETANO, Joaquim Oliveira, Pintura. Século XVI ao Século XX. Colecção de 
Pintura da Misericórdia de Lisboa, 1998, p.143. 
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Fig.73. Conservadora do Museu de São Roque, Maria João Madeira Rodrigues. Pormenor de fotografia 
de autoria desconhecida, 1968. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
 
 
 
 
 
Fig.74. Fernando Augusto Peres Guimarães. Pormenor de fotografia de autoria desconhecida, 1958. 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Colecção de Elísio Summavielle Soares. 
Disponível no sítio da Ordem dos Arquitectos, http://www.oasrs.org/conteudo/dossiers/dossiers3.asp, 
consultado em 05.12.2010.  
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Figs.75 e 76. Plantas do rés-do-chão e 2º piso do Museu segundo o ante-projecto de Fernando Peres 
Guimarães. A primeira imagem diz respeito ao rés-do-chão, para o qual se encontrava previsto o 
rebaixamento do tecto da Sala I, localizada logo a seguir ao átrio. A segunda imagem diz respeito ao 2º 
piso, para o qual se encontrava programado o arranjo geral do vestíbulo e escada de acesso, bem como a 
instalação do Gabinete e Arquivo do Museu. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, MADEIRA 
RODRIGUES, Maria João, PERES GUIMARÃES, Fernando, Museu de Arte Sacra de S. Roque – Ante-
Projecto, Comissão Administrativa de Obras, Programa, 18 de Março de 1965. 
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Fig.77. Planta do 1º piso do Museu segundo o ante-projecto de Fernando Peres Guimarães. As marcações 
a vermelho reportam-se ao que deveria ser construído, e as marcações a amarelo ao que deveria ser 
demolido. No programa do ante-projecto encontravam-se previstas diversas alterações descriminadas na 
memória descritiva do projecto. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, MADEIRA RODRIGUES, 
Maria João, PERES GUIMARÃES, Fernando, Museu de Arte Sacra de S. Roque – Ante-Projecto, 
Comissão Administrativa de Obras, Programa, 18 de Março de 1965. 
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Figs.78 e 79. Desenhos das vitrinas do Museu, segundo o projecto de Fernando Peres Guimarães: Tipos 
de vitrines. SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos, PERES 
GUIMARÃES, Fernando, Museu de Arte Sacra de S. Roque, desenhos de pormenor, 1967. 
 
 
 
 
Fig.80. Desenhos de pormenor das vitrinas do Museu, segundo o projecto de Fernando Peres Guimarães: 
Corte das caixas superiores da vitrine. Corte das bases das vitrines e pavimento. Vista lateral das bases 
das vitrines e rodapé. SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos, PERES 
GUIMARÃES, Fernando, Museu de Arte Sacra de S. Roque, desenhos de pormenor, 1967. 
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Fig.81. Desenhos de pormenor das vitrinas da sala de exposições temporárias do museu, segundo o 
projecto de Fernando Peres Guimarães: Sala de Exp. Temporárias. Tipo de vitrine. SCML, Arquivo da 
Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos, PERES GUIMARÃES, Fernando, Museu de Arte 
Sacra de S. Roque, desenhos de pormenor, 1967. 
 
 
 
 
Fig.82. Desenhos dos elementos expositores do Museu, segundo o projecto de Fernando Peres 
Guimarães: Elementos expositores. SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e 
Equipamentos, PERES GUIMARÃES, Fernando, Museu de Arte Sacra de S. Roque, desenhos de 
pormenor, 1967. 
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Fig.83. Aspecto do lado este da Sala II (Sala do Brasão), após a alteração projectada por Peres Guimarães 
e Maria João Madeira Rodrigues. Uma vez que as salas estão referenciadas no projecto com nomes 
específicos, manteremos essa denominação para uma mais fácil comparação. É perceptível à esquerda, a 
porta de ligação entre esta sala e a Sala V. São também patentes os plintos revestidos a veludo. Fotografia 
de autoria desconhecida, 1968. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. Publicadas 
em MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in 
MORNA, Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de São Roque, 2005, p. 35. 
 
 
 
Fig.84. Tocheiros da colecção da Capela de São João Baptista, expostos do lado oeste da Sala II, após a 
alteração projectada por Peres Guimarães e Maria João Madeira Rodrigues. Fotografia de autoria 
desconhecida, 1968. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Fig.85. Aspecto da Sala III. Do lado oeste da sala é visível a nova vitrina, onde se encontravam expostos 
alguns paramentos e diversas alfaias litúrgicas da colecção de têxteis da Capela de São João Baptista, e do 
lado oeste, o fundo em veludo, um frontal de altar e três sacras, também da famosa capela. Fotografia de 
autoria desconhecida, 1968. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. Publicadas em 
MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in MORNA, 
Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de São Roque, 2005, p. 35. 
  
 
 
Fig.86. Aspecto da Sala III. Do lado oeste da sala é visível a nova vitrina, onde se encontravam expostos 
alguns paramentos e diversas alfaias litúrgicas da colecção de têxteis da Capela de São João Baptista, e do 
lado oeste, o fundo em veludo, um frontal de altar e três sacras, também da mesma capela. Fotografia de 
autoria desconhecida, 1968. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. Publicadas em 
MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in MORNA, 
Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de São Roque, 2005, p. 37. 
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Fig.87. Aspecto da Sala III. Do lado oeste da sala é visível a nova vitrina, referida acima, e a sul, a vitrina 
central, que se podia observar de todos os lados. Nesta última encontravam-se expostos paramentos e 
ourivesaria da Capela de São João Baptista. Fotografia de autoria desconhecida, 1968. SCML, Museu de 
São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. Publicadas em MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São 
Roque – 100 Anos de História – 1905-2005”, in MORNA, Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de 
São Roque, 2005, p. 36. 
 
 
      
 
Fig.88. Aspecto da Sala IV. Do lado norte da sala é visível a grande vitrina de superfície poligonal, 
assente no solo, na qual se encontravam expostos diversos paramentos e ourivesaria da Capela de São 
João Baptista. Fotografia de autoria desconhecida, 1968. SCML, Museu de São Roque, Arquivo 
Fotográfico, sem cota. Publicadas em MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São Roque – 100 Anos de 
História – 1905-2005”, in MORNA, Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de São Roque, 2005, p. 36. 
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Fig.89. Vitrina de separação entre as Salas IV e V, onde se encontravam expostos paramentos e alfaias 
litúrgicas da colecção de têxteis da Capela de São João Baptista. Ao fundo, na parede este, é visível uma 
vitrina com duas cortinas da mesma colecção. Fotografia de autoria desconhecida, 1968. SCML, Museu 
de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
 
 
 
Fig.90. Inauguração das novas instalações do Museu de São Roque a 2 de Julho de 1968, com a presença 
do Presidente da República, Américo Tomás, à direita da conservadora Maria João Madeira Rodrigues e 
do Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Azeredo Perdigão, à esquerda da conservadora. 
Fotografia de autoria desconhecida, 1968. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.91 e 92. Inauguração das novas instalações do Museu de São Roque a 2 de Julho de 1968. 
Fotografias de autoria desconhecida, 1968. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
A primeira fotografia foi publicadas em MORNA, Teresa Freitas, “O Museu de São Roque – 100 Anos de 
História – 1905-2005”, in MORNA, Teresa Freitas, (Coord.), 100 anos Museu de São Roque, 2005, p. 40. 
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Figs.93 e 94. Plantas com as marcações da ampliação proposta por Maria João Madeira Rodrigues, que 
foram posteriormente projectadas por Sérgio Infante. A vermelho estão marcadas as áreas a construir ou 
recuperar para o Museu e a amarelo as zonas a demolir. A área designada por A1 corresponde ao espaço 
contíguo à entrada do Museu, do lado esquerdo do claustro, e a área designada por A, corresponde à zona 
da Tesouraria. Ambas se situam no rés-do-chão. A área designada por C corresponde ao espaço situado 
do lado esquerdo do segundo claustro, sobre a Sala de Extracções da Lotaria. Arquivo do Departamento 
de Gestão Imobiliária e Património (DGIP), Dossier S. Roque – Igreja e Museu, 5º volume, 115 D, 
MADEIRA RODRIGUES, Maria João, Reflexão acerca do Museu de São Roque no Programa de 
Redefinição Cultural da Misericórdia de Lisboa, 1980, plantas inéditas. 
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Figs.95 e 96. Vistas do claustro pequeno (actual claustro do museu) na altura em que se encontrava 
parcialmente ocupado pelos Serviços da Lotaria. Na primeira foto são visíveis, do lado direito, as arcadas 
da actual cafetaria, situada a sul do claustro, onde funcionava, à data, a Tesouraria da SCML e, ao fundo, 
as arcadas que dão acesso ao corredor de entrada da Misericórdia, situado do lado este. Do lado esquerdo, 
a norte, é possível visualizar, ainda que muito parcialmente, um dos cantos da sala dos Serviços da 
Lotaria e do gradeamento do terraço, que em 1983 invadiam parte do claustro original. Na segunda 
fotografia, são novamente visíveis as arcadas que delimitavam o espaço da Tesouraria, actuais espaços da 
cafetaria e recepção do museu (lado sul) e, sobre este piso, são parcialmente visíveis as janelas da Sala do 
Brasão. Fotografias da autoria de Manuel Campinas, 29 de Junho de 1983. SCML, Museu de São Roque, 
Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.97 e 98. Antiga sala dos Serviços da Lotaria, que invadia parte do claustro pequeno, durante uma 
fase de obras, possivelmente para transferência dos serviços para outro local. Na primeira fotografia são 
visíveis as arcadas do claustro (lado norte) e, do lado oposto, a parede que limitava o espaço ocupado 
(lado sul). Na segunda fotografia é visível, à esquerda dos pilares, o espaço onde se encontra actualmente 
uma parte do Núcleo da Companhia de Jesus, e à direita, a área de claustro ocupada. Fotografias da 
autoria de Manuel Campinas, 29 de Junho de 1983. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, 
sem cota.  
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Fig.99. Antiga sala de reuniões dos Serviços da Lotaria durante uma fase de obras. Na parede do fundo, a 
sul, encontra-se actualmente a porta de entrada para a exposição permanente do Museu, estando instalado 
neste espaço o Núcleo da Ermida de São Roque e parte do Núcleo da Companhia de Jesus. Do lado 
esquerdo, a este, estão patentes as arcadas que fazem a ligação ao claustro. No tecto existia uma cópia 
pintada do brasão da SCML, já do século XX, demolida nas obras de ampliação/ remodelação projectadas 
por Carlos Pietra Torres. Fotografia da autoria de Manuel Campinas, 29 de Junho de 1983. SCML, Museu 
de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
 
 
 
Fig.100. Pormenor do levantamento arquitectónico realizado pelo arquitecto Sérgio Infante em 1983, 
correspondente ao piso 0 da área actualmente ocupada pelo Museu de São Roque. Conjunto de plantas e 
desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 1983. SCML, 
Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.101. Corte AB do levantamento arquitectónico realizado pelo arquitecto Sérgio Infante em 1983. No 
pormenor correspondente à área actualmente ocupada pelo Museu de São Roque é visível, no piso 0, a 
área ocupada a sul pela Tesouraria e a norte pela Lotaria, sendo, neste caso notória a área do claustro 
ocupada por estes serviços. Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.102. Pormenor do levantamento arquitectónico realizado pelo arquitecto Sérgio Infante em 1983, 
correspondente ao piso 1 da área actualmente ocupada pelo Museu de São Roque. Nesta época, toda esta 
área estava já ocupada pelo Museu. Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. 
Roque, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.103. Proposta de intervenção do arquitecto Sérgio Infante, ao nível do piso 0. Neste projecto 
encontra-se patente a vontade manifestada por Madeira Rodrigues, de alargamento da área cultural de São 
Roque. Naturalmente este projecto só seria viável após a saída dos serviços da Lotaria e Tesouraria dos 
locais onde se encontravam na época (lado norte e sul do claustro pequeno). Conjunto de plantas e 
desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 1983. SCML, 
Arquivo do Museu de São Roque.  
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Fig.104. Pormenor do corte AB da proposta de intervenção do arquitecto Sérgio Infante ao nível do piso 
0. É visível a recuperação do claustro, através da eliminação do terraço que o ocupava, e a sul a criação de 
uma área para exposições temporárias e, a norte, uma área para exposição alusiva à Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa. Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
 
 
 
 
 
Figs.105 e 106. Pormenores do desenho Nº.1, núcleo D vitrine I e núcleo D vitrine II, da proposta de 
vitrinas do arquitecto Sérgio Infante. Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. 
Roque, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.107. Pormenor do desenho Nº.1, núcleo C e núcleo B, da proposta de vitrinas do arquitecto Sérgio 
Infante. Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
 
 
 
 
Figs.108 e 109. Pormenores do desenho Nº.2, núcleo E2 e núcleo A2, da proposta de vitrinas do 
arquitecto Sérgio Infante. Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Figs.110 e 111. Pormenores do desenho Nº.2, núcleo E2 e Arca, da proposta de vitrinas do arquitecto 
Sérgio Infante. Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
 
 
 
Fig.112. Pormenor do desenho Nº.2, núcleo E1, da proposta de vitrinas do arquitecto Sérgio Infante. 
Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
 
 
 
Núcleo E2 
Arca Pedra 
Núcleo E1 
SÍLVIA LINHARES DE FREITAS PEREIRA 
 
LVI 
     
 
Figs.113 e 114. Pormenores do desenho Nº.3, vitrine D1, Arca e Esc.10, da proposta de vitrinas do 
arquitecto Sérgio Infante. Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
 
 
Fig.115. Pormenor do desenho Nº.3, Núcleo C e B, da proposta de vitrinas do arquitecto Sérgio Infante. 
Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.116. Pormenor do desenho Nº.3, vitrine DII, da proposta de vitrinas do arquitecto Sérgio Infante. 
Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
      
 
Figs.117 e 118. Pormenores do desenho Nº.4, Núcleo A2 e Núcleo E1, da proposta de vitrinas do 
arquitecto Sérgio Infante. Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
 
 
Figs.119 e 120. Pormenor do desenho Nº.5, vitrine, pormenor, planta, da proposta de vitrinas do 
arquitecto Sérgio Infante. Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.121. Pormenor do desenho Nº.6, vitrine, pormenor, corte, da proposta de vitrinas do arquitecto Sérgio 
Infante. Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.122. Pormenor do desenho Nº.7, vitrine, pormenor, perspectiva, da proposta de vitrinas do arquitecto 
Sérgio Infante. Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Figs.123 e 124. Perspectivas de ambos os claustros, segundo a proposta de recuperação do arquitecto 
Sérgio Infante. Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
 
 
Fig.125. Desenho de Sérgio Infante ilustrativo da sua proposta de recuperação para o claustro pequeno. 
Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, 1983. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.126. Retrato do provedor José Damasceno de Campos, pintura a óleo sobre tela, da autoria de Luís 
Brunner, 1982. SCML, Museu de São Roque, colecção de pintura, inv. Pin.253. Fotografia de autoria 
desconhecida, s/d. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota. Publicado em CARDOSO, 
Rogério Seabra, Provedores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desde 1851, Arquivo Histórico/ 
Biblioteca da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 1995, p.383 e CAETANO, Joaquim Oliveira, 
Pintura. Século XVI ao Século XX. Colecção de Pintura da Misericórdia de Lisboa, Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, Museu de São Roque, 1998, p.143.  
 
 
Fig.127. Retrato da provedora Maria José Pinto da Cunha Avilez Nogueira Pinto, pintura a óleo sobre 
tela, da autoria de Luís Brunner, 2006. SCML, Museu de São Roque, colecção de pintura, inv. Pin.325. 
Fotografia de autoria desconhecida, s/d. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.  
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Fig.128. Retrato do provedor Padre Vítor José Melícias Lopes, pintura a óleo sobre tela, da autoria de 
Luís Brunner, 1993. SCML, Museu de São Roque, colecção de pintura, inv. Pin.299. Fotografia de 
autoria desconhecida, s/d. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota. Publicado em 
CARDOSO, Rogério Seabra, Provedores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desde 1851, Arquivo 
Histórico/ Biblioteca da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 1995, p.403 e CAETANO, Joaquim 
Oliveira, Pintura. Século XVI ao Século XX. Colecção de Pintura da Misericórdia de Lisboa, Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, Museu de São Roque, 1998, p.151.  
 
 
Fig.129. Parede norte da Sala IV, do lado esquerdo da vitrina grande. São visíveis as manchas de 
humidade provocadas por infiltrações das águas das chuvas. Fotografia da autoria de Filomena Brito, 14 
de Abril de 1988. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.130 e 131. Tratamento do chão em mármore do átrio do Museu. Fotografias da autoria de Filomena 
Brito, Junho/ Julho de 1989. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
 
 
 
 
 
Fig.132. Tratamento de portas e janelas em madeira na fachada do Museu. Fotografia da autoria de 
Filomena Brito, Setembro/ Outubro de 1989. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem 
cota. 
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Figs.133 e 134. Tratamento de portas e janelas em madeira no claustro do Museu. Na primeira imagem é 
visível a parede sul do claustro, onde se destacam as janelas dos serviços da Tesouraria, e uma pequena 
parte do terraço sobre os serviços da Lotaria. Na segunda foto estão patentes, à direita, a parede norte, 
onde se iniciava o terraço e se encontravam as janelas da Sala IV e, ao fundo, a parede oeste, onde se 
situavam as janelas da Sala III, sobre as quais ficavam os serviços do Departamento de Gestão Imobiliária 
e Património (DGIP). Fotografias da autoria de Filomena Brito, Setembro/ Outubro de 1989. SCML, 
Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
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Figs.135 e 136. Átrio do Museu de São Roque e galeria de estudo, onde é visível o tecto falso em tela, 
para o qual Rui Cabrita propôs a substituição. Fotografias da autoria de Filomena Brito e Albertina 
Marçal, Março de 1990. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
 
 
 
 
Fig.137. Vista da Sala III. Ao fundo encontra-se a parede sul, onde são visíveis duas janelas da Sala do 
Brasão (Sala II). À esquerda, estão patentes três janelas que dão para o claustro. São perceptíveis os 
estores de lâminas metálicas e o pavimento forrado a alcatifa. É também visível ao fundo o arco que o 
arquitecto propunha eliminar, de ligação à Sala II. Fotografias da autoria de Filomena Brito e Albertina 
Marçal, Março de 1990. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
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Figs.138 e 139. Vistas da Sala IV. Na primeira imagem é visível, ao fundo, a parede oeste e, à esquerda, 
as janelas que dão para o claustro. Na segunda imagem é visível o lado oposto da sala. São perceptíveis os 
estores de lâminas metálicas e o pavimento forrado a alcatifa. Fotografias da autoria de Filomena Brito e 
Albertina Marçal, Março de 1990. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
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Figs.140 e 141. Vistas da Sala V. Na primeira imagem é visível, ao fundo, a parede norte e, na segunda, o 
lado oposto da sala, onde é notória a cortina de separação entre esta sala e a Sala II, que Rui Cabrita 
pretendia remover. Do lado direito, por trás da cortina, é possível ver um pouco do arco que o arquitecto 
também propunha eliminar. Fotografias da autoria de Filomena Brito e Albertina Marçal, Março de 1990. 
SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
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Figs.142 e 143. Vistas da Sala do Brasão (Sala II). Na primeira imagem é visível o lado este da sala e, na 
segunda, o lado oeste. São perceptíveis os estores de lâminas metálicas e o pavimento forrado a alcatifa. 
Fotografias da autoria de Filomena Brito e Albertina Marçal, Março de 1990. SCML, Museu de São 
Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
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Fig.144. Planta Síntese do 1º piso, do projecto de execução do arquitecto Rui Cabrita, datada de 
Setembro de 1990. Neste desenho são legíveis diversas referências e sinaléticas relativas ao trabalho 
proposto pelo projectista. SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), 
Processo 115 D, Dossier S. Roque – Igreja e Museu, 9º volume, ofício do arquitecto Rui Cabrita à 
Divisão dos Serviços Técnicos da SCML, conjunto de plantas e desenhos de Rui Pedro Cabrita e Miguel 
Ângelo Silva Arquitectos, Lda, 20 de Fevereiro de 1991. 
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Fig.145. Desenho de pormenor PE02, Pormenor 1 de alteração das soleiras, do projecto de execução do 
arquitecto Rui Cabrita, datado de Novembro de 1990. SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de 
Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. Roque – Igreja e Museu, 9º volume, 
ofício do arquitecto Rui Cabrita à Divisão dos Serviços Técnicos da SCML, conjunto de plantas e 
desenhos de Rui Pedro Cabrita e Miguel Ângelo Silva Arquitectos, Lda, 20 de Fevereiro de 1991. 
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Figs.146 e 147. Desenho de pormenor PE03, Pormenores 2 e 3 de alteração das soleiras, e desenho de 
pormenor PE04, Pormenor de ventilação das vitrines, corte e alçado, do projecto de execução do 
arquitecto Rui Cabrita, datado de Novembro de 1990. SCML, Arquivo da Direcção de Gestão de 
Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. Roque – Igreja e Museu, 9º volume, 
ofício do arquitecto Rui Cabrita à Divisão dos Serviços Técnicos da SCML, conjunto de plantas e 
desenhos de Rui Pedro Cabrita e Miguel Ângelo Silva Arquitectos, Lda, 20 de Fevereiro de 1991. 
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Fig.148. Desenho de pormenor PE05, Pormenor da colocação das calhas e projectores nas vitrines, do 
projecto de execução do arquitecto Rui Cabrita, datado de Novembro de 1990. SCML, Arquivo da 
Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. Roque – Igreja e 
Museu, 9º volume, ofício do arquitecto Rui Cabrita à Divisão dos Serviços Técnicos da SCML, conjunto 
de plantas e desenhos de Rui Pedro Cabrita e Miguel Ângelo Silva Arquitectos, Lda, 20 de Fevereiro de 
1991. 
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Fig.149. Desenho de pormenor PE06, Alçado, pormenores 4 e 5 e corte AA’ da parede a executar na sala 
III, do projecto de execução do arquitecto Rui Cabrita, datado de Novembro de 1990. SCML, Arquivo da 
Direcção de Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. Roque – Igreja e 
Museu, 9º volume, ofício do arquitecto Rui Cabrita à Divisão dos Serviços Técnicos da SCML, conjunto 
de plantas e desenhos de Rui Pedro Cabrita e Miguel Ângelo Silva Arquitectos, Lda, 20 de Fevereiro de 
1991. 
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Fig.150. Desenho de pormenor PE07, Nova vitrine para frontal, planta, alçados e corte, do projecto de 
execução do arquitecto Rui Cabrita, datado de Novembro de 1990. SCML, Arquivo da Direcção de 
Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. Roque – Igreja e Museu, 9º 
volume, ofício do arquitecto Rui Cabrita à Divisão dos Serviços Técnicos da SCML, conjunto de plantas 
e desenhos de Rui Pedro Cabrita e Miguel Ângelo Silva Arquitectos, Lda, 20 de Fevereiro de 1991. 
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Fig.151. Desenho de pormenor PE08, Nova vitrine para frontal, pormenores 4, 5, 6 e 7, do projecto de 
execução do arquitecto Rui Cabrita, datado de Novembro de 1990. SCML, Arquivo da Direcção de 
Gestão de Instalações e Equipamentos (DGIE), Processo 115 D, Dossier S. Roque – Igreja e Museu, 9º 
volume, ofício do arquitecto Rui Cabrita à Divisão dos Serviços Técnicos da SCML, conjunto de plantas 
e desenhos de Rui Pedro Cabrita e Miguel Ângelo Silva Arquitectos, Lda, 20 de Fevereiro de 1991. 
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Fig.152. Vista da Sala do Brasão (Sala II), após a remoção dos estores de lâminas metálicas e a colocação 
de portadas em madeira, pintadas a branco, com trancas de ferro. Fotografia de autoria desconhecida, 
primeira metade de 1992(?). SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
 
 
 
Fig.153. Inauguração do Museu de São Roque em Julho de 1992. Nesta imagem é visível, ao início das 
escadas, a conservadora Matilde Sousa Franco, rodeada pela provedora Maria Fernanda Mota Pinto, e 
pela esposa do Primeiro-Ministro, Maria Cavaco Silva. Podemos ainda constatar que, relativamente às 
escadas de acesso ao piso superior, prevaleceu a vontade da conservadora, de colocação de uma 
passadeira central, deixando a madeira à vista, contrária à do arquitecto, de revestimento total da 
escadaria. Fotografia de autoria desconhecida, 1992. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, 
sem cota.  
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Figs.154 e 155. Inauguração do Museu de São Roque em Julho de 1992. Na primeira imagem, a 
conservadora, apresenta, na Sala II (Sala do Brasão), o frontal de altar em prata e lápis lazúli e a banqueta 
da Capela de São João Baptista, e na segunda imagem apresenta, na Sala IV, situada a norte do claustro, o 
conjunto de paramentos da mesma capela. Em ambas as imagens é visível a alcatifa em tom cinzento, 
conforme era vontade da conservadora, e na primeira, os estores em tela de enrolar, em cor creme, 
propostos pelo arquitecto Rui Cabrita. Fotografias de autoria desconhecida, 1992. SCML, Museu de São 
Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.156 e 157. Fachada do Museu nas décadas de 1980 (em cima) e 1990 (em baixo). Fotografias de 
autoria desconhecida, s/d. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.  
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Fig.158. Fachada do Museu. Fotografias de autoria desconhecida, 1996. SCML, Unidade de 
Comunicação e Imagem, sem cota. 
 
    
 
Fig.159. Vista aérea do complexo de São Roque, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Fotografia de 
Joshua Benoliel, s/d. CML, Arquivo Fotográfico, código de referência PT/AMLSB/AF/JBN/005148. 
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Figs.160 e 161. Aspecto da Sala I e da galeria de estudo, após a renovação museológica levada a cabo por 
Nuno Vassallo e Silva, segundo o projecto do arquitecto João Bento d’Almeida. Fotografias de autoria 
desconhecida, 1993. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.162 e 163. Aspecto da Sala III e da Sala II (Sala do Brasão), após a renovação museológica levada a 
cabo por Nuno Vassallo e Silva, segundo o projecto do arquitecto João Bento d’Almeida. É 
provavelmente na Sala do Brasão que se notam as maiores alterações, deixando esta sala, pela primeira 
vez desde 1905, de ser dedicada à Capela de São João Baptista, passando assim a exibir outras peças da 
colecção de pintura e ourivesaria do acervo da Misericórdia de Lisboa. Na Sala III, é visível ao fundo, por 
trás do frontal de altar, a parede projectada por Rui Cabrita, constituída por placas de gesso e estrutura de 
alumínio, que veio substituir a cortina de veludo, anteriormente existente. Fotografia de autoria 
desconhecida, 1993. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Fig.164. Aspecto da Sala IV, a norte do claustro, após a renovação museológica levada a cabo por Nuno 
Vassallo e Silva, segundo o projecto do arquitecto João Bento d’Almeida. Fotografia de autoria 
desconhecida, 1993. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
 
 
 
 
Fig.165. Inauguração do Museu após a renovação museológica levada a cabo por Nuno Vassallo e Silva, 
segundo o projecto do arquitecto João Bento d’Almeida. Ao centro encontra-se o conservador, ladeado à 
sua direita pela provedora Maria Fernanda Mota Pinto. Fotografia de autoria desconhecida, 1993. SCML, 
Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Fig.166. Inauguração do Museu após a renovação museológica levada a cabo por Nuno Vassallo e Silva, 
segundo o projecto do arquitecto João Bento d’Almeida. Fotografia de autoria desconhecida, 1993. 
SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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CAPÍTULO III 
O EDIFÍCIO DO MUSEU NO SÉCULO XXI – REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
 
 
3.1. O PROJECTO DO ARQUITECTO JOÃO BENTO D’ALMEIDA E AS CANDIDATURAS 
DA SCML À OBTENÇÃO DE APOIO FINANCEIRO EXTERNO (1995-1997) 
 
Tendo já sido manifestada, na década anterior, pela conservadora Madeira Rodrigues, a 
vontade de ampliar o Museu de São Roque, a Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
deliberou, no dia 16 de Março de 1995, a sua remodelação, com alargamento ao piso inferior do 
claustro, áreas na época ocupadas pela tesouraria e pelos serviços da lotaria (figs.178 a 189).371 
Apesar desta decisão, era do conhecimento da Mesa que uma obra desta envergadura implicaria 
uma despesa superior às possibilidades financeiras da instituição na época, pelo que seria 
necessário mobilizar esforços no sentido da obtenção de financiamento externo para o projecto. 
Para tal, era naturalmente necessário existir à partida um projecto e uma estimativa de custos, 
razão pela qual o conservador, Nuno Vassallo e Silva, terá rapidamente convidado o arquitecto 
João Bento d’Almeida372, que já havia colaborado por diversas vezes com o Museu em projectos 
de exposições, a apresentar uma proposta de honorários referente ao projecto de ampliação e 
reestruturação do Museu de S. Roque.373  
Na proposta apresentada, orçada em cem milhões de escudos, o arquitecto propunha-se a 
intervir numa área de 1060m2, sendo 570m2 no r/c e os restantes no 1.º andar. No rés-do-chão, 
Bento d’Almeida sugeria que fossem desocupados os espaços anexos ao claustro, na época 
afectos a outros serviços da SCML (figs.178 a 189), para que pudessem ser assimilados pelo 
Museu, propondo ainda a cobertura do pátio ao nível do primeiro piso. Simultaneamente, 
pretendia ainda criar novas áreas de exposição que [obrigassem] a um novo estudo dos circuitos 
com a criação de uma escada interna provida de meios mecânicos destinados a deficientes ou 
em alternativa um elevador. [Seriam] também projectados sanitários para o público e de 
                                                 
371
 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Ampliação/ Reestruturação do Museu de S. Roque, Acta 
da 157.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 16 de Março de 1995. 
372
 Para João Bento d’Almeida veja-se o Elenco Biográfico, p.187. 
373
 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Ampliação/ Reestruturação do Museu de S. Roque, ofício do 
arquitecto João Bento d’Almeida, ao conservador Nuno Vassallo e Silva, de 15 de Maio de 1995. 
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serviço, bem como uma cafetaria e sala de reservas do Museu. Esta reestruturação profunda 
[obrigaria] à revisão das instalações eléctricas, segurança, águas e esgotos, bem como [à] 
intervenção de um engenheiro civil para o cálculo da laje de cobertura do pátio, de aberturas de 
vãos, escadas e outros elementos estruturais.374   
No dia 23 de Maio de 1995, o conservador do Museu, Nuno Vassallo e Silva, deu 
conhecimento a secretária-geral da SCML, Elvira Brandão, do contacto que havia efectuado com 
o arquitecto João Bento d’Almeida, no sentido de que a sua proposta fosse apresentada junto da 
Secretaria de Estado da Cultura [de modo a] permitir a candidatura da SCML aos apoios 
comunitários (FEDER).375 Conjuntamente, o conservador remeteu a documentação necessária 
para que o Gabinete para os Assuntos dos Fundos Estruturais (GAFE), da SCML, procedesse à 
elaboração do respectivo documento de candidatura.376  
A 23 de Junho do mesmo ano, a provedora Maria Fernanda Mota Pinto377, remeteu à 
secretária de estado da Cultura, Eduarda Leal Coelho, a Memória Descritiva [e a] estimativa de 
custos referentes ao projecto de Ampliação e Reestruturação do Museu de S. Roque.378 Nesta 
memória, redigida pelo conservador Nuno Vassallo e Silva com base na proposta de João Bento 
d’Almeida, a Misericórdia de Lisboa propunha a ampliação da área do Museu de 490m2 para 
1060m2, pressupondo a ocupação de todo o piso térreo do claustro e, naturalmente, a 
transferência dos serviços aí instalados para outros locais. Esta ampliação foi na altura justificada 
com a necessidade de aumentar a oferta [… tanto] no número de obras exibidas […] como num 
maior apoio aos visitantes. [Beneficiar-se-ia ainda] com a instalação de uma cafetaria, de uma 
loja, […] de novas instalações sanitárias e [do] total acesso à circulação de deficientes motores 
pelas galerias do Museu.379 
No dia 31 de Janeiro de 1996, o director-geral dos Serviços de Gestão e Organização da 
Secretaria de Estado da Cultura informou a provedora da SCML, Maria do Carmo Romão 
Sacadura dos Santos (fig.189)380, de que relativamente à questão de uma eventual candidatura ao 
Quadro Comunitário de Apoio 1994-99, do projecto de Ampliação e Reestruturação do Museu 
                                                 
374
 Ibidem. 
375
 Idem, ofício com ref.ª 072/95, do conservador Nuno Vassallo e Silva, à secretária-geral da SCML, Elvira 
Brandão, de 23 de Maio de 1995. 
376
 Cf. Ibidem. 
377
 Para Maria Fernanda Mota Pinto veja-se o Elenco Biográfico, p.190. 
378
 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Ampliação/ Reestruturação do Museu de S. Roque, ofício 
com ref.ª GAFE/ 094, da provedora Maria Fernanda Mota Pinto, à secretária de estado da Cultura, Eduarda Leal 
Coelho, de 23 de Junho de 1995. 
379
 Idem, Ampliação e Reestruturação do Museu de S. Roque da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, do 
conservador, Nuno Vassallo e Silva, de 23 de Maio de 1995, anexo ao ofício com ref.ª GAFE/ 094, da provedora 
Maria Fernanda Mota Pinto, à secretária de estado da Cultura, Eduarda Leal Coelho, de 23 de Junho de 1995. 
380
 Para Maria do Carmo Romão Sacadura dos Santos veja-se o Elenco Biográfico, p.190. 
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de S. Roque, tal não seria possível, uma vez que a medida em que a candidatura se poderia inserir 
já não tinha disponibilidade. Apesar disto, sugeriu que o GAFE contactasse a Comissão de 
Coordenação Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCRLVT), uma vez que essa entidade também 
possuía programas com o apoio de fundos comunitários, ou então que procurasse estabelecer um 
contacto com o Instituto Português de Museus (IPM)381 e Instituto Português do Património 
Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR)382, no sentido da eventual obtenção de apoios.383  
   Com base nesta sugestão, no dia 3 de Julho do mesmo ano (1996), a coordenadora do 
GAFE, Alda Matias, reuniu com a representante da CCRLVT, Marta Dias, com vista a apurar 
qual a viabilidade da SCML apresentar um pedido de financiamento para a execução das obras 
de ampliação/ remodelação do Museu e reconstrução da Igreja de S. Roque. Neste encontro 
ficou definido que os projectos em questão se integravam no Subprograma “Acções de 
Desenvolvimento de Valor Estratégico Regional”, cuja acção B.1. “Recuperação e valorização 
de conjuntos e elementos construídos com reconhecido valor arquitectónico, histórico ou 
paisagístico” expressamente se [dirigia e previa] investimentos em edifícios históricos.384 O 
subprograma previa ainda uma participação do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) até 75% do investimento aprovado, devendo ficar a cargo da entidade beneficiária o 
restante valor.385 Estas informações foram então transmitidas à provedora da SCML, com 
parecer positivo relativamente à possibilidade de pedido de financiamento, devendo, no entanto, 
a Santa Casa justificar o projecto, alegando inequivocamente o seu impacto supramunicipal, 
condição de acesso a estes financiamentos.386 Alda Matias propôs ainda a constituição de um 
grupo de trabalho formado por si própria, pelo conservador, Nuno Vassallo e Silva, e por um 
representante do Departamento de Obras, com o objectivo de procederem à organização dos 
processos de candidatura, para que esta pudesse ser apresentada de forma rápida e eficaz.387                
Deste modo, no dia 3 de Outubro de 1996, foi superiormente deliberada a constituição de 
um grupo de trabalho para o estudo e acompanhamento das medidas tendentes à criação de 
                                                 
381
 Actualmente designado de Instituto dos Museus e da Conservação (IMC). O IMC resultou da integração num 
único organismo dos antigos Instituto Português de Museus (IPM) e Instituto Português de Conservação e Restauro 
(IPCR), ocorrido em 2007. 
382
 Actualmente designado de Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR). O 
IGESPAR resulta da extinção e fusão do Instituto Português de Arqueologia (IPA) e do Instituto Português do 
Património Arquitectónico (IPPAR), ocorrida em 2007.  
383
 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Ampliação/ Reestruturação do Museu de S. Roque, ofício 
com ref.ª 00459, do director-geral dos Serviços de Gestão e Organização da Secretaria de Estado da Cultura, Rui 
Alberto do Amaral Leitão, à provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, de 31 de Janeiro de 1996.    
384
 Idem, ofício com ref.ª INF.34/GAFE/96, da coordenadora do GAFE, Alda Matias, à provedora da SCML, Maria 
do Carmo Romão, de 5 de Julho de 1996.     
385
 Cf. Ibidem.    
386
 Ibidem.    
387
 Cf. Ibidem. 
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meios financeiros que [suportassem] as obras de beneficiação […].388 Para este grupo foram 
designados a secretária-geral, Elvira Brandão, o director-coordenador do Departamento de 
Obras, engenheiro Fernando Pires da Costa, o conservador do Museu de São Roque, Nuno 
Vassallo e Silva e a coordenadora do Gabinete dos Fundos Estruturais, Alda Matias, devendo 
estes, com urgência, [propôr] à administração as diligencias que [entendessem] adequadas para 
se obter os meios financeiros que [viabilizassem], em tempo útil, as obras necessárias, quer por 
recurso a fundos estruturais […], quer por recurso ao mecenato.389   
No âmbito das várias reuniões desenvolvidas por estes elementos, no dia 20 de 
Novembro (1996), foi dado conhecimento de que Nuno Vassallo e Silva havia novamente 
contactado o atelier do arquitecto João Bento d’Almeida, que em 1995 [havia já feito] um 
primeiro estudo sumário sobre a ampliação do Museu, para saber da sua disponibilidade para 
executar o projecto390, condição que foi confirmada pelo arquitecto no dia 27 do mesmo mês391. 
Assim, no dia 3 de Dezembro de 1996, Bento d’Almeida, foi formalmente convidado a 
apresentar uma proposta de honorários para execução do projecto de ampliação e reestruturação 
do museu, devendo a mesma ser dividida em duas partes: a primeira, englobando todas as 
actividades até ao projecto base, e a segunda, o projecto de execução e a assistência técnica.392 
Na sequência deste contacto, no dia 6 de Dezembro o arquitecto João Bento d’Almeida 
remeteu ao engenheiro Pires da Costa a sua proposta393, tendo previamente contactado o 
engenheiro electrotécnico Vítor Vajão e a firma Safre - Estudos e Projectos de Engenharia, Lda, 
que enviaram directamente para o director do Departamento de Obras, no dia 9 de Dezembro, a 
proposta para execução do projecto de electrotecnia e, no dia 11 de Dezembro, a proposta para 
execução dos projectos de fundações e estruturas e de águas e esgotos.394  
No dia 29 de Janeiro de 1997, a coordenadora do GAFE, Alda Matias, informou na 
reunião do grupo de trabalho que, não sendo o Museu de São Roque considerado Monumento 
Nacional, o apoio comunitário [poderia] enquadrar-se no subprograma 1 do PIDDAC […], 
                                                 
388
 Idem, Acta da 39.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 3 de Outubro de 
1996. 
389
 Ibidem. 
390
 Cf. Idem, Memorando Interno, com ref.ª 73/96, da secretária-geral da SCML, Elvira Brandão, à provedora da 
SCML, Maria do Carmo Romão, de 20 de Novembro de 1996.  
391
 Cf. Idem, ofício do arquitecto João Bento d’Almeida, ao conservador Nuno Vassallo e Silva, de 27 de Novembro 
de 1996.    
392
 Cf. Idem, fax com ref.ª 63000/287/96, do director-coordenador do Departamento de Obras da SCML, Fernando 
Pires da Costa, ao arquitecto João Bento d’Almeida, de 3 de Dezembro de 1996.   
393
 Cf. Idem, ofício do arquitecto João Bento d’Almeida, ao director-coordenador do Departamento de Obras da 
SCML, engenheiro Pires da Costa, de 6 de Dezembro de 1996. 
394
 Cf. Idem, ofício do engenheiro Vítor Vajão, ao director-coordenador do Departamento de Obras da SCML, 
engenheiro Pires da Costa, de 9 de Dezembro de 1996 e ofício da firma Safre – Estudos e Projectos de Engenharia, 
Lda, ao director coordenador do Departamento de Obras da SCML, engenheiro Pires da Costa, de 11 de Dezembro 
de 1996. 
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podendo, por isso o seu financiamento ser apresentado à CCRLVT. Nesta data, o grupo 
aguardava que os membros da Mesa se pronunciassem acerca do projecto entregue pelo 
arquitecto Bento d’Almeida, tendo sido sugerido que estes efectuassem uma visita ao local, a fim 
de melhor [poderem] ajuizar da validade e interesse [do projecto].395 
Após a referida visita396, a Mesa decidiu finalmente adjudicar a João Bento d’Almeida a 
elaboração da 1.ª fase do projecto de ampliação e reestruturação do museu397, porém, o 
arquitecto viria a falecer pouco depois, tendo o conservador, Nuno Vassallo e Silva, mencionado 
esta fatalidade na reunião do grupo de trabalho do dia 20 de Fevereiro 1997.398  
Esta conjuntura levou a que a Misericórdia de Lisboa se tenha visto na necessidade de 
entregar o trabalho a outro projectista, tendo em Março do mesmo ano, por sugestão de Nuno 
Vassallo e Silva399, sido adjudicada a empreitada à firma Intertraço – Interiores e Decorações, 
Lda.400, que designou como coordenador do projecto o arquitecto Carlos Pietra Torres401. 
 
 
3.2. A ADOPÇÃO E RENOVAÇÃO DO PROJECTO POR CARLOS PIETRA TORRES E A 
CANDIDATURA AO PROGRAMA OPERACIONAL DA CULTURA (1997-2008) 
 
Após a adjudicação, Nuno Vassallo e Silva, entregou ao arquitecto Pietra Torres o novo 
guião expositivo, tendo reunido com este no dia 5 de Maio de 1997, com o objectivo de 
discutirem a distribuição das obras e principais núcleos temáticos do Museu.402 Na sequência 
deste encontro, no dia 7 do mesmo mês, Carlos Pietra Torres solicitou à Santa Casa que lhe fosse 
adjudicado o projecto de montagem da exposição permanente, a fim de que o projecto de 
                                                 
395
 Idem, Memorando Interno, com ref.ª 13/97, da secretária-geral da SCML, Elvira Brandão, à provedora da SCML, 
Maria do Carmo Romão, de 29 de Janeiro de 1997.  
396
 Cf. Idem, Memorando Interno, com ref.ª 15/97, da secretária-geral da SCML, Elvira Brandão, à provedora da 
SCML, Maria do Carmo Romão, de 5 de Fevereiro de 1997.  
397
 Cf. Idem, Acta da 56.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 6 de Fevereiro 
de 1997. 
398
 Cf. Idem, Memorando Interno, com ref.ª 21/97, da secretária-geral da SCML, Elvira Brandão, à provedora da 
SCML, Maria do Carmo Romão, de 20 de Fevereiro de 1997. 
399
 Cf. Idem, Informação para Despacho, com ref.ª 022/97, do conservador Nuno Vassallo e Silva, à secretária-geral 
da SCML, Elvira Brandão, de 24 de Fevereiro de 1997. 
400
 Cf. Idem, Acta da 61.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 13 de Março de 
1997. 
401
 Para Carlos Pietra Torres veja-se o Elenco Biográfico, p.185. 
402
 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Ampliação/ Reestruturação do Museu de S. Roque, 
Memorando Interno, com ref.ª 69/97, da secretária-geral da SCML, Elvira Brandão, à provedora da SCML, Maria 
do Carmo Romão, de 8 de Maio de 1997. 
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arquitectura fosse compatível com aquele403, tendo esta adjudicação sido autorizada pela Mesa 
da Instituição no dia 28 de Maio.404  
Assim, no dia 26 de Junho de 1997 o arquitecto Carlos Pietra Torres remeteu ao 
conservador, Nuno Vassallo e Silva, um exemplar do Estudo Prévio do Projecto de 
Remodelação e Ampliação do Museu de São Roque, no qual constavam as peças desenhadas 
EP01 alçado principal (fig.167); EP02 plantas dos pisos -1 e 0 (figs.168 e 169); EP03 plantas dos 
pisos 1 e 2 (figs.170 e 171); EP04 cortes 1, 2 e 3 (figs.172, 173 e 174); EP05 cortes 4, 5 e 6 (figs.175, 
176 e 177), e as várias memórias descritivas do projecto de arquitectura e dos projectos de 
especialidade, nomeadamente, fundações e estruturas, redes de águas e esgotos, electrotecnia e 
instalações mecânicas e de segurança e elevador.405 Na memória descritiva do projecto de 
arquitectura era proposto que a entrada do museu [passasse] a ser feita pela porta central do 
edifício, ponto nevrálgico da estrutura arquitectónica. Daí [aceder-se-ia] ao átrio onde se 
[localizaria] a recepção e loja, bem como as instalações sanitárias para o público, estudadas de 
modo a servirem também os deficientes […]. A cafetaria, directamente ligada à zona descrita, 
[encontrar-se-ia] afastada do percurso museográfico de forma a não o perturbar. Esta [poderia] 
usufruir do claustro, [à data parcialmente] entaipado e que se [propunha] recuperar. No rés-do- 
-chão, por debaixo da “plataforma” de ligação dos três níveis [encontrar-se-iam] as instalações 
sanitárias do pessoal, bem como arrumos e a casa das máquinas do elevador (fig.169). A sala das 
reservas [seria] substancialmente diminuída […] (fig.170), uma vez que o acréscimo de área de 
exposição acessível [seria] significativo. Para Carlos Pietra Torres, esta proposta respondia ao 
programa pretendido, dando à unidade museológica o equipamento funcional necessário à 
actividade de um núcleo deste tipo.406    
Na sequência da avaliação do estudo prévio, no dia 31 de Julho (1997), a arquitecta 
Manuela Tiago, do Departamento de Obras da SCML, remeteu ao arquitecto Pietra Torres uma 
transcrição do despacho superior, que havia sido exarado após a reunião ocorrida naquele 
departamento no dia 9 de Julho. Neste despacho eram solicitadas algumas alterações ao estudo 
prévio, nomeadamente: 1. [que] a área de cozinha/ bar [fosse] substancialmente reduzida; 2. 
[que] a área de cafetaria também [fosse] reduzida ou ocuparia o claustro; 3. [que] o elevador 
                                                 
403
 Cf. Idem, ofício com ref.ª 85/C.P.T./P.V., proc.n.º 506/97, do arquitecto Carlos Pietra Torres, ao director-              
-coordenador do Departamento de Obras da SCML, engenheiro Pires da Costa, de 7 de Maio de 1997. 
404
 Cf. Idem, Acta da 72.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 28 de Maio de 
1997. 
405
 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Pasta Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Museu de São Roque, 
Remodelação e Ampliação, Estudo Prévio, Intertraço, Junho de 1997, Estudo Prévio, anexo ao ofício com ref.ª 
129/C.P.T/P.V., proc. 506/97, do arquitecto Carlos Pietra Torres, ao conservador Nuno Vassalo e Silva, de 26 de 
Junho de 1997. 
406
 Ibidem. 
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[fosse] afastado da Igreja, situando-se junto à área da Provedoria, a qual também [seria] 
servida pelo mesmo; 4. [que] as instalações sanitárias dos visitantes [fossem passadas] para a 
cave, ou [que fosse] estudada outra alternativa; 5. [que] o claustro [tivesse] cobertura 
(eventualmente transparente, mas sem fechar o espaço).407            
Já durante o mês de Setembro do mesmo ano, a secretária-geral da SCML remeteu à 
provedora, um documento onde esclarecia algumas dúvidas colocadas por esta acerca do Plano 
de Actividades da SCML para 1998/ Capítulo da Cultura, no qual referia: prevê-se que a 
inauguração do novo Museu – que passará a incluir um núcleo sobre os Jogos Sociais, 
nomeadamente sobre a fundação da Lotaria Nacional por D. Maria I, em 1783 – tenha lugar em 
2 de Janeiro de 1999, encerrando as Comemorações do V Centenário da Instituição.408 
Concluímos assim que, nesta época, havia não só uma previsão bastante mais ambiciosa 
relativamente à data de término da obra do museu, como também o desejo de que fosse incluído 
no percurso museológico um núcleo alusivo à Lotaria Nacional, conjunturas que acabariam por 
não se verificar, como veremos mais à frente.        
A 16 de Setembro (1997), o provedor-adjunto João Navarro, relembrou a provedora de 
que a ampliação do Museu de São Roque, ao nível do rés-do-chão, implicaria a transferência dos 
serviços da Lotaria para outras instalações e, dada a natureza destes serviços, seria conveniente 
que os mesmos fossem instalados numa área de acesso directo à rua. Propôs ainda que se 
iniciasse a mudança dos serviços a transferir previamente à obtenção do parecer positivo de 
concessão de financiamento externo pelo PIDDAC, de modo a tornar mais célere todo o 
processo. Esta sugestão não mereceu a anuência da provedora, que emitiu o seguinte despacho: A 
obra do museu só se iniciará no mesmo ano que houver apoio exterior.409   
Na sequência do que havia sido deliberado em 1996, no dia 19 de Novembro de 1997, a 
provedora da Santa Casa, remeteu à presidente da CCRLVT, a candidatura da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa ao Programa de Equipamento Urbano de Utilização Colectiva.410 Cerca 
de um ano após o envio desta candidatura, a Direcção Geral do Ordenamento do Território e 
                                                 
407
 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Ampliação/ Reestruturação do Museu de S. Roque, fax com 
ref.ª 63073/238/97, da arquitecta Manuela Tiago, do Departamento de Obras da SCML, ao arquitecto Carlos Pietra 
Torres, de 31 de Julho de 1997. 
408
 Idem, Memorando Interno, com ref.ª 95/97, da secretária-geral da SCML, Elvira Brandão, à provedora da SCML, 
Maria do Carmo Romão, de 10 de Setembro de 1997. 
409
 SCML, Arquivo do Departamento de Gestão Imobiliária e Património (DGIP), Processo 115 F, Dossier Museu, 
10º volume, Informação do adjunto da SCML, João Navarro, à provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, de 16 
de Setembro de 1997. Outra cópia deste documento encontra-se em SCML, Arquivo do Museu de São Roque, 
Dossier Ampliação/ Reestruturação do Museu de S. Roque. 
410
 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Ampliação/ Reestruturação do Museu de S. Roque, oficio 
com ref.ª GAFE/122, da provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, à presidente da CCRLVT, de 19 de 
Novembro de 1997.   
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Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) indeferiu a mesma, alegando que da análise dos estatutos 
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, [se havia concluído] não ser a cultura uma finalidade 
estatutária dominante.411 Estas alegações foram prontamente contestadas pela provedora da 
Santa Casa que declarou que a Cultura se encontrava claramente consagrada nos Fins 
Estatutários da Instituição, considerando não existir qualquer fundamento para a apreciação feita 
e solicitando por isso uma nova apreciação do processo.412 Apesar disto, em Abril de 1999, o 
DGOTDU reiterou a decisão, alegando para isso que os pressupostos não se haviam alterado.413   
Foi durante este ano (1999) que, Teresa Morna (fig. 368)414, após a saída de Nuno Vassalo 
e Silva, tomou posse do cargo de conservadora.415 
Não temos conhecimento de qualquer outra decisão relacionada com o projecto do Museu 
de São Roque, e respectivo financiamento externo, até Outubro de 2000, altura em que a 
coordenadora do GAFE, informou a secretária-geral da Misericórdia de Lisboa da abertura de 
candidaturas para acesso ao Programa Operacional da Cultura (POC), salientando as vertentes de 
financiamento do mesmo com interesse para a instituição, nomeadamente, Eixo 1 – Valorizar o 
Património Histórico e Cultural, Medida 1.2 – Modernização e Dinamização dos Museus 
Nacionais [e] Eixo 2 – Favorecer o Acesso a Bens Culturais, Medida 2.2 – Utilização das Novas 
Tecnologias da Informação para Acesso à Cultura.416  
Assim, numa nova tentativa de obtenção de financiamento externo, indispensável à 
concretização do projecto de remodelação do espaço do museu, a Misericórdia de Lisboa 
avançou com esta candidatura, no âmbito da Medida 1.2 – Modernização e Dinamização dos 
Museus Nacionais.417 O pedido de financiamento, datado de 21 de Março de 2001, foi remetido 
pela provedora da SCML, ao gestor do POC, José Manuel Vieira Rodrigues, tendo a primeira 
                                                 
411
 Idem, oficio com ref.ª 1355/DSPGF/98, proc. nº LVT-029/CT/97, da Direcção Geral do Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Urbano, à provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, de 12 de Novembro de 
1998.  
412
 Cf. Idem, oficio com ref.ª 1000/660, da provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, ao subdirector-geral do 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, de 16 de Dezembro de 1998. 
413
 Cf. Idem, oficio com ref.ª 02025, do director geral da DGOTDU, João Biencard Cruz, à provedora da Santa Casa, 
Maria do Carmo Romão, de 9 de Abril de 1999.  
414
 Para Teresa Torres Fontes de Freitas Morna Duarte Silva veja-se o Elenco Biográfico, p.191. 
415
 Informações fornecidas por Teresa Morna, em conversa com a própria, a 9 de Fevereiro de 2011. 
416
 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Ampliação/ Reestruturação do Museu de S. Roque, 
Memorando Interno com ref.ª 092/GAFE/2000, da coordenadora do GAFE, Alda Matias, à secretária-geral, Elvira 
Brandão, de 11 de Outubro de 2000. 
417
 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Candidatura ao POC – Remodelação/ Ampliação do Museu de 
São Roque, I, ofício com ref.ª GAFE, da provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, ao gestor do POC, José 
Manuel Vieira Rodrigues, de 21 de Março de 2001. 
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ressalvado que havia solicitado simultaneamente um parecer sobre esta candidatura à directora 
do IPM, Raquel Henriques da Silva418, como era exigência do programa.419  
Na sequência desta solicitação, no dia 1 de Outubro de 2001, a coordenadora-adjunta da 
Estrutura de Projecto da RPM, Joana Sousa Monteiro, emitiu um parecer positivo relativamente 
à candidatura da SCML, tendo sublinhado a pertinência cultural do projecto, a sua importância 
patrimonial, a credibilidade científica da equipa e a confirmação da capacidade de manutenção 
e de desenvolvimento por parte da tutela.420 Esta apreciação mereceu a concordância da 
coordenadora da RPM, e da direcção do IPM, tendo sido pouco depois remetida à Santa Casa.421   
A candidatura para a remodelação e ampliação do Museu de São Roque deu entrada no 
Gabinete de Apoio ao gestor do POC no dia 23 de Abril de 2001, tendo-lhe sido atribuído o 
número de processo 114/01.422 Entre os seus elementos constituintes constavam: o estudo prévio 
e o projecto base de arquitectura apresentados pelo atelier Intertraço – Interiores e Decorações, 
Lda., datados respectivamente de Junho e Dezembro de 1997; o estudo prévio do projecto de 
fundações e estruturas e os anteprojectos das redes de águas e esgotos e das fundações e 
estruturas, da firma Safre – Estudos e Projectos de Engenharia, Lda., datados respectivamente de 
6 de Junho e 11 de Dezembro de 1997; o estudo prévio do projecto de luminotecnia e o projecto 
base de electrotecnia, apresentados pelo engenheiro electrotécnico Vítor Vajão423, 
respectivamente a de 16 de Junho e 5 de Dezembro de 1997; o anteprojecto das instalações de 
condicionamento de ar e ventilação e o estudo prévio para as instalações de aquecimento, 
ventilação, ar condicionado e elevador, ambos da firma Luís Malheiro da Silva – Projecto e 
Gestão de Instalações Especiais, Lda, datados respectivamente de Dezembro de 1997 e Fevereiro 
de 2001.424 
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 Cf. SCML, Arquivo do Departamento de Gestão Imobiliária e Património, Processo 115 F, Dossier Museu, 10.º 
volume, oficio com ref.ª GAFE, da provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, à directora do IPM, Raquel 
Henriques da Silva, de 21 de Março de 2001. Outra cópia deste documento encontra-se em SCML, Arquivo do 
Museu de São Roque, Dossier Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque. RPM – Correspondência (Saída e 
Recebida). 
419
 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Candidatura ao POC – Remodelação/ Ampliação do 
Museu de São Roque, I, ofício com a ref.ª GAFE, da provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, ao gestor do 
POC, José Manuel Vieira Rodrigues, de 21 de Março de 2001. 
420
 Idem, informação n.º 0121/IPM-RPM/2001, parecer da coordenadora-adjunta da Estrutura de Projecto da RPM, 
Joana Sousa Monteiro, de 1 de Outubro de 2001.   
421
 Cf. Idem, parecer n.º 0660/IPM-RPM/2001, ref.ª 00619, da coordenadora da RPM, Clara Camacho, à provedora 
da SCML, Maria do Carmo Romão, de 12 de Outubro de 2001. 
422
 Cf. Idem, ofício com ref.ª 009600 do chefe de projecto do POC, Rui Palmeiro dos Santos, à Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, de 26 de Abril de 2001. 
423
 Licenciado em engenharia electrotécnica pelo Instituto Superior Técnico e especialista no campo de projectos de 
electrotecnia e de luminotecnia. Cf. Sítio http://www.ulusofona.pt/index.php/instituto-de-estudos-de-seguranca/pos-
graduacoes/seguranca-bens-culturais, consultado a 26.10.2010. 
424
 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Candidatura ao POC – Remodelação/ Ampliação do 
Museu de São Roque, I, ofício com ref.ª GAFE, da provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, ao gestor do 
POC, José Manuel Vieira Rodrigues, de 21 de Março de 2001. 
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Na sequência da introdução de novos critérios de avaliação das candidaturas, a Santa 
Casa remeteu novamente, a 20 de Fevereiro de 2002, um ofício ao POC, reforçando os 
benefícios do projecto.425 Em resposta, o POC informou a Misericórdia de que o projecto 
apresentado não [seria] apreciado em Unidade de Gestão, enquanto não [houvesse] decisão da 
Comissão Europeia relativamente à reprogramação do Programa Operacional da Cultura, uma 
vez que a dotação da Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) neste programa era 
extremamente limitada. Simultaneamente, alertou que, uma vez aprovada a reprogramação, 
[seria] difícil a concessão do apoio no montante solicitado.426  
Na sequência deste esclarecimento, a nova provedora da Santa Casa, Gertrudes Jorge427 
(fig.190), que havia tomado posse em Dezembro de 2001, solicitou ao POC que, depois de 
aprovada a reprogramação, informassem a Misericórdia, com o máximo de celeridade possível, 
de qual a percentagem de apoio prevista para o projecto do museu, uma vez que esta informação 
era imprescindível para a execução do plano de actividades e orçamento da instituição.428 Na 
ausência de uma resposta, a provedora subsequente, Maria José Nogueira Pinto (fig.127), 
nomeada em Julho de 2002, reiterou este pedido a 13 de Agosto do mesmo ano.429 
A resposta chegou finalmente no dia 23 de Setembro de 2002, tendo o POC informado 
que, na última Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional da Cultura, realizada 
a 21 de Junho de 2002, e face à inexistência de resposta por parte da Comissão Europeia em 
tempo útil, [havia sido] decidido retirar a reprogramação do Programa Operacional da Cultura 
apresentada à Comissão Europeia em Junho de 2001.430 Informou ainda que, face ao 
anteriormente exposto, [à data] não [era] possível apreciar a candidatura [do Museu de São 
Roque] aguardando-se que no decurso de 2003 [existisse] um reforço (…), através da 
redistribuição de verbas resultantes da atribuição da reserva de eficiência, e por conseguinte só 
nessa altura [poderiam] dar uma resposta definitiva sobre a aprovação deste projecto.431 Em 
adenda a esta informação, a 1 de Abril de 2003, o POC sugeriu à provedora da SCML que 
voltasse a sondar a Gestão deste programa no início de 2004, altura em que poderiam responder 
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 Cf. Idem, ofício com ref.ª 1000/90, da provedora da SCML, Gertrudes Jorge, ao gestor do POC, António Mendes 
Baptista, de 20 de Fevereiro de 2002. 
426
 Idem, ofício com ref.ª 0372, do gestor do POC, António José Mendes Baptista, à provedora da SCML, Gertrudes 
Jorge, de 26 de Fevereiro de 2002. 
427
 Para Gertrudes da Conceição Loureiro Jorge veja-se o Elenco Biográfico, p.186. 
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 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Candidatura ao POC – Remodelação/ Ampliação do 
Museu de São Roque, I, ofício com ref.ª 1000/148, da provedora da SCML, Gertrudes Jorge, ao gestor do POC, 
António Mendes Baptista, de 12 de Março de 2002. 
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 Cf. Idem, ofício com ref.ª 1000/491, da provedora da SCML, Maria José Nogueira Pinto, à gestora do POC, 
Helena Pinheiro de Azevedo, de 13 de Agosto de 2002. 
430
 Idem, ofício com ref.ª 1710, da gestora do POC, Helena de Azevedo, à provedora da SCML, Maria José Nogueira 
Pinto, de 23 de Setembro de 2002.   
431
 Ibidem. 
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de forma definitiva sobre as reais possibilidades de enquadramento financeiro daquele 
projecto.432   
Cerca de dez meses mais tarde, em Julho de 2003, a Santa Casa tomou conhecimento, 
através do jornal Diário de Notícias, de que Portugal teria praticamente garantido um reforço de 
apoios comunitários […], referente à reserva de eficiência e à reserva de programação do II 
Quadro Comunitário de Apoio [QCA], devendo a primeira reserva começar a chegar ao país, o 
mais tardar, até ao fim de Março de 2004.433 Face a esta situação, o vice-provedor da SCML, 
Jorge Bacelar Gouveia, solicitou ao secretário de estado da Cultura, José Amaral Lopes, que o 
informassem se o Programa Operacional da Cultura se encontrava abrangido por este 
desbloqueamento de verbas e, como consequência, se a candidatura da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa seria efectivamente levada à Unidade de Gestão.434                 
  A confirmação chegou somente a 5 de Maio do ano seguinte (2004), tendo o POC 
informado a Santa Casa da possibilidade de reprogramação financeira, com vista à incorporação 
de reserva de eficiência, referindo ainda que esta possibilidade deveria dar prioridade de resposta 
às candidaturas que se encontravam suspensas por falta de dotação do FEDER.435 Uma vez que a 
candidatura apresentada pela Misericórdia de Lisboa se encontrava nesta situação, o POC 
solicitou o envio de um ponto de situação do projecto que incluísse um novo cronograma de 
realização física e financeira e garantisse capacidade da Misericórdia em suportar a contrapartida 
nacional da candidatura ao Programa Operacional da Cultura, na base de 50% do investimento 
elegível do projecto.436  
Com o objectivo de dar resposta a esta solicitação, no dia 14 de Maio, a conservadora do 
Museu, Teresa Morna, propôs superiormente que fossem actualizados pelo DGIP, com a 
celeridade possível, os dados da candidatura, nomeadamente a actualização do orçamento, e do 
cronograma de execução do projecto.437 No dia 20 do mesmo mês, a Mesa da SCML deliberou 
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 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier POC – Remodelação/ Ampliação do Museu de São Roque: 
Saída de Correspondência Externa (Gestora POC), Correspondência Recebida Externa (Gestora POC), Saída de 
Correspondência Externa, Correspondência Recebida Externa, I, ofício com ref.ª 000830, da gestora do POC, 
Helena de Azevedo, à provedora da SCML, Maria José Nogueira Pinto, de 1 de Abril de 2003. 
433
 Cf. SOUSA, Margarida Bon de, “Portugal ganha 2,7 mil milhões em fundos”, in Diário de Notícias, edição n.º 
2760, 22 de Julho de 2003. 
434
 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Candidatura ao POC – Remodelação/ Ampliação do 
Museu de São Roque, I, ofício com ref.ª 1000/285, do vice-provedor da SCML, Jorge Bacelar Gouveia, ao 
secretário de estado da Cultura, José Amaral Lopes, de 6 de Agosto de 2003.  
435
 Cf. Idem, fax com ref.ª 0904, da gestora do POC, Helena de Azevedo, à provedora da SCML, Maria José 
Nogueira Pinto, de 5 de Maio de 2004.  
436
 Cf. Ibidem. 
437
 Cf. Idem, Informação para Despacho, com ref.ª 110/04, da conservadora Teresa Morna, à secretária-geral da 
SCML, Helena Oliveira, de 14 de Maio de 2004. 
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concordar com a actualização da candidatura ao POC438, tendo, no dia 31, o vice-provedor da 
Santa Casa, Jorge Bacelar Gouveia, informado a gestora do POC, de que a Misericórdia de 
Lisboa mantinha a capacidade de suportar os 50% da contrapartida nacional da candidatura, e 
que esta se encontrava à data a ser actualizada.439 
No dia 11 de Outubro de 2004, a directora da Unidade de Estudos e Projectos (UEP) da 
SCML, engenheira Isabel Azevedo, informou superiormente que haviam sido realizadas 
diligências junto do projectista, Carlos Pietra Torres, para que este apresentasse uma proposta de 
honorários relativa à fase final do projecto (2.ª fase), correspondente ao projecto de execução e 
assistência técnica, uma vez que a anterior adjudicação só dizia respeito à elaboração da fase de 
projecto base/ licenciamento (inclusive).440 Na sequencia disto, no dia 21 do mesmo mês a Mesa 
deliberou Incumbir o DGIP de diligenciar no sentido de, com brevidade, formalizar a 
adjudicação da proposta de prestação de serviços referente à fase final do projecto (2.ª fase) [a 
este projectista].441  
Após a apreciação do projecto base, no dia 8 de Novembro (2004), a conservadora do 
Museu informou superiormente concordar com o mesmo, tendo referido que este englobava: a) a 
criação, no piso térreo, de novas salas de exposição e acessos à igreja de S. Roque (núcleo 
integrante e intermédio da visita) e ao primeiro andar; b) o acesso ao Museu pela porta central 
do edifício, ponto nevrálgico da estrutura arquitectónica, daí acedendo ao átrio, onde [viria a] 
localizar-se a recepção e loja, bem como as instalações sanitárias para o público, devidamente 
preparadas para servir os deficientes motores, como [era] exigência legal; c) a criação de uma 
cafetaria que [pudesse] usufruir do claustro, actualmente entaipado e cujo projecto se [pudesse] 
recuperar; d) a implementação de uma solução para a escada e elevador, facilitando o acesso 
de visitantes e deficientes motores aos três grandes espaços (rés-do-chão, igreja e primeiro 
andar); e) a criação de uma área autónoma para as instalações sanitárias do pessoal, bem 
como para arrumos e instalação da casa das máquinas do elevador; f) a diminuição da actual 
área de reservas, uma vez que a área de exposição permanente [seria] significativamente 
ampliada; g) a execução de alterações nos gabinetes técnicos do museu, de modo a melhorarem 
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 Cf. Idem, Acta da 93.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 20 de Maio de 
2004. 
439
 Cf. Idem, ofício com ref.ª 1000/185, do vice-provedor, Jorge Bacelar Gouveia, à gestora do POC, Helena de 
Azevedo, de 31 de Maio de 2004. 
440
 Idem, ofício com ref.ª 1059/2004/UEP/AIA, da directora da UEP, engenheira Isabel Azevedo, ao administrador-
delegado da SCML, Nunes Barata, de 11 de Outubro de 2004. 
441
 Idem, Acta da 113.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 21 de Outubro de 
2004. 
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substancialmente a rentabilização desta área, o que [permitiria] melhorar as condições de 
arquivo, praticamente inexistentes.442  
Na sequência daquilo que lhe havia sido solicitado, no dia 25 de Novembro (2004), o 
arquitecto Carlos Pietra Torres apresentou uma proposta de honorários relativa à 2.ª fase do 
projecto de ampliação e remodelação do Museu de São Roque, incluindo nesta, tanto o valor do 
projecto de arquitectura, como dos restantes projectos de especialidade.443 Após a análise desta 
documentação, a arquitecta Manuela Tiago, do Departamento de Obras da SCML, informou a 
directora da UEP, de que a proposta de prestação de serviços referente à 2.ª fase do projecto, 
reunia as condições para ser aceite, propondo a sua aprovação e a adjudicação dos honorários 
relativos ao projecto de arquitectura, projectos complementares e projecto de montagem de 
exposição permanente.444 Este parecer foi corroborado, no dia 2 de Dezembro de 2004, pelos 
elementos da Mesa da SCML.445  
No mesmo dia, o vice-provedor da SCML, deu conhecimento à Mesa da reunião de 
trabalho ocorrida no dia 30 de Novembro, solicitada pela gestora do POC, Helena Azevedo, na 
qual participaram, além desta, alguns técnicos do POC, a equipa da RPM, o administrador-
delegado do DGIP, a secretária-geral da SCML, a conservadora do Museu de São Roque, a 
directora do GAFE, a directora da UEP, a arquitecta Manuela Tiago, e ainda o projectista Carlos 
Pietra Torres. Segundo o relato do vice-provedor, a gestora do POC terá manifestado a intenção 
do Programa apoiar o projecto do museu, com a condição de que a SCML [assumisse] o 
compromisso de garantir a última adjudicação do projecto até 31 de Dezembro de 2005 e a 
conclusão […] e reabertura do museu ao público até ao final de 2007.446  
No sentido da observância do acordo assumido pela Santa Casa, de que faria todos os 
possíveis para ter concluído, até ao dia 1 de Março de 2005, o projecto de execução e o projecto 
museológico447, Teresa Morna terminou, no dia 5 de Janeiro de 2005, a preparação do guião do 
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 Idem, informação com ref.ª 236/04, da conservadora, Teresa Morna, à secretária-geral da SCML, Helena 
Oliveira, de 8 de Novembro de 2004. 
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 Cf. Idem, ofício n.º 506/04, do arquitecto Carlos Pietra Torres, à SCML, de 25 de Novembro de 2004.  
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 Cf. Idem, informação com ref.ª 1385-2004-UEP-MT, da arquitecta Manuela Tiago, à directora da UEP, 
engenheira Isabel Azevedo, de 29 de Novembro de 2004. 
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 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque, 
Abertura do Concurso, Anúncio, Deliberações de Mesa, Diversos, Divulgação, Orçamentos, Acta da 119.ª Sessão 
Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 2 de Dezembro de 2004.  
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 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Candidatura ao POC – Remodelação/ Ampliação do Museu de 
São Roque, I, Projecto de Deliberação, apresentado pelo vice-provedor, Jorge Bacelar Gouveia, de 2 de Dezembro 
de 2004 e Dossier Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque, Abertura do Concurso, Anúncio, Deliberações 
de Mesa, Diversos, Divulgação, Orçamentos, Acta da 119.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, de 2 de Dezembro de 2004.   
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 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque, 
Abertura do Concurso, Anúncio, Deliberações de Mesa, Diversos, Divulgação, Orçamentos, Acta da 119.ª Sessão 
Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 2 de Dezembro de 2004. 
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projecto, tendo-o entregue ao projectista Carlos Pietra Torres no dia seguinte, para que este 
pudesse dar assim início à elaboração do projecto de execução.448  
 O projecto-base de ampliação/ remodelação do Museu de São Roque foi entregue, para 
apreciação, na Câmara Municipal de Lisboa (CML) no dia 18 de Janeiro449, tendo, pouco depois, 
dado também entrada no antigo Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR)450. 
Estes organismos aprovaram o projecto, respectivamente, no dia 7 de Outubro e 2 de Setembro 
de 2005.451   
Na Memória Descritiva do Projecto de Licenciamento/ Arquitectura, elaborada pela 
firma Intertraço e remetida à SCML em Janeiro de 2005, o atelier de arquitectura acresceu 
alguns detalhes aos pressupostos apresentados no Estudo Prévio de 1997, propondo 
simultaneamente: [que se desenvolvessem] no rés-do-chão as salas de exposição e os acessos à 
Igreja de São Roque […] e ao primeiro andar; [e] no segundo andar, aonde se [localizariam] os 
gabinetes da direcção do Museu [que se realizassem] pequenas alterações, suficientes para 
melhorarem substancialmente a utilização daquela área, iniciando-se no “deslocar” da escada 
de acesso, que [oprimia] a circulação do Museu, e passando pela melhoria das condições de 
arquivo, praticamente inexistentes.452 Relativamente ao projecto de segurança, uma vez que se 
tratava de um edifício já existente, inserido num conjunto de construções antigas, em alvenaria 
de pedra e “entrepisos” estruturados com vigamento em madeira, havia sido decidido dotar o 
espaço de condições adequadas de segurança, através da selecção de materiais de revestimento 
que limitassem a carga de fogo no interior do edifício; do reforço e tratamento dos elementos de 
construção existentes, da instalação, em todas as áreas, de um sistema automático de detecção de 
incêndios e de meios de primeira intervenção adequados, e da criação de saídas de emergência 
devidamente sinalizadas.453  
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 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Candidatura ao POC – Remodelação/ Ampliação do 
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de Correspondência Interna, Memorando Interno, com ref.ª 176/07, da conservadora Teresa Morna, à secretária-
geral da SCML, Helena Oliveira, de 20 de Junho de 2007. 
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Correspondência Recebida Interna, Saída de Correspondência Interna, Alteração. Projecto de Arquitectura. Projecto 
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Relativamente às condições ambientais do interior do Museu, no dia 31 de Janeiro de 
2005, a conservadora remeteu ao arquitecto Carlos Pietra Torres uma breve descrição dos índices 
recomendados para a conservação dos materiais, bem como as condições a que [haviam estado] 
sujeitas as colecções do Museu de São Roque nos últimos anos.454 Neste documento, a 
conservadora salientou que os limites aconselhados eram: 0-45% para metais, pedra e cerâmica 
[e] 50-65% para objectos orgânicos, madeira, papel, têxteis, marfim, couro, pergaminho, 
pintura [e] lacas.455 Estes valores teriam como base valores teóricos optimizados, porém, sabe-se 
actualmente que a aplicação dos mesmos deve ser cuidada pois, mais importante do que a 
obtenção de valores “ideais” de temperatura e humidade relativa, é a manutenção da estabilidade 
ambiental, não permitindo valores extremos e oscilações bruscas. Esta ressalva foi abordada por 
Teresa Morna relativamente a um dos vectores, tendo a conservadora mencionado que 
relativamente à temperatura [se devia] procurar evitar variações térmicas bruscas. Salientou 
ainda que os valores médios de temperatura nas salas do Museu [variavam] pouco dentro de 
cada estação do ano, verificando-se grandes variações térmicas sazonais [no exterior], o que 
não [constituía] um problema grave no [respeitante] à conservação das colecções, desde que a 
temperatura não [atingisse] valores inferiores a 10ºC no Inverno e 25ºC no Verão. Segundo a 
conservadora, registavam-se naquela época os seguintes valores médios de temperatura interior: 
Inverno – 14ºC [e] Verão – 26ºC.456 
Após uma reavaliação do projecto, no dia 2 de Março (2005), a Intertraço remeteu à 
directora da UEP ambos os projectos, de execução e museográfico, correspondentes ao primeiro 
projecto de alteração, no qual propunha uma nova localização para os gabinetes, à data situados 
na fachada nascente do claustro, nomeadamente a sua deslocação para a fachada oposta, para um 
espaço na época utilizado pelos serviços do DGIP.457 Alegadamente, esta alteração permitiria um 
acréscimo significativo de área útil, hipótese que já havia sido previamente discutida com a 
conservadora do Museu e com o administrador-delegado do DGIP.458 Após a entrega dos 
desenhos contendo as alterações ao projecto base459, a arquitecta Manuela Tiago, do 
Departamento de Obras da SCML, alvitrou que considerava que os mesmos poderiam vir a 
integrar o futuro projecto de execução, porém não apresentavam os requisitos para poderem ser 
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 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Pasta Remodelação/ Ampliação do Museu de São Roque, Projectos de 
Execução, Iluminação/ Áudio, fax com ref.ª 020/05, da conservadora Teresa Morna, ao arquitecto Carlos Pietra 
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 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier POC, Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque, 
Correspondência Recebida Interna, Saída de Correspondência Interna, ofício do arquitecto Carlos Pietra Torres, à 
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 Cf. Ibidem. 
459
 Não foi possível localizar estes desenhos até à data de entrega deste trabalho. 
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considerados como o verdadeiro projecto de execução. Quanto às alterações apresentadas, 
considerava que as mesmas permitiriam, em termos formais, melhorias consideráveis, pelo que 
não se opunha à introdução das mesmas, desde que fossem previamente submetidas à apreciação 
da directora do Museu.460  
Por sua vez, no dia seguinte, Teresa Morna confirmou que o projecto museográfico se 
encontrava de acordo com o guião e estudo museológico, tendo salientado que os trabalhos 
haviam decorrido em estreita articulação entre ambos os intervenientes (museu e atelier de 
arquitectura), o que havia possibilitado a elaboração de uma proposta adequada em termos de 
circuitos e núcleos expositivos.461      
Da mesma forma, o projecto museológico elaborado pelo Museu foi apresentado 
superiormente, para aprovação, no dia 7 de Março de 2005. Acompanhavam este projecto uma 
cópia do guião da exposição permanente, o projecto de arquitectura e o projecto museográfico462, 
tendo, no dia 10 de Março, sido aprovado pela Mesa da SCML e deliberado o seu envio, 
juntamente com os restantes documentos, para a Rede Portuguesa de Museus e Programa 
Ocupacional da Cultura.463 Ainda no mesmo mês, os elementos da Mesa ratificaram a 
deliberação da direcção do Departamento de Gestão Imobiliária e Património (DGIP), que havia 
aprovado as alterações ao projecto de arquitectura entregues pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, 
e determinado que estes elementos fossem encaminhados também para o POC.464   
Em conformidade com aquilo que havia sido decidido, no dia 28 de Março (2005), a 
conservadora do Museu de São Roque remeteu à coordenadora da RPM os documentos da 
candidatura, descrevendo, conforme havia sido solicitado, a Pertinência Cultural e Museológica 
Globais, a Programação Museológica e a Capacidade de Manutenção e desenvolvimento do 
projecto por parte da Tutela.465  
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Na sequência de uma visita às instalações do Museu, realizada no dia 30 de Novembro de 
2004, pela equipa de gestão do POC e técnicos da RPM, na qual terão recebido novos elementos 
de actualização do projecto, a Estrutura de Projecto da RPM apresentou, no dia 12 de Abril de 
2005, um Parecer Adicional relativamente à candidatura para a remodelação e ampliação do 
Museu de São Roque. Neste parecer a RPM apresentou diversas sugestões, entre as quais 
algumas de ordem ambiental e funcional, que poderiam ser consideradas em fases posteriores da 
obra, nomeadamente: [a existência de] controlo das condições ambientais nos espaços 
expositivos [e] controlo dos factores de degradação nas zonas expositivas e nas reservas – [de] 
preferência por uma solução de ventilação forçada.466  
No dia 15 de Junho de 2005, a directora da UEP, deu superiormente conhecimento de 
alguns aspectos pendentes relativamente ao projecto de ampliação e remodelação do Museu, 
tendo alertado para o facto de continuarem por entregar os projectos de execução de arquitectura 
e especialidades, colocando em causa a candidatura ao POC. Simultaneamente informou que, 
após consulta do processo camarário de pedido de licenciamento para o projecto de alterações de 
arquitectura, o arquitecto havia informado que o parecer emitido pelo técnico do IPPAR, arqtº. 
Luís Quaresma Ferreira, [era] negativo. Contudo, uma vez que a aprovação da CML estava 
dependente do parecer favorável pelo IPPAR, o arquitecto Pietra Torres havia solicitado a 
realização de uma reunião, de modo a poder prestar todos os esclarecimentos necessários no 
sentido de que os técnicos pudessem emitir um parecer abonatório.467  
Da mesma forma, a 20 de Julho do mesmo ano, a secretária-geral da SCML, chamou a 
atenção para a preocupação manifestada pela gestora do POC, no respeitante aos atrasos 
existentes relativamente ao cronograma inicial. Segundo a secretária-geral, a gestora do POC 
teria solicitado a apresentação urgente de um ponto da situação devidamente detalhado e 
documentado468, tendo ainda alertado para o facto da data limite do POC para efeitos de 
lançamento do concurso para a obra [ser] o último dia do mês de Outubro de 2005.469 Face a 
esta situação, o Museu apresentou imediatamente, à secretária-geral, um ponto da situação 
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respeitante aos trabalhos desenvolvidos por este serviço no âmbito da candidatura470, tendo o 
atelier de arquitectura Intertraço remetido também à SCML informações acerca do processo de 
licenciamento camarário, a apreciação emitida pelo IPPAR, e uma relação das fases do processo 
e respectivo cronograma previsto para a duração da empreitada, antevendo doze meses para a 
execução da obra.471  
 Além do anteriormente exposto, no dia 21 de Julho, o Museu remeteu ainda à 
coordenadora da RPM e à gestora do POC, alguns esclarecimentos relacionados com o parecer 
emitido pela Estrutura de Projecto da RPM, no dia 12 de Abril de 2005. Entre os assuntos 
abordados foi referido que, no respeitante às condições ambientais, o projecto desta 
especialidade se encontrava na fase final, estando prevista a sua conclusão para o dia 19 de 
Agosto daquele ano. Simultaneamente, foi salientado o facto da firma LM, S.A., responsável 
pelo projecto de controlo ambiental, contar com o apoio técnico do engenheiro Luís Elias 
Casanovas472, na função de consultor.473 Junto a este ofício, seguiu uma apreciação elaborada 
pelo engenheiro Casanovas que, pela sua relevância para este estudo, consideramos importante 
referir, e que alvitrava o seguinte: no caso do Museu de São Roque, não cremos que haja 
exigências especialmente severas quer no tocante às condições-ambiente, quer no que à 
exposição da colecção diz respeito. Com efeito, são conhecidas as condições-ambiente em que a 
maioria das peças se encontrava e sabe-se que o risco principal a que estavam sujeitas resultava 
dos valores por vezes perigosamente baixos da humidade relativa, consequência, em parte, da 
temperatura ambiente demasiado elevada que, sobretudo nestes últimos anos, se [fez] sentir nas 
salas de exposição. Esta situação, usual na maioria dos nossos museus, não implica o recurso a 
soluções drásticas, antes deve ser encarada com serenidade tendo em atenção, como se refere 
no capítulo 20 do Guia de 1999 do ASHRAE, que os valores dos parâmetros que definem as 
condições-ambiente de um museu devem resultar de um compromisso entre as exigências de 
conservação da colecção, as características do edifício e as condições exteriores, por forma a 
não criar situações de dependência exclusiva dos equipamentos.474 Prosseguiu referindo: o 
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Museu possui registos de temperatura e humidade relativa que é necessário ter em atenção 
porquanto representam o ciclo de variação a que as peças estavam sujeitas e cujo ritmo importa 
não alterar radicalmente. […] Importa, isso sim, acautelar o valor mínimo da humidade relativa 
que em nossa opinião não deveria ser inferior a 45%. No tocante à temperatura […], não 
julgamos aconselhável adoptar valores inferiores a 24/25ºC, isto porque seria desejável que a 
instalação fosse concebida por forma a que o funcionamento dos equipamentos não [fosse] 
necessário quando o Museu [estivesse] fechado. No respeitante à renovação do ar interior e 
controlo dos poluentes, o engenheiro Casanovas considerou tratar-se de um aspecto 
particularmente sensível num museu com as características do Museu de São Roque, onde 
[havia existido] há poucos anos um problema muito complexo de corrosão de prata 
provavelmente provocada por produtos utilizados na construção da própria vitrina onde as 
peças se encontravam. Na sua opinião, deveria planear-se um tratamento do ar novo que 
permitisse controlar os níveis de poluição interna, nomeadamente no respeitante ao teor de 
formaldeídos e ozono, porém, sem a introdução de caudais de ar exterior muito elevados, 
desnecessários tendo em conta o número médio de visitantes do Museu.475 
Em finais de Julho de 2005, o engenheiro electrotécnico, Vítor Vajão, remeteu à SCML o 
projecto de luminotecnia do Museu de São Roque, que contemplava a generalidade da 
iluminação do museu, tanto interior, como exterior, e ainda a iluminação de emergência. No 
âmbito deste estudo abordaremos apenas a iluminação museológica que, segundo o engenheiro 
Vítor Vajão, [constituiu] a parte mais delicada da instalação, [… pois] tendo de promover a boa 
acuidade visual [deve ser], simultaneamente, a menos nociva […] possível para as próprias 
peças em exibição. 476 
No caso do Museu de São Roque, a iluminação expositiva previa uma componente de luz 
difusa, obtida através de aparelhos de luz fluorescente de muito baixa luminância, como no caso 
das sancas, e outra componente de luz de realce, dirigida especificamente para cada uma das 
peças expostas. Nalguns casos especiais, a natureza e sensibilidade dos objectos em vitrina, 
[aconselhavam] a uma mais limitada e controlada emissão luminosa quer em termos de abertura 
de feixe e de quantidade de luz, quer quanto às emissões de ultravioletas e de infravermelhos. 
Nestes casos, o engenheiro Vítor Vajão seleccionou sistemas de fibras ópticas, com terminais 
equipados com lentes, que permitiam ajustar as aberturas de projecção de luz às necessidades de 
iluminação de cada peça. Além destes cuidados, o projecto contemplava ainda a existência de 
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um comando automático, que actuaria nas calhas electrificadas de tectos e vitrinas e nas unidades 
de fibra óptica, sempre que houvesse a presença de alguém nas salas.477 Este dispositivo evitava 
assim que a iluminação do Museu esteja ininterruptamente ligada ao longo do dia, accionamento 
a iluminação apenas quando é detectada a presença de visitantes, e desligando ao fim do tempo 
programado. Desta forma, este sistema contemplava diversas vantagens, não só em termos de 
consumo de energia e de maior duração das lâmpadas, mas sobretudo, da redução do factor de 
dano sobre a peça a iluminar. 
No dia 2 de Setembro de 2005, cerca de oito anos após a entrega do estudo prévio (em 
Junho de 1997), a firma Intertraço apresentou à SCML duas colecções completas do Projecto de 
Execução referente à obra de Ampliação e Remodelação do Museu de S. Roque, uma para o 
Museu e outra para o DGIP.478 Nesta documentação encontrava-se uma nova versão da memória 
descritiva do projecto de arquitectura que, embora mantivesse genericamente os mesmos 
predicados, contemplava ainda algumas explicações que tornavam a proposta mais completa, e a 
informação de que, no segundo andar [se previa] a utilização de um espaço oposto ao utilizado 
pelos [antigos] gabinetes, para a sua nova localização, [oferecendo esta alteração] uma melhoria 
significativa do espaço de trabalho em geral e [a possibilidade de] retirar a escada de acesso 
existente, que [oprimia] a circulação do Museu (fig.208).479  Faziam parte integrante deste 
projecto os desenhos, plantas e alçados, que ilustravam a proposta (figs.205 a 229).480  
No dia 5 do mesmo mês, a conservadora do Museu apresentou ao novo provedor da 
SCML, Rui António Ferreira da Cunha (fig.366)481, um ponto da situação relativo ao projecto de 
remodelação e ampliação do Museu de São Roque. No último ponto deste documento, Teresa 
Morna comunicou que, de acordo com informações prestadas pelo DGIP, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa se encontrava, à data, em condições de proceder ao lançamento do 
concurso, estando apenas em falta o Licenciamento Municipal, que [estaria] dependente do 
deferimento do projecto pelo IPPAR.482 Apesar do IPPAR ter já emitido o seu parecer favorável 
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no dia 2 de Setembro de 2005483, esta informação não teria ainda chegado ao conhecimento da 
SCML, como se comprova pela palavras da directora da UEP, na informação emitida no dia 7 de 
Setembro, na qual referiu: fomos informados que o parecer emitido pelo técnico do IPPAR, arqt. 
Luís Quaresma, se encontra no gabinete do presidente deste Instituto para despacho, desde o 
dia 05.09.2005.484 Este parecer favorável baseava-se nos seguintes pressupostos: 1. A presente 
solução [correspondia] às indicações transmitidas pelo IPPAR e [esclarecia] as dúvidas 
levantadas no parecer anterior, nomeadamente: – Quanto à forma de execução da cobertura do 
pátio que [era] permeável ao ar, constituindo apenas ensombramento; - [e contemplava] a 
supressão das caves junto às fundações da igreja e o afastamento do elevador, em relação à 
parede lateral do templo. 2. No [respeitante] à ligação entre a igreja e o antigo hall de entrada 
[…havia-se verificado] no local não haver quaisquer demolições em relação ao interior da 
igreja. Neste sentido, este aspecto [não foi considerado] relevante em termos de viabilização da 
solução do projecto proposto em nivelar o museu com a igreja. 3. No [respeitante] à demolição 
da escada existente, […havia-se verificado] no local que muito do seu valor arquitectónico se 
[encontrava] diminuído com o elevador para deficientes que se [encontrava] adossado à sua 
guarda. Neste sentido, [concluiu-se] que a viabilização do projecto [poderia] trazer mais 
benefícios do que a manutenção da situação existente, que além de inestética, não [era] 
funcional […].485 Na sequência desta aprovação, no dia 7 de Outubro do mesmo ano, o projecto 
recebeu também o deferimento vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Maria Eduarda 
Napoleão.486  
Encontrando-se finalmente reunidas as condições para que a Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa pudesse proceder ao lançamento do concurso público, para adjudicação da empreitada 
de remodelação e ampliação do Museu, no dia 13 de Outubro de 2005, a Mesa deliberou a 
abertura do mesmo e a aprovação dos respectivos caderno de encargos e programa de 
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concurso.487 No mesmo dia, o provedor deu conhecimento à gestora do POC, Helena de 
Azevedo, das aprovações e deliberações adoptadas.488   
Neste contexto, no dia 31 de Março de 2006, o Museu de São Roque encerrou as portas 
ao público489, tendo a 20 Abril, sido adjudicada a empreitada de remodelação e ampliação do 
Museu de São Roque à empresa Construtora San José, S.A.490, e encarregue a empresa GF – 
Gestão de Projectos e Fiscalização de Obras, S.A., da fiscalização e coordenação de segurança, 
higiene e saúde em obra.491 O contrato com a Construtora San José foi assinado no dia 30 de 
Maio do mesmo ano, tendo os trabalhos sido consignados a 16 de Agosto.492 No dia 5 de Maio 
(2006), a fiscalização informou a Santa Casa de que a equipa que iria ficar afecta à empreitada 
do Museu seria: na coordenação e fiscalização, o engenheiro António Laranjeiro (chefe de 
projecto); o engenheiro João Vargas (engenheiro fiscal); Luís Pacheco (fiscal de construção 
civil) e Tavares Caria (fiscal de electromecânica) e, na coordenação de segurança e saúde em 
obra, o engenheiro Santos Rosa (coordenador de segurança).493 
Apesar da vontade manifestada pela Misericórdia de Lisboa em Março de 2006, de que a 
obra do museu fosse acompanhada e fiscalizada pela Direcção Geral de Edifícios e Monumentos 
Nacionais (DGEMN), através da celebração de um Protocolo de Cooperação entre as duas 
instituições, como havia já acontecido noutros projectos de beneficiação e recuperação do 
património arquitectónico e artístico da instituição, nomeadamente a Igreja de São Roque e áreas 
circundantes e o Arquivo Histórico/ Biblioteca494, esta pretensão não viria a ter sucesso. No dia 
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14 do mesmo mês, o director-geral da DGEMN, Vasco Martins Costa, informou a Santa Casa de 
que a coordenação e fiscalização de uma empreitada, [era] uma tarefa complexa que em [seu] 
entender só [seria] possível levar a cabo com um mínimo de qualidade e esforço se [tivessem] 
tido a possibilidade de acompanhar de início o desenvolvimento do projecto. Nestas 
circunstancias, pelo excessivo peso que a análise da proposta e o seu adequado estudo, 
independentemente da existência de soluções e/ou materiais que eventualmente não 
[merecessem] o [seu] acordo, tendo em atenção a apertada programação [do] ano de 2006, não 
[poderiam] assegurar [um] empenhado envolvimento na fiscalização [solicitada].495     
 
 
3.3. AS OBRAS DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MUSEU DE SÃO ROQUE 
(2006-2008) 
 
As obras no museu tiveram início no dia 18 de Agosto de 2006 tendo, pouco depois, no 
decurso dos trabalhos, sido encontradas, na ala sul do piso térreo e na zona envolvente do 
claustro, fragmentos de ossadas e ossadas completas (fig.369), e postos a descoberto, durante a 
picagem dos rebocos, elementos arquitectónicos com interesse histórico e artístico496, 
nomeadamente uma caleira em cantaria na ala oeste do claustro, local destinado à instalação de 
um elevador, e partes de arcos em duas paredes paralelas à nave da igreja, entre esta e o 
claustro.497 Face a estes achados, a Misericórdia de Lisboa solicitou de imediato a intervenção e 
acompanhamento do IPPAR, que enviou, no dia 15 de Setembro, a técnica Alexandra Gaspar, 
para uma primeira avaliação dos trabalhos necessários, tendo sido posteriormente destacadas 
para o local uma equipa de arqueólogas e uma antropóloga física (fig.370).498 Os trabalhos de 
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escavação tiveram início no dia 19 do mesmo mês499, tendo a antropóloga iniciado a sua função 
apenas no dia 11 de Outubro de 2006.500        
Na primeira reunião de obra501, realizada ainda no mês de Agosto, a Construtora San José 
entregou aos presentes (firma GF, representantes da SCML e projectistas) um relatório 
fotográfico prévio, no qual se encontrava registado o estado de conservação dos espaços 
contíguos à obra, para verificação da existência de patologias (ex. fissuras ou outras), que 
pudessem sofrer alterações durante os trabalhos. Uma das situações registadas pela firma San 
José dizia respeito à existência de fissuras numa parede contígua à zona do museu onde estava 
previsto serem demolidas as escadas de acesso ao piso 1, situação que, segundo o empreiteiro, 
poderia levar ao destacamento e desagregação de alguns elementos já fissurados.502 Na mesma 
reunião, o projectista de fundações e estruturas (firma Safre), alertou para o facto de os trabalhos 
de escavação e reforço de fundações a executar na obra, poderem eventualmente vir a afectar o 
recalcamento das fundações da Igreja de S. Roque, executado segundo o projecto do engenheiro 
João Appleton503, em 1997.504 Da mesma forma, foi indagado a este projectista se havia sido 
contemplado no projecto o peso do equipamento de AVAC e as furações e negativos nas lajes, 
tendo ele informado que estes aspectos não haviam sido contemplados por não estarem definidos 
quais os equipamentos a montar, sendo os eventuais reforços analisados a partir do momento em 
que as características dos aparelhos fossem fornecidas.505 Os dados em falta acabariam por sido 
remetidos pela firma San José à firma GF no início de Setembro, tendo sido posteriormente 
reencaminhados à firma Safre.506      
 O início da obra esteve também sujeito a atrasos relacionados com problemas vários na 
desocupação dos espaços da Tesouraria, no piso 0, e da zona dos serviços do Património, no piso 
2.507 Encontravam-se igualmente pendentes o início dos trabalhos de escavação, bem como a 
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obtenção da licença de ocupação da via pública, situação que havia impossibilitado a montagem 
do estaleiro.508  
Relativamente à questão colocada pela firma Safre, da eventual incompatibilidade entre o 
projecto de fundações e estruturas do museu e o anteriormente executado na igreja, foi decidido 
em reunião de obra de 13 de Setembro, que fosse consultado o engenheiro João Appleton e se 
procedesse em conformidade.509 Ainda no mesmo mês, o engenheiro Appleton terá referido não 
haver incompatibilidades, com excepção da zona da escada, tendo ficado a firma San José 
incumbida de acompanhar e alertar o engenheiro na eventualidade de qualquer alteração.510 Na 
mesma data, a firma San José alertou para o facto de as ligações de ampliação ao nível das lajes 
previstas em projecto, não serem possíveis de executar de acordo com o definido, tendo 
solicitado que a firma Safre se pronunciasse sobre este assunto.511  
No dia 20 de Setembro de 2006, a Intertraço sugeriu que a reparação e pintura do tecto da 
Sala do Brasão fosse executada por especialistas, uma vez que se tratava de um trabalho muito 
específico. Solicitou ainda a demolição da sanca da mesma sala e informou estar em estudo a 
alteração do pavimento para o museu, nomeadamente na zona onde se encontrava prevista a 
colocação de pedra liós e de madeira.512 Apesar de ainda não ter definido, à data, qual o material 
a utilizar, Carlos Pietra Torres justificou a necessidade desta alteração com a cota de soleira dos 
vãos exteriores.513 Simultaneamente, o arquitecto deu conhecimento da previsão de outras 
alterações ao projecto, nomeadamente: a manutenção da antiga zona de escritórios, no piso 2, e a 
manutenção dos vãos da fachada principal, com excepção dos vãos de acesso ao edifício no piso 
0.514  
No dia 17 de Outubro de 2006, o provedor da SCML deu conhecimento à gestora do POC 
dos achados provenientes das escavações arqueológicas e das cantarias detectadas nas arcadas do 
claustro (fig.304), tendo ainda salientado a elevada qualidade estética deste espaço, e referido que 
a sua reabilitação estava a ser alvo de especial atenção, com carácter urgente.515 
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No dia seguinte, o projectista Carlos Pietra Torres informou que, como solução para a 
alteração do pavimento inicialmente previsto para o museu, previa a aplicação de um pavimento 
auto-nivelante, ainda a definir.516 Simultaneamente referiu que, de forma a abreviar o tempo de 
escavação, concordava que não fosse realizada a ampliação da cave existente para execução das 
instalações sanitárias e vestiário.517  
Devido ao surgimento de elementos em pedra durante os trabalhos no museu, no dia 20 
de Setembro de 2006, foi solicitado à firma San José que procedesse à remoção de rebocos nas 
paredes a demolir, de modo a que as mesmas pudessem ser avaliadas.518 Na sequência desta 
solicitação, no dia 25 de Outubro a construtora informou que esse trabalho iria avançar, 
conforme indicação do Museu e da firma Intertraço, para que pudesse ser dado seguimento ao 
levantamento fotogramétrico que se encontrava a ser realizado pela firma In Situ (figs.383 a 
392).519 
A 27 de Outubro de 2006, o atelier Intertraço remeteu à Misericórdia de Lisboa alguns 
esclarecimentos relativos ao processo de reclamação de erros e omissões do projecto de 
ampliação e remodelação do Museu de São Roque, apresentado previamente pela Construtora 
San José. Neste documento, o atelier de arquitectura expôs as razões que terão levado às 
frequentes alterações ao projecto, alegando que: as medições e orçamentos constantes do 
processo de concurso [referiam-se] ao projecto entregue para licenciamento, e não exactamente 
àquele que veio a merecer aprovação camarária, fruto da revisão do primeiro. A não total 
concordância entre a versão final do projecto de arquitectura e as respectivas medições [deveu- 
-se], por isso, à extrema urgência com que as alterações (solicitadas pelo IPPAR) foram 
realizadas, com a finalidade de as submeter a nova apreciação, dentro de um prazo que, como 
se [sabia], estava rigidamente limitado pela possibilidade de candidatura ao POC – factor 
decisivo na viabilidade de toda a obra. Nestas contingências, conforme foi em devido tempo 
transmitido à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a versão revista do projecto foi de facto 
entregue na CML e aprovada por esta, tendo sido, sequencialmente, iniciada a preparação do 
processo de concurso para empreiteiros. Nesta transição, o caderno de medições e orçamentos 
não sofreu os ajustes necessários.520  
No mesmo âmbito, em Novembro de 2006, a empresa GF informou que, ao longo do mês 
de Outubro, os trabalhos contratualizados não [haviam sofrido] grandes avanços devido 
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essencialmente ao trabalho de pesquisa da equipa de arqueologia ligada ao IPPAR, tendo 
salientado no entanto que, para além destas escavações, haviam sido efectuadas pequenas 
readaptações dos espaços e algumas demolições521, nomeadamente de diversas paredes, das 
escadas interiores e respectivas guardas, de degraus isolados e dos revestimentos de pavimentos 
e respectivos rodapés.522 A fiscalização deu ainda conhecimento de que a licença de ocupação de 
via pública havia sido finalmente fornecida à fiscalização no dia 18 de Outubro, encontrando-se 
assim em fase de execução a montagem do estaleiro (fig.251 e 252).523  
No dia 8 de Novembro de 2006, a Construtora San José informou, em reunião de obra, 
que o pessoal afecto ao IPPAR havia já saído da obra, uma vez que os seus contratos haviam 
terminado nos dias 31 de Outubro e 6 de Novembro, porém, mantinham ainda algumas 
actividades paradas por não saberem, à data, se a pesquisa arqueológica seria reiniciada.524 No 
mesmo dia, e na sequência de se ter verificado que os pilares em pedra do claustro se 
encontravam danificados (fig.306 e 307), não podendo o seu tratamento limitar-se a uma mera 
acção de limpeza e pequenas reparações, conforme estava inicialmente previsto525, foi dado 
conhecimento da aceitação da proposta da firma Cruzeta para a reabilitação das cantarias deste 
espaço, havendo porém algumas dúvidas relativamente à sua reconstrução volumétrica.526 A 
firma Intertraço aproveitou também a ocasião para informar que, devido a questões relacionadas 
com os trabalhos de prospecção arqueológica e com alterações ligadas à ocupação de espaços e 
às peças a expor, o projecto inicial iria sofrer novas alterações, nalguns casos significativas.527       
Apesar da empreitada já se encontrar a decorrer desde o dia 18 de Agosto, foi enfim no 
dia 9 de Novembro de 2006, que o secretário de estado da Cultura ratificou o Contrato de 
Concessão de Comparticipação Financeira, para a candidatura do projecto de remodelação e 
ampliação do Museu de São Roque.528 Dos objectivos estabelecidos no 2.º ponto do contrato, 
destacamos: [a] ampliação da área do museu, implicando a ocupação de todo o piso térreo do 
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claustro seiscentista da antiga casa Professa da Companhia de Jesus; [a] adaptação do edifício 
às novas exigências do programa museológico, através da criação de novas salas de exposição 
permanente, e melhoria dos acessos à Igreja de S. Roque e ao 1.º andar, permitindo a 
constituição de percursos adequados de circulação e permitindo o acesso a pessoas com 
deficiências motoras; [a] criação de novas condições de exposição de bens museológicos, de 
acordo com processos de iluminação adequados à boa observação e conservação das obras de 
arte; [a] implementação de novas condições de acolhimento ao público visitante, nomeadamente 
através da criação de um serviço de cafetaria e de loja, com acesso directo para o claustro; [a] 
construção de novas instalações sanitárias preparadas para deficientes motores […]; [a] 
recuperação do claustro seiscentista, actualmente entaipado, […] usufruído pela cafetaria, 
criando-se assim uma agradável área de descanso e lazer.529 O contrato mencionava como data 
de início da execução física do projecto o dia 5 de Maio de 2006, e estipulava como data de 
conclusão o dia 31 de Março de 2008.530   
No dia 13 de Novembro de 2006, foram retomados os trabalhos de prospecção 
arqueológica, tendo-se prolongado por um período de 38 dias para os arqueólogos e 23 dias para 
os antropólogos531, e terminado de acordo com o previsto, no dia 6 de Janeiro de 2007.532 Apesar 
deste contratempo, no dia 22 de Novembro, a firma Safre apresentou alguns desenhos 
provisórios com uma nova proposta de localização de fundações, métodos de reforço de 
alvenarias, entre outros aspectos, que permitiram que se avançasse com alguns trabalhos que não 
estavam directamente ligados à actividade de escavação.533 
  Ao longo do mês de Novembro (2006), os projectistas das firmas Intertraço e Safre terão 
entregue elementos provisórios, para que pudessem ser analisados em conjunto com a 
Construtora San José e firma GF (fiscalização), pretendendo com isto aferir outras frentes de 
trabalho alternativas, que não entrassem em conflito com os trabalhos de prospecção 
arqueológica.534 Outra situação que levou à necessidade de encontrar alternativas ao projecto foi 
o facto de se ter verificado, durante a escavação para abertura da sapata na caixa do elevador, 
que ao alcançar a cota de fundação ainda se encontravam bastantes enterramentos àquela 
                                                 
529
 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier POC – Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque, 
Actas das Reuniões do POC, Contrato de Homologação do POC, Ampliação/ Remodelação – Memória Descritiva, 
Orçamentos Actualizados (2006), Contrato de Concessão de Comparticipação Financeira entre Intervenção 
Operacional da Cultura e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 9 de Novembro de 2006, pp.2 e 3. 
530Cf. Idem, p.5.  
531
 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Candidatura ao POC, Remodelação/ Ampliação do Museu 
de São Roque, Actas V, Acta de reunião de obra n.º12, de 15 de Novembro de 2006, p.4. 
532
 Cf. Idem, Acta de reunião de obra n.º15, de 7 de Dezembro de 2006, p.3. 
533
 Cf. Idem, Acta de reunião de obra n.º13, de 22 de Novembro de 2006, p.6. 
534
 Cf. Idem, Relatório Mensal da empreitada referente ao mês de Novembro 2006, da firma GF, à SCML, de 12 de 
Dezembro de 2006, pp. 4 e 5. 
O EDIFÍCIO DO MUSEU DE SÃO ROQUE – MAIS DE UM SÉCULO DE REMODELAÇÕES 
HISTÓRIA, PROJECTOS E INTERVENÇÕES 
 
 
141
profundidade (figs. 370 e 371) e, aparentemente o terreno não apresentava as condições requeridas 
em projecto em termos de capacidade de carga. Face a esta situação, foram alvitradas as 
seguintes hipóteses: [a] continuação dos trabalhos de escavação até se encontrar terreno com as 
características adequadas, [… tendo] o pessoal afecto ao IPPAR […] de efectuar o seu trabalho 
ao longo do prolongamento da escavação; [o] estudo de uma nova solução de fundação 
(execução de micro-estacas) para este, ou para todos os casos, uma vez que este problema [iria] 
manter-se [… pois] o aterro que [cobria] os “enterramentos” [tinha] fracas características 
mecânicas; [e a promoção de] ensaios de análise à resistência dos terrenos aquando da chegada 
à cota de soleira das fundações, por forma a aferir das características dos terrenos e 
possibilitar o redimensionamento das sapatas por parte do projectista.535 Das hipóteses 
apresentadas, todas elas com vantagens e inconvenientes, a que foi considerada mais adequada 
foi a segunda hipótese, de execução de micro-estacas, pois apesar de mais dispendiosa, não 
implicava a permanência dos técnicos do IPPAR, revelando-se a solução mais célere e que 
melhor se adequava a toda a conjuntura.536 
Em Novembro de 2006, o provedor da SCML reafirmou perante o IPM, os objectivos 
inerentes à obra de remodelação e ampliação do Museu de São Roque, referindo 
simultaneamente encontrar-se previsto ocorrer, até ao dia 31 de Março de 2008, a reabertura ao 
público do Museu de São Roque.537    
Em meados de Dezembro, foi comunicado, em reunião de obra, que os trabalhos de 
escavação haviam sido interrompidos em virtude de se aguardar a conclusão do processo relativo 
à execução de fundações indirectas, com recurso a micro-estacas. Nesta altura foi também 
solicitado à firma Safre que desenvolvesse igualmente um estudo alternativo para a execução de 
fundações em micro-estacas para todos os pilares538, tendo este sido apresentado por aquela 
empresa na semana seguinte.539  
A 20 de Dezembro (2006), a fiscalização chamou a atenção para o facto de, aquando da 
remoção dos estafes dos tectos, se ter verificado que os pavimentos dos pisos 1 e 2 se 
encontravam em péssimas condições de conservação apresentando madeiras apodrecidas e sem 
ligação aos elementos verticais resistentes (figs.263 e 269). Simultaneamente, alertou para uma 
possível necessidade de reforço da laje da cobertura, já executada em betão armado, uma vez que 
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esta também se apresentava consideravelmente deteriorada, revelando a armadura corroída, bem 
como, para o facto de se ter concluído que o tecto do piso 1 (na área da escada), confinava com a 
cobertura do edifício, podendo existir por isso e pela observação feita, alguns pontos onde seria 
possível ocorrerem infiltrações de água da chuva.540   
  Já em Janeiro de 2007, foi realizado o acesso ao piso 2, na zona anteriormente ocupada 
pelo DGIP, através de uma abertura no pavimento, tendo-se confirmado que a laje de cobertura 
desta área apresentava corrosão acentuada nas armaduras. Uma vez que esta laje teria de suportar 
o peso dos equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), os projectistas 
foram chamados a analisar a situação, devendo a firma Safre apresentar uma proposta que 
respondesse à problemática em causa.541  
No dia 12 de Janeiro de 2007, o Museu informou superiormente que haviam terminado, 
no dia 8 do mesmo mês, os trabalhos arqueológicos no Museu, sendo que as descobertas 
efectuadas haviam obrigado a repensar o projecto, de forma a garantir a preservação das 
mesmas. Neste sentido, o arquitecto Carlos Pietra Torres apresentou um projecto de alterações, 
que se guiou, segundo o Museu, pelos seguintes objectivos: 1. Garantir a preservação dos 
elementos arquitectónicos encontrados, os quais constituem testemunho das várias campanhas 
de obras levadas a cabo no espaço da antiga Casa Professa de São Roque ao longo do tempo; 2. 
Diminuir a área a escavar, de forma a preservar, dentro do possível, a necrópole que se 
encontra no local e, por outro lado, a não comprometer os prazos de execução da obra […]; 3. 
Garantir que as alterações introduzidas no projecto sejam apenas formais, mantendo-se a 
articulação do espaço definida e aprovada. 542 Assim, Pietra Torres propunha: 1. [a] deslocação 
do elevador um pouco mais para Norte, e alteração dos vãos que estava previsto rasgar na 
parede Oeste, entre o claustro e a Igreja, de forma a garantir a conservação de uma caleira e de 
um conjunto de arcos em cantaria (fig.230); 2. [a] não abertura da cave na qual seriam 
construídas as instalações sanitárias dos guardas do Museu, por se tratar de uma zona 
particularmente rica no que respeita à necrópole que se encontra no local. As instalações 
referidas seriam construídas no extremo Oeste do piso térreo, por baixo da escada de acesso ao 
piso superior do Museu (fig.230); 3. [a] manutenção da área da segunda cave, onde [seriam] 
construídas as instalações sanitárias do público do Museu (fig.231), desistindo-se da ampliação 
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prevista em projecto; 4. [a] reintegração de dois arcos que se erguem nas paredes que separam 
o Museu do espaço da Igreja, um voltado a Sul, de acesso à Capela da Senhora da Doutrina, o 
outro, voltado a Oeste, de acesso ao púlpito da Igreja (fig.230), [… e a manutenção destes] vãos 
descobertos, sem que [houvesse], contudo, circulação entre o Museu e as referidas capelas, 
situação que se [resolveria] facilmente através da colocação de um vidro. 5. [a] reintegração de 
um arco que se encontra na zona de passagem entre o Museu e a Igreja, ao lado da escada de 
acesso ao piso superior do Museu […] e conservação de vestígios de um arco, fronteiro ao 
descrito anteriormente (fig.230), […] inserido numa parede que estava previsto em projecto 
demolir. A conservação destes elementos [impunha] a adaptação da zona de recepção e 
cafetaria, a qual não [iria] comprometer a articulação do espaço definida (fig.230). 6. [a] 
manutenção da laje do piso 2, a Este, onde se localizavam os antigos gabinetes dos técnicos do 
Museu, de forma a aumentar o espaço de trabalho disponível que se demonstrava demasiado 
exíguo no projecto apresentado (fig.233).543 Esta proposta havia sido previamente aprovada pelos 
técnicos do IPPAR, arqueóloga Alexandra Gaspar e arquitecto Luís Quaresma, e as alterações 
contempladas haviam obrigado simultaneamente à reformulação do projecto de estruturas, 
particularmente na zona sul do piso térreo do museu.544 
No dia 1 de Fevereiro de 2007, a Construtora San José comunicou à SCML a 
permanência de diversas indefinições de projecto que punham em causa o ritmo e 
desenvolvimento normal dos trabalhos, bem como a falta de elementos concretos que 
assegurassem os pressupostos admitidos na fase de apresentação da Proposta de Execução545, 
solicitando por isso a prorrogação do prazo de conclusão da empreitada.546 Esta solicitação 
mereceu, no dia 15 de Fevereiro, a aprovação da fiscalização547, e no dia 22 de Fevereiro a 
sugestão de aprovação por parte da técnica superior do DGIP, engenheira Goreti Guerreiro.548 
Neste âmbito, no dia 16 de Fevereiro, numa das frequentes reuniões levadas a cabo com o 
objectivo de articular a intervenção dos departamentos e serviços envolvidos no projecto de 
remodelação e ampliação do Museu de São Roque, a engenheira Goreti Guerreiro referiu que o 
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andamento da obra se encontrava condicionado pela apresentação do projecto de arquitectura das 
alterações, que ainda não havia sido entregue.549  
A 21 de Fevereiro de 2007, a firma GF informou, em reunião de obra, já ter sido iniciado 
o processo de limpeza das cantarias dos claustros, devendo este processo ficar concluído após a 
remoção de todas as argamassas e rebocos. Não seriam, no momento efectuados outros trabalhos 
de limpeza nestes elementos arquitectónicos, uma vez que iriam continuar naquele local os 
trabalhos de demolição, que iriam provocar a acumulação de sujidade.550 Na mesma data, a firma 
Intertraço informou ainda não ter recebido o ofício de adjudicação do projecto de alterações, 
razão pela qual ainda não havia entregue à firma Safre os elementos necessários ao 
desenvolvimento do projecto de alterações de fundações e estruturas. Face a esta situação, a 
fiscalização alertou novamente para os custos inerentes a este atraso, bem como para a 
possibilidade de se tornar inviável a data acordada para a abertura do museu ao público.551   
Esta situação foi rapidamente regularizada tendo, na semana seguinte, sido finalmente 
entregues à firma Safre os elementos referentes à primeira fase das alterações ao projecto 
inicial.552 Esta firma ficou então incumbida de entregar, no prazo de duas semanas, um estudo 
prévio de fundações e estruturas.553    
A 12 de Março de 2007, aquando do inicio os trabalhos para implantação do poço de 
bombagem no piso -1, foram novamente encontrados elementos arqueológicos, tendo no mesmo 
dia, sido solicitado o acompanhamento dos técnicos do IPPAR. Neste âmbito, a GF informou, no 
dia 14 de Março, que até aquela data, a equipa do IPPAR ainda não se havia deslocado à obra, 
situação que impedia o avanço dos trabalhos.554 No dia 21 de Março, permanecendo ainda o 
problema por resolver, a fiscalização alertou para o facto de esta situação estar a provocar a 
paragem da única frente de trabalho praticável naquele momento.555  
Neste contexto, e por indisponibilidade da equipa designada por Alexandra Gaspar 
(IPPAR), foi adjudicada à empresa de arqueologia Era – Arqueologia, S.A., a continuidade dos 
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trabalhos de escavação arqueológica e antropológica, nas áreas de infra-estruturas da rede de 
drenagem das águas residuais e pluviais do museu (figs.373 a 382).556 Na data prevista para a 
conclusão dos trabalhos, dia 11 de Abril, ainda não se encontravam escavados os 53m3 de terra 
programados, em virtude de se terem deparado com uma densidade de ossadas muito superior à 
espectável, pelo que foi estabelecido um prazo suplementar de dez dias para a conclusão dos 
trabalhos.557    
Em finais de Março de 2007, permaneciam por entregar elementos do projecto de 
arquitectura que, apesar de terem sido remetidos em formato digital, não haviam sido entregues 
em suporte de papel, conforme solicitado pela firma GF.558  
No início de Abril, a firma Safre informou, em reunião de obra, que não avançaria com o 
projecto de execução enquanto o estudo prévio não fosse formalmente aprovado pela 
Misericórdia de Lisboa559, situação que não se verificava por a SCML considerar a demolição 
das lajes dos pisos elevados, proposta no estudo prévio, uma medida demasiado radical. 
Relativamente a este assunto, a fiscalização alertou para o facto da indecisão da SCML estar a 
provocar atrasos no desenvolvimento do projecto de execução, tendo sugerido a realização de 
uma reunião entre o projectista da Safre e a SCML, de modo a que se pudesse esclarecer 
qualquer dúvida e encontrar uma solução que correspondesse às necessidades do edifício.560  
No dia 13 de Abril de 2007, a secretária-geral relembrou que a execução física da obra 
deveria ter ficado concluída no anterior mês de Março, tendo ainda transmitido a preocupação 
manifestada pela gestora do POC relativamente ao andamento do projecto.561 Na mesma reunião, 
o director e técnica superior do DGIP, engenheiro Silva Rosa e engenheira Goreti Guerreiro, 
salientaram que a obra não estaria concluída antes do dia 8 de Setembro, dependendo este prazo, 
no entanto, da solução encontrada para a questão das lajes, para a qual haviam solicitado, no dia 
3 de Abril562, o parecer do especialista em reabilitação de edifícios, engenheiro João Appleton.563  
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 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier POC, Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque, 
Correspondência Recebida Interna, Saída de Correspondência Interna, e-mail da técnica superior do DGIP, 
engenheira Goreti Guerreiro, ao engenheiro João Appleton, da firma A2P Estudos e Projectos, Lda., de 3 de Abril de 
2007. 
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No âmbito do apoio externo para este projecto, a 24 de Abril de 2007, a gestora do POC, 
relembrou o provedor da Misericórdia de Lisboa de que o Quadro Comunitário de Apoio III 
(QCA III) se encontrava na fase final, estando fixada a data limite para a conclusão da execução 
financeira de todos os projectos co-financiados pelos Programas deste Quadro, para o dia 31 de 
Dezembro de 2008. Face a isto, evocou as obrigações regulamentares a que a SCML se tinha 
comprometido, entre as quais assegurar a realização física e financeira e a abertura ao público 
[do Museu de São Roque], até ao final da vigência do actual QCA III (31.12.2008).564  
Na sequência das solicitações realizadas junto do projectista, Carlos Pietra Torres, foi 
finalmente entregue, a 26 de Abril de 2007, a proposta de Alterações ao Projecto de 
Arquitectura (2ª fase), incluindo uma memória descritiva dos trabalhos e os vários desenhos 
ilustrativos, nomeadamente: plantas dos pisos -1 e 0 [desenho ALT 1.01] (figs.230 e 231); planta 
piso 1 [desenho ALT 1.02] (fig.232); planta piso 2 [desenho ALT 1.03] (fig.233); cortes 1A e 2A 
[desenho ALT 1.04] (figs.234 e 235); cortes 3A e 4A [desenho ALT 1.05] (figs.236 e 237); cortes 5B, 
6A, 7A e 8A [desenho ALT 1.06] (figs.238, 239, 240 e 241); cortes 8B e 9A [desenho ALT 1.07] 
(figs.242 e 243); cortes 10B, 11B e 12A [desenho ALT 1.08] (figs.244, 245 e 246).565 Na memória 
descritiva, Pietra Torres expôs as razões que levaram à necessidade das várias adaptações ao 
projecto inicial, salientando tratar-se de um edifício com grande carga histórica, que desde há 
400 anos comportava alterações sucessivas, e que os resíduos destas alterações haviam 
condicionado a forma de actuar, uma vez que, tanto o IPPAR, como os projectistas [eram] da 
opinião da não demolição dos mesmos, tentando mantê-los, mesmo que outra vez revestidos, e 
integrá-los na arquitectura. Referiu ainda que, todas as alterações haviam obrigado a repensar a 
distribuição das peças a expor, trabalho que vinha a algum tempo a desenvolver com os 
responsáveis do Museu. O arquitecto Pietra Torres fez, no entanto, questão de realçar que o 
programa base do projecto se mantinha, sobretudo a articulação geral dos espaços e os percursos 
entre os mesmos, conforme as exigências regulamentares da RPM.566 Assim, as mudanças de 
fundo propostas pelo projectista foram as seguintes: 1. [a] alteração da localização do elevador, 
afim de não demolir elementos parietais descobertos após retirar rebocos, nomeadamente os 
restos das pilastras de arcos de uma anterior campanha de obras do conjunto edificado. 2. [a] 
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 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier POC – Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque, 
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 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier POC, Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque, 
Correspondência Recebida Interna, Saída de Correspondência Interna, ofício com ref.ª 1378, da gestora do POC, 
Helena de Azevedo, ao provedor da SCML, Rui da Cunha, de 24 de Abril de 2007.  
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– Alterações ao Projecto Base, da firma Intertraço, de 26 de Abril de 2007. 
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alteração da abertura de vãos, na parede que medeia a Igreja e o Claustro, pela mesma razão 
do anterior, provocando uma alteração dos núcleos museológicos adjacentes. 3. [a] alteração da 
localização da abertura da laje do piso 1, consequência da alteração anterior, dado que as 
peças a expor naquele volume necessitam de recuo para serem expostas. 4. [a] alteração da 
localização da escada de acesso às instalações sanitárias do público, afim de evitar escavação e 
consequente atraso pela investigação arqueológica, que pelas médias da investigação [até à 
data] executada se [afiguravam] inaceitáveis em matéria de prazo. 5. [a] alteração do volume 
onde se [inseria] a referida escada, […], tendo como consequência uma nova relação entre a 
instalação sanitária dos deficientes, a cozinha e a cafetaria. 6. [a] alteração da localização do 
balcão da recepção e da loja, afim de manter o arco encontrado no alinhamento do alçado 
poente do Claustro, dado que este [inviabilizava] a localização aprovada. 7. [a] alteração 
ligeira da localização da escada principal, afim de integrar o arco que [havia aparecido] no 
alinhamento da parede da Igreja, mantendo no entanto a relação entre o Museu e Igreja. 8. [a] 
alteração da localização das instalações sanitárias do pessoal, mudando-as do piso -1 para o 
piso 0, afim de evitar escavação e consequente atraso pela investigação arqueológica […]. 9. [a] 
alteração da abertura de vãos, na parede [entre] a Igreja e o Claustro, ao nível do piso 1, como 
consequência das alterações 1, 2 e 3, mantendo, no entanto, os pontos de vista para usufruir das 
peças de grandes dimensões expostas no piso 0. 10. [a] manutenção da laje e da escada de 
madeira entre os pisos 1 e 2, na zona dos antigos gabinetes dos técnicos do Museu, e introdução 
de uma instalação sanitária, afim de que estes [dispusessem] de mais espaço, dado que o espaço 
aprovado se [revelava] insuficiente. Este espaço também [teria] que ser totalmente reformulado 
devido à alteração da localização do elevador. 11. alterações diversas, de carácter formal, em 
vitrines, painéis e outras que [diziam] respeito aos aspectos museológicos e museográficos, […] 
comprometidos pelas alterações da arquitectura, e que [implicavam] uma séria reflexão de 
forma a conjugar a coerência do discurso com a nova arquitectura. 12. alterações de todos os 
projectos das especialidades, como consequência das profundas alterações propostas, 
nomeadamente de fundações e estruturas, águas e esgotos, projectos estes que [deveriam] ser 
totalmente revistos. 13. da mesma forma, [ponderava-se] optar por soluções de revestimentos 
menos onerosos do que as previstas, o que [implicava] um apurado desenvolvimento de um novo 
Projecto de Execução, tendo em vista, também, uma imagem o mais pura possível da 
arquitectura de forma a realçar as peças expostas.567          
No início do mês de Maio de 2007, a firma GF, remeteu à SCML uma Previsão de 
Cronograma Financeiro até ao final da Obra, alertando novamente, entre outros assuntos, para 
                                                 
567
 Ibidem. 
SÍLVIA LINHARES DE FREITAS PEREIRA 
 
148 
o facto dos pavimentos dos pisos 1 e 2 se encontrarem em péssimas condições de conservação, 
salientando que dos diversos pareceres técnicos emitidos pelo projectista da firma Safre, tinha 
resultado sempre a mesma opinião, a da substituição integral de todos os pavimentos do 
edifício.568 Apesar da fundamentação entregue, a SCML continuava a considerar que esta era 
uma decisão drástica, e que a argumentação apresentada era insuficiente, razão pela qual havia 
solicitado o parecer do engenheiro João Appleton.569  
A resposta chegou no dia 3 de Maio de 2007, através de um relatório preliminar que, 
segundo o engenheiro João Appleton, não apontava ainda soluções concretas, excluindo porém, à 
partida, a hipótese de demolição dos pavimentos existentes. Na sua opinião era necessário obter- 
-se mais informação qualitativa e quantitativa sobre as estruturas do edifício, essencial para a 
tomada de decisões.570 No seu relatório, o engenheiro Appleton relembrou que o edifício do 
Museu se insere num amplo conjunto construído, […] não estando os respectivos espaços 
claramente delimitados, em planta e em altura, o que [constituía] uma dificuldade adicional à 
prossecução de um tal projecto de remodelação profunda. Continuou referindo que, com o 
decorrer da obra, e nomeadamente com os trabalhos de demolição interior e de limpeza dos 
espaços, [havia sido] constatada uma realidade construída e estrutural muito diversificada e de 
alguma complexidade que o projecto de estruturas não contemplava minimamente. Abordou 
ainda a posição da Misericórdia de Lisboa perante a delicada situação levantada pela firma Safre, 
que punha em causa os prazos da execução da obra, salientando que era com base neste contexto 
específico que apresentava o seu parecer.571 Assim, opinou individualmente sobre cada um dos 
elementos estruturais, começando pela área genericamente designada por Sala do Brasão, acerca 
da qual referiu possuir uma laje constituída a partir de vigas de ferro ou de aço, […] 
complementadas por abobadilhas de tijolo maciço, […] estruturalmente similares a pavimentos 
de madeira, ou seja, [com] um comportamento unidireccional.572 Tratava-se assim de uma 
solução muito comum entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século 
XX, correspondendo ao período da arquitectura do ferro. Relativamente aos pavimentos dos 
corredores do pátio, no primeiro andar, referiu tratarem-se de pavimentos de madeira 
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construídos por vigamentos antigos, em aparente mau estado de conservação, com sinais de 
ataque de fungos de podridão e, [aparentemente] de térmitas, com perda de secção, 
nomeadamente nas entregas de apoio em paredes. Mencionou ainda ter observado indícios de 
tentativas de reparação destes pavimentos, com empalmes573 e próteses de madeira, das quais 
terá resultado uma estrutura aparentemente desorganizada e pouco fiável em termos de 
resistência.574 Quanto à estrutura do terraço, referiu ser constituída por uma dupla laje de betão 
armado, tendo entre essas lajes um vigamento de madeira antigo, desconhecendo porém, tanto a 
época de construção das referidas lajes, como a caracterização mecânica das mesmas. 
Aparentemente, a laje inferior apresentava condições precárias de apoio nas paredes exteriores e 
interiores, sendo fundamental a realização de uma campanha de prospecção e ensaios para obter 
algumas informações em falta.575 No respeitante às paredes de alvenaria, constatou cortes de 
paredes sem os correspondentes reforços, aberturas e fechos de portas, criação de elementos 
isolados de betão armado sem função estrutural bem definida, no conjunto criando uma 
situação de grande irregularidade que se [traduziria] numa inevitável fragilidade estrutural. 
Salientou ainda serem visíveis sinais de construções antigas nas paredes, com elementos de 
cantaria já desaparecidos, aparentemente sem função estrutural determinada, que considerava 
deverem ser preservados através de soluções que permitissem a sua observação.576 
Relativamente às colunas de ferro, referiu a existência de pavimentos com vigas de ferro e 
abobadilhas cerâmicas, nos quais se observava a existência de colunas de ferro (fundido) 
encamisadas, ao que [parecia], com betão armado, em condições não esclarecidas.577 
Assim, e após análise dos elementos existentes, o engenheiro João Appleton referiu não 
poder concordar, à partida, com a proposta radical do projectista, alegando em defesa da sua 
opinião um conjunto de razões que passamos a expor: a) do ponto de vista patrimonial, a 
demolição proposta [remetia] para um projecto de reconstrução que já não [era] de 
reabilitação; face à importância histórica do edifício, [apesar da] sucessão de intervenções 
pouco regradas a que foi submetido ao longo dos anos, não [considerava] ser esse o critério que 
melhor [respeitava] o espírito do próprio conceito de património, nem a letra das cartas e 
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convenções internacionais pelas quais este se rege; b) do ponto de vista conceptual, [era] certo 
que uma estrutura nova de betão ou de aço inserida num invólucro velho seria uma estrutura de 
mais fácil análise e de mais facilmente previsível desempenho; mas a diversidade tipológica da 
estrutura não [era] só por si argumento para a eliminar, até porque se [sabia] que um edifício 
deste tipo [conviveria] bem com essa diversidade, se ela [fosse] bem interpretada. Além do mais, 
a demolição seguida de reconstrução de uma estrutura nova, justificada por uma ambição de 
conseguir uma estrutura confiável e durável [colocava] um problema no edifício de S. Roque: 
onde terminar a operação para que o resultado [fosse] coerente? […]; c) do ponto de vista 
ambiental a demolição [colocava] o problema da produção de detritos em quantidade 
elevadíssima e a reconstrução em betão [levantava] objectivas dificuldades operacionais. Pelo 
contrário, uma operação de preservação do que [fosse] possível, reparando e reforçando onde 
necessário e substituindo onde [fosse] inevitável, [era] uma solução amiga do ambiente, 
reduzindo detritos, poeiras produzidas, ruído e [conduziria] a poupanças energéticas e a 
menores produções de CO2 [dióxido de carbono]. d) do ponto de vista estrutural [aceitava-se] 
que uma operação de reabilitação do existente [constituiria] um desafio mais delicado e 
complexo do que a concepção e projecto de uma nova estrutura directamente enquadrável na 
regulamentação nacional ou nos Eurocódigos Estruturais. Mas, em contrapartida, a operação 
de reabilitação [era] um desafio diversificado e aliciante em que não [seria] possível recorrer a 
soluções de catálogo, obrigando pelo contrário a trazer à superfície o essencial do engenho e da 
arte. […] as soluções estruturais discutidas [eram] passíveis, de facto, de serem alvo de 
processos de consolidação e/ou de reforço, assim [fossem] bem interpretadas, garantindo-se 
elevados graus de fiabilidade; e) do ponto de vista arquitectónico a possibilidade de preservar a 
estrutura na sua maior parte [teria] certamente o aliciante de permitir manter as linhas 
essenciais do projecto já afectado pelos condicionamentos arqueológicos; f) do ponto de vista 
económico não [seria] menor o interesse de uma solução que [poderia] ser implementada de 
imediato permitindo ainda possivelmente manter em aberto a empreitada já que [haveria] 
apenas que considerar como trabalhos a mais os que se [relacionassem] com os trabalhos de 
consolidação, reforço ou substituição estrutural. O tempo que se [ganharia seria] também factor 
de valorização económica de uma tal solução; g) do ponto de vista social e cultural [era] 
evidente que uma solução que [possibilitasse] o prosseguimento, com pequenos desvios, do 
projecto concursado [permitiria] uma conclusão muito mais rápida da obra, o que 
[correspondia] à garantia de que a Santa Casa [estaria] mais perto de cumprir os objectivos que 
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se [havia proposto] social e culturalmente com a intervenção num museu que é referência no 
panorama cultural e artístico da cidade e do país. 578  
Na sequência da sugestão do engenheiro João Appleton, em Junho de 2007, encontrava-  
-se em discussão e análise um plano de sondagens, estando envolvidos neste procedimento 
diversos intervenientes, designadamente o projectista de estruturas da firma Safre, o consultor da 
SCML, engenheiro João Appleton, a empresa de ensaios e sondagens, Oz, Lda., a fiscalização e 
os representantes da SCML. Encontrava-se prevista a entrega de um relatório preliminar pela 
firma Oz, Lda., com base no qual a firma Safre deveria elaborar um documento acerca das 
medidas a tomar, em coordenação com João Appleton.579       
 Assim, conforme estabelecido, após a realização da campanha de sondagens das 
estruturas e fundações do museu, no dia 25 de Junho, a firma Oz, Lda. apresentou um relatório 
preliminar relativo à Caracterização da Estrutura do Edifício do Museu de São Roque.580 Os 
trabalhos de inspecção e ensaios tiveram início a 12 de Junho, tendo-se focado sobretudo na 
caracterização geral das estruturas, em termos da sua constituição e disposição no edifício, e no 
estado de conservação visível, sobretudo dos elementos estruturais. Durante o estudo foram 
realizados registos fotográficos dos aspectos mais importantes dos levantamentos estrutural e 
construtivo e das anomalias visíveis, tendo os levantamentos sido representados 
esquematicamente sobre os desenhos do levantamento arquitectónico efectuado pela firma Oz, 
Lda.581 Deste estudo, foi possível extrair, entre outras, as seguintes conclusões preliminares: 
[que] os elementos portantes preponderantes [eram] constituídos pelas paredes resistentes de 
alvenaria de pedra irregular e fragmentos cerâmicos argamassados com ligante de cal e pelas 
colunas e arcos do claustro constituídos por blocos de cantaria de pedra; [que] resultantes das 
várias alterações efectuadas no edifício para funcionamento do museu, [haviam sido 
detectadas], também, colunas metálicas no piso térreo e pilares de betão armado nos pisos 
elevados, que se [encontravam] ocultos nas paredes; [que] o pavimento do piso elevado da sala 
principal do Museu (ala Sul), aparentemente, contemporâneo da sua construção, em 1905, [era] 
constituído por uma laje mista de vigas metálicas e abobadilhas de tijolo cerâmico 
argamassado; [que] os pavimentos dos pisos elevados das outras salas [resultavam] de 
alterações importantes em diferentes épocas, em que foram introduzidas lajes de betão armado; 
[que] os elementos de madeira detectados nalguns dos pavimentos não [tinham, à data], função 
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estrutural; [e que] a estrutura de cobertura da ala Sul e o tecto abobadado da sala principal do 
Museu, também aparentemente contemporâneos de 1905, [constituíam] um sistema estrutural de 
conjunto. O tecto abobadado [era] constituído por uma casca de alvenaria de tijolo cerâmico 
argamassado e por vigas metálicas longitudinais suspensas nas asnas, também metálicas, da 
cobertura.582      
 Na reunião de obra do dia 27 de Junho de 2007, o arquitecto Carlos Pietra Torres 
comunicou que os três pilares existentes na sala de entrada deveriam ser demolidos e colocados 
no alinhamento da parede da cave, tal como estava estipulado no projecto base de alterações de 
arquitectura.583 No mesmo dia, foi abordado o resultado do relatório preliminar da firma Oz, 
Lda., tendo sido salientado que, de acordo com o mesmo, não se verificavam situações críticas 
em termos de comportamento estrutural do edifício do Museu.584   
 Após a entrega deste relatório à firma Safre, e com base no mesmo, no dia 28 de Junho, o 
engenheiro Paulo Freire apresentou um relatório propondo algumas soluções estruturais para 
reforço e reabilitação do edifício, documento este que foi corroborado pelo engenheiro João 
Appleton.585 No respeitante às paredes resistentes, manteve-se a solução proposta no projecto 
inicial, ou seja, o reforço e reabilitação […] através da execução de lâminas de betão armado, 
com pregagens à alvenaria de pedra, alargando no entanto esta medida à generalidade da 
construção, de modo a incrementar a capacidade resistente do edifício. Quanto às estruturas dos 
pavimentos em betão armado (lajes e vigas), embora não [evidenciassem] sinais de 
deterioração, com excepção da laje do terraço, [necessitavam…] de uma intervenção de reforço 
estrutural, que lhes [conferisse] as características construtivas e resistentes adequadas ao seu 
desempenho futuro. Assim, previa-se o reforço destas estruturas através da execução de lâminas 
de betão armado, com recurso à projecção de microbetão, […assegurando] ligações de 
continuidade entre a estrutura dos pavimentos e as paredes resistentes reforçadas. Em relação à 
estrutura do pavimento do piso elevado da sala principal do Museu, constituída por vigas 
metálicas e abobadilhas de tijolo cerâmico argamassado, propunha-se a sua reabilitação através 
da remoção da camada de enchimento em betão, [procedendo-se de seguida] à reabilitação das 
vigas metálicas através de trabalhos de saneamento e decapagem mecânica. Em todos os 
elementos da estrutura metálica, novos e existentes, [deveria] ser aplicada protecção anti-
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corrosiva, protecção ao fogo e pintura de acabamento. As soluções de reforço ou de 
reabilitação dos restantes elementos estruturais [seriam] definidas após a conclusão dos 
trabalhos de caracterização construtiva. No entanto, [previa-se proceder] à reabilitação da 
estrutura da laje do terraço e à eventual reabilitação da cobertura.586 A Safre antevia que, no 
final do mês de Setembro, os trabalhos de projecto estivessem concluídos e que uma boa parte do 
trabalho se encontrasse executada.587 Desta confrontação de opiniões parecia ter resultado o 
abandono da solução apresentada no estudo prévio da Safre, de demolição integral de todos os 
pavimentos elevados do museu, tendo sido apresentadas soluções mais sensatas de reabilitação e 
reforço estrutural. Porém, apesar de, aparentemente, ter sido esta a decisão final, comprovamos 
através dos registos fotográficos realizados na época, que o pavimento da sala principal do 
Museu acabou por ser totalmente demolido (fig.293) e, posteriormente reconstruído em laje de 
betão armado (fig.294).    
   Pese embora os trabalhos extraordinários por parte de projectistas a que esta conjuntura 
obrigou, foi salientado pela fiscalização que, apesar de todas estas situações terem alterado o 
normal decorrer da obra, esta nunca chegou a parar totalmente, tendo decorrido diversos 
trabalhos contratuais e outros, com o intuito de minimizar os efeitos nocivos de todos estes 
imprevistos.588 
 No dia 25 de Julho de 2007, a firma GF informou ter-se verificado, após a implantação 
geométrica da caixa do elevador que, para se poder garantir as dimensões previstas em projecto, 
seria necessário desbastar o tardoz das pedras de suporte dos antigos arcos, ocultos pelos rebocos 
das paredes. Face a esta situação, foi contactado o IPPAR, que enviou ao local a técnica 
Alexandra Gaspar, para verificação do problema. Esta terá referido não ver qualquer 
inconveniente à execução do trabalho, uma vez que permaneceria salvaguardada a parte nobre do 
arco.589 
 Na sequência da análise dos elementos de projecto, entregues pela firma Safre a 16 de 
Julho de 2007, chegou-se à conclusão de que, para a implantação do piso térreo e das fundações 
dos reforços das paredes, seria necessário proceder a escavações de 45 cm e 60 cm, 
respectivamente. Face a esta situação, no dia 16 de Agosto, deslocou-se novamente à obra uma 
técnica do IGESPAR, de modo a aferir qual a metodologia mais adequada a adoptar, tendo como 
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objectivo reduzir ao máximo o período de escavação.590 Apesar do trabalho de escavação ter 
ficado pendente de parecer por parte do IGESPAR, acordou-se a possibilidade de avançar com a 
abertura das valas para execução das fundações do reforço das paredes, uma vez que apenas se 
[iria] fazer o “corte” dos suportes das mesmas. Ficou no entanto estabelecido que, caso se 
verificasse o aparecimento de vestígios arqueológicos, seriam imediatamente suspensos os 
trabalhos.591 Por sorte, ou não, à data da reunião de obra, dia 22 de Agosto, a fiscalização 
informou que este trabalho havia sido concluído sem terem sido encontrados quaisquer vestígios 
arqueológicos.592        
No mesmo dia (22 de Agosto), o IGESPAR remeteu à SCML uma proposta de 
metodologia para a escavação de abertura da caixa do pavimento, contemplando as seguintes 
indicações: [1.] todos os trabalhos de reforço de fundações, ao nível do subsolo, [deveriam] ser 
objecto de acompanhamento arqueológico; [2. poderiam] prosseguir as obras de rebaixamento 
do subsolo (até à cota 61,84), com acompanhamento arqueológico. Após a escavação, os níveis 
não intervencionados [deveriam] ser cobertos com geotêxtil de forma a isolar os contextos 
arqueológicos preservados. Caso [fosse] identificado algum contexto arqueológico (estrutural 
ou funerário) in situ, na cota de afectação referida, este [deveria] ser objecto de escavação e 
desmontagem / levantamento arqueológico. [3. poderiam] iniciar-se os trabalhos de implantação 
de microestacas (a partir do extremo Oeste) sobre a cota do terreno actual. Após a implantação 
das microestacas, toda a área (ainda não intervencionada) [deveria] ser sujeita a escavação 
arqueológica e antropológica (até à cota 61,84), seguida do consequente levantamento dos 
enterramentos aí conservados. Após a escavação, os níveis não intervencionados [deveriam] ser 
cobertos com geotêxtil, de forma a isolar os contextos arqueológicos preservados […].593 Na 
sequência daquilo que havia acontecido anteriormente, foi novamente contratada a firma ERA, 
S.A, desta feita para acompanhamento dos trabalhos de escavação para abertura da caixa do 
pavimento. Este trabalho teve início no dia 24 de Agosto de 2007, com um prazo máximo de 20 
dias, contando com uma equipa de cinco arqueólogos e um antropólogo.594 No dia 19 de 
Setembro, a firma GF informou que os trabalhos de escavação arqueológica só terminariam no 
dia 25 do mesmo mês, só sendo possível realizar a regularização do terreno a partir desta data.595  
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 No dia 27 de Julho de 2007, a Intertraço entregou à SCML, via e-mail, a última versão 
dos desenhos de arquitectura.596 No mesmo dia a Construtora San José solicitou elementos 
referentes aos acabamentos interiores, de modo a poder iniciar à consulta a fornecedores.597 
Simultaneamente, a fiscalização solicitou à Intertraço elementos referentes aos projectos de 
especialidade, alegando que estes eram fundamentais ao planeamento e preparação da obra.598  
Neste contexto, no dia 5 de Setembro, a Construtora San José alertou a fiscalização para o 
facto de não existirem, à data, projectos de execução actualizados, em virtude das várias 
alterações que o projecto inicial havia sofrido. Salientou ainda que existiam incompatibilidades 
entre os projectos de estruturas e arquitectura, devendo estes ser rapidamente conciliados de 
modo a que fosse possível dar continuidade à obra.599  
No respeitante aos materiais de revestimento do edifício, em Setembro de 2007, o atelier 
Intertraço aprovou a aplicação de pedra de granito na escada principal (figs.332 e 333) e escada da 
cave do Museu600, bem como a aplicação de pavimento vinílico Upofloor, Estrad Plano, com a 
ref.ª 72218, nos espaços expositivos do museu, entrada, recepção, loja, cafetaria e reservas (figs. 
331 a 334, 339, 341, 346 a 350, 357 e 359), e a aplicação de madeira de carvalho nos gabinetes da 
direcção.601 Consciente dos perigos para o acervo do Museu, da escolha de materiais 
inadequados, o arquitecto Pietra Torres informou os presentes na reunião de obra, de que todos 
os materiais de acabamento deveriam ser analisados de modo a apurar a sua carga poluente.602 
Relativamente ao pavimento em madeira de Carvalho, talvez também devido ao facto de ser uma 
fonte emissora de ácidos, ou meramente por questões estéticas, o arquitecto decidiu que as 
pranchas de madeira maciça deveriam levar um acabamento em verniz incolor mate.603 Do 
mesmo modo, a 18 de Dezembro de 2007, a firma Intertraço definiu que os rebocos a aplicar no 
exterior e interior seriam os da Secil Martingança, com a especificação Reabilita RBA01 e 
RBR20, tendo ficado, no entanto, por definir o tipo de pintura a aplicar604, e a 9 de Janeiro de 
2008, informou que a cola recomendada para a colagem do pavimento vinílico possuía 
compostos poluentes, devendo por esta razão, ser reavaliada a forma de fixação deste material 
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junto do seu fornecedor.605 Esta questão ficou esclarecida após conversa com o fornecedor, que 
informou que o vinílico poderia ser aplicado com qualquer cola unilateral, tendo ficado então em 
estudo qual a cola mais adequada a utilizar.606 No dia 5 de Março, após a realização de testes aos 
compostos poluentes, foi dado conhecimento em reunião de obra, de que a cola de fixação do 
pavimento vinílico seria a Ultrabond ECO V4 SP, da marca Mapei.607 
 No dia 31 de Outubro de 2007, a firma Luís Malheiro, S.A., entregou na SCML o 
projecto de AVAC.608 Após apreciação do mesmo, a firma San José detectou a existência de 
algumas incompatibilidades entre este projecto e o de arquitectura, tendo comunicado esta 
situação à SCML. Neste contexto, o dono da obra solicitou que se aguardasse até ao dia 22 de 
Novembro, altura em que se realizaria uma reunião com o professor engenheiro Vasco Peixoto 
de Freitas609, a quem se pretendia solicitar um parecer relativamente a este assunto.610  
 Durante o decorrer da obra, constatou-se que as soleiras em cantaria do claustro se 
encontravam em muito mau estado de conservação, tendo-se verificado, durante as escavações 
arqueológicas, que aquelas não apresentavam sequer fundações que lhes conferissem 
estabilidade. Assim, a firma GF propôs que fossem recuperadas as soleiras existentes e, quando 
necessário, que se executassem novas soleiras e fundações em betão armado, tendo a 
conservadora do Museu concordado com esta solução. Foi ainda proposto que o trabalho fosse 
realizado pela firma Cruzeta, que já se encontrava, à data, a realizar outros trabalhos nas 
cantarias do claustro.611 
Após uma análise circunstanciada aos espaços do museu e igreja, a conservadora 
informou superiormente, no dia 7 de Novembro de 2007, que a hipótese que havia sido 
equacionada na sequência dos achados arqueológicos, de deslocação das instalações sanitárias 
dos vigilantes do Museu para o piso térreo, sob as escadas de acesso ao piso superior, teria agora 
uma alternativa alegadamente bastante mais adequada. Segundo Teresa Morna, a ocupação do 
espaço onde se situavam as casas de banho da igreja, entre a sacristia e a galeria de exposições 
temporárias, seria mais vantajosa, uma vez que era suficientemente amplo, podendo reunir as 
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instalações sanitárias e uma área de vestiário do pessoal, incluindo a instalação de cacifos. 
Salientou ainda que se encontrava prevista a recuperação desta área, no contexto da 
requalificação de espaços anexos à Igreja de São Roque, no Plano/ Orçamento da Secretaria-       
-Geral para 2008. Acrescia a isto o facto de que a libertação da zona da entrada e recepção, 
permitiria alargar a loja à área de acolhimento e, simultaneamente, aumentar a oferta de artigos 
de merchandising.612  
No dia 22 de Novembro de 2007, decorreu, conforme previsto, uma reunião para 
apreciação do projecto de AVAC, que contou com a presença do projectista, engenheiro Luís 
Malheiro, da firma LM, S.A., e do professor engenheiro Vasco Peixoto de Freitas. Desta, ter-se-á 
concluído que, genericamente, o projecto de AVAC necessitaria de alguns ajustes, de modo a 
permitir uma maior versatilidade do sistema. Pretendia-se particularmente que, a entrada de ar 
novo [possibilitasse] valores de temperatura e humidade estabilizados e equilibrados, por forma 
a que o ambiente não se [tornasse] demasiado agressivo aos elementos museológicos a expor.613    
No âmbito do estudo realizado pelo professor Vasco Peixoto de Freitas, sobre o 
comportamento higrotérmico das soluções construtivas propostas para a remodelação do Museu 
de São Roque, no dia 9 de Janeiro de 2008, a fiscalização solicitou, em reunião de obra, 
indicações acerca da possibilidade de aplicação de estuque directo nas paredes a reforçar com 
lâmina de betão, tendo a Santa Casa ficado de colocar esta questão ao seu consultor.614  
Na sequência deste contacto, a fiscalização remeteu ao engenheiro de Vasco de Freitas a 
especificação do estuque que se previa aplicar nas paredes do Museu de São Roque. Informava 
simultaneamente que as paredes seriam, na sua maioria reforçadas com uma lâmina de betão 
armado com cerca de 8 cm, sendo que, no mapa de trabalhos contratual constava estuque liso 
para receber tinta acrílica, incluindo prévios reboco e esboço, alheta no remate com o tecto e 
todos os trabalhos acessórios. O estuque seria projectado com massa à base de cal e gesso, nas 
proporções aconselhadas pelo fabricante e, relativamente à pintura, a fiscalização propunha que 
fosse utilizado o tipo proposto por Vasco de Freitas, ou seja, revestimento pré-doseado composto 
por cal hidratada e pigmentos, ao qual deveria ser adicionada água para diluição, do tipo Albaria 
Scialbo da BASF, ou equivalente.615 Segundo a acta de reunião de obra de 30 de Janeiro, o 
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professor Vasco de Freitas terá informado que, independentemente do suporte, [deveria] ser 
sempre executada uma camada de reboco antes da aplicação do estuque.616    
Na sequência das chamadas de atenção, por parte da Construtora San José, de que ainda 
não havia sido entregue a solução para as incompatibilidades entre os projectos de AVAC e 
arquitectura, no dia 16 de Janeiro de 2008, a Intertraço entregou finalmente o documento 
rectificativo.617  
No dia 23 de Janeiro de 2008, a fiscalização informou a SCML de que havia dado 
indicação à Construtora San José para que procedesse à picagem das paredes do Sala do Brasão, 
de modo a remover as diversas camadas de tinta existentes, permitindo assim a aplicação da tinta 
especificada pelo engenheiro Vasco Peixoto de Freitas.618 Salientou ainda ter verificado que o 
reboco existente apresentava, em algumas zonas, uma base cimentícia, encontrando-se bastante 
desagregado e sem condições de sustentação.619  
No mesmo dia, a Construtora San José alertou a fiscalização para o facto de não ser 
possível executar o negativo na laje do piso 1, para passagem da conduta de AVAC proveniente 
da UTAN 01 tal como definido no Projecto, uma vez que iria colidir com uma parede do 
projecto de arquitectura e com uma viga estrutural. Face a esta situação, e após análise no local, 
a firma Intertraço decidiu que, a secção da conduta seria alterada, devendo o negativo ser 
deixado mais estreito.620       
No dia 24 de Março de 2008, a fiscalização informou a SCML de que, àquela data, os 
trabalhos se encontravam a decorrer a bom ritmo, encontrando-se praticamente concluídas as 
actividades de execução de alvenarias interiores, bem como dos rebocos exteriores. Referiu 
ainda que se encontravam em curso os últimos trabalhos de reforço estrutural, bem como os 
rebocos interiores, e que já existiam condições para os subempreiteiros de especialidade 
avançarem com os seus trabalhos.621  
A 9 de Abril, a firma LM, S.A. informou que, em virtude da necessidade de alteração dos 
filtros, e consequentemente do equipamento inicialmente previstos, o projecto teria de sofrer 
novas transformações. Estas foram justificadas com a necessidade em garantir a qualidade 
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ambiental no interior do Museu, permitindo deste modo minimizar os custos inerentes ao tipo de 
vitrinas a executar.622  
No dia 4 de Junho (2008), a firma Argo, responsável pela recuperação dos estuques do 
tecto da Sala da Misericórdia desde Abril de 2008623, alertou para o facto de o trabalho de 
recuperação deste tecto, alegadamente danificado devido a infiltrações de água das chuvas por 
responsabilidade da Construtora San José, ainda não haver sido iniciado àquela data, 
nomeadamente a remoção dos materiais em estado de desagregação, por forma a permitir a 
secagem do seu interior.624 Na mesma data a Construtora San José informou que iria de imediato 
dar início aos trabalhos.625 Relativamente a este assunto, foi definido que a fase de conclusão dos 
trabalhos em execução pela firma Argo seriam temporariamente suspensos, uma vez que 
existiam ainda pendentes naquela sala, outros trabalhos de construção civil que poderiam por em 
causa a qualidade da reparação do tecto (figs.299 e 300).626 Entre estes encontrava-se a 
reconstrução da sanca e moldura, bem como outros trabalhos de alvenaria e rebocos, a serem 
realizados pela Construtora San José.627  A Construtora deu por finda esta sua empreitada no dia 
5 de Setembro de 2008.628 
Os trabalhos de instalação do sistema de AVAC, realizados pela firma Termosul, tiveram 
início no dia 16 de Junho (2008).629 Neste âmbito, no dia 18 do mesmo mês, foi realizada uma 
reunião para estudo e resolução das incompatibilidades verificadas no projecto desta 
especialidade, tendo estado presentes na mesma o engenheiro João Baptista, da firma LM, S.A.; 
o empreiteiro da Construtora San José; o instalador da firma Termosul e o fiscal da firma GF. 
Neste encontro, foi aceite pela firma LM, S.A. a proposta apresentada pela fiscalização para a 
resolução das discordâncias de alguns traçados das condutas. A firma Termosul aproveitou 
também para esclarecer algumas questões de concepção, que a LM, S. A. ficou de avaliar630, e 
chamou a atenção para o facto de os tectos refrigerados serem mais funcionais em tectos 
metálicos do que em tectos de gesso cartonado, uma vez que a manutenção dos equipamentos 
exigiria uma adequada acessibilidade que os tectos em gesso não permitiriam.631 A decisão do 
arquitecto acabou por ser uma mistura de ambos os materiais, tendo optado pela utilização de 
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 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Candidatura ao POC, Remodelação/ Ampliação do Museu de 
S. Roque, Actas, VII, Acta da Reunião de Obra n.º81, de 9 de Abril de 2008, p.5. 
623
 Cf. Idem, Acta da Reunião de Obra n.º84, de 30 de Abril de 2008, p.4. 
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 Idem, Acta da Reunião de Obra n.º89, de 4 de Junho de 2008, p.6. 
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 Cf. Ibidem. 
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 Cf. Idem, Acta da Reunião de Obra n.º91, de 20 de Junho de 2008, p.4. 
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 Cf. Idem, Acta da Reunião de Obra n.º96, de 24 de Julho de 2008, p.7. 
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 Cf. Idem, Acta da Reunião de Obra n.º102, de 8 de Setembro de 2008, p.6. 
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 Cf. Idem, Acta da Reunião de Obra n.º91, de 20 de Junho de 2008, p.5. 
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 Cf. Idem, p.6.  
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 Cf. Ibidem. 
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tectos metálicos nuns locais (figs.334, 341, 349, 350, 354 e 356) e de gesso noutros (figs.337, 338 e 
344).632 Esta decisão acabou por não merecer a concordância do DGIP, que informou que os 
tectos a aplicar deveriam ser em Pladur, conforme estava previsto na proposta contratual, tendo 
ainda salientado que os projectos de especialidade deveriam ter tido em consideração as 
características dos tectos do projecto de arquitectura.633 Consequentemente, o atelier Intertraço 
referiu não poder aceitar concordar com a decisão do DGIP, uma vez que a quantidade de 
alçapões que seriam necessários para permitir o acesso aos equipamentos instalados provocaria 
uma malha que tornariam os tectos inestéticos, salientando ainda os custos acrescidos que essa 
solução acarretaria, bem como a redução da sua funcionalidade.634 Face a este impasse, no dia 8 
de Agosto de 2008, a Construtora San José apresentou uma solução alternativa para a construção 
dos tectos falsos, nomeadamente a execução dos mesmos em lâminas metálicas de 30 cm de 
largura, a instalar nas zonas onde o acesso seria mais imprescindível.635 Tanto a firma Intertraço 
como a SCML e a firma LM, S.A., concordaram com esta solução.636 
Em Junho de 2008, o atelier de arquitectura Intertraço entregou à Misericórdia de Lisboa 
uma versão mais actualizada da memória descritiva do projecto de alterações, salientando 
particularmente a forma como as alterações ao projecto de arquitectura se haviam reflectido no 
projecto museográfico. Entre estas modificações encontravam-se algumas já referidas em 2007 e 
outras totalmente novas, designadamente: 1. [a] alteração da localização do elevador […] 2. [a] 
alteração da abertura de vãos, na parede que medeia a Igreja e o Claustro […] provocando 
uma alteração dos núcleos museológicos adjacentes; 3. [a] alteração da localização da abertura 
da laje do piso 1, consequência da alteração anterior, dado que as peças a expor naquele 
volume [necessitavam] de recuo para serem expostas; 4. [a] alteração da localização da escada 
de acesso às instalações sanitárias do público […]; 5. […] uma nova relação entre a instalação 
sanitária dos deficientes, a cozinha e a cafetaria; 6. [a] alteração da localização do balcão da 
recepção e da loja, afim de manter o arco encontrado no alinhamento do alçado poente do 
claustro, dado que este [inviabilizava] a localização aprovada; 7. [a] alteração ligeira da 
localização da escada principal, a fim de integrar o arco que [havia aparecido] no alinhamento 
da parede da Igreja, mantendo no entanto a relação entre o Museu e a Igreja; 8. [a] alteração 
da localização das instalações sanitárias do pessoal, que [seriam] implementadas numa zona 
anexa da Igreja, afim de evitar escavação e consequentemente atraso pela investigação 
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 Cf. Idem, Acta da Reunião de Obra n.º95, de 16 de Julho de 2008, p.6. 
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 Cf. Ibidem. 
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arqueológica […]; 9. [a] alteração da abertura de vãos, na parede que medeia a Igreja e o 
Claustro, ao nível do piso 1, como consequência das alterações 1, 2 e 3, mantendo, no entanto, 
os pontos de vista para usufruir das peças de grandes dimensões expostas no piso 0; 10. [a] 
manutenção da laje e da escada de madeira entre os pisos 1 e 2, na zona do lado nascente dos 
antigos gabinetes dos técnicos do Museu, e introdução de uma instalação sanitária, afim de que 
estes disponham de mais espaço, dado que o espaço aprovado no lado poente se [revelava à 
data] insuficiente. Este espaço também [teria] que ser totalmente reformulado devido à alteração 
da localização do elevador; 11. alterações diversas, de carácter formal, em vitrines, painéis e 
outras que [diziam] respeito aos aspectos museológicos e museográficos, […] comprometidos 
pelas alterações da arquitectura, e que [implicavam] uma séria reflexão de forma a conjugar a 
coerência do discurso com a nova arquitectura; 12. para a fachada, o actual projecto 
[contemplava] a manutenção dos caixilhos de madeira existentes637, a retirada do “baldaquino” 
proposto anteriormente e a introdução de dois pendões em tela com a designação do museu […] 
(figs.247 a 250, 219 e 220).638  
A 16 de Julho de 2008, a conservadora, Teresa Morna, remeteu superiormente um ponto 
da situação acerca do projecto de remodelação e ampliação do Museu, no qual referiu, entre 
outros assunto, as razões que levaram à necessidade de realizar alterações ao projecto original, e 
as implicações que estas tiveram na localização e tipologia de vitrinas e expositores das obras de 
arte.639 Salientou ainda o facto de, em Setembro de 2007, a Misericórdia de Lisboa ter adquirido 
serviços de assessoria em conservação preventiva, com o objectivo de melhor preservar o seu 
espólio, incluindo estes: a avaliação de propostas para a concepção de vitrinas de exposição; a 
selecção e realização de testes aos materiais para expositores; apoio na selecção dos sistemas 
mais adequados para equipamentos, nomeadamente na instalação de filtros de carvão activado, 
em função dos poluentes exteriores. Segundo a conservadora, estes serviços vinham sendo 
prestados, desde aquela data, pela firma Archeofactu, tendo resultado desta assessoria as 
seguintes mais valias: a definição dos revestimentos das vitrinas, assim como dos materiais a 
utilizar na sua produção, mediante testes realizados aos vários materiais [de acabamento…]; [e] 
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 A Câmara Municipal de Lisboa informou, em Abril de 2007, que não permitia a alteração dos vãos da fachada 
para caixilharia metálica, conforme estava previsto em projecto. Assim, foi efectuada a recuperação e pintura dos 
vãos existentes. Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Candidatura ao POC, Remodelação/ 
Ampliação do Museu de São Roque, Actas, VI, Acta da Reunião de Obra n.º 32, de 11 de Abril de 2007, p.6.  
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 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Remodelção/ Ampliação do Museu de São Roque, Saída de 
Correspondência Interna, Memória Descritiva do Projecto de Alterações, Proc. n.º829/EDI/2008, do atelier de 
arquitectura Intertraço, de Junho de 2008. 
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 Cf. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Pasta Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque, 
Informação para Despacho, com ref.ª 130/2008, da conservadora Teresa Morna, à secretária-geral da SCML, 
Helena Oliveira, de 16 de Julho de 2008, p.2.   
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a definição das características dos filtros de carvão activado a instalar nas Unidades de 
Tratamento de Ar  [do sistema de AVAC…].640  
A conservadora continuou, salientando a importância da beneficiação do claustro 
setecentista, em redor do qual se passariam a desenvolver as áreas de exposição e acolhimento 
do museu, nomeadamente através de um projecto paisagista, com a introdução de elementos 
vegetais alusivos à presença dos jesuítas no Oriente (bambus) em torno de um espelho de água 
central (figs.361 e 362).641 Relativamente aos trabalhos de recuperação, informou que, a 
prospecção realizada em 2006 no tecto brasonado havia permitido conhecer alguma da 
policromia original, pelo que haviam sido levantadas, pela firma Argo, as camadas de tinta que 
cobriam as decorações a estuque subjacentes e consolidadas as áreas fragilizadas, encontrando-se 
prevista, para Agosto de 2008, a reintegração cromática desta área (figs.299 e 300). 
Simultaneamente, encontrava-se prevista para a mesma data a recuperação e reintegração dos 
vestígios da pintura original, do arco entaipado da zona de entrada do Museu (figs.253 e 254).642   
Ainda durante o mês de Julho (2008), foram realizadas algumas reuniões entre a SCML, 
a fiscalização e a Construtora San José, no sentido de esclarecer algumas questões que se 
encontravam pendentes. Destas resultaram, entre outras, as seguintes conclusões: [1.] os tectos 
falsos a aplicar nos espaços do Museu [seriam] metálicos e de gesso cartonado, conforme planta 
apresentada pela Intertraço […]; [2.] as vitrinas a aplicar [seriam] executadas pela firma 
“Construções Sampaio”, tendo a CSJ garantida a conclusão desta actividade até 31 de Outubro 
de 2008; [3.] a CSJ garantiu a conclusão da empreitada até 31 de Outubro de 2008, sendo que 
para o efeito contactou todos os subempreiteiros intervenientes, garantindo prazos de entrega e 
execução dos trabalhos até essa data.643    
A 18 de Agosto de 2008, tiveram início os trabalhos de ligação da rede de esgotos à rede 
pública, porém, apenas dois dias após o começo da abertura da vala para assentamento da 
tubagem, foi mais uma vez encontrado material arqueológico, situação que obrigou a nova 
paragem dos trabalhos.644 Face a esta conjuntura, foi contactado o IGESPAR, que enviou um 
técnico ao local para análise da situação.645  O técnico confirmou que a vala deveria ser 
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 Idem, p.3.  
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 Cf. Idem, p.4.  
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 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Remodelação/ Ampliação do Museu de São Roque, Saída de 
Correspondência Interna, Relatório Mensal da empreitada referente ao mês de Julho de 2008, da firma GF, à SCML, 
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executada por técnicos especializados em arqueologia, tendo sido adjudicado o trabalho à firma 
ERA que o iniciou a 26 de Agosto, por um período de cinco dias úteis.646  
No dia 3 de Setembro, foi sugerido pelo instalador do sistema de AVAC que as malhas 
do tecto refrigerado ficassem colocadas sobre os tectos falsos mas de forma contínua, situação 
que foi aceite pela LM, S.A., uma vez que permitiria diminuir o número de placas de 
refrigeração, bem como as suas ligações.647 Foi igualmente colocada a hipótese de se diminuir a 
altura das grelhas de insuflação de ar na Sala da Misericórdia, sugestão que também mereceu a 
aprovação da LM, S.A., porém, com a condição de que a SCML assumisse que, no caso da 
existência de eventos de grande concentração de pessoas nessa área, as condições de conforto 
higrotérmico vigentes [seriam] ligeiramente diferentes das assumidas em fase de projecto. A 
SCML aceitou esta condição, em virtude de não estar previsto a realização de eventos nesta 
sala.648 Assim, a 16 de Setembro, a firma San José apresentou um desenho relativo aos difusores 
de insuflação de ar na Sala da Misericórdia, contemplando 13 difusores com as dimensões de 1m 
x 0,30m, e afastamento de 0,13m (fig.357), o qual foi aprovado pela Intertraço.649     
A 31 de Outubro de 2008, após a verificação de todos os trabalhos que haviam 
constituído a empreitada, esta foi recebida provisoriamente pela SCML, porém com as seguintes 
condicionantes: [a] conclusão da montagem do tecto falso na zona da Capela de S. João 
Baptista, que [aguardava a] recuperação do baldaquino, a executar entre 24 e 25 de Novembro 
de 2008; [a] montagem dos vidros exteriores das vitrinas, a executar após colocação das peças 
museológicas, na semana de 2 a 5 de Dezembro de 2008; [a] colocação e montagem de todos os 
projectores de iluminação, a executar após colocação de peças museológicas, na semana de 2 a 
5 de Dezembro de 2008.650  
Os trabalhos pendentes foram realizados, mais ou menos, dentro das datas previstas, 
tendo a instalação das obras de arte sido prontamente iniciada, no início do mês de Novembro, e 
decorrido até à data de inauguração do museu, a 19 de Dezembro de 2008 (figs.313 a 330).  
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 Cf. Idem, Acta da Reunião de Obra n.º101, de 27 de Agosto de 2008, p.7. 
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 Cf. Idem, Acta da Reunião de Obra n.º102, de 8 de Setembro de 2008, p.5. 
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 SCML, Arquivo do Museu de São Roque, Dossier Saída de Correspondência (POC), III, Recepção Provisória 
(Auto de Vistoria), da Construtora San José, de 31 de Outubro de 2008. 
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3.4. A OCUPAÇÃO DOS NOVOS ESPAÇOS E A REABERTURA DO MUSEU DE SÃO 
ROQUE (2008) 
 
 Como se pode observar, a fachada do edifício que encerra actualmente o Museu de São 
Roque mantém o mesmo semblante simples e austero que ostentava aquando da sua primeira 
apresentação, em 1905 (figs.39, 363 e 364). Por outro lado, quando passamos a porta da entrada, 
deparamo-nos com um espaço de uma temperança e modernidade totalmente oposta ao gosto 
dessa época.  
 Actualmente, o Museu de São Roque abrange três pisos, desenvolvendo-se as suas salas 
em redor do claustro (figs.361 e 362), elemento centralizador desta estrutura arquitectónica. No 
piso térreo encontra-se o átrio, através do qual se tem acesso à recepção (fig.371), à loja (fig.372), à 
cafetaria (figs.359 e 460), ao claustro, aos sanitários (localizados no piso -1, com excepção dos 
sanitários para pessoas com mobilidade reduzida), e ao percurso expositivo. Daqui segue-se, 
através de um piso intermédio (fig.341 e 342), que dá acesso à igreja, para o primeiro andar onde se 
localizam a restante área expositiva, que circunda visualmente o claustro, as reservas e os 
acessos aos gabinetes da direcção e dos técnicos, situados no segundo andar, respectivamente a 
oeste e a este do claustro. 
 O percurso museológico contemporâneo, intimamente ligado, como era seu objectivo, à 
Igreja de São Roque, encontra-se dividido em cinco grandes núcleos expositivos, seleccionados 
segundo uma ordem cronológica. No piso térreo iniciamos o percurso com o núcleo dedicado à 
Ermida Manuelina de São Roque (fig.335), seguindo-se o núcleo celebrativo da Companhia de 
Jesus, que se prolonga pelo primeiro andar, subdividindo-se em diferentes áreas temáticas, 
nomeadamente: no piso térreo, a Iconografia da Ordem e Principais Devoções (figs.336 a 338), a 
Devoção às Relíquias (figs.339 e 340) e os Objectos de Uso Litúrgico e de Ornamentação da Igreja 
(fig.341), e no piso 1, a Devoção de Cristo – Paixão e Glorificação (figs.343 e 344), a Encarnação 
de Cristo e o Culto à Virgem e a Devoção a Cristo – Natividade e infância (no primeiro andar) 
(figs.345 e 346). O percurso prossegue, neste piso, com o núcleo alusivo à Arte Oriental (fig.405), 
seguindo-se o mais rico e exuberante núcleo, o do Tesouro da Capela de São João Baptista 
(figs.350 a 355), que se afigura como uma extensão deste excepcional património integrado, 
patente na Igreja de São Roque. Por último, surge o núcleo que se estende ao salão mais nobre 
do Museu, alusivo à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (figs.356 a 358). 
 Os elementos expositivos, plintos e vitrinas, projectados pelo arquitecto Carlos Pietra 
Torres e executados pela firma Construções Sampaio, Lda., foram concebidos com linhas 
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simples, de cor idêntica à das paredes do Museu, tendo sido construídos em MDF651 e pintado a 
tinta de esmalte aquoso, da marca Hempel, na cor cinza (figs. 351 e 356). As vitrinas, na sua 
maioria integradas na estrutura arquitectónica, apresentam a base, e pontualmente o fundo, 
revestidos a fórmica de cor cinza, com vidro laminado e, nas de maiores dimensões, com vidro 
temperado. Numa decisão consciente, os responsáveis pelo Museu optaram por instalar vitrinas 
permeáveis ao ar, em todos os casos em que as próprias peças pudessem conter materiais que 
libertassem agentes poluentes, sendo a excepção as peças de ourivesaria totalmente em prata, 
para as quais foram planeadas vitrinas estanques (figs.351 e 354).  
 Assim, depois de mais de dois anos de encerramento ao público, o novo Museu de São 
Roque foi inaugurado no dia 19 de Dezembro de 2008, pelo provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, Rui Ferreira da Cunha, pelo ministro do trabalho e da Solidariedade 
Social, José António Vieira da Silva, e pelo ministro da Cultura, José Pinto Ribeiro, tendo este 
evento contado ainda com diversas individualidades ligadas à Cultura portuguesa (figs.365 a 368). 
No dia seguinte, as portas foram reabertas a todos os visitantes que quiseram conhecer ou rever 
este espaço museológico de excelência.  
 Importa referir que a empreitada realizada, no século XXI, no Museu de São Roque, 
provavelmente a mais profunda e ampla dos 106 anos decorridos desde a sua inauguração, terá 
usufruído de maiores benefícios do que qualquer outra, porém, conforme demonstrámos, com 
estas mais valias surgiram maiores responsabilidades e conjunturas que obrigaram à tomada de 
decisões sob a pressão de prazos apertados. 
 Assim, se por um lado, esta empreitada beneficiou de financiamento externo que permitiu 
a concretização de um projecto mais ambicioso, por outro lado, a sua materialização esteve 
inicialmente sujeita à inconstância destes apoios e por fim subordinada a um limite temporal que 
não se coadunou com os vários imprevistos e indecisões que a assombraram. 
 Apesar desta inconsistência, o projecto de remodelação e ampliação do Museu de São 
Roque beneficiou, sem dúvida, das mais valias proporcionadas pelo amplo trabalho 
interdisciplinar e especializado, que se conjugou em prol da salvaguarda do património da 
instituição, e cujos resultados descrevemos sucintamente de seguida.                  
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 Medium Density Fiberboard ou placa de fibra de madeira de média densidade, é um material derivado da 
madeira, internacionalmente conhecido por MDF. É composto por fibras de madeira, geralmente de pinho, 
aglutinadas com resinas sintéticas e outros aditivos, sendo as placas fixadas entre si através de tratamentos de 
pressão. Cf. Sítios acerca das características do MDF, http://www.design-technology.org/mdf.htm, 
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3.5. AS ÁREAS DE ESPECIALIDADE AO SERVIÇO DO PATRIMÓNIO DA 
MISERICÓRDIA DE LISBOA 
 
Cientes das mais valias da implementação de medidas de conservação preventiva, como a 
melhor solução para prevenir as alterações dos materiais constituintes das colecções do Museu 
de São Roque, os seus responsáveis empreenderam acções no sentido de preservar o centenário 
espólio à sua guarda. Para além das medidas contempladas no projecto de arquitectura e 
especialidades, já abordadas, foi ainda considerada a aquisição de serviços especializados, 
nomeadamente, na realização de testes aos materiais expositivos e de revestimento do edifício, 
para detecção de agentes poluentes (firma Archeofactu) e no estudo do comportamento 
higrotérmico das soluções construtivas projectadas, com recomendação de soluções mais 
adequadas (firma Prof. Eng. Vasco Peixoto de Freitas, Lda.). Simultaneamente, a Misericórdia 
de Lisboa teve ainda como princípio regedor da intervenção no Museu de São Roque a 
preservação e registo dos elementos históricos descobertos durante a obra, nomeadamente os 
vestígios arqueológicos (firma Era, Lda.) e as estruturas arquitectónicas (firmas In Situ e 
Topometria, Lda.), sem nunca esquecer, no entanto, as medidas de segurança e reforço do espaço 
a recuperar (firma Oz, Lda.), que previa receber diariamente centenas de visitantes. 
 
 
3.5.1. OS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO 
REALIZADOS EM SÃO ROQUE PELA FIRMA ERA, S.A.  
 
 Em finais de 2007, a firma Era – Arqueologia, Conservação e Gestão do Património, 
S.A., entregou à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa um relatório dos trabalhos arqueológicos 
realizados no Museu de São Roque, no âmbito das obras de remodelação e ampliação deste 
espaço, no período entre 3 de Abril e 4 de Julho de 2007.652 Estes trabalhos permitiram a 
identificação de alguns contextos relacionados com a antiga necrópole aí existente, 
particularmente no que diz respeito à ocupação intensiva daquele espaço.653 Apesar do âmbito 
funerário ser o mais predominante, na área do claustro não foram verificados elementos 
relacionados com esta conjuntura, correspondendo antes a depósitos de aterro ou a infra-
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 Cf. FILIPE, Iola, Relatório dos Trabalhos Arqueológicos, Escavação Arqueológica e Acompanhamento 
Arqueológico no Museu de São Roque, documento policopiado apresentado pela firma Era, S.A. à Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, 2007, p.12. 
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estruturas (figs.303, 429 e 430).654 Em muitas das zonas relacionadas com a necrópole, os 
arqueólogos verificaram uma ocupação muito intensiva de enterramentos e respectivas 
sepulturas (figs.375 e 376) e, no respeitante às infra-estruturas, interpretadas como antigas paredes 
da Casa Professa, foi possível perceber que estas terão sido construídas em fase posterior aos 
enterramentos nesse local.655   Apesar diversos autores defenderem a tese de que esta necrópole 
se trata de um cemitério de pestíferos, os dados arqueológicos recolhidos pela firma Era não 
permitiram, até esta data, comprovar esta possibilidade.656 Aparentemente, apenas estudos 
laboratoriais mais aprofundados, como por exemplo de ADN, poderão vir a confirmar, ou não, 
esta hipótese.657 
 Na zona do claustro, foram realizadas cinco sondagens, correspondentes aos locais onde 
se pretendiam plantar os bambus e à zona de construção do lago. Alem destas, terão sido ainda 
escavadas quatro valas destinadas a infra-estruturas sanitárias (figs.373 e 374).658  
 Relativamente ao material osteológico (fig.377), foram identificados 71 enterramentos, 
tendo sido levantados apenas 59 destes, pois, por indicação do IGESPAR, tudo o que ficasse fora 
da área de afectação da obra do Museu, deveria ser devidamente protegido e deixado no local.659 
Esta decisão terá estado naturalmente condicionada pelos prazos apertados disponíveis para a 
execução física da obra. 
 Segundo a caracterização apresentada, a tipologia das sepulturas caracterizava-se na sua 
maioria por fossas de inumação escavadas no solo, colmatadas […existindo] uma grande 
reutilização verificada pelo elevado número de reduções de enterramentos (fig.376) e de vários 
ossários [correspondentes] a antigos enterramentos (constituídos por ossos desarticulados 
pertencentes a um ou mais indivíduos).660 Em redor dos esqueletos de alguns enterramentos 
foram encontrados pregos (fig.378), o que levou os especialistas a creditarem que alguns destes 
indivíduos terão sido sepultados em caixões. Simultaneamente, na sua maioria, os esqueletos 
encontravam-se inumados segundo o ritual cristão, ou seja, com a barriga voltada para cima, com 
a cabeça voltada para Oeste ou Sudoeste, com os pés virados para Este ou Nordeste, com os 
braços junto da zona pélvica ou torácica e [com] as pernas estendidas (fig.377).661 
 No que diz respeito aos artefactos, aparentemente a sua descoberta foi escassa e apenas 
excepcionalmente relacionada com a utilização do espaço como local de enterramento. Entre os 
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elementos de uso quotidiano encontravam-se fragmentos de cerâmica, azulejo e vidro662, e entre 
os identificados com o ritual funerário, achavam-se pregos, alfinetes, moedas e objectos de 
adorno pessoal (fig.378 a 382).663      
 Na mesma época em que foram realizadas as escavações, terão sido também efectuados 
trabalhos de acompanhamento arqueológico, que consistiu sobretudo na identificação e registo 
das estruturas descobertas nos corredores norte e oeste do Museu de São Roque (fig.373). Apesar 
disto, foi salientado pela firma Era que os trabalhos de escavação realizados na metade este do 
corredor norte, terão sido realizados anteriormente ao início do acompanhamento, tendo os 
arqueólogos registado simplesmente as estruturas visíveis.664 Assim, no corredor norte foram 
identificados cinco pequenos compartimentos, constituídos por muros de alvenaria em calcário e 
argamassa, interpretados como sepulturas, e duas estruturas cuja finalidade não foi 
determinada.665 A noroeste foram localizados dois muros de alvenaria, sendo que o paramento 
este de um deles apresentava vestígios de estuque, o que levou a que fossem, à partida, 
interpretados como pertencentes à antiga Casa Professa.666 No corredor oeste foram registadas 
apenas infra-estruturas modernas, possivelmente relacionadas com uma das várias intervenções 
realizadas nesta área.667    
 Como foi salientado por Iola Filipe, as mais-valias deste trabalho arqueológico poderão ir 
muito além das descobertas feitas até à data, pois um estudo mais aprofundado do material 
recolhido poderá contribuir largamente para o conhecimento da sociedade quinhentista, tendo 
em conta não só o factor social, [como também] as vertentes económica e epidemológica.668  
 
 
3.5.2. O LEVANTAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS ARQUITECTÓNICAS 
NO EDIFÍCIO DO MUSEU DE SÃO ROQUE, REALIZADOS PELAS FIRMAS IN SITU, 
LDA. E TOPOMETRIA, LDA. 
 
 A 27 de Junho de 2007, as firmas In Situ, Conservação de Bens Culturais, Lda. e 
Topometria – Topografia e Projectos de Arquitectura, Lda., apresentaram à Misericórdia de 
Lisboa, o resultado da identificação e análise de diversas estruturas e materiais constituintes das 
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paredes do Museu de São Roque, nomeadamente, na ala norte do claustro, no corredor poente do 
piso térreo, na zona da escadaria de acesso ao piso 1 e no corredor poente deste piso (figs.383 e 
384).669 O levantamento destas estruturas arquitectónicas, alteradas ou tapadas durante as obras 
de remodelação e ampliação do Museu de São Roque, teve como objectivo, não só o registo para 
a posteridade, mas também permitir a interpretação de algumas das marcas construtivas da 
história deste edifício.670 
 Através da inspecção visual macroscópica das paredes, foram reconhecidos os materiais 
que terão sido utilizados na construção base e nas posteriores remodelações, nomeadamente, ao 
nível das cantarias, tendo sido identificada a utilização, nas várias fases construtivas, de calcário 
cristalino, do tipo liós, encarnadão e vidraço fino, apresentando-se genericamente em bom estado 
de conservação. O calcário liós foi observado em vários arcos e vãos em ambos os pisos, o 
calcário encarnadão foi localizado em alguns arcos do claustro, tanto na parede norte, como na 
poente, e ainda na parede da escada de acesso ao piso superior, e o calcário vidraço foi 
identificado em vários arcos, ombreiras e vergas, correspondendo possivelmente, a uma fase 
construtiva mais moderna, uma vez que apresenta menor espessura que os arcos e vãos dos 
outros tipos de calcário.671         
  As paredes estudadas eram, genericamente, constituídas por alvenaria irregular 
argamassada, tendo sido observadas variações importantes nas dimensões dos blocos de 
pedra.672 Estas estruturas arquitectónicas terão sido alteradas em diferentes fases, tendo sido 
verificadas zonas de grande extensão de parede mista com alvenaria e tijolo cerâmico maciço 
(tijolo burro) e outras com tijolo furado, no caso de alterações mais recentes.673   
 No que diz respeito às argamassas, foram identificados dois tipos: uma mais antiga, de 
cor branca, com pouco inerte e uma grande proporção de cal, e outra mais recente, de cor 
amarela, provavelmente devido à utilização de pó de calcário como inerte, também com um 
ligante de cal aérea, apesar de em menor quantidade.674     
 Segundo os especialistas, eram também notórias variações na qualidade de construção 
das paredes, sendo naturalmente, as originais, aquelas que apresentavam maior rigor e qualidade 
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construtiva.675 Já do século XX, foram identificadas zonas fechadas ou reconstruídas com blocos 
de cimento e alguns vãos em betão armado, não tendo sido detectados quaisquer materiais de 
revestimento originais.676      
 Da descrição e interpretação das estruturas arquitectónicas identificadas, sabemos que, na 
ala norte do claustro (fig.385), foram observados quatro arcos de volta perfeita contendo 
características construtivas diferenciadas. Segundo os especialistas, os dois arcos centrais eram 
constituídos por calcário de liós, apresentando capitéis em calcário encarnadão. Os dois arcos 
periféricos, a nascente e a poente, revelaram apenas as ombreiras em pedra calcária, sendo a 
zona central do arco construída em tijolo burro.677 Estes arcos são comprovativos da existência 
das capelas na ala norte do claustro, identificadas na planta de cerca de 1808, tendo 
provavelmente sido entaipados e as paredes internas demolidas, aquando das obras decorridas no 
início do século XX. Todos os arcos foram entaipados em diferentes fases construtivas, situação 
que é verificada pelas diferenças dos materiais e pelo facto de se constatar que, numa primeira 
fase estes arcos terão passado a funcionar como portas ou janelas tendo, posteriormente, sido 
transformados numa parede totalmente fechada. A parede entre os arcos é constituída por rocha 
calcária e argamassa branca, com remendos pontuais em tijolo burro e argamassa amarela.678 
 Na ala poente (fig.386) foi identificada uma parede original, constituída por alvenaria de 
calcário margoso e argamassa de cor branca, apresentando-se muito alterada devido às várias 
intervenções levadas a cabo ao longo do tempo. Nesta foram localizados três arcos, reconhecidos 
como pertencentes a três antigas capelas desta ala, sendo originais da época de construção do 
claustro. Á semelhança dos arcos periféricos da ala norte, eram compostos nas ombreiras por 
cantaria em calcário liós e na zona central do arco por tijolo burro.679 Com base no estudo 
realizado sabemos que, posteriormente, os dois arcos situados mais a norte foram transformados 
em vãos de janela, tendo também sido diminuída a largura do vão mais a sul desta ala, criando 
assim uma passagem de ligação à igreja. Durante a profunda intervenção do início do século XX, 
todos estes vãos terão sido totalmente entaipados.680  
 Aparentemente, durante as obras do início do século XX, terão sido integralmente 
demolidas as capelas existentes no actual corredor da ala poente. O espaço terá sido liberto e as 
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paredes quase totalmente reconstruídas, de modo a serem aí edificadas as instalações sanitárias 
de apoio ao Museu de São Roque.681 
 Segundo os responsáveis por este estudo, a mais antiga estrutura observada na parede 
poente do corredor interior do lado oeste foi um arco abatido (fig.388), e a tentativa de 
interpretação desta estrutura arquitectónica suscitou diversas dúvidas, que ficaram sem resposta 
conclusiva, permitindo apenas à formulação de hipóteses. A existência deste vão de ampla 
dimensão não se coaduna com o traçado da igreja jesuíta e, quando analisada a possibilidade de 
pertencer à antiga ermida Manuelina, também se verificou não condizer com a orientação da 
mesma. Assim, a única hipótese lançada, foi a de que esta estrutura constituiria um arco de 
passagem correspondente a uma fase inicial da construção da Igreja de São Roque, 
[…possivelmente] uma estrutura construída para dar acesso ao espaço entre o claustro e o 
corpo da Igreja, espaço esse que possivelmente seria um corredor de acesso aos 
confessionários.682 Apesar de não se saber em que época este arco terá deixado de exercer a sua 
função inicial, sabe-se pelo menos que, em 1647 o mesmo terá sido entaipado para a construção 
das capelas laterais a sul do púlpito, designadamente a Capela de São Francisco Xavier e a 
Capela da Doutrina. Ficou assim apenas um vão estreito (fig.388), de ligação à igreja, que 
perdurou até aos nossos dias.683   
 Também as paredes da escadaria de acesso ao piso superior sofreram várias alterações ao 
longo dos tempos, nomeadamente a parede norte (fig.390) que, no início do século XX, com as 
obras projectadas pelo arquitecto Adães Bermudes, foi nivelada e passou a ter uma orientação 
octogonal ao restante edifício, e a zona superior da parede poente (fig.389) que revelou vários 
vãos abandonados e fechados, indicando várias fases de acesso ao coro alto, bem como diversas 
marcas da existência do corpo estreito e alto entre a zona residencial e a igreja.684   
 Na parede poente do piso superior (fig.391), foram também constatadas diversas alterações 
à estrutura original, entre elas uma estrutura em gaiola pombalina que, segundo os especialistas, 
terá permitido a execução de uma estrutura fina e resistentes na zona posterior da Capela da 
Doutrina, no âmbito da renovação do altar de talha dourada desta capela, na primeira metade do 
século XVIII.685 Ao longo desta parede são ainda visíveis outros dois vãos em cantaria, 
permitindo um deles o acesso ao púlpito este da igreja. Genericamente esta parede é constituída 
por calcário margoso e argamassa de cal branca, tendo-se detectado pontualmente remendos de 
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pedra miúda e argamassa amarela. Foi ainda registada, em todo o comprimento da zona 
superior, uma banda constituída por tijolo burro e argamassa amarela, aparentemente realizada 
aquando da obra de alteamento do edifício, em 1902.686 
 A parede nascente (fig.392), também com a banda de tijolo burro, revelou múltiplas 
alterações, que foram desde a introdução de novos materiais, ao entaipamento de antigos vãos e 
abertura de novos. Em termos de constituição, esta parede revelou-se idêntica à anterior.687 
Tal como aconteceu com o trabalho levado a cabo pela firma de arqueologia, também a 
tarefa realizada por esta especialidade possui uma importância que vai para além da percepção 
imediata, uma vez que ambas permitiram o registo e interpretação de realidades actualmente 
ocultas, que desconhecemos quando voltarão a estar perante um olhar especializado. 
Simultaneamente, as interpretações realizadas não esgotam as hipóteses de abordagem, sendo 
antes o ponto de partida para futuros estudos deste conjunto arquitectónico.       
 
 
3.5.3. OS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO EDIFICIO DO MUSEU 
DE SÃO ROQUE, REALIZADOS PELA FIRMA OZ, LDA.  
 
No dia 8 de Agosto de 2007, deu entrada na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o 
relatório final da firma Oz – Diagnóstico, Levantamento e Controlo de Qualidade em Estruturas 
e Fundações, Lda., relativo aos ensaios de caracterização da estrutura do edifício do Museu de S. 
Roque.688 A necessidade de realização deste estudo prendeu-se com o facto de se ter constatado, 
durante a obra, não existir informação actualizada e precisa acerca das características 
construtivas e estruturais do edifício, bem como do seu estado de conservação, tendo surgido 
assim algumas dúvidas acerca da proposta de intervenção a este nível, apresentada pela firma 
Safre. Assim, e após consulta com o especialista engenheiro João Appleton, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, solicitou à firma Oz, Lda, a realização do estudo de levantamento e 
caracterização construtiva e resistente da estrutura existente, com base no plano de 
levantamento, inspecção e ensaios, elaborado pela equipa projectista [Safre].689 
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Este levantamento foi realizado através de exame visual e da utilização de técnicas 
simples de diagnóstico (sondagens, amostragem, auscultação e medições). De entre as 
irregularidades verificadas, os especialistas destacaram as fissuras em paredes e tectos ou, 
nalguns casos, nos próprios elementos estruturais; as lacunas de dimensões consideráveis na 
alvenaria; as madeiras com podridão ou muito deterioradas e os elementos metálicos com 
corrosão.690  
Com base na informação recolhida, puderam confirmar a presença de sistemas estruturais 
de diferentes épocas, como é o caso do pavimento da Sala do Brasão, no piso 1, constituído por 
vigas metálicas com abobadilha de tijolo cerâmico argamassado com apoio intermédio em 
colunas metálicas (fig.449)691, contemporâneo da construção do Museu naquele local, em 1902, 
pelo arquitecto Adães Bermudes. Simultaneamente, foi verificado que os restantes pavimentos 
deste piso haviam sido reconstruídos em betão armado, sendo os das alas norte e poente 
contemporâneos da ampliação do Museu, pelo projecto de Tertuliano Lacerda Marques, em 
1930.692 Da mesma época era a cave da caixa forte da Tesouraria, actualmente transformada em 
instalações sanitárias do Museu.  
No respeitante às madeiras utilizadas na estrutura do edifício, foram também detectadas 
espécies distintas, sendo também esta característica um indício de diferentes intervenções. As 
espécies encontradas foram: nos vigamentos sob as lajes das alas poente e norte do piso 1, a 
madeira de castanho e no soalho antigo, a madeira de casquinha, em ambos os casos bastante 
deterioradas (fig.450), tendo também sido identificadas, nestes locais, tábuas do soalho mais 
recentes, aparentemente colocadas como cofragem da laje de betão armado, que os especialistas 
julgam tratar-se de madeira de pinho marítimo.693     
Na ala norte, foram detectados sinais de alguma corrosão nos elementos metálicos 
instalados na cobertura em 1990 (figs.395 a 397), aquando da substituição desta estrutura. Na ala 
poente, não foi possível datar a cobertura constituída por um terraço, acessível por outros 
serviços da Misericórdia de Lisboa, porém, os especialistas julgam ter sido construída na década 
de 60 do século XX.694    
Este estudo não detectou, salvo casos pontuais, indícios claros de anomalias no 
desempenho dos principais sistemas estruturais do edifício, tendo sido considerada viável a 
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preservação dos sistemas estruturais e construtivos avaliados.695 Foi ainda salientado no relatório 
apresentado, que as medidas correctivas deveriam privilegiar as soluções pouco intrusivas e 
compatíveis com os materiais existentes, devendo ainda, sempre que possível, ser reversíveis.696  
            
 
3.5.4. O ESTUDO ACERCA DO COMPORTAMENTO HIGROTÉRMICO DAS SOLUÇÕES 
CONSTRUTIVAS PROPOSTAS PARA A REMODELAÇÃO DO MUSEU DE SÃO ROQUE 
REALIZADO PELA FIRMA PROF. ENG.º VASCO PEIXOTO DE FREITAS, LDA. 
 
 O estudo apresentado por esta firma, em Outubro de 2007, teve como propósito definir as 
preocupações do ponto de vista higrotérmico e avaliar o desempenho das soluções construtivas 
propostas no projecto de remodelação do Museu de São Roque.697 Para que tal fosse possível, 
foram realizadas duas visitas ao local da obra, e apreciados diversos elementos escritos, 
nomeadamente, alguns dos registos gráficos do antigo termohigrógrafo do Museu, respeitantes 
ao ano de 2003; alguns dos relatórios apresentados por outras áreas de especialidade; diversas 
fichas técnicas de produtos, entre outros.698 
  Para se perceber a importância deste estudo, é importante referir que humidade relativa 
interior dos edifícios é um parâmetro fundamental para a avaliação do seu desempenho 
higrotérmico. Da mesma forma, o controlo da humidade relativa do ar através de sistemas de 
desumidificação ou de ar condicionado aumenta exponencialmente o consumo de energia dos 
edifícios, pelo que deverá ser privilegiado o controlo destas condições por meios passivos, 
nomeadamente através da selecção criteriosa dos materiais utilizados na construção.699  
 Está actualmente comprovada a existência de materiais higroscópicos, ou seja, materiais 
que em contacto com o ar permitem o armazenamento de humidade no seu interior, que é 
libertada quando a humidade relativa do ambiente se torna mais baixa.700  É através desta 
interacção entre o material e o ar ambiente que se conseguem atingir valores de inércia 
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higroscópica, que possibilitam a estabilidade ambiental, condição fundamental à preservação das 
obras de arte.  
 Assim, após a análise dos registos gráficos do termohigrógrafo do Museu de São Roque, 
relativo aos meses de Janeiro e Agosto de 2003, os especialistas constataram que: [1.] a 
amplitude térmica diária no interior do edifício era de cerca de 3ºC; [2.] durante a estação de 
aquecimento as temperaturas interiores [podiam] ser inferiores a 10ºC; [3.] as temperaturas 
máximas registadas no interior do edifício ultrapassaram os 29ºC; [4.] na estação de 
arrefecimento o diferencial entre as temperaturas interior e exterior [podia] atingir valores 
superiores a 8ºC durante a noite (06h00); [5.] a temperatura média diária no interior durante o 
Verão [era] superior à do exterior em cerca de 5ºC; [6.] os valores da humidade relativa 
variaram entre 40% e 50% durante o mês de Agosto, tendo-se registado valores superiores a 
80% em Janeiro.701 Foi, no entanto, salientado que nesta análise eram desconhecidos diversos 
aspectos relacionados com o contexto das medições, nomeadamente, o local onde se encontrava 
localizado o termohigrógrafo, a caracterização da ventilação desse espaço e a eventual utilização 
de dispositivos de aquecimento e/ ou desumidificação.702 
  Quanto à análise do desempenho higrotérmico previsto para o edifício do Museu de São 
Roque após a remodelação, esperava-se que, genericamente, apresentasse uma forte inércia 
térmica, que poderia ser reforçada através da aplicação de isolamento térmico nas coberturas. 
Esta inércia térmica seria ainda mais evidente no piso superior, particularmente nos meses mais 
quentes, caso fosse evitada uma ventilação excessiva no período diurno.703  
Relativamente ao sistema de ventilação mecânica, foi sugerido que este funcionasse 
durante o período nocturno, com um caudal reduzido de 0,3 renovações de ar por hora, devendo 
o sistema dispor de um dispositivo que, em função da temperatura e humidade relativa 
verificadas, fizesse arrancar ou parar os ventiladores. Durante o dia, a ventilação do edifício 
deveria ser apenas a mínima necessária para assegurar a qualidade do ar.704   
 Os especialistas consideravam ainda fundamental que os revestimentos interiores fossem 
higroscópicos de forma a contribuir para a inércia hígrica das salas, propondo que fosse 
utilizado, na maior área possível, um revestimento à base de cal. Para que a capacidade de 
adsorção deste material não fosse anulada, a tinta a aplicar não poderia ser impermeável, 
devendo, preferencialmente ser também usada uma tinta à base de cal. Para o pavimento, 
                                                 
701
 FREITAS, Vasco Peixoto de, GONÇALVES, Pedro Filipe, Op. Cit, p.6. 
702
 Cf. Ibidem. 
703
 Cf. Idem, Op. Cit., p.34. 
704
 Cf. Idem, p.37. 
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sugeriam a madeira, mais uma vez, sem aplicação de vernizes que isolassem totalmente este 
material.705 
 Esta proposta transporta-nos para a importância da interdisciplinaridade em qualquer 
projecto, mas com particular incidência para o contexto da preservação de obras de arte, pois, se 
por um lado, a engenharia civil nos propõe que optemos por materiais higroscópicos sem 
revestimento isolante, como forma de incrementar a estabilidade higrométrica, factor primordial 
na conservação, por outro, os especialistas em agentes poluentes e os conservadores, 
recomendam que os materiais utilizados em contacto com as obras de arte, ou em ambientes 
adjacentes, sejam preferencialmente selados, de modo a evitar a emissão desses produtos nocivos 
para o ar, evitando assim as patologias daí resultantes. Este é o caso da madeira, fonte emissora 
de ácidos altamente corrosivos para certos metais como a prata e o chumbo. 
 Comprova-se assim que, não só o trabalho multidisciplinar é fundamental, como também 
a capacidade de se chegar a soluções de compromisso, permitindo que se encontrem resultados 
aceitáveis para os fins pretendidos, com o mínimo de prejuízo para as partes envolvidas.   
 
 
3.5.5. OS TESTES AOS NOVOS MATERIAIS DE EXPOSIÇÃO E REVESTIMENTO DO 
MUSEU DE SÃO ROQUE, REALIZADOS PELA FIRMA ARCHEOFACTU, LDA. 
 
 Na sequência da aquisição, pela Misericórdia de Lisboa, dos serviços de assessoria em 
conservação preventiva da firma Archeofactu – Arqueologia e Arte, Lda., em Julho de 2008 esta 
apresentou o resultado dos testes de estabilidade realizados a diversos materiais, com a 
finalidade de seleccionar aqueles que poderiam ser utilizados na futura exposição do Museu, sem 
risco de se tornarem perniciosos para o acervo a exibir, nomeadamente através da emanação de 
compostos voláteis nocivos. 
 Tendo em conta que grande parte do acervo do Museu é composto por peças em liga de 
prata, e que a alteração destes artefactos, seria à partida um dos problemas de maior relevância 
no respeitante à acção dos agentes poluentes sobre os mesmos, os especialistas optaram por 
realizar o teste de corrosão acelerada, designado por Oddy Test706, que lhes permitiu identificar, 
de entre uma selecção prévia, quais os materiais expositivos menos nocivos a estas colecções.707 
                                                 
705
 Cf. Idem, p.35. 
706
 O Oddy Test, consiste em colocar uma amostra do material a testar no interior de um frasco de vidro que possa 
ser hermeticamente fechado, juntamente com pequenas placas de cobre e prata (representativas do acervo), e uma 
pequena quantidade de água, tendo o cuidado de que o material e as placas não fiquem em contacto com a água. 
Posteriormente, o frasco é colocado numa estufa a 60ºC, permanecendo aí durante cerca de um mês, após o qual se 
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 Assim, os materiais testados foram: o vinil Estrad Plano da Upofloor, para aplicação no 
pavimento; o adesivo da Henkel K188E e o adesivo Mapei ECO V4 SP, para fixação do 
pavimento em vinil; o Pladur®708, para aplicação pontual nos interiores; diversos tecidos (um em 
algodão e três em seda), para colocação no interior dos expositores; a fórmica Core 7961 Vel, 
para revestimento dos expositores, e o adesivo Rankolite B, para fixação da fórmica.709   
 Após a realização dos testes, os especialistas concluíram que: o vinil (PVC) provocava 
ligeiras alterações na prata e cobre, podendo no entanto, na ausência de alternativa, ser utilizado 
no revestimento do pavimento das salas de exposição; o adesivo Henkel K188E provocava 
reacção na prata e especialmente no cobre, sendo por isso totalmente desaconselhada a sua 
utilização; o Pladur® apresentava resultados idênticos ao vinil, podendo por isso ser utilizado, 
porém sempre fora dos expositores; os tecidos revelaram que, o de algodão havia provocado 
reacção na prata, mesmo depois de lavado, não sendo por isso aconselhada a sua utilização no 
interior dos expositores, e os de seda que, um deles desbotava, não sendo por isso aconselhado, e 
os outros dois provocavam fraca reacção nos metais, sendo por isso recomendáveis.710 Uma vez 
que o adesivo proposto havia apresentado resultados desfavoráveis, testou-se também o adesivo 
Mapei ECO V4 SP, tendo este revelado, no caso da prata uma reacção idêntica ao anterior, 
porém, no caso do cobre, revelado uma reacção bastante mais favorável, tendo os especialistas 
concordado com a sua utilização, uma vez que esta se previa exterior aos expositores.711 Quanto 
às placas de fórmica para revestimento do MDF dos expositores, e ao adesivo Rankolite B, para 
fixação daquela, foram ambos considerados adequados para utilização nas áreas de exposição.712             
    
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
poderá verificar se ocorreu alteração na superfície do metal. Cf. ARCHEOFACTU, Museu de S. Roque, 
Conservação Preventiva, documento policopiado apresentado pela firma Archeofactu, à Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, Julho de 2008, p.2 e BAMBERGER, Joseph A., HOWE, Ellen G., WHEELER, George, “A Variant 
Oddy Test Procedure for Evaluating Materials Used in Storage and Display Cases”, in Studies in Conservation, 
volume 44, n.º 2, 1999, pp. 86-90.  
707
 Cf. ARCHEOFACTU, Op. Cit., p.2. 
708
 Pladur é uma marca registada de um material utilizado na construção de interiores, nomeadamente revestimento 
de paredes ou tectos falsos. Consiste em placas de gesso laminado, formadas por uma alma em base de gesso, 
coberta em ambos os lados por camadas de celulose. Apresenta alguma resistência ao fogo e é um bom isolante 
térmico e regulador natural de humidade. Cf. Sitio acerca de Pladur®, http://www.pladur.com/pt-
pt/particulares/descubra-pladur/Paginas/que-e-pladur.aspx, consultado em 05.02.2011. 
709
 Cf. ARCHEOFACTU, Op. Cit., pp.4, 7 e 8. 
710
 Cf. Idem, pp.5 e 7. 
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 Cf. Idem, p.7. 
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 Cf. Idem, p.8. 
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Fig.167. Desenho EP-01, Alçado Principal, Estudo Prévio do projecto de arquitectura coordenado pelo 
arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Junho de 1997. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
 
 
 
Fig.168. Desenho EP-02, Planta do Piso -1, Estudo Prévio do projecto de arquitectura coordenado pelo 
arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Junho de 1997. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.169. Desenho EP-02, Planta do Piso 0, Estudo Prévio do projecto de arquitectura coordenado pelo 
arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Junho de 1997. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.170. Desenho EP-03, Planta do Piso 1, Estudo Prévio do projecto de arquitectura coordenado pelo 
arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Junho de 1997. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.171. Desenho EP-03, Planta do Piso 2, Estudo Prévio do projecto de arquitectura coordenado pelo 
arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Junho de 1997. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
 
 
 
 
Fig.172. Desenho EP-04, Corte 1, Estudo Prévio do projecto de arquitectura coordenado pelo arquitecto 
Carlos Pietra Torres, datado de Junho de 1997. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Figs.173 e 174. Desenho EP-04, Corte 2 e Corte 3, Estudo Prévio do projecto de arquitectura coordenado 
pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Junho de 1997. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Figs.175, 176 e 177. Desenho EP-05, Corte 4, Corte 5 e Corte 6, Estudo Prévio do projecto de 
arquitectura coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Junho de 1997. SCML, Arquivo 
do Museu de São Roque. 
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Figs.178, 179 e 180. Vistas do claustro do Museu, previamente à renovação segundo o projecto de Carlos 
Pietra Torres. É notória a ocupação parcial do claustro, através da extensão da área utilizada pelos 
serviços da Lotaria (à data ocupada pelo voluntariado), espaço encimado por um terraço acessível pelo 
Museu. Fotografias da autoria de Helena Mantas, 2004. SCML, Museu de São Roque, Arquivo 
Fotográfico, sem cota.  
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Figs.181 e 182. Vistas do lado norte e lado sul do claustro do Museu, previamente à renovação segundo o 
projecto de Carlos Pietra Torres. Na primeira imagem é notória a ocupação parcial do claustro, através da 
extensão da área utilizada pelos serviços da Lotaria (à data ocupada pelo voluntariado) e na segunda 
imagem o entaipamento dos arcos, com abertura de janelas. Fotografias da autoria de Helena Mantas, 
2004. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.183, 184 e 185. Vistas da antiga Tesouraria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, situada a sul 
do claustro, previamente à renovação daquele espaço segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Nesta 
zona situa-se actualmente a entrada, átrio e recepção do Museu de São Roque. Fotografias da autoria de 
Helena Mantas, 2004. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Fig.186. Imagem da casa forte da antiga Tesouraria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, projectada 
no início dos anos 30 do século XX, por Tertuliano Lacerda Marques, previamente à renovação daquele 
espaço segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Nesta zona situam-se actualmente as instalações 
sanitárias do público do Museu de São Roque. Fotografia da autoria de Helena Mantas, 2004. SCML, 
Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
 
 
 
 
Fig.187. Antiga sala de reuniões da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, previamente à renovação 
daquele espaço segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Nesta zona situa-se actualmente o núcleo da 
Ermida Manuelina de São Roque e parte do núcleo da Companhia de Jesus, da exposição permanente do 
Museu. Fotografia da autoria de Helena Mantas, 2004. SCML, Museu de São Roque, Arquivo 
Fotográfico, sem cota.  
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Fig.188. Vista do antigo serviço afecto à Lotaria, nesta época a ser utilizado pelos serviços do 
voluntariado da SCML, previamente à renovação daquele espaço segundo o projecto de Carlos Pietra 
Torres. Encontram-se aqui patentes os arcos do claustro, assimilados pelos serviços da instituição 
juntamente com o terço sul daquele espaço. Nesta zona situa-se actualmente parte do núcleo da 
Companhia de Jesus, da exposição permanente do Museu. Fotografia da autoria de Helena Mantas, 2004. 
SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
 
 
 
     
 
Figs.189 e 190. Retratos das provedoras Maria do Carmo Romão Sacadura dos Santos e Gertrudes Jorge, 
pinturas a óleo sobre tela, ambas da autoria de Luís Brunner, 2003. SCML, Museu de São Roque, 
colecção de pintura, inv. Pin. 321 e Pin. 322. Fotografia de autoria desconhecida, s/d. SCML, Unidade de 
Comunicação e Imagem, sem cota.  
 
SÍLVIA LINHARES DE FREITAS PEREIRA 
 
XCVI 
 
 
 
 
 
 
 
Figs.191 e 192. Vistas do antigo átrio de entrada e recepção do Museu de São Roque, previamente à 
renovação daquele espaço segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Nesta zona situa-se actualmente o 
átrio de entrada e a loja do Museu. Fotografias da autoria de Helena Mantas, 2004. SCML, Museu de São 
Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.193 e 194. Vistas da antiga escadaria de acesso ao piso 1 do Museu de São Roque, previamente à 
renovação daquele espaço segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Nesta zona continua a situar-se 
actualmente a escadaria, porém, com uma disposição e estrutura diferentes, bem como o núcleo da 
Companhia de Jesus, Devoção de Cristo – Paixão e Glorificação. Fotografias da autoria de Helena 
Mantas, 2004. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.195 e 196. Vistas das antigas escadaria de acesso ao piso 1 e Sala I do Museu de São Roque, 
previamente à renovação daquele espaço segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Nestas zonas, ainda 
que totalmente reestruturadas, situa-se actualmente o núcleo da Companhia de Jesus, Devoção de Cristo 
– Paixão e Glorificação e Encarnação de Cristo e o Culto à Virgem. Fotografias da autoria de Júlio 
Marques, Março de 2006. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.197 e 198. Vistas da galeria I do Museu de São Roque, previamente à renovação daquele espaço 
segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Na primeira imagem é visível ao fundo a parede norte da Sala 
III e na segunda imagem as janelas viradas a sul da Sala II. Nesta zona, ainda que totalmente 
reestruturada, situam-se actualmente o núcleo da Companhia de Jesus, Devoção de Cristo – Paixão e 
Glorificação e Encarnação de Cristo e o Culto à Virgem e o núcleo de Arte Oriental. A primeira 
fotografia é da autoria de Helena Mantas, 2004. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem 
cota, e a segunda fotografia é da autoria de Júlio Marques, Março de 2006. SCML, Museu de São Roque, 
Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.199 e 200. Vistas da antiga Sala III e IV do Museu de São Roque, previamente à renovação daquele 
espaço segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Nesta zona, ainda que totalmente reestruturada, 
situam-se actualmente o núcleo de Arte Oriental, e o núcleo do Tesouro da Capela de São João Baptista. 
Fotografias da autoria de Júlio Marques, Março de 2006. SCML, Museu de São Roque, Arquivo 
Fotográfico, sem cota.  
 
 
 
 
 
O EDIFÍCIO DO MUSEU DE SÃO ROQUE – MAIS DE UM SÉCULO DE REMODELAÇÕES 
HISTÓRIA, PROJECTOS E INTERVENÇÕES 
 
CI 
 
 
 
 
 
Figs.201 e 202. Vistas da antiga Sala V do Museu de São Roque, previamente à renovação daquele 
espaço segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Na primeira imagem é visível ao fundo a porta de 
acesso aos gabinetes técnicos e da direcção do Museu, bem como a passagem de ligação à Sala II, e na 
segunda imagem é visível ao fundo a Sala IV. Nesta zona, ainda que totalmente reestruturada, situa-se 
actualmente o núcleo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Fotografias da autoria de Júlio Marques, 
Março de 2006. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.203 e 204. Vistas da antiga Sala II do Museu de São Roque, previamente à renovação daquele 
espaço segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Na primeira imagem é visível ao fundo a parede este 
desta sala, e na segunda imagem é visível ao fundo a parede oeste, e a porta de ligação à Sala I. Nesta 
zona, ainda que totalmente reestruturada, situa-se actualmente o núcleo da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa. Fotografias da autoria de Júlio Marques, Março de 2006. SCML, Museu de São Roque, Arquivo 
Fotográfico, sem cota.  
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Figs.205 e 206. Desenho n.º PE-1.01b, Plantas dos pisos -1 e 0, das alterações ao projecto de arquitectura 
coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Setembro de 2005. SCML, Arquivo do Museu 
de São Roque. 
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Figs.207 e 208. Desenho n.º PE-1.02b, Plantas dos pisos 1 e 2, das alterações ao projecto de arquitectura 
coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Setembro de 2005. SCML, Arquivo do Museu 
de São Roque. 
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Figs.209, 210 e 211. Desenho n.º PE-1.03a, Corte 2, Desenho n.º PE-1.04a, Corte 2’ e Desenho n.º PE-
1.05a, Corte 4, das alterações ao projecto de arquitectura coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, 
datado de Setembro de 2005. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Figs.212 e 213. Desenho n.º PE-2.01b, Planta geral dos pisos -1 e 0, das alterações ao projecto de 
arquitectura coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Setembro de 2005. SCML, 
Arquivo do Museu de São Roque. 
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Figs.214 e 215. Desenho n.º PE-2.02b, Planta geral dos pisos 1 e 2, das alterações ao projecto de 
arquitectura coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Setembro de 2005. SCML, 
Arquivo do Museu de São Roque. 
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Figs.216, 217 e 218. Desenho n.º PE-2.03a, Corte 1, Desenho n.º PE-2.04a, Corte 2 e Desenho n.º PE-
2.05a, Corte 2’, das alterações ao projecto de arquitectura coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra 
Torres, datado de Setembro de 2005. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Figs.219, 220 e 221. Desenho n.º PE-2.07a, Corte 4, Desenho n.º PE-2.08a, Corte 4’ e Desenho n.º PE-
2.09a, Corte 5, das alterações ao projecto de arquitectura coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, 
datado de Setembro de 2005. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.222. Desenho n.º PE-2.10a, Corte 6, das alterações ao projecto de arquitectura coordenado pelo 
arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Setembro de 2005. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
       
 
Fig.223. Desenho n.º PE-3.06, mapa de vitrines, vitrine 1, vitrine 2a/b e vitrine 3, das alterações ao 
projecto de arquitectura coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Setembro de 2005. 
SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
      
 
Fig.224. Desenho n.º PE-3.06, mapa de vitrines, vitrine 4, vitrine 5 e vitrine 6, das alterações ao projecto 
de arquitectura coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Setembro de 2005. SCML, 
Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.225. Desenho n.º PE-3.06, mapa de vitrines, vitrine 7 e vitrine 8, das alterações ao projecto de 
arquitectura coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Setembro de 2005. SCML, 
Arquivo do Museu de São Roque. 
 
       
 
Fig.226. Desenho n.º PE-3.06, mapa de vitrines, vitrine 9, vitrine 10 e vitrine 11, das alterações ao 
projecto de arquitectura coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Setembro de 2005. 
SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
 
 
Fig.227. Desenho n.º PE-3.07.1, mapa de volumes expositivos, volume 5, das alterações ao projecto de 
arquitectura coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Setembro de 2005. SCML, 
Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.228. Desenho n.º PE-3.07a, mapa de volumes expositivos, volume 1, volume 2 e volume 4, das 
alterações ao projecto de arquitectura coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de 
Setembro de 2005. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
 
 
 
Fig.229. Desenho n.º PE-3.07a, mapa de volumes expositivos, volume 3, das alterações ao projecto de 
arquitectura coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de Setembro de 2005. SCML, 
Arquivo do Museu de São Roque. 
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Figs.230 e 231. Desenho n.º ALT 1.01, Plantas dos pisos -1 e 0, alterações ao projecto base, coordenado 
pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de 26 de Abril de 2007. SCML, Arquivo do Museu de São 
Roque. 
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Fig.232. Desenho n.º ALT 1.02, Planta do piso 1, alterações ao projecto base, coordenado pelo arquitecto 
Carlos Pietra Torres, datado de 26 de Abril de 2007. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.233. Desenho n.º ALT 1.03, Planta do piso 2, alterações ao projecto base, coordenado pelo arquitecto 
Carlos Pietra Torres, datado de 26 de Abril de 2007. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
 
 
 
 
Figs.234 e 235. Desenho n.º ALT 1.04, Cortes 1A e 2A, alterações ao projecto base, coordenado pelo 
arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de 26 de Abril de 2007. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Figs.236 e 237. Desenho n.º ALT 1.04, Cortes 3A e 4A, alterações ao projecto base, coordenado pelo 
arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de 26 de Abril de 2007. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
 
 
 
 
Fig.238. Desenho n.º ALT 1.06, Corte 5B, alterações ao projecto base, coordenado pelo arquitecto Carlos 
Pietra Torres, datado de 26 de Abril de 2007. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Figs.239, 240 e 241. Desenho n.º ALT 1.06, Cortes 6A, 7A e 8A, alterações ao projecto base, coordenado 
pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de 26 de Abril de 2007. SCML, Arquivo do Museu de São 
Roque. 
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Figs.242 e 243. Desenho n.º ALT 1.07, Cortes 8B e 9A, alterações ao projecto base, coordenado pelo 
arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de 26 de Abril de 2007. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Figs.244, 245 e 246. Desenho n.º ALT 1.08, Cortes 10B, 11B e 12A, alterações ao projecto base, 
coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de 26 de Abril de 2007. SCML, Arquivo do 
Museu de São Roque. 
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Figs.247, 248 e 249. Desenho n.º PE-A2.09, Plantas dos pisos -1 e 0, e Desenho PE-A2.11, Planta do 
Piso 2, do Projecto de execução, coordenado pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, datado de 4 de 
Setembro de 2007. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Fig.250. Desenho n.º PE-A2.10, Planta do piso 1, do Projecto de execução, coordenado pelo arquitecto 
Carlos Pietra Torres, datado de 4 de Setembro de 2007. SCML, Arquivo do Museu de São Roque. 
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Figs.251 e 252. Estaleiro da obra de remodelação e ampliação do Museu de São Roque, instalado no 
Largo Trindade Coelho. Fotografias de autoria desconhecida, 2006/ 2007 (?). SCML, Museu de São 
Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
 
 
 
O EDIFÍCIO DO MUSEU DE SÃO ROQUE – MAIS DE UM SÉCULO DE REMODELAÇÕES 
HISTÓRIA, PROJECTOS E INTERVENÇÕES 
 
CXXIII 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figs.253 e 254. Zona do átrio e recepção durante as obras de remodelação e ampliação do Museu de São 
Roque. Neste local encontrava-se, antes da remodelação, ao fundo (lado este) a antiga tesouraria e, do 
lado oposto, o antigo átrio do Museu. Fotografias de autoria desconhecida, 2007 (?). SCML, Museu de 
São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
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Figs.255 e 256. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Na primeira imagem, é visível, 
ao fundo, a actual porta de entrada do museu, e um dos arcos encontrados durante as obras, que foi 
recuperado para a passagem de acesso à igreja. Na segunda imagem, é visível a zona dos actuais átrio e 
loja, também durante as obras de remodelação e ampliação do museu, onde se encontrava, antes da 
remodelação, o antigo átrio do museu e as escadas de acesso ao piso superior. Fotografias de autoria 
desconhecida, 2007 (?). SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
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Figs.257 e 258. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Em ambas as imagens é visível 
a área onde se encontrava a antiga sala forte da Tesouraria, a sul do claustro, no piso -1, durante as obras 
de remodelação e ampliação do Museu de São Roque. Neste local foram construídas as instalações 
sanitárias para o público do Museu. A primeira fotografias é de autoria desconhecida, 2007 (?). SCML, 
Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota, e a segunda fotografia é de autoria desconhecida, 8 
de Agosto de 2007. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.  
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Figs.259 e 260. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Na primeira imagem é visível 
o lado sul do claustro durante as obras de remodelação do museu, e a escada de acesso às actuais 
instalações sanitárias para o público, situadas no piso -1. Na segunda imagem é visível, à esquerda, o lado 
oeste do claustro e à direita o lado sul. Nesta imagem é notória a demolição do pavimento do piso 1, do 
lado sul, da sala designada do Brasão. Ambas as fotografias são de autoria desconhecida, a primeira 
encontra-se datada de 17 de Outubro de 2007 e a segunda de 10 de Janeiro de 2008. SCML, Unidade de 
Comunicação e Imagem, sem cota.  
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Figs.261 e 262. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Na primeira imagem é visível 
a ala oeste do claustro, no piso 0, durante a obra de remodelação. Nesta imagem é ainda notório o brasão 
pintado no tecto, que foi demolido durante estas obras. Na segunda imagem encontra-se retratada a parede 
poente desta ala, sendo visíveis os trabalhos de preenchimento do arco aí encontrado com tijolo maciço. 
A primeira fotografia é de autoria desconhecida, datada de 11 de Janeiro de 2007. SCML, Unidade de 
Comunicação e Imagem, sem cota e a segunda fotografia foi apresentada à SCML no Relatório Mensal da 
firma GF, de Fevereiro de 2007.  
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Figs.263 e 264. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Em ambas as imagens é visível 
a ala oeste do claustro, no piso 0, durante a obra de remodelação. Na primeira imagem é notória a 
degradação das vigas de madeira e, na segunda imagem encontra-se retratada a mesma zona após a 
demolição da laje do piso superior. Neste local foi instalado o elevador. Ambas as fotografias foram 
apresentadas à SCML nos Relatórios Mensais da firma GF, de Abril e Novembro de 2007.  
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Figs.265 e 266. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Na primeira imagem é visível, 
no piso 0, o corredor interior da ala oeste do claustro, durante a obra de remodelação. Simultaneamente, 
são também visíveis as aberturas executadas nas paredes do piso superior. Na segunda imagem encontra-
se novamente retratada a ala oeste, numa fase mais avançada da obra. Nesta é já visível, na parede poente, 
a abertura do elevador. A primeira fotografia é de autoria desconhecida, datada de 8 de Agosto de 2007. 
SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota, e a segunda é de autoria desconhecida, 2008 (?). 
SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
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Figs.267 e 268. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Na primeira imagem é visível 
o espaço que invadiu o lado norte do claustro, no piso 0, durante as obras de demolição. Na segunda 
imagem é visível a ala a norte do claustro, no mesmo piso, após a demolição do espaço anexo e a picagem 
das paredes. Ambas as fotografias são de autoria desconhecida, 2007 (?) e 2008 (?). SCML, Museu de 
São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
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Figs.269 e 270. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Na primeira imagem são 
visíveis as vigas de madeira degradadas da ala norte do claustro, no piso 0. Na segunda imagem encontra-
se retratada a mesma zona numa fase final da obra, aquando da preparação do pavimento para a aplicação 
do vinilico. Ambas as fotografias foram apresentadas à SCML nos Relatórios Mensais da firma GF, de 
Abril de 2007 e Outubro de 2008.  
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Figs.271 e 272. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Em ambas as imagens são 
visíveis as escadas de acesso ao piso superior durante as obras de remodelação do museu. Na segunda 
imagem encontra-se patente o arco que foi aproveitado para a passagem de acesso à igreja e, ao fundo a 
porta de ligação à mesma. A primeira imagem é de autoria desconhecida, 2007 (?), SCML, Museu de São 
Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota, e a segunda é de autoria desconhecida, 11 de Janeiro de 2007, 
SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.  
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Figs.273 e 274. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Na primeira imagem é visível 
a parede interior da fachada do Museu, após picagem, na zona das antigas escadas de acesso ao piso 
superior. Na segunda imagem encontra-se retratada a mesma zona (à esquerda), actualmente transformada 
em loja do museu, e as novas escadas de acesso ao piso superior (à direita). A meio das escadas é visível 
parte do arco do corredor de acesso à igreja. Ambas as imagens são de autoria desconhecida, 2007 (?) e 
2008 (?), SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.275 e 276. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Em ambas as imagens é visível 
a antiga escadaria de acesso ao piso superior e a porta de acesso à igreja, bem como o início do 
desentaipamento do arco de ligação à Capela da Senhora Da Doutrina. Ambas as imagens são de autoria 
desconhecida, 2006/ 2007 (?) e 2007 (?), SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.277 e 278. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Em ambas as imagens é visível 
a zona superior da antiga escadaria de acesso ao piso 1 e parte da parede interior da fachada do museu. Na 
primeira imagem é parcialmente visível a estrutura de madeira da cobertura. Ambas as imagens são de 
autoria desconhecida, 2007 (?), SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.279 e 280. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Em ambas as imagens é visível 
a zona oeste do piso 1 e, na primeira fotografia, parte da sala situada a norte do claustro. Na segunda 
imagem são visíveis algumas aberturas na parede poente da zona oeste. A primeira imagem é de autoria 
desconhecida, 4 de Janeiro de 2007. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota e, a segunda 
imagem é de autoria desconhecida, 2007 (?). SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem 
cota.  
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Figs.281 e 282. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Na primeira imagem é visível 
parte da parede poente do corredor interior da ala oeste, no piso 0, onde se encontra patente uma antiga 
estrutura entaipada. Na segunda imagem é visível a área das antigas reservas, espaço actualmente 
utilizado para o mesmo fim, onde é visível, na parede poente, parte de uma antiga estrutura pombalina. 
Ambas as imagens são de autoria desconhecida, 2007 (?). SCML, Museu de São Roque, Arquivo 
Fotográfico, sem cota.  
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Figs.283 e 284. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Na primeira imagem é visível 
a antiga estrutura pombalina da parede poente da ala oeste. Na segunda imagem é visível, à direita a sala 
situada a norte do claustro e, à esquerda, uma antiga porta que se encontrava entaipada antes das obras de 
remodelação do museu. Ambas as imagens são de autoria desconhecida, 2007 (?). SCML, Museu de São 
Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.285 e 286. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Em ambas as imagens é visível 
a sala norte do museu durante as obras de remodelação. Na primeira imagem vemos, ao fundo, o lado 
oeste e, na segunda, a parede este. A primeira imagem é de autoria desconhecida, 2007 (?). SCML, 
Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota e, a segunda imagem é de autoria desconhecida, 8 
de Agosto de 2007. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.   
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Figs.287 e 288. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Em ambas as imagens é visível 
a sala norte do museu durante as obras de remodelação. Na primeira imagem vemos, do lado esquerdo, a 
sala este do museu e, na segunda a sala norte após a construção das novas divisórias para a sala do 
Tesouro da Capela de são João Baptista. A primeira imagem é de autoria desconhecida, 2007 (?). SCML, 
Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota e, a segunda imagem é de autoria desconhecida, 19 
de Junho de 2008. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.   
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Figs.289 e 290. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Em ambas as imagens é visível 
a sala oeste do museu durante as obras de remodelação. Na primeira imagem vemos, ao fundo, o lado sul 
da sala e, na segunda, o lado norte, durante uma fase mais avançada da obra. A primeira imagem é de 
autoria desconhecida, 19 de Junho de 2008, SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota e, a 
segunda imagem é de autoria desconhecida, 2008 (?). SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, 
sem cota 
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Figs.291 e 292. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Em ambas as imagens é visível 
a sala sul do museu, designada Sala do Brasão, durante as obras de remodelação. Na primeira imagem 
vemos o lado este da sala, numa fase muito inicial da obra. Na segunda imagem vemos o lado oeste da 
sala e, do lado esquerdo, as escadas de acesso aos gabinetes técnicos do museu, no piso 2. Ambas as 
imagens são de autoria desconhecida, 2006 (?) e 2007 (?), SCML, Museu de São Roque, Arquivo 
Fotográfico, sem cota 
 
 
 
O EDIFÍCIO DO MUSEU DE SÃO ROQUE – MAIS DE UM SÉCULO DE REMODELAÇÕES 
HISTÓRIA, PROJECTOS E INTERVENÇÕES 
 
CXLIII 
 
 
 
 
 
Figs.293 e 294. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Em ambas as imagens é visível 
a antiga Sala do Brasão durante as obras de remodelação. Na primeira imagem vemos que o pavimento 
desta sala foi totalmente demolido, tendo sido posteriormente reconstruído em betão armado, como é 
visível na segunda imagem. A primeira imagem é de autoria desconhecida, 10 de Janeiro de 2008, SCML, 
Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota, e a segunda imagem é de autoria desconhecida, 2008 (?). 
Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota 
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Figs.295 e 296. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Em ambas as imagens é visível 
a Sala do Brasão durante as obras de remodelação. Na primeira imagem vemos o início da construção das 
paredes falsas nesta sala e, na segunda a finalização das mesmas. A primeira imagem é de autoria 
desconhecida, 2008. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota e, a segunda imagem é 
de autoria desconhecida, 6 de Março de 2008. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota 
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Figs.297 e 298. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Em ambas as imagens é visível 
a Sala do Brasão durante as obras de remodelação. Na primeira imagem vemos as paredes falsas 
construídas nesta sala e a distancia das mesmas da parede original e, na segunda imagem estas paredes 
apresentam-se já rebocadas. A primeira imagem é de autoria desconhecida, 6 de Março de 2008. SCML, 
Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota, e, a segunda imagem é de autoria desconhecida, 2008. 
SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota  
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Figs.299 e 300. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Em ambas as imagens é visível 
a Sala do Brasão numa fase final das obras de remodelação. Em ambas é visível o brasão protegido com 
manga de plástico. A primeira imagem é de autoria desconhecida, 13 de Agosto de 2008. SCML, Unidade 
de Comunicação e Imagem, sem cota, e, a segunda imagem é de autoria desconhecida, 2008. SCML, 
Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota  
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Figs.301 e 302. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Em ambas as imagens é visível 
a ocupação parcial do claustro, ao nível do piso 0 e o terraço ao nível do piso 1. Ambas as imagens são de 
autoria desconhecida, 2006. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
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Figs.303 e 304. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Na primeira imagem é visível 
a demolição do corpo que ocupava parcialmente o claustro e, na segunda o aspecto do mesmo espaço já 
desocupado. A primeira fotografia foi apresentada à SCML no Relatório Mensal da firma GF, de Outubro 
de 2006 e, a segunda é de autoria desconhecida, 2006 (?). SCML, Museu de São Roque, Arquivo 
Fotográfico, sem cota. 
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Figs.305 e 306. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Na primeira imagem é visível 
o lado norte do claustro e a ala do mesmo lado, com as paredes picadas. Sobre os arcos é visível a zona 
onde encaixava a laje do terraço que ocupava este espaço. Na segunda imagem é visível a realização de 
trabalhos de escavação arqueológica no claustro. Ambas as fotografias são de autoria desconhecida, 4 de 
Janeiro de 2007 e 11 de Janeiro de 2007. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota. 
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Figs.307 e 308. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Na primeira imagem é visível 
a ala situada a oeste do claustro, com as paredes picadas. No tecto é ainda visível o brasão pintado, 
alegadamente do século XX. Na segunda imagem são visíveis as paredes envolventes do claustro com os 
rebocos antigos totalmente picados. Ambas as fotografias são de autoria desconhecida, 11 de Janeiro de 
2007 e 8 de Agosto de 2007. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota. 
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Figs.309 e 310. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Na primeira imagem é visível 
o claustro já rebocado e pintado, porém ainda sem a grelha de ensombramento e sem as vidrarias nas 
janelas e nos arcos e, na segunda imagem, é representado o claustro numa fase mais avançada da obra, já 
com aqueles elementos. Ambas as fotografias são de autoria desconhecida, 2008. SCML, Arquivo do 
Museu de São Roque, sem cota. 
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Figs.311 e 312. Aspecto das obras de remodelação e ampliação do museu. Vistas gerais do claustro após 
a finalização da obra e dos elementos vegetalistas alusivos à presença dos Jesuítas no Japão, China, Índia 
e Brasil. Na primeira imagem são visíveis os lados oeste e norte do claustro e, na segunda, os lados oeste 
e sul. Ambas as fotografias são de autoria desconhecida, 2008. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, 
sem cota. 
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Figs.313 e 314. Aspecto das salas de exposição durante a instalação das peças. Na primeira imagem é 
visível o átrio e recepção e, na segunda imagem, o núcleo da Ermida Manuelina de São Roque. Ambas as 
fotografias são de autoria desconhecida, Novembro/ Dezembro de 2008. SCML, Arquivo do Museu de 
São Roque, sem cota. 
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Figs.315, 316 e 317. Aspecto das salas de exposição durante a instalação das peças. Na primeira imagem 
é visível o núcleo da Companhia de Jesus, Iconografia da Ordem e Principais Devoções e, na segunda, 
do núcleo da Companhia de Jesus, Devoção às Relíquia. Ambas as fotografias são de autoria 
desconhecida, Novembro/ Dezembro de 2008. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, sem cota. 
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Figs.318 e 319. Aspecto das salas de exposição durante a instalação das peças. Em ambas as imagens é 
visível o núcleo da Companhia de Jesus, Encarnação de Cristo e o Culto à Virgem. Na primeira imagem 
é também visível, ao fundo, parte do subnúcleo Devoção de Cristo – Paixão e Glorificação. Ambas as 
fotografias são de autoria desconhecida, Novembro/ Dezembro de 2008. SCML, Arquivo do Museu de 
São Roque, sem cota. 
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Figs.320 e 321. Aspecto das salas de exposição durante a instalação das peças. Na primeira imagem é 
visível o núcleo da Companhia de Jesus, Devoção a Cristo – Natividade e infância e, ao fundo, o núcleo 
da Arte Oriental. Na segunda imagem é visível o corredor onde se inicia o núcleo do Tesouro da Capela 
de São João Baptista, também na fase de instalação e montagem. Ambas as fotografias são de autoria 
desconhecida, Novembro/ Dezembro de 2008. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, sem cota. 
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Figs.322, 323 e 324. Aspecto das salas de exposição durante a instalação das peças. Nas primeiras 
imagens é visível a instalação da escultura de D. João V no corredor onde se inicia o núcleo do Tesouro 
da Capela de São João Baptista e, na segunda imagem, encontra-se retratada a instalação da maqueta da 
Capela de São João Baptista na sala principal do mesmo núcleo. Fotografias da autora, Dezembro de 
2008. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, sem cota. 
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Figs.325 e 326. Aspecto das salas de exposição durante a instalação das peças. Em ambas as imagens é 
visível a instalação do baldaquino e do tocheiro na sala principal do núcleo do Tesouro da Capela de São 
João Baptista. Fotografias da autora, Dezembro de 2008. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, sem 
cota. 
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Figs.327 e 328. Aspecto das salas de exposição durante a instalação das peças. Na primeira imagem 
encontra-se representada uma vista geral do núcleo do Tesouro da Capela de São João Baptista, e na 
segunda imagem encontra-se a primeira sala do núcleo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 
Fotografias da autora, Dezembro de 2008. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, sem cota. 
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Figs.329 e 330. Aspecto das salas de exposição durante a instalação das peças. Vistas da sala principal do 
núcleo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Fotografias de autoria desconhecida, Dezembro de 
2008. SCML, Arquivo do Museu de São Roque, sem cota. 
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Figs.331 e 332. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Na 
primeira imagem é visível a entrada e recepção do Museu, e na segunda imagem a loja e a escada de 
acesso ao piso intermédio e à igreja. Fotografias da autoria de Cintra & Castro Caldas, Lda., Fevereiro de 
2009. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.333 e 334. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Em 
ambas as imagens é visível o átrio da entrada do Museu. Na primeira encontra-se patente a escada de 
acesso ao piso intermédio e a porta de acesso ao claustro, e na segunda, à esquerda a porta de acesso à 
exposição permanente e à direita as portas de acesso ao claustro e à cafetaria. Fotografias da autoria de 
João Pecurto, Janeiro de 2009. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.  
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Fig.335. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Imagem do 
primeiro núcleo da exposição, dedicado à Ermida Manuelina de São Roque. Fotografia da autoria de João 
Pecurto, Janeiro de 2009. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.  
 
 
 
 
Fig.336. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Imagem da 
primeira parte do núcleo da Companhia de Jesus, Iconografia da Ordem e Principais Devoções. Ao 
fundo encontra-se patente parte do subnúcleo, Devoção às Relíquias. Fotografia da autoria de Cintra & 
Castro Caldas, Lda., Fevereiro de 2009. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.337 e 338. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Em 
ambas as imagens é visível o núcleo da Companhia de Jesus, Iconografia da Ordem e Principais 
Devoções. A primeira fotografia é da autoria de Cintra & Castro Caldas, Lda., Fevereiro de 2009. SCML, 
Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota, e a segunda fotografia é da autoria de João Pecurto, 
Janeiro de 2009. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.  
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Fig.339. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. É visível o 
núcleo da Companhia de Jesus, Devoção às Relíquias e, ao fundo, encontra-se patente parte do 
subnúcleo, Iconografia da Ordem e Principais Devoções. Fotografia da autoria de João Pecurto, Janeiro 
de 2009. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.  
 
 
 
 
Fig.340. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. É visível parte 
do núcleo da Companhia de Jesus, Objectos de Uso Litúrgico e de Ornamentação da Igreja e, ao fundo 
encontra-se patente parte do subnúcleo, Devoção às Relíquias. Fotografia da autoria de Cintra & Castro 
Caldas, Lda., Fevereiro de 2009. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Fig.341. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Imagem do 
núcleo da Companhia de Jesus, Objectos de Uso Litúrgico e de Ornamentação da Igreja. Ao fundo, 
encontra-se patente o início do subnúcleo Devoção de Cristo – Paixão e Glorificação. Fotografia da 
autoria de João Pecurto, Janeiro de 2009. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.  
 
 
 
 
Fig.342. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Imagem das 
escadas de acesso ao piso 1, e da passagem de ligação à Igreja de São Roque. Fotografia da autoria de 
João Pecurto, Janeiro de 2009. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.  
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Figs.343 e 344. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Em 
ambas as imagens é visível a escadaria de acesso ao piso 1, onde se situa o núcleo da Companhia de 
Jesus, Devoção de Cristo – Paixão e Glorificação. Este subnúcleo encontra-se concentrado na zona das 
escadas de acesso ao piso 1. A primeira fotografia é da autoria de João Pecurto, Janeiro de 2009. SCML, 
Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota, e a segunda fotografia é da autoria de Cintra & Castro 
Caldas, Lda., Fevereiro de 2009. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
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Figs.345 e 346. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Em 
ambas as imagens é visível o núcleo da Companhia de Jesus, representado nos subnúcleos a Encarnação 
de Cristo e o Culto à Virgem e a Devoção a Cristo – Natividade e infância. Na segunda imagem 
encontra-se ao fundo o núcleo de Arte Oriental. Fotografias da autoria de Cintra & Castro Caldas, Lda., 
Fevereiro de 2009. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.347 e 348. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Em 
ambas as imagens é visível a reserva do Museu de São Roque. Fotografias da autora, Janeiro 2009. 
SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.349 e 350. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Na 
primeira imagem é visível o núcleo de Arte Oriental, e na segunda imagem o início do núcleo do Tesouro 
da Capela de São João Baptista. Fotografias da autoria de João Pecurto, Janeiro de 2009. SCML, 
Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.  
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Figs.351 e 352. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Em 
ambas as imagens é visível o núcleo do Tesouro da Capela de São João Baptista. A primeira fotografia é 
da autoria de Cintra & Castro Caldas, Lda., Fevereiro de 2009. SCML, Museu de São Roque, Arquivo 
Fotográfico, sem cota, e a segunda fotografia é da autoria de João Pecurto, Janeiro de 2009. SCML, 
Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.  
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Figs.353 e 354. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Em 
ambas as imagens é visível o núcleo do Tesouro da Capela de São João Baptista. A primeira fotografia é 
da autoria de Cintra & Castro Caldas, Lda., Fevereiro de 2009. SCML, Museu de São Roque, Arquivo 
Fotográfico, sem cota, e a segunda fotografia é da autoria de João Pecurto, Janeiro de 2009. SCML, 
Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.  
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Figs.355 e 356. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Na 
primeira imagem é visível o núcleo do Tesouro da Capela de São João Baptista e, na segunda imagem, o 
núcleo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Fotografias da autoria de Cintra & Castro Caldas, Lda., 
Fevereiro de 2009. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.357 e 358. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Em 
ambas as imagens é visível o núcleo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A primeira fotografia é da 
autoria de Cintra & Castro Caldas, Lda., Fevereiro de 2009. SCML, Museu de São Roque, Arquivo 
Fotográfico, sem cota, e a segunda fotografia é da autoria de João Pecurto, Janeiro de 2009. SCML, 
Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.  
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Figs.359 e 360. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Em 
ambas as imagens é visível a cafetaria do Museu, área anteriormente inexistente e introduzida através 
deste projecto. Na segunda imagem é também visível a ligação visual ao claustro. A primeira fotografia é 
da autoria de Cintra & Castro Caldas, Lda., Fevereiro de 2009. SCML, Museu de São Roque, Arquivo 
Fotográfico, sem cota, e a segunda fotografia é da autoria de João Pecurto, Janeiro de 2009. SCML, 
Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota.  
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Figs.361 e 362. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Em 
ambas as imagens é visível o claustro do Museu, área anteriormente ocupada, em parte, pelos serviços do 
voluntariado e totalmente renovada através deste projecto. Note-se a introdução dos elementos 
vegetalistas e do lago ao centro, à semelhança daquilo que havia sido projectado pelo arquitecto Sérgio 
Infante, nos anos 80 do século XX. Fotografias da autoria de Cintra & Castro Caldas, Lda., Fevereiro de 
2009. SCML, Museu de São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota.  
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Figs.363 e 364. Aspecto do museu após a renovação segundo o projecto de Carlos Pietra Torres. Em 
ambas as imagens é visível a fachada do Museu após a remodelação. Note-se que, em termos estruturais 
não foram introduzidas grandes alterações, tendo como objectivo a manutenção da traça introduzida por 
Adães Bermudes, no início do século XX. Salienta-se particularmente alguns aspectos de ordem estética 
como a introdução das duas telas verticais identificativas do Museu e as telas colocadas no interior das 
janelas onde figuram personagens das colecções “deambulando” pelo espaço. A primeira fotografia é da 
autoria de João Pecurto, Janeiro de 2009. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota, e a 
segunda fotografia é da autoria de Cintra & Castro Caldas, Lda., Fevereiro de 2009. SCML, Museu de 
São Roque, Arquivo Fotográfico, sem cota. 
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Figs.365 e 366. Inauguração do Museu de São Roque. Na primeira imagem encontra-se representada a 
fachada do Museu aquando do evento de inauguração do mesmo e, na segunda imagem encontram-se 
retratados, ao centro, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Rui Ferreira da Cunha, à sua 
direita o ministro do trabalho e da Solidariedade Social, José António Vieira da Silva, e à esquerda o 
ministro da Cultura, José Pinto Ribeiro. Fotografias de autoria desconhecida, 19 de Dezembro de 2008. 
SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota 
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Figs.367 e 368. Inauguração do Museu de São Roque. Na primeira imagem encontra-se retratado o 
momento solene da inauguração, protagonizado pelo provedor da Misericórdia de Lisboa, Rui Ferreira da 
Cunha, o ministro do trabalho e da Solidariedade Social, José António Vieira da Silva e o ministro da 
Cultura, José Pinto Ribeiro. Na segunda imagem encontra-se representada a conservadora do Museu de 
São Roque, Teresa de Freitas Morna, rodeada das individualidades acima referidas. Fotografias de autoria 
desconhecida, 19 de Dezembro de 2008. SCML, Unidade de Comunicação e Imagem, sem cota 
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Fig.369. Pormenor das ossadas encontradas nas valas abertas para as fundações. Fotografia apresentada à 
SCML no Relatório Mensal da firma GF, de Outubro de 2006. 
 
 
 
 
Fig.370. Imagem dos trabalhos de pesquisa arqueológica realizados pelos técnicos do IPPAR na zona sul 
do Museu. Fotografia apresentada à SCML no Relatório Mensal da firma GF, Novembro de 2006. 
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Figs. 371 e 372.  Exemplos de um enterramento encontrado na zona de instalação do elevador. 
Fotografias apresentadas à SCML no Relatório Mensal da firma GF, Outubro de 2006.             
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Fig.373. Mapa identificativo das zonas onde foram realizadas sondagens arqueológicas. Desenho 
apresentado à SCML, pela firma Era, S.A., no Relatório dos Trabalhos Arqueológicos, Escavação 
Arqueológica e Acompanhamento Arqueológico no Museu de São Roque, em 2007. 
 
 
 
Fig. 374. Trabalhos de escavação para implantação dos esgotos, na zona do claustro, realizados pela firma 
Era, S.A. Fotografia apresentada à SCML no Relatório Mensal da firma GF, de Março de 2007. 
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Figs. 375 e 376. Trabalhos de escavação arqueológica realizados pela firma Era, S.A. Fotografias 
apresentadas à SCML, pela firma Era, S.A., no Relatório dos Trabalhos Arqueológicos, Escavação 
Arqueológica e Acompanhamento Arqueológico no Museu de São Roque, em 2007. 
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Fig. 377. Exemplo do material osteológico encontrado durante os trabalhos de escavação arqueológica 
realizados pela firma Era, S.A. Fotografias apresentadas à SCML, pela firma Era, S.A., no Relatório dos 
Trabalhos Arqueológicos, Escavação Arqueológica e Acompanhamento Arqueológico no Museu de São 
Roque, em 2007. 
 
  
       
 
     
 
Figs. 378, 379, 380, 381 e 382. Exemplo dos artefactos encontrados durante os trabalhos de escavação 
arqueológica realizados pela firma Era, S.A. Fotografias apresentadas à SCML, pela firma Era, S.A., no 
Relatório dos Trabalhos Arqueológicos, Escavação Arqueológica e Acompanhamento Arqueológico no 
Museu de São Roque, em 2007. 
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Figs.383 e 384. Plantas esquemáticas das paredes mapeadas (a vermelho) do Piso 0 e Piso 1 do Museu de 
São Roque. Desenhos apresentados à SCML, pelas firmas In Situ e Topometria, no Levantamento e 
Identificação das Estruturas Arquitectónicas na Área de Transição da Zona Residencial para a Igreja da 
Casa Professa de São Roque, em 2007. 
 
 
 
Fig.385. Cartografia da parede a norte do claustro, no piso 0. Desenhos apresentados à SCML, pelas 
firmas In Situ e Topometria, no Levantamento e Identificação das Estruturas Arquitectónicas na Área de 
Transição da Zona Residencial para a Igreja da Casa Professa de São Roque, em 2007. 
 
 
 
 
Fig.386. Cartografia da parede a poente do claustro, no piso 0. Desenhos apresentados à SCML, pelas 
firmas In Situ e Topometria, no Levantamento e Identificação das Estruturas Arquitectónicas na Área de 
Transição da Zona Residencial para a Igreja da Casa Professa de São Roque, em 2007. 
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Fig.387. Cartografia da parede nascente, do corredor interior, no piso 0. Desenhos apresentados à SCML, 
pelas firmas In Situ e Topometria, no Levantamento e Identificação das Estruturas Arquitectónicas na 
Área de Transição da Zona Residencial para a Igreja da Casa Professa de São Roque, em 2007. 
 
 
 
 
Fig.388. Cartografia da parede poente do corredor interior, no piso 0. Desenhos apresentados à SCML, 
pelas firmas In Situ e Topometria, no Levantamento e Identificação das Estruturas Arquitectónicas na 
Área de Transição da Zona Residencial para a Igreja da Casa Professa de São Roque, em 2007. 
 
 
        
 
Figs.389 e 390. Pormenores das cartografias das paredes poente e norte da escadaria. Desenhos 
apresentados à SCML, pelas firmas In Situ e Topometria, no Levantamento e Identificação das Estruturas 
Arquitectónicas na Área de Transição da Zona Residencial para a Igreja da Casa Professa de São 
Roque, em 2007. 
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Fig.391. Cartografia da parede poente do corredor interior, no piso 1. No pormenor é visível a estruturas 
em gaiola pombalina, da primeira metade do século XVIII. Desenhos apresentados à SCML, pelas firmas 
In Situ e Topometria, no Levantamento e Identificação das Estruturas Arquitectónicas na Área de 
Transição da Zona Residencial para a Igreja da Casa Professa de São Roque, em 2007. 
     
 
 
 
Fig.392. Cartografia da parede nascente do corredor interior, no piso 1. Desenhos apresentados à SCML, 
pelas firmas In Situ e Topometria, no Levantamento e Identificação das Estruturas Arquitectónicas na 
Área de Transição da Zona Residencial para a Igreja da Casa Professa de São Roque, em 2007. 
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Fig.393. Imagem da ala sul do piso 0. Nesta imagem é notório o tecto constituído pela laje mista de vigas 
metálicas com abobadilha de tijolo cerâmico argamassado, com o apoio intermédio sobre colunas 
metálicas revestidas a betão. Fotografia apresentada à SCML, pela firma Oz, Lda, no relatório final 
Ensaios de Caracterização da Estrutura do Edifício do Museu de S. Roque, em 2007.  
 
 
 
 
Fig.394. Exemplo das madeiras degradadas detectadas na estrutura do edifício. Fotografia apresentada à 
SCML, pela firma Oz, Lda, no relatório final Ensaios de Caracterização da Estrutura do Edifício do 
Museu de S. Roque, em 2007.  
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Figs.395, 396 e 397. Cobertura da ala norte. São visíveis os elementos metálicos instalados na cobertura 
em 1990, onde foram detectados sinais de alguma corrosão. Fotografia apresentada à SCML, pela firma 
Oz, Lda, no relatório final Ensaios de Caracterização da Estrutura do Edifício do Museu de S. Roque, em 
2007.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A presente dissertação pretendeu contribuir para uma preocupação recente da 
conservação preventiva, que considera que, para podermos prevenir as alterações provocadas nas 
colecções pelos agentes atmosféricos, é fundamental conhecermos a história das colecções, do 
edifício que as albergou e dos diversos climas onde se inseriram. Uma vez que o passado de uma 
peça está inscrito no seu suporte material, o seu conhecimento poderá contribuir para a sua 
preservação para o futuro.  
O Museu de São Roque foi construído num edifício pré existente que remonta ao século 
XVI, período valorizado no século XIX e XX, ligado a uma das mais importantes ordens 
religiosas da época moderna. A história deste edifício (Igreja e Casa Professa de São Roque) 
condicionou, desde o início, a abordagem das diversas intervenções arquitectónicas levadas a 
cabo e, simultaneamente, o modo como se perspectivou o discurso museológico ao longo das 
diferentes épocas. Também o facto de a Misericórdia de Lisboa ser uma instituição com 
autonomia financeira, contribuiu para a realização de diversas intervenções arquitectónicas e 
museológicas ao longo dos 106 anos do Museu, tentando os seus responsáveis manter este 
serviço na vanguarda do que se fazia na época.  
É de salientar o facto de a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uma das mais 
importantes instituições da História de Portugal, ter sabido preservar o legado que lhe foi 
deixado, nomeadamente, o Tesouro da Capela de São João Baptista, de manufactura italiana, 
cuja riqueza, ostentação e proveniência, levaram a que tivesse sido valorizado e, em 1898, 
mostrado publicamente pela primeira vez. 
Na sequência da aceitação desta mostra, a Misericórdia de Lisboa decidiu criar um 
espaço permanente para a exposição desta colecção, tendo para isso adaptado a sala mais nobre 
da instituição e toda a fachada principal. Esta primeira intervenção no espaço destinado ao 
Museu foi projectada pelo arquitecto Adães Bermudes, tendo a sua acção incidido 
particularmente na fachada, que suprimiu a anterior, seiscentista, de linhas simples e austeras, 
substituindo-a por uma que não pretendeu revisitar o estilo Manuelino, como seria espectável, 
mas antes manteve o perfil sóbrio e simples dos templos jesuíticos, o que terá contribuído para a 
sua preservação ao longo do século XX. Simultaneamente, numa solução usual na época, Adães 
Bermudes propôs a execução do pavimento da Sala do Tesouro em abobadilha de tijolo, assente 
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em vigas transversais em ferro, suportadas por uma viga longitudinal, assente em duas colunas 
de ferro fundido. 
O Museu manteve-se com esta exposição permanente e concepção arquitectónica até 
1929, altura em que, através do projecto de Tertuliano Lacerda Marques, foi ampliado o espaço 
expositivo a áreas contíguas à sala inicial, tendo as peças sido expostas de uma forma mais 
moderna e menos sobrecarregada. Pouco depois, em 1936, este discurso foi novamente 
modificado, tendo sido introduzidas mais peças de arte sacra, na sua maioria provenientes da 
Igreja de São Roque e Convento de São Pedro de Alcântara, também pertencente à instituição. 
Salienta-se, na intervenção projectada por Tertuliano de Lacerda, a utilização de novas 
técnicas construtivas e materiais industrializados, nomeadamente o ferro, o cimento, as 
argamassas hidráulicas e, particularmente, a construção com betão armado. Além dos trabalhos 
estruturais, foi também considerada a adaptação da iluminação, tendo sido substituída a luz 
natural por um sistema de iluminação indirecta. 
Em finais de 1957 foi nomeado para provedor da SCML José Guilherme de Mello e 
Castro, que incutiu à instituição um sentido de renovação financeira e patrimonial, sendo a marca 
mais visível da sua acção a criação da Comissão Administrativa de Obras, que procedeu à 
reedificação de diversos edifícios da SCML, utilizando projectos ambiciosos da autoria de 
arquitectos modernistas. O museu incluiu-se nesta onda de renovação, tendo assumido aqui um 
papel fundamental a conservadora Maria João Madeira Rodrigues que, em parceria com o 
arquitecto Fernando Peres Guimarães, procedeu, em 1965, a uma renovação do espaço do museu 
e respectivo discurso expositivo. Nesta intervenção, a área expositiva foi alargada a uma nova 
sala, o que facilitou a circulação dos visitantes; foram renovados todos os elementos expositivos, 
tendo sido adoptadas soluções mais modernas e, mais uma vez, utilizados produtos 
industrializados usuais à época, nomeadamente: o vinil, a tinta de esmalte plástica, ambos 
derivados do petróleo, o alumínio, entre outros, e utilizadas técnicas modernas, como a pintura 
projectada do tipo flocagem. 
A concretização desta renovação, patrocinada pela Fundação Calouste Gulbenkian, 
colocou o Museu de São Roque na vanguarda da museologia em Portugal, tendo este discurso 
vigorado, grosso modo, até à mais recente intervenção realizada, já na primeira década do século 
XXI. A longevidade desta composição arquitectónica e expositiva deveu-se, em nossa opinião, 
tanto ao mérito do projecto de Maria João Madeira Rodrigues e Fernando Peres Guimarães, 
como ao facto de não ter sido concretizado, na década de 1980, o ambicioso projecto idealizado 
também por esta conservadora, mas já sob a autoria de Sérgio Castanheira Infante.  
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Este projecto pretendia o alargamento do museu e, simultaneamente a criação de uma 
área cultural extensível a outros espaços da Misericórdia de Lisboa, anexos ao espaço à data 
ocupado pelo Museu. Porém, a conjuntura interna à administração da SCML na época, ditou que 
este projecto tivesse ficado suspenso, tendo algumas das propostas apresentadas sido, em parte, 
recuperadas, mais tarde, com o projecto de Carlos Pietra Torres. 
Durante a década de 1990, decorreram no Museu de São Roque diversos trabalhos de 
índole conservativa e estética, de entre os quais se destacaram os trabalhos projectados pelo 
arquitecto Rui Cabrita e orientados pela conservadora Matilde Sousa Franco, que pretenderam 
corrigir diversas problemáticas de conservação do edifício e espólio nele inserido e, 
simultaneamente, modernizar esteticamente a linguagem do museu. Tal como nas intervenções 
anteriores, foram introduzidos na área expositiva materiais modernos, tais como, o veludo, a 
alcatifa, os cortinados em tela e a lã de rocha, ou seja, sumariamente foram substituídos os 
materiais plasticizantes pelas fibras sintéticas. As consequências da utilização destes materiais 
para o acervo eram na época desconhecidas, ou consideradas inócuas, sabendo-se actualmente 
que muitos dos materiais utilizados são potencialmente nefastos, designadamente devido à 
emissão de agentes poluentes. 
No Museu de São Roque, esta contingência foi considerada pela primeira vez apenas no 
século XXI, devido aos avanços da investigação nesta área, com o projecto de Carlos Pietra 
Torres e da conservadora Teresa Morna. Neste programa foram contempladas, ainda na fase de 
projecto, diversas medidas de conservação preventivas, nomeadamente, a realização de testes à 
emissão de agentes poluentes, dos materiais a utilizar nas áreas expositivas.  
Esta empreitada foi condicionada por uma contingência ambivalente: por um lado 
beneficiou de financiamento externo que permitiu a concretização de um projecto mais 
ambicioso, mas por outro, a sua materialização esteve inicialmente sujeita à inconstância destes 
apoios e por fim subordinada a um limite temporal que não se coadunou com os vários 
imprevistos e indecisões que a assombraram. Apesar disto, o projecto de remodelação e 
ampliação do Museu de São Roque beneficiou, sem dúvida, das mais valias proporcionadas pelo 
amplo trabalho interdisciplinar e especializado, que se conjugou em prol da salvaguarda do 
património da instituição.                 
Á semelhança do que havia acontecido no passado, foram utilizados técnicas e materiais 
contemporâneos, nomeadamente a execução de micro-estacas, a execução de lâminas de betão 
armado, com recurso à projecção de microbetão; o estuque projectado com massa à base de cal 
e gesso; o MDF; e a fórmica.  
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De todas as empreitadas, esta foi a que interveio de forma mais profunda sobre a estrutura 
do edifício, tendo sido inclusive realizadas escavações arqueológicas, levantamentos estruturais, 
demolições e reforços, bem como construídos novos elementos arquitectónicos. Esta conjuntura 
levou inevitavelmente à reestruturação de todo o percurso museológico, e à criação de 
acessibilidades para pessoas de mobilidade reduzida e de serviços anteriormente inexistentes, 
como a cafetaria e a loja.  
Dois aspectos comuns a todas as intervenções foi vontade de utilização de materiais 
modernos e inovadores e a preocupação de preservação do acervo, porém, o que distingue as 
anteriores intervenções da actual, é o facto de existir hoje em dia um conhecimento na área da 
conservação preventiva, que não existia nas épocas anteriores. Apesar disto, o acervo do Museu 
de São Roque chegou aos nossos dias num estado de conservação revelador de um constante 
cuidado, ao qual o projecto actual pretendeu dar continuidade.     
Face ao exposto, só a continuação desta investigação, através de um estudo aprofundado 
dos materiais e produtos utilizados nas intervenções levadas a cabo ao longo da história do 
edifício, poderá comprovar de que forma aqueles poderão ter influenciado o estado de 
conservação do acervo exposto no Museu.   
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ELENCO BIOGRÁFICO  
 
 
ANTÓNIO AUGUSTO PEREIRA DE MIRANDA  
Nasceu em Coimbra em 1838, tendo frequentado o antigo Curso Superior de Letras de 
Lisboa. Foi deputado em várias legislaturas, tendo ascendido a par do reino em 1880. Foi 
nomeado provedor interino da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a 14 de Outubro de 1987, 
lugar que ocupou até à data do seu falecimento, a 14 de Janeiro de 1922. Assumiu a pasta do 
Ministério do Reino entre 1904 e 1905, acumulando este cargo com o de provedor da SCML.713  
 
ANTONIO MARIA DE MENDONÇA LINO NETO  
Nasceu em Lisboa a 8 de Julho de 1913. Licenciou-se em Ciências Jurídicas e Ciências 
Político-Económicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi nomeado para o 
cargo de provedor da SCML em 1964, aos 50 anos, no âmbito de uma comissão de serviço, 
função que terá exercido até 1973.714  
 
ANTÓNIO RIBEIRO  
Exerceu a profissão de construtor civil e mecânico durante cerca de vinte anos, até à data 
do seu contrato com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (1902), tendo executado diversas 
obras, nomeadamente: toda a escadaria em ferro da Penitenciária de Lisboa, sob a direcção do 
engenheiro José de Oliveira Garção; as cocheiras do Pátio das Cortes, pertencentes à Casa Real; 
a armação e cobertura metálica da Alfandega de Lisboa; as propriedades da Travessa das 
Salgadeiras e Rua do Meio do Forte e os prédios no Largo de Santa Barbara e Rua Passos 
Manoel (1882); o asilo oficina de Santo António na Avenida dos Lupis(?) (1895); o asilo do 
Espírito Santo e o teatro em Castelo de Vide (1897); o Clube de Elvas (1899); todas as vitrinas 
para expor os artigos na Exposição de Paris (1900), as quais, segundo António Ribeiro 
pertenciam, à data, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; e o asilo da Travessa de Santa 
Quitéria, pertencente à Sociedade das Casas de Asilo da Infância Desvalida de Lisboa, sob a 
                                                 
713
 Cf. CARDOSO, Rogério Seabra, Provedores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desde 1851, Arquivo 
Histórico/ Biblioteca da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 1995, p.93.  
714
 Cf. Idem, Op. Cit., p.281.  
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presidência do Duque de Palmela. Foi ainda fiscal técnico das vias-férreas de Lisboa a partir de 
Maio de 1890.715  
 
ARNALDO REDONDO ADÃES BERMUDES  
Nasceu na freguesia de Santo Ildefonso, no Porto, a 29 de Setembro de 1863. Filho de 
Félix Redondo Adães Bermudes e de Cesina Romana Bermudes, foi casado com Albertina 
Bermudes e pai de Jorge Bermudes, também arquitecto. Formou-se em arquitectura pela Escola 
de Belas Artes do Porto tendo, em 1886, sido enviado ao estrangeiro por subscrição aberta entre 
a classe comercial do Porto, para aperfeiçoar os seus estudos. Em 1889, voltou a estudar no 
estrangeiro, com custas suportadas pelo Estado, onde frequentou várias escolas, ao longo de 
cinco anos, particularmente a Escola Nacional de Belas Artes de Paris e o atelier do professor 
arquitecto Paul Blondel. Em 1899, por despacho ministerial, foi colocado provisoriamente como 
adjunto da Direcção-Geral de Instrução Pública, tendo sido incumbido de dirigir os trabalhos das 
construções escolares, e em 1901, assumiu definitivamente o cargo de director das construções 
escolares do Ministério do Reino. Em 1906, foi transferido como arquitecto graduado de 1.ª 
classe, para o Ministério do Fomento, tendo ficado no quadro dos arquitectos como adido em 
actividade de serviço, na Direcção-Geral de Obras Públicas. Em 1919, foi promovido a 
arquitecto principal do quadro técnico das obras públicas, tendo no ano seguinte sido nomeado 
para o lugar de adjunto do administrador-geral dos edifícios e monumentos nacionais, cargo de 
onde foi exonerado a 22 de Maio de 1926. Em Abril do mesmo ano foi nomeado chefe da 3.ª 
Repartição da Direcção-Geral de Belas Artes do Ministério da Instrução Pública, tendo ficado a 
seu cargo a direcção dos serviços de conservação, reparação e restauro dos monumentos e 
palácios nacionais. Ainda em 1929, após a extinção daquela repartição, Adães Bermudes foi 
nomeado director dos monumentos nacionais, tendo estes serviços transitado para o Ministério 
do Comércio e Comunicações.716 Em 1933, Adães Bermudes apresentou ao Ministério do 
Comercio e Comunicações um requerimento para aposentação, alegadamente por incapacidade 
física.717  
José Manuel Pedreirinho mencionou uma data distinta para o nascimento deste 
arquitecto, nomeadamente o dia 1 de Outubro de 1864, tendo referido como data para o seu 
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 Cf. SCML, Arquivo Histórico, Obras, Reconstrução do edifício principal Largo S. Roque, Tesouraria e Sala do 
Tesouro da Capela de S. João Baptista, 1902, Maço 3, Processo N.º17, ofício de António Ribeiro, de 4 de Outubro 
de 1902.  
716
 Cf. Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações (AHMOPTC), Colecção de 
Processos Individuais de Funcionários (CPI), Registo Biográfico, s/d. 
717
 Cf. Idem, ofício n.º 835/139, do engenheiro secretário-geral do Ministério do Comercio e Comunicações, Raul da 
Costa Couvreur, ao administrador da Caixa Geral de Aposentações, de 18 de Agosto de 1933.  
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falecimento o dia 19 de Fevereiro de 1948. Simultaneamente referiu a sua participação como 
autor do projecto de ampliação do Museu Nacional de Arte Antiga, em 1918, projecto posterior 
ao da Misericórdia de Lisboa, a sua função como presidente da Sociedade dos Arquitectos 
Portugueses (1905-1907), e os cargos de vereador e presidente na Câmara Municipal de Lisboa 
(1918-1919).718  
 
CARLOS BOTELHO  
Nasceu em 1899, tendo ficado amplamente conhecido como o pintor de Lisboa, 
destacou-se noutras facetas enquanto artista, nomeadamente como retratista, comentador satírico 
e caricaturista. Ilustrou e comentou durante 22 anos o semanário humorístico “Sempre Fixe”, no 
qual satirizou a vida quotidiana da época com a página “Ecos da Semana”. Faleceu em 1982.719  
 
CARLOS PIETRA TORRES  
Nasceu em Lisboa a 23 de Maio de 1953. Estudou arquitectura na Escola Superior de 
Belas Artes de Lisboa e iniciou a sua vida profissional como colaborador do arquitecto paisagista 
Gonçalo Ribeiro Telles. Entre 2002 e 2005 foi consultor da Direcção Municipal de Conservação 
e Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Lisboa. Actualmente é sócio-gerente da 
sociedade Intertraço, Interiores e Decoração, Lda. Foi autor e co-autor de inúmeros projectos 
museográficos, destacando-se o Museu da Música (1994) e o Museu de São Roque (2008). 
Colaborou também com o antigo Instituto Português de Museus e Instituto Português do 
Património Arquitectónico, a Câmara Municipal de Lisboa, e as Fundações Calouste 
Gulbenkian, Ricardo Espírito Santo e Oriente.720  
 
FERNANDO AUGUSTO PERES GUIMARÃES  
Nasceu no Porto a 11 de Julho de 1918. Formou-se em arquitectura pela Faculdade de 
Belas Artes do Porto no ano de 1945 e inscreveu-se na Sociedade dos Arquitectos a 11 de 
Janeiro de 1946, sendo o membro mais antigo da Ordem. O seu percurso profissional decorreu 
maioritariamente em Lisboa, tendo sido director dos serviços de monumentos da Direcção-Geral 
de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN). Participou em encontros internacionais onde 
contactou com membros do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS), tendo 
sido eleito, a 29 de Março de 1983, o primeiro presidente da Comissão Nacional Portuguesa do 
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 Cf. PEDREIRINHO, José Manuel, Dicionário dos Arquitectos Activos em Portugal, do século I à actualidade, 
1994, pp.66 e 67. 
719
 Cf. SOUSA, Osvaldo, 150 Anos da Caricatura em Portugal, 1997, p.92. 
720
 Informações fornecidas pelo arquitecto Carlos Pietra Torres, via e-mail, a 27 de Maio de 2010. 
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ICOMOS. Este cargo teve curta duração, tendo terminado a 30 de Outubro do mesmo ano com a 
demissão voluntária de Peres Guimarães, alegadamente por falta de apoio financeiro 
governamental. Nos últimos três anos da sua vida profissional foi Conselheiro de Obras 
Públicas.721  
 
FERNAND EUGÈNE VICTOR TOUZET  
Nasceu em França, em St. Benois du Sault, a 28 de Julho de 1864, e casou-se a 26 de 
Outubro de 1889, aos 25 anos de idade, com Adèle Marie Vieillard, filha de Louis Vieillard. Em 
1893 constituiu sociedade com o cunhado Charles Vieillard, tendo ambos criado a empresa de 
construção civil “Charles Vieillard & Fernand Touzet”, que protagonizou grande parte das 
edificações fabris construídas em Lisboa a partir dessa data, particularmente na zona ribeirinha. 
Após a morte de Charles Vieillard, em 1911, Touzet terá continuado a desenvolver trabalhos na 
área da construção civil, mantendo o estatuto de destaque, adquirido pela empresa, no panorama 
arquitectónico português. Fernand Touzet morreu de doença prolongada, em Vichy, a 5 de 
Setembro de 1929, pouco anos depois da sua intervenção no complexo de São Roque.722  
 
FRANCISCO SOARES O’SULLIVAND  
Desenhador de 1.ª classe, foi transferido a 15 de Dezembro de 1900 para o Conselho 
Superior dos Monumentos Nacionais.723  
 
GERTRUDES DA CONCEIÇÃO LOUREIRO JORGE 
 Iniciou funções de provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a 18 de Dezembro 
de 2001, tendo exercido este cargo até 30 de Junho de 2002.724  
 
GIOVANNI GROSSI 
 Foi um estucador Italiano que chegou a Lisboa por volta de 1748. Aqui, impulsionou o 
desenvolvimento da arte dos estuques, que se encontrava em voga na Europa. Este mestre do 
Barroco, desenvolveu um esquema artístico com um traço próprio, e muito apreciado pelo 
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 Informações fornecidas pelo arquitecto Fernando Augusto Peres Guimarães, em conversa com o próprio, a 7 de 
Setembro de 2010, Sitio da Ordem dos Arquitectos, http://www.oasrs.org e sitio do ICOMOS – Comissão Nacional 
Portuguesa, http://icomos.fa.utl.pt, consultados em 25.04.2010. 
722
 Cf. SANTOS, António Maria, “‘Vieillard & Touzet’ e a Configuração Arquitectónica da Lisboa Industrial. Do 
Património Construído ao Espolio Conservado”, in Actas das Sessões, II Colóquio Temático ‘Lisboa Ribeirinha’, 
Padrão dos Descobrimentos, 2 a 4 de Julho de 1997, 1999, pp. 329 a 338 e PEDREIRINHO, José Manuel, Op. Cit., 
p.246.   
723
 Cf. Instituto dos Arquivos Nacionais/ Torre do Tombo (IAN/TT), MOPCI, Proc.51, Mç.444, de 15 de Dezembro 
de 1900. 
724
 Cf. Despacho conjunto, n.º27/2002, in Diário da República, 2ª série, nº12, 15 de Janeiro de 2002, p.788. 
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Marquês de Pombal, que se tornou seu mecenas, tendo o seu trabalho sido aplicado em muitos 
edifícios reconstruídos após o Terramoto de 1755. Durante 32 anos trabalhou em Portugal, em 
numerosas casas civis, igrejas e residências do reino.725  
 
JOÃO APPLETON 
Licenciado, desde 1971, em engenharia civil pelo Instituto Superior Técnico da 
Universidade Técnica de Lisboa, desenvolveu a carreira de investigação no Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil (LNEC), onde se tornou investigador-coordenador em reabilitação de 
edifícios. Em 1979 fundou a firma de projectos GRID, Lda, da qual acabaria por sair, tendo em 
1990, constituído a A2P Consult, Estudos e Projectos, Lda., da qual é sócio gerente e director 
técnico. É membro do Conselho Superior de Obras Públicas Transportes e Comunicações desde 
Janeiro de 1997 e membro da Ordem dos Engenheiros. Ao longo da sua vida, tem desenvolvido 
a actividade de docente em diversas universidades portuguesas, sendo também responsável por 
numerosos projectos de engenharia de estruturas, nomeadamente através da intervenção em 
numerosos casos relacionados com a reparação e reforço de edifícios e estruturas.726  
 
JOÃO PAULO BENTO D’ALMEIDA 
 Nasceu em 1949, tendo-se formado em arquitectura pela Escola Superior de Belas Artes 
de Lisboa. Filho do arquitecto Joaquim Bento d’Almeida, ao longo dos seus 48 anos de vida 
conjugou as artes da pintura, da escultura e da construção. Faleceu a 16 de Fevereiro de 1997.727    
 
JOAQUIM ANTÓNIO DE AGUIAR  
Filho de Xavier António de Aguiar e de Teresa Angélica de Aguiar, nasceu em Coimbra 
a 24 de Agosto de 1792. Doutorou-se em Leis na cidade de Coimbra em 1815. Apoiante do 
Duque de Palmela, encontrou-se entre os elementos do exército liberal que desembarcaram no 
Mindelo. Em 1854 foi nomeado provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tendo 
ocupado esse cargo até à sua destituição em 1860. Faleceu a 26 de Maio de 1874 no Barreiro, 
tendo o seu corpo sido trasladado para Coimbra, cidade onde lhe foi erigida uma estátua.728  
 
                                                 
725
 Cf. Breve História do Estuque em Portugal, disponível em http://www.estuque-decorativo.com.pt, consultado a 
17.12.2009. 
726
 Cf. Sítio do VI Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Civil, 2010, Universidade de Évora, 
http://sites.google.com/site/vieneecuniversidadedeevora/home/palestras/engenheiro-joao-apletton, consultado em 
14.02.2011 e Sitio da Universidade Católica Portuguesa, http://www.ucp.pt, consultado em 14.02.2011. 
727
 Cf. MASSAPINA, Vasco, “Arquitectos Joaquim Bento d’Almeida, João Paulo Bento d’Almeida”, in  
Arquitectos, n.º47/ 48, Fevereiro/ Março de 1997, p.2.  
728
 Cf. CARDOSO, Rogério Seabra, Op. Cit., p.23. 
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JOSÉ DAMASCENO DE CAMPOS  
Nasceu em Freches, concelho de Mirandela, a 16 de Dezembro de 1927. Licenciou-se em 
Histório-Filosóficas e em Direito pela Universidade de Coimbra, tendo-se tornado mestre em 
Ciências Jurídicas. Foi nomeado provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a 21 de 
Fevereiro de 1974, tendo ocupado este cargo até Setembro de 1974. Voltou a exercer esta função 
entre 15 de Janeiro de 1986 e Maio de 1987, tendo posteriormente sido substituído por Maria 
José Pinto da Cunha Avilez Nogueira Pinto. Cf. CARDOSO, Rogério Seabra, Provedores da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desde 1851, 1995, p.385. 
 
JOSÉ DA SILVA RAMOS  
Nasceu em Lisboa a 16 de Fevereiro de 1883. Licenciou-se pela antiga Escola Médico-
cirúrgica de Lisboa, tendo sido nomeado, apenas com 23 anos de idade, médico efectivo da 
equipa do Posto Permanente de Socorros Médicos da Misericórdia de Lisboa. Em 1919 integrou 
a administração da Santa Casa como adjunto do Provedor Conselheiro Pereira de Miranda, tendo 
ocupado o lugar de provedor em 1922, após a morte do seu antecessor.729  
 
JOSÉ GUILHERME DE MELLO E CASTRO  
Nasceu na Covilhã a 28 de Maio de 1914. Frequentou a Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, tendo-se licenciado na Faculdade de Direito da mesma Universidade. 
Aos 43 anos, em Dezembro de 1957, foi nomeado provedor da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, cargo que viria a exercer até 1963. Faleceu em 1972.730  
 
JOSÉ MARIA DA SILVA TORRES (arcebispo de Palmira) 
Nasceu em Caminha a 14 de Outubro de 1800. Doutorou-se em Teologia pela 
Universidade de Coimbra, tendo vestido o hábito de monge beneditino e adoptado o nome de Fr. 
José de Jesus Maria Torres. A 27 de Janeiro de 1843 foi nomeado Arcebispo de Goa e primaz do 
Oriente. Foi um padre liberal, tendo continuado a manifestar esta sua inclinação na Índia, o que o 
levou a divergências com a Santa Sé, que o obrigaram a abdicar das suas funções em 1849. Nesta 
altura terá sido nomeado Arcebispo de Palmira. Tornou-se no primeiro provedor da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa após a publicação do Decreto de 26 de Novembro de 1851, que 
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 Cf. Idem, Op. Cit., p.125.  
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 Cf. Idem, Op. Cit., p.253.  
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reformou o Conselho Geral de Beneficência e modificou profundamente o sistema 
administrativo da Misericórdia de Lisboa e do Hospital de S. José.731  
 
LUÍS EFREM ELIAS CASANOVAS 
 Nasceu em Coimbra a 18 de Junho de 1926. Em 1951 licenciou-se em Engenharia 
Electrotécnica pela Escola Politécnica da Universidade de Lausanne, e em 1981 e 1985, 
frequentou o Curso de Especialização em Conservação Preventiva do ICCROM, respectivamente 
em Roma e em Londres. Em 1987 frequentou o curso intensivo sobre a aplicação da informática 
aos projectos e à condução de instalações de tratamento de ar, no The Center for Professional 
Advancement, em Amsterdão e, em 1995, o curso de especialização sobre Humidade em 
Edifícios, no LNEC. A 12 de Janeiro de 2007 doutorou-se em Historia da Arte, pela Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, com a dissertação “Conservação Preventiva e preservação 
das obras de arte: condições-ambiente e espaços museológicos em Portugal”. Foi professor da 
cadeira de Segurança e Climatologia, no curso de Conservadores de Museus do Instituto 
Português do Património Cultural em 1982; e da cadeira de Conservação Preventiva em diversos 
cursos de licenciatura, mestrado, doutoramentos e pós graduações de Universidades Portuguesas 
entre 1984 e 2007. Simultaneamente leccionou diversos cursos e seminários na área da 
Museologia e da Conservação Preventiva ao longo do país. De Julho 1977 a Junho de 1978 
exerceu funções de director do Serviço de Museus, Bibliotecas e Arquivos da Direcção Geral do 
Património Cultural e, de Agosto a Dezembro de 1979 exerceu o cargo de secretário-geral do 
Ministério da Cultura. Entre 1980 e 1984 exerceu funções de responsável pelo Serviço de 
Inspecção do Instituto Português do Património Cultural, e de 1985 a 1990 foi responsável pelo 
Centro de Formação e Estudos deste Instituto. Em 1982, em representação do Instituto Português 
do Património Cultural, exerceu funções de Assessor Técnico do Comissariado Nacional da 
XVII Exposição do Conselho da Europa para a Segurança e Conservação. Como projectista foi 
responsável pela elaboração de vários projectos de controlo ambiental em vários museus 
portugueses. Entre 1985 e 1995 foi Membro do Comité de Segurança do ICOM e, de 1978 a 
1998 sócio do International Institute for Refrigeration. Actualmente é Membro do International 
Institute for Conservation desde 1983, e do Comité de Conservação do ICOM desde 1990. Foi 
orador em diversos congressos e colóquios e publicou diversos artigos e monografias 
relacionados com a sua formação académica e profissional.732  
                                                 
731
 Cf. Idem, Op. Cit., p.5.  
732
 Cf. Sitio do Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes – CITAR, 
http://artes.ucp.pt/citar/pt/areas/02/cv/cbc/LuisCasanovas_CV.pdf, consultado a 10.01.2011. 
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MARIA DO CARMO ROMÃO SACADURA DOS SANTOS  
Nasceu a 25 de Agosto de 1937. Iniciou funções de provedora da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa a 20 de Janeiro de 1996, tendo exercido este cargo até Dezembro de 
2001.733  
 
MARIA FERNANDA CARDOSO CORREIA DA MOTA PINTO 
 Nasceu em Lisboa no ano de 1936. Em 1958 licenciou-se em Filologia Germânica pela 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e, posteriormente, efectuou o curso de Ciências 
Pedagógicas. Dedicou grande parte da sua vida profissional ao ensino e em 1991 foi eleita 
Deputada da Assembleia da República pelo Partido Social Democrata. Em Janeiro de 1992 foi 
nomeada provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por despacho do primeiro-
ministro, Aníbal Cavaco Silva, e dos ministros da tutela, tendo visto o seu mandato renovado em 
1995.734 
 
MARIA JOÃO VARELA DE SENA MAGALHÃES MADEIRA RODRIGUES  
Nasceu em Lisboa a 16 de Dezembro de 1935. Em 1960 licenciou-se em Ciências 
Histórico-Filosóficas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e em 1964 terminou o 
curso de pós-graduação de Directores e Conservadores de Palácios, Museus e Monumentos 
Nacionais, leccionado no Museu Nacional de Arte Antiga. No mesmo ano iniciou funções de 
conservadora do museu da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde colaborou até 1990. Em 
1965 tornou-se sócia fundadora da Associação Portuguesa de Museologia e em 1978 doutorou-se 
em Historia da Arte e Arqueologia pela Universidade Católica de Louvaina. Exerceu o cargo de 
docente na Escola Superior de Belas Artes da Universidade de Lisboa e na Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa tendo-se jubilado nesta última em 2004. 
Publicou diversas obras, entre elas algumas relacionadas com o património da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, sendo a mais completa e que mais projecção teve, a obra A Capela de 
São João Baptista e as suas colecções, publicada em 1988.735  
 
                                                 
733
 Cf. Sítio da Assembleia da Republica, 
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1359, consultado a 05.01.2011, e Despacho 
Conjunto da Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios da Saúde e da Solidariedade e Segurança Social, in 
Diário da República, 2ª série, nº17, 20 de Janeiro de 1996, p.954. 
734
 Cf. CARDOSO, Rogério Seabra, Op. Cit., p.437.  
735
 Informações fornecidas pela professora Maria João Madeira Rodrigues, em conversa com a própria, a 21 de 
Outubro de 2010. 
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MARIA JOSÉ PINTO DA CUNHA AVILEZ NOGUEIRA PINTO 
 Nasceu em Lisboa a 23 de Março de 1952. Em Maio de 1987, época em que exercia 
funções de adjunta da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, substituiu interinamente o 
provedor José Damasceno de Campos, até Março de 1988. A 1 de Julho de 2002, foi nomeada 
provedora da SCML, por despacho conjunto do primeiro-ministro Durão Barroso, do ministro da 
Saúde e do ministro da Segurança Social e do Trabalho, tendo exercido este cargo até 30 de 
Junho de 2005.736  
 
MARIA MATILDE PESSOA DE MAGALHÃES FIGUEIREDO DE SOUSA FRANCO 
Nasceu a 8 Julho de 1943. Licenciou-se em História e doutorou-se em História da Arte, 
tendo realizado também o curso de especialização de Conservadora de Museus. Além de 
Professora, acumula o cargo de deputada do Partido Socialista e é membro do Conselho 
Consultivo da Associação Portuguesa de Museologia. Exerceu ainda o cargo de professora na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e na Universidade Católica Portuguesa, e de 
conservadora e directora de alguns museus e palácios.737 
 
MARIA TERESA TORRES FONTES DE FREITAS MORNA DUARTE SILVA 
 Nasceu a 13 de Dezembro de 1968. Licenciou-se em História, variante de História da 
Arte, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tendo realizado o 3º ano do curso na 
Universidade de Siena, em Itália, ao abrigo do projecto Erasmus. Em 1993 tornou-se técnica 
superior do Museu de São Roque, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tendo, a partir de 
1999, após a saída de Nuno Vassallo e Silva, assumido o cargo de conservadora do Museu. Em 
Abril de 2009, após a criação do cargo de directora, passou a exercer esta função no Museu. Ao 
longo da sua carreira tem desenvolvido diversos trabalhos no âmbito da museologia e da arte 
indo-portuguesa, resultando muitos deles em publicações científicas.738  
 
NUNO VASSALLO E SILVA 
 Licenciado em História, variante História da Arte, pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. Doutorou-se em História da Arte pela Universidade de Coimbra, com a 
                                                 
736
 Cf. Despacho conjunto n.º 587/ 2002, in Diário da República, 2ª série, nº170, 25 de Julho de 2002, p.12920 e 
“Maria José Nogueira Pinto”, in Infopédia [em linha], 2003-2011, sítio http://www.infopedia.pt/$maria-jose-
nogueira-pinto, consultado a 03.01.2011. 
737
 Cf. Sítio da Assembleia da Republica, 
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2228, consultado a 04.01.2011.  
738
 Informações fornecidas por Teresa Morna, em conversa com a própria, a 9 de Fevereiro de 2011. 
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tese A Ourivesaria entre Portugal e a Índia, do século XVI ao século XVIII. Foi conservador do 
Museu de São Roque entre Dezembro de 1992 e 1999, altura em que se tornou director-adjunto 
do Museu Calouste Gulbenkian. Ao longo da sua vida profissional tem comissariado diversas 
exposições nacionais e internacionais e publicado numerosos trabalhos.739    
 
PADRE VITOR JOSÉ MELICIAS LOPES 
 Nasceu no Ramalhal, Torres Vedras, a 25 de Junho de 1938, tendo sido ordenado 
Sacerdote Franciscano no ano de 1963. Licenciou-se em direito canónico pela Universidade de 
Roma e em direito pela Universidade Clássica de Lisboa. A 9 de Março de 1988 foi nomeado 
provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cargo que viria a exercer até Janeiro de 1992. 
Foi também neste ano que se tornou presidente da União das Misericórdias, assumindo, em 
1993, a Presidência da Confederação Internacional das Misericórdias.740     
  
PEDRO ANTÓNIO JOSÉ BRANCOURT PESTANA DE VASCONCELOS  
 Nasceu em Lisboa a 27 de Junho de 1925. Em Outubro de 1944 foi admitido na 
Faculdade de Direito de Lisboa, tendo terminado a sua licenciatura em 1949. Na década de 50 do 
século XX, exerceu funções na Câmara Municipal de Lisboa, particularmente na criação do 
Departamento de Cultura e Turismo. Foi nomeado provedor da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa a 26 de Março de 1980, tendo ocupado este cargo até 17 de Outubro de 1983.741  
 
PIERRE JOSEPH PÉZERAT  
Nasceu em La Guiche, França, a 9 de Fevereiro de 1801. Em 1821 terá concluído os seus 
estudos em engenharia civil, tendo seguido com o curso de aplicação, por mais quatro anos, na 
Academia de Arquitectura de Paris. Simultaneamente terá estado empregado em diversas obras 
de construção civil e monumental, como inspector às ordens dos primeiros arquitectos. Em 1825 
foi contratado pelo governo brasileiro para estudar, durante um ano, as construções hidráulicas 
na Inglaterra, onde foi recomendado ao famoso engenheiro Brunnel. No fim desse ano, partiu 
para o Rio de Janeiro com a graduação de Capitão de engenharia, tendo servido por mais um ano 
na Academia Militar. No fim de 1926 foi escolhido por D. Pedro I como seu engenheiro 
particular e em 1828 recebeu o título de seu arquitecto particular, como criado de 2.ª classe da 
sua Imperial Casa. Terá permanecido no Brasil até 1831, data em que D. Pedro I deixaria o seu 
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 Ibidem. 
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 Cf. CARDOSO, Rogério Seabra, Op. Cit., p.405. 
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 Idem, Op. Cit., p.341.  
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Império para vir apoiar sua filha D. Maria, que lutava pelo trono liberal de Portugal. 
Posteriormente terá partido para França como professor e secretário da Rainha D. Maria II e, não 
querendo ficar a cargo de Sua Magestade pediu serviço ao governo francês, tendo sido nomeado 
engenheiro civil de primeira classe e embarcado rumo a Argel (capital da Argélia). Após dez 
meses de serviço em Argel terá sido enviado, como engenheiro em chefe, para a província de 
Oran (Argélia), onde terá permanecido até 1838. Em 1839, terá sido chamado pelo Marechal 
Bugeaud para fazer parte da Comissão de Sábios e Artistas para a exploração da Argélia. Na 
sequência de uma disenteria epidémica que o atingiu, e à sua família, regressou a Portugal em 
Dezembro de 1940. A partir da sua chegada a Portugal, terá servido como engenheiro de 
Companhias até 1852, data em que terá sido admitido como engenheiro e arquitecto da Câmara 
Municipal de Lisboa. Em 1853 terá sido nomeado professor de desenho e arquitecto da Escola 
Politécnica de Lisboa. Pierre Pezérat terá falecido a 1 de Maio de 1872. Segundo José Augusto 
França, as obras identificadas como sendo da autoria deste arquitecto são restritas, tendo sido 
apenas localizado, nos arquivos municipais, um desenho de uma fonte, não concretizada. Apesar 
disto, sabe-se que ele colaborou na reconstrução da Escola Politécnica de Lisboa, nos anos 50 e 
60 do século XIX; que desenhou o pavilhão do Parque da Estrela, em 1858, e os matadouros 
municipais, em 1863. Apesar de ter nascido em França, e aí adquirido o nome de Pierre Joseph 
Pézerat, é comum encontrarem-se documentos da sua autoria assinados como Pedro Joze 
Pézerat. É este o caso de todos os documentos encontrados no Arquivo Histórico da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa.742  
 
RUI ANTÓNIO FERREIRA DA CUNHA 
Nasceu em Lisboa a 23 de Outubro de 1944. É funcionário público do quadro do Hospital 
de Santa Maria desde 19 de Novembro de 1964, com a categoria de técnico superior de 1.ª 
classe. Nos anos de 2004 e 2005 foi vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS743 e, a 24 de 
Agosto de 2005 iniciou funções de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, exercendo 
este cargo até aos dias de hoje.744  
 
                                                 
742
 Cf. Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações (AHMOPTC), Colecção de 
Processos Individuais de Funcionários (CPI), Ofício do arquitecto Pedro Joze Pézerat ao Ministro das Obras 
Públicas, de 25 de Outubro de 1864 e FRANÇA, José-Augusto, “Pierre Joseph Pezerát (1801-1872). Le dernier 
architecte Neo-classique à Lisbonne”, separata do Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Arte Français, 1979, 
pp.225 a 235 e PEDREIRINHO, José Manuel, Dicionário dos Arquitectos Activos em Portugal, do século I à 
actualidade, 1994, p.190. 
743
 Sitio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
http://www.scml.pt/default.asp?site=scml&sub=&id=3&mnu=3&layout=, consultado em 11.01.2011. 
744
 Cf. Despacho conjunto n.º 667/ 2005, in Diário da República, 2ª série, nº174, 9 de Setembro de 2005, p.13240. 
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RUI PEDRO CABRITA 
Nasceu em Lisboa a 1 de Março de 1962. Licenciou-se em arquitectura pela Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa a 30 de Outubro de 1985. Durante o curso de 
licenciatura foi aluno de Maria João Madeira Rodrigues. Entre 1988 e 2006 foi sócio, juntamente 
com o arquitecto Miguel Ângelo Silva, do atelier de arquitectura MARC – Rui Pedro Cabrita e 
Miguel Ângelo Silva Arquitectos, Lda.745  
 
SERGIO JOSÉ CASTANHEIRA INFANTE  
Nasceu em Lisboa a 6 de Julho de 1947. Licenciou-se em arquitectura pela Escola 
Superior de Belas Artes de Lisboa, tendo terminado o curso a 18 de Janeiro de 1975. Em 
1977/78 frequentou o Centre for the Conservation of Historic Towns and Buildings no College 
of Europe em Bruges, Bélgica, tendo obtido o Certificate of advanced European Studies in 
Conservation, Grade A. Em 1993 doutorou-se pela Faculdade de Arquitectura da Universidade 
Técnica de Lisboa, com a dissertação Conservação e Desenvolvimento. É Membro da 
Associação dos Arquitectos Portugueses, da Associação dos Urbanistas Portugueses, do 
ICOMOS – Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios e da Sociedade de Geografia de 
Lisboa. A 18 de Novembro de 1985, data da 2.ª Assembleia-geral da Comissão Nacional 
Portuguesa do ICOMOS, foi nomeado secretário-geral da CNP e, a 27 de Maio de 1987, na 4.ª 
Assembleia-geral da CNP, foi eleito presidente, tendo ocupado este cargo até 1993. Em Outubro 
do mesmo ano, durante a 8.ª Assembleia-geral internacional, Sérgio Infante candidatou-se a vice-
presidente do ICOMOS, porém, não terá ganho as eleições. Apesar disto, salientou-se por ter 
sido o primeiro português candidato a funções a nível internacional. Entre 1986 e 1992 foi vogal 
da 9ª Secção do Conselho Consultivo (Património Arquitectónico) do Instituto Português do 
Património Cultural e, nos anos de 1993/94 foi vice-presidente da Associação Portuguesa dos 
Amigos dos Castelos e Membro da Comissão Municipal de Estética Urbana e do Conselho 
Consultivo do Plano Estratégico de Lisboa. Entre 1978 e 1980 foi colaborador do Professor 
Raymond Lemaire, Presidente do Centre for the Conservation of Historic Towns and Buildings, 
em Bruges, e Presidente Honorário do ICOMOS no Bureau d'Etudes pour la Sauvegarde des 
Monuments et Ensembles Historiques em Lovaina, Bélgica.  
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 Informações fornecidas pelo arquitecto Rui Pedro Cabrita, em conversa com o próprio, a 16 de Setembro de 2010 
e Sitio do MAS – Miguel Ângelo Silva Projectos de Arquitectura Lda., http://www.mas-arquitectos.com, consultado 
a 21.09.2010. 
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Actualmente é professor aposentado da Faculdade de Arquitectura da Universidade 
Técnica de Lisboa e professor da Faculdade de Arquitectura da Universidade Lusíada do 
Porto.746 
 
TERTULIANO LACERDA MARQUES  
Nasceu em Lisboa a 30 de Outubro de 1883, filho de Luís Marques, tendo-se formado em 
arquitectura civil na Escola de Belas Artes de Lisboa. A 8 de Setembro de 1903 requereu 
admissão como arquitecto tirocinista das obras públicas, tendo sido aceite por despacho de 14 de 
Setembro do mesmo ano. A 19 de Dezembro foi dispensado temporariamente, por sua própria 
vontade, em virtude de ter sido nomeado pensionista do legado Valmor, no estrangeiro. A 16 de 
Dezembro de 1904 voltou a ser readmitido como arquitecto tirocinista na Direcção Geral de 
Obras Públicas e Minas. Foi autor do edifício Chiado Terrasse em 1911 e, em 1921, ganhou o 
prémio Valmor com a remodelação do palacete Ulrich à Cova da Moura. Faleceu a 12 de Maio 
de 1942, vítima de um acidente no Estoril.747 Lacerda Marques foi um arquitecto ligado à Arte 
Nova, tendo adaptado a sua linguagem à evolução estética dos séculos XIX e XX. Além do 
projecto de ampliação do Museu de São Roque, são da sua autoria o Cinema Chiado Terrace 
(1911), a reestruturação do Teatro D. Luís após um incêndio (1916) e a sede do Banco Nacional 
Ultramarino (1920).748  
 
VASCO PEIXOTO DE FREITAS 
É Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Porto, 
director do Laboratório de Física das Construções (LFC), director da pós-graduação em 
Reabilitação do Património Edificado e director da Secção de Construções Civis, tudo na 
Universidade do Porto. Simultaneamente é coordenador do CIB W086 – Building Pathology e do 
CIB W040 – Heat and Mass Transfer. É responsável pela regência da disciplina ”Térmica de 
Edifícios” e “Patologia e Reabilitação de Edifícios”, do mestrado integrado de Engenharia Civil, 
                                                 
746
 Informações fornecidas pelo arquitecto Sérgio Castanheira Infante, em conversa com o próprio, a 7 de Janeiro de 
2011 e Sitio do ICOMOS – Comissão Nacional Portuguesa, http://icomos.fa.utl.pt, consultado a 25.04.2010. 
747
 Cf. Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações (AHMOPTC), Colecção de 
Processos Individuais de Funcionários (CPI), Ofício B718787, de Tertuliano Lacerda Marques, de 8 de Setembro de 
1903. Idem, Ofício n.º 846, do engenheiro director interino da 1.ª Direcção de Obras Públicas do Distrito de Lisboa, 
ao conselheiro director-geral de obras públicas e minas, de 1 de Outubro de 1903. Idem, Ofício n.º 1119, do 
conselheiro director-geral de obras públicas e minas, de 16 de Dezembro de 1904 e PEDREIRINHO, José Manuel, 
Op. Cit., p.162.  
748
 Cf. SIMÕES, João Miguel, “O complexo de São Roque, a colina secreta de Lisboa”, in MORNA, Teresa, 
MANTAS, Helena Alexandra (Coord.), Património Arquitectónico, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, volume 
2, tomo II, 2010, p.40. 
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bem como regente de disciplinas da pós-graduação em Reabilitação do Património Edificado 
(FEUP) e da pós-graduação em Gestão Imobiliária (Faculdade de Economia do Porto). É autor 
ou co-autor de mais de 200 publicações científicas e didácticas no âmbito da higrotérmica, 
patologia e reabilitação de edifícios, e editor do sítio e conferências PATORREB. É consultor no 
campo do comportamento higrotérmico, da patologia e reabilitação, da ventilação natural e do 
comportamento térmico e acústico de edifícios.749 
 
                                                 
749
 Cf. CORVACHO, Helena, OLIVEIRA, Ana Maria, “Conversas – Prof. Vasco Peixoto de Freitas”, in Construção 
Magazine, n.º 35, 2010, pp.8 a 12.  
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- Informação n.º 512, do engenheiro Mendes Serrano, dos Serviços Técnicos da SCML, 
ao coordenador do Sector de Conservação da SCML, engenheiro Pires da Costa, de 15 de 
Outubro de 1990. 
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- 1º Auto de Medição de Trabalhos, factura n.º 72/ 90, da firma DURPOL – Obras e 
Construções, Lda., à SCML, de 9 de Novembro de 1990. 
- Ofício da assessora, Maria João Madeira Rodrigues, ao provedor-adjunto da SCML, 
engenheiro Artur Bívar, de 22 de Novembro de 1990.  
- Ofício de Maria João Madeira Rodrigues, ao provedor-adjunto da SCML, Artur Bívar, 
de 3 de Dezembro de 1990.  
- Ofício do arquitecto Rui Cabrita, à arquitecta Maria João Eloy, dos Serviços Técnicos 
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- Ofício (n.º?) do secretário-geral, Vítor Frias, ao engenheiro Pires da Costa, do Sector de 
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- Acta de abertura das propostas para o concurso limitado para execução da empreitada 
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Museu de S. Roque e Obras de Beneficiação do Terraço/ Cobertura do Arquivo, 
adjudicada à firma DURPOL – Obras e Construções, Lda., de 12 de Julho de 1991. 
- Informação n.º 300/SC, do coordenador dos Serviços Técnicos, engenheiro Pires da 
Costa, ao provedor-adjunto da SCML, engenheiro Artur Bívar, de 24 de Julho de 1991.  
- Auto de consignação dos trabalhos da empreitada Obras de restauro na Igreja de São 
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1992. 
- Proposta de Trabalhos a Mais, orçamento n.º 1400/26/92, da firma Comprojecto – 
Projectos e Construções, Lda., de 31 de Março de 1992. 
- Fax do arquitecto Rui Cabrita, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 1 de Abril de 
1992. 
- Informação n.º 61/92, da conservadora do Museu, Matilde Sousa Franco, à secretária-
geral da SCML, de 3 de Abril de 1992.  
- Relato N.º1, fax do chefe de Divisão dos Serviços Técnicos da SCML, ao arquitecto Rui 
Cabrita, de 8 de Abril de 1992. 
- Proposta de Trabalhos a Mais, n.º 1401/26/92, da firma Comprojecto – Projectos e 
Construções, Lda., de 8 de Abril de 1992. 
- Fax do arquitecto Rui Cabrita, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 14 de Abril 
de 1992. 
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Projectos e Construções, Lda., de 10 de Abril de 1992. 
- Proposta de Trabalhos a Mais, orçamento nº 1406/26/92, da firma Comprojecto – 
Projectos e Construções, Lda., de 29 de Abril de 1992. 
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- Informação n.º 133/92, da conservadora do museu, Matilde Sousa Franco, à secretária-
geral da SCML, de 11 de Maio de 1992. 
- Informação n.º 140/92, da conservadora do museu, Matilde Sousa Franco, ao director do 
Departamento de Obras da SCML, engenheiro Pires da Costa, de 14 de Maio de 1992. 
- Informação n.º 136, do director do Departamento de Obras, engenheiro Pires da Costa, 
ao provedor-adjunto, Ruy Seabra, de 13 de Maio de 1992.  
- Ofício do arquitecto Rui Cabrita, ao director do Departamento de Obras da SCML, 
engenheiro Pires da Costa, de 28 de Maio de 1992. 
- Ofício n.º 0463, do director do Departamento de Obras da SCML, engenheiro Pires da 
Costa, à firma Comprojecto, de 3 de Julho de 1992.  
- Auto de Vistoria e Medições de Trabalhos, folha n.º 47, do Departamento de Obras da 
SCML, de 20 de Julho de 1992. 
- Proposta de Trabalhos a Menos, orçamento n.º 1409/26/92, da firma Comprojecto – 
Projectos e Construções, Lda., de 14 de Agosto de 1992. 
 
Processo 115 F, Dossier Museu, 10º volume: 
- Auto da recepção definitiva da empreitada de Substituição da Cobertura do Sector I do 
Museu de S. Roque e Obras de Beneficiação do Terraço/Cobertura do Arquivo, 
adjudicada à firma DURPOL, de 18 de Fevereiro de 1994. 
- Oficio com ref.ª GAFE, da provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, à directora do 
IPM, Raquel Henriques da Silva, de 21 de Março de 2001.  
 
 
SCML, ARQUIVO DO MUSEU DE SÃO ROQUE  
 
Certidão da Deliberação da Mesa da SCML, de 24 de Março de 1981. 
 
Conjunto de plantas e desenhos de Sérgio Infante, Museu de S. Roque, Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, 1983.  
 
Dossier Ampliação/ Reestruturação do Museu de S. Roque: 
- Acta da 157.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 
16 de Março de 1995. 
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- Ofício do arquitecto João Bento d’Almeida, para o conservador Nuno Vassallo e Silva, 
de 15 de Maio de 1995. 
- Ofício com ref.ª 072/95, do conservador Nuno Vassallo e Silva, à secretária-geral da 
SCML, Elvira Brandão, de 23 de Maio de 1995. 
- Ofício com ref.ª GAFE/ 094, da provedora, Maria Fernanda Mota Pinto, à secretária de 
estado da Cultura, Eduarda Leal Coelho, de 23 de Junho de 1995. 
- Ampliação e Reestruturação do Museu de S. Roque da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, do conservador, Nuno Vassallo e Silva, de 23 de Maio de 1995, anexo ao ofício 
com ref.ª GAFE/ 094, da provedora, Maria Fernanda Mota Pinto, à secretária de estado 
da Cultura, Eduarda Leal Coelho, de 23 de Junho de 1995. 
- Ofício com ref.ª 00459, do director-geral da Direcção-Geral dos Serviços de Gestão e 
Organização da Secretaria de Estado da Cultura, Rui Alberto do Amaral Leitão, à 
provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, de 31 de Janeiro de 1996.    
- Ofício com ref.ª INF.34/GAFE/96, da coordenadora do GAFE, Alda Matias, à 
provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, de 5 de Julho de 1996.     
- Acta da 39.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 3 
de Outubro de 1996. 
- Memorando Interno com ref.ª 73/96, da secretária-geral da SCML, Elvira Brandão, à 
provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, de 20 de Novembro de 1996.  
- Ofício do arquitecto João Bento d’Almeida, ao conservador, Nuno Vassallo e Silva, de 
27 de Novembro de 1996.    
- Fax com ref.ª 63000/287/96, do director-coordenador do Departamento de Obras da 
SCML, Fernando Pires da Costa, ao arquitecto João Bento d’Almeida, de 3 de Dezembro 
de 1996.   
- Ofício do arquitecto João Bento d’Almeida, ao director-coordenador do Departamento 
de Obras da SCML, engenheiro Pires da Costa, de 6 de Dezembro de 1996. 
- Ofício do engenheiro Vítor Vajão, ao director-coordenador do Departamento de Obras 
da SCML, engenheiro Pires da Costa, de 9 de Dezembro de 1996.  
- Ofício da firma Safre – Estudos e Projectos de Engenharia, Lda, ao director 
coordenador do Departamento de Obras da SCML, engenheiro Pires da Costa, de 11 de 
Dezembro de 1996. 
- Memorando Interno com ref.ª 13/97, da secretária-geral da SCML, Elvira Brandão, à 
provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, de 29 de Janeiro de 1997.  
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- Memorando Interno com ref.ª 15/97, da secretária-geral da SCML, Elvira Brandão, à 
provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, de 5 de Fevereiro de 1997.  
- Acta da 56.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 6 
de Fevereiro de 1997. 
- Memorando Interno com ref.ª 21/97, da secretária-geral da SCML, Elvira Brandão, à 
provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, de 20 de Fevereiro de 1997. 
- Informação para Despacho com ref.ª 022/97, do conservador, Nuno Vassallo e Silva, à 
secretária-geral da SCML, Elvira Brandão, de 24 de Fevereiro de 1997. 
- Acta da 61.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 
13 de Março de 1997. 
- Memorando Interno com ref.ª 69/97, da secretária-geral da SCML, Elvira Brandão, à 
provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, de 8 de Maio de 1997. 
- Ofício com ref.ª 85/C.P.T./P.V., proc.n.º 506/97, do arquitecto Carlos Pietra Torres, ao 
director-coordenador do Departamento de Obras da SCML, engenheiro Pires da Costa, de 
7 de Maio de 1997. 
- Acta da 72.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 
28 de Maio de 1997. 
- Fax com ref.ª 63073/238/97, da arquitecta Manuela Tiago, do Departamento de Obras 
da SCML, ao arquitecto Carlos Pietra Torres, de 31 de Julho de 1997. 
- Memorando Interno com ref.ª 95/97, da secretária-geral da SCML, Elvira Brandão, à 
provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, de 10 de Setembro de 1997. 
- Oficio com ref.ª GAFE/122, da provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, à 
presidente da CCRLVT, de 19 de Novembro de 1997. 
- Oficio com ref.ª 1355/DSPGF/98, proc. nº LVT-029/CT/97, da Direcção Geral do 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, à provedora da SCML, Maria do 
Carmo Romão, de 12 de Novembro de 1998.  
- Oficio com ref.ª 1000/660, da provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, ao 
subdirector-geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, de 16 de 
Dezembro de 1998. 
- Oficio com ref.ª 02025, do director geral da DGOTDU, João Biencard Cruz, à 
provedora da Santa Casa, Maria do Carmo Romão, de 9 de Abril de 1999.  
- Memorando Interno com ref.ª 092/GAFE/2000, da coordenadora do GAFE, Alda 
Matias, à secretária-geral, Elvira Brandão, de 11 de Outubro de 2000. 
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Dossier Candidatura ao POC, Remodelação/ Ampliação do Museu de São Roque, Actas V: 
- Relatório Mensal da empreitada referente aos meses de Agosto/ Setembro 2006, da 
firma GF, à SCML, de 29 de Setembro de 2006. 
- Acta de reunião de obra n.º2, de 6 de Setembro de 2006.  
- Acta de reunião de obra n.º3, de 13 de Setembro de 2006. 
- Acta de reunião de obra n.º4, de 20 de Setembro de 2006. 
- Acta de reunião de obra n.º8, de 18 de Outubro de 2006. 
- Acta de reunião de obra n.º9, de 25 de Outubro de 2006. 
- Ofício com ref.ª 80/C.P./P.M., proc. n.º 506/06, da firma Intertraço, à SCML, de 27 de 
Outubro de 2006. 
- Relatório Mensal da empreitada referente ao mês de Outubro 2006, da firma GF, à 
SCML, de 7 de Novembro de 2006. 
- Auto de medição n.º2 dos trabalhos contratuais, da firma GF, à SCML, de 7 de 
Novembro de 2006.  
- Acta de reunião de obra n.º11, de 8 de Novembro de 2006.  
- Acta de reunião de obra n.º12, de 15 de Novembro de 2006. 
- Acta de reunião de obra n.º13, de 22 de Novembro de 2006. 
- Acta de reunião de obra n.º15, de 7 de Dezembro de 2006. 
- Relatório Mensal da empreitada referente ao mês de Novembro 2006, da firma GF, à 
SCML, de 12 de Dezembro de 2006. 
- Relatório Mensal da empreitada referente ao mês de Dezembro 2006, da firma GF, à 
SCML, de 11 de Janeiro de 2007, 
 
Dossier Candidatura ao POC, Remodelação/ Ampliação do Museu de São Roque, Actas VI: 
- Acta de reunião de obra n.º17, de 20 de Dezembro de 2006. 
- Acta da Reunião de Obra n.º 25, de 21 de Fevereiro de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º 26, de 28 de Fevereiro de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º 28, de 14 de Março de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º 29, de 21 de Março de 2007.  
- Acta da Reunião de Obra n.º 30, de 28 de Março de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º 31, de 4 de Abril de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º 32, de 11 de Abril de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º41, de 27 de Junho de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º45, de 25 de Julho de 2007. 
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- Acta da Reunião de Obra n.º46, de 2 de Agosto de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º48, de 22 de Agosto de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º50, de 29 de Agosto de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º52, de 12 de Setembro de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º53, de 19 de Setembro de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º54, de 26 de Setembro de 2007.  
- Acta da Reunião de Obra n.º55, de 3 de Outubro de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º59, de 31 de Outubro de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º60, de 7 de Novembro de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º61, de 14 de Novembro de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º63, de 28 de Novembro de 2007. 
- Acta da Reunião de Obra n.º67, de 2 de Janeiro de 2008. 
- Acta da Reunião de Obra n.º68, de 9 de Janeiro de 2008. 
- Acta da Reunião de Obra n.º69, de 16 de Janeiro de 2008. 
- Acta da Reunião de Obra n.º70, de 23 de Janeiro de 2008. 
 
Dossier Candidatura ao POC, Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque, Actas VII: 
- Acta da Reunião de Obra n.º71, de 30 de Janeiro de 2008. 
- Acta da Reunião de Obra n.º76, de 5 de Março de 2008. 
- Acta da Reunião de Obra n.º81, de 9 de Abril de 2008. 
- Acta da Reunião de Obra n.º84, de 30 de Abril de 2008. 
- Acta da Reunião de Obra n.º89, de 4 de Junho de 2008. 
- Acta da Reunião de Obra n.º91, de 20 de Junho de 2008. 
- Acta da Reunião de Obra n.º95, de 16 de Julho de 2008. 
- Acta da Reunião de Obra n.º96, de 24 de Julho de 2008. 
- Acta da Reunião de Obra n.º98, de 8 de Agosto de 2008. 
- Acta da Reunião de Obra n.º100, de 20 de Agosto de 2008. 
- Acta da Reunião de Obra n.º101, de 27 de Agosto de 2008. 
- Acta da Reunião de Obra n.º102, de 8 de Setembro de 2008. 
- Acta da Reunião de Obra n.º103, de 16 de Setembro de 2008. 
 
Dossier Candidatura ao POC – Remodelação/ Ampliação do Museu de São Roque, I:  
- Ofício com ref.ª GAFE, da provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, ao gestor do 
POC, José Manuel Vieira Rodrigues, de 21 de Março de 2001. 
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- Informação n.º 0121/IPM-RPM/2001, parecer da coordenadora-adjunta da Estrutura de 
Projecto da RPM, Joana Sousa Monteiro, de 1 de Outubro de 2001.   
- Parecer n.º 0660/IPM-RPM/2001, ref.ª 00619, da coordenadora da RPM, Clara 
Camacho, à provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, de 12 de Outubro de 2001. 
- Ofício com ref.ª 009600 do chefe de projecto do POC, Rui Palmeiro dos Santos, à Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, de 26 de Abril de 2001. 
- Ofício com ref.ª 1000/90, da provedora da SCML, Gertrudes Jorge, ao gestor do POC, 
António Mendes Baptista, de 20 de Fevereiro de 2002. 
- Ofício com ref.ª 0372, do gestor do POC, António José Mendes Baptista, à provedora da 
SCML, Gertrudes Jorge, de 26 de Fevereiro de 2002. 
- Ofício com ref.ª 1000/148, da provedora da SCML, Gertrudes Jorge, ao gestor do POC, 
António Mendes Baptista, de 12 de Março de 2002. 
- Ofício com ref.ª 1000/491, da provedora da SCML, Maria José Nogueira Pinto, à 
gestora do POC, Helena Pinheiro de Azevedo, de 13 de Agosto de 2002. 
- Ofício com ref.ª 1710, da gestora do POC, Helena de Azevedo, à provedora da SCML, 
Maria José Nogueira Pinto, de 23 de Setembro de 2002.   
- Ofício com ref.ª 1000/285, do vice-provedor da SCML, Jorge Bacelar Gouveia, ao 
secretário de estado da Cultura, José Amaral Lopes, de 6 de Agosto de 2003.  
- Fax com ref.ª 0904, da gestora do POC, Helena de Azevedo, à provedora da SCML, 
Maria José Nogueira Pinto, de 5 de Maio de 2004.  
- Informação para Despacho com ref.ª 110/04, da conservadora, Teresa Morna, à 
secretária-geral da SCML, Helena Oliveira, de 14 de Maio de 2004. 
- Acta da 93.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 
20 de Maio de 2004. 
- Ofício com ref.ª 1000/185, do vice-provedor, Jorge Bacelar Gouveia, à gestora do POC, 
Helena de Azevedo, de 31 de Maio de 2004. 
- Ofício com ref.ª 1059/2004/UEP/AIA, da directora da UEP, engenheira Isabel Azevedo, 
ao administrador-delegado da SCML, Nunes Barata, de 11 de Outubro de 2004. 
- Acta da 113.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 
21 de Outubro de 2004. 
- Informação com ref.ª 236/04, da conservadora, Teresa Morna, à secretária-geral da 
SCML, Helena Oliveira, de 8 de Novembro de 2004. 
- Ofício n.º 506/04, do arquitecto Carlos Pietra Torres, à SCML, de 25 de Novembro de 
2004.  
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- Informação com ref.ª 1385-2004-UEP-MT, da arquitecta Manuela Tiago, à directora da 
UEP, engenheira Isabel Azevedo, de 29 de Novembro de 2004. 
- Projecto de deliberação apresentado pelo vice-provedor, Jorge Bacelar Gouveia, de 2 de 
Dezembro de 2004. 
- Informação com ref.ª 001/2005, da conservadora, Teresa Morna, à secretária-geral, 
Helena Oliveira, de 5 de Janeiro de 2005  
 
Dossier 3. CS (CAO), 4. Sist. Alarmes c. Roubo, 5. Sist. Alarmes c. Incêndio, 1978 – 1987: 
- Normas Básicas de Segurança e Protecção contra Incêndio, de 12 de Maio de 1987. 
 
Dossier Igreja – Projecto, Estudo de Recuperação, S.C.C./ Museu, 1983 – 1990: 
- Plano de Acções do Museu para 1989, de Maria João Madeira Rodrigues, de 23 de 
Janeiro de 1989. 
- Informação 60/89, da técnica do museu, Filomena Brito, ao chefe de Divisão da 
Secretaria-Geral, Vítor Frias, de 22 de Novembro de 1989. 
- Informação 614/89, do engenheiro Fernando Pires da Costa, do Sector de Conservação 
dos Serviços Técnicos da SCML, ao provedor-adjunto, engenheiro Artur Bívar, de 15 de 
Dezembro de 1989. 
- Parecer 63/89, da técnica do museu, Filomena Brito, ao chefe de Divisão da Secretaria-
Geral, Vítor Frias, de 21 de Dezembro de 1989. 
 
Dossier POC – Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque, Actas das Reuniões do POC, 
Contrato de Homologação do POC, Ampliação/ Remodelação – Memória Descritiva, 
Orçamentos Actualizados (2006): 
- Informação para Despacho com ref.ª 0014/07, da técnica superior do Museu, Helena 
Mantas, à secretária-geral da SCML, Helena Oliveira, de 15 de Janeiro de 2007.  
- Ofício com ref.ª 2644, da gestora do POC, Helena de Azevedo, ao provedor da SCML, 
Rui Ferreira da Cunha, de 10 de Novembro de 2006. 
- Contrato de Concessão de Comparticipação Financeira entre Intervenção Operacional 
da Cultura e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 9 de Novembro de 2006. 
- Informação para Despacho com ref.ª 0014/07, da técnica superior do Museu, Helena 
Mantas, à secretária-geral da SCML, Helena Oliveira, de 15 de Janeiro de 2007. 
 - Acta de Reunião, n.º 2-2007, de 16 de Fevereiro de 2007. 
- Acta de Reunião, n.º 4-2007, de 13 de Abril de 2007. 
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Dossier POC, Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque, Correspondência Recebida 
Interna, Saída de Correspondência Interna:  
- Acta da 124ª Sessão da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 5 de Janeiro 
de 2005.  
- Alteração. Projecto de Arquitectura. Projecto de Licenciamento. Memória Descritiva, 
da firma Intertraço, anexo ao ofício s/nº, da directora da UEP, Isabel Azevedo, à 
conservadora, Teresa Morna, de 25 de Janeiro de 2005.  
- Ofício s/nº, do arquitecto Carlos Pietra Torres, à directora da UEP, engenheira Isabel 
Azevedo, de 2 de Março de 2005. 
- Informação para Despacho com ref.ª 0252-2005-UEP-MT, da arquitecta Manuela 
Tiago, do Departamento de Obras, à directora da UEP, engenheira Isabel Azevedo, de 7 
de Março de 2005. 
- Informação para Despacho com ref.ª 045/2005, da conservadora, Teresa Morna, à 
secretária-geral da SCML, Helena Oliveira, de 8 de Março de 2005. 
- Memorando Interno com refª 043/2005, da conservadora, Teresa Morna, à secretária-
geral da SCML, Helena Oliveira, de 7 de Março de 2005.  
- Informação para Despacho com refª 0671/2005/UEP/AIA, da directora da UEP, Isabel 
Azevedo, ao administrador-delegado, Nunes Barata, de 15 de Junho de 2005. 
- Nota da reunião havida em 2005.07.18 com a gestora do POC, Dra. Helena Azevedo, 
da secretária-geral, Helena Oliveira, de 20 de Julho de 2005.  
- Memorando Interno com refª 163/05, da técnica superior do Museu, Helena Mantas, à 
secretária-geral da SCML, Helena Oliveira, de 20 de Julho de 2007. 
- Informação para Despacho com ref.ª 0980/2005/UEP/AIA, da directora da UEP, Isabel 
Azevedo, ao director patrimonial da SCML, Soares Franco, de 7 de Setembro de 2005. 
- Projecto de Remodelação/ Ampliação do Museu de São Roque, Ponto da situação em 
2005.09.05, da conservadora, Teresa Morna, de 5 de Setembro de 2005. 
- Informação para Despacho com ref.ª 336/2005, da secretária-geral, Helena Oliveira, ao 
provedor da SCML, Rui da Cunha, de 13 de Outubro de 2005. 
- Ofício com ref.ª 451, da firma GF, ao administrador-delegado da SCML, José Nunes 
Barata, de 5 de Maio de 2006. 
- Ofício com ref.ª JS/LII_2093_4, da firma Construtora San José, ao director do DGIP, 
engenheiro Silva Rosa, s/d, com carimbo de entrada na SCML de 1 de Fevereiro de 2007.  
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- Informação para Despacho com ref.ª 0319-GG-UMO-2007, da técnica superior do 
DGIP, engenheira Goreti Guerreiro, ao director do DGIP, engenheiro Silva Rosa, de 22 
de Fevereiro de 2007.  
- Ofício com ref.ª 063/2007, da firma GF, à técnica superior do DGIP, engenheira Goreti 
Guerreiro, de 15 de Fevereiro de 2006. 
- E-mail da técnica superior do DGIP, engenheira Goreti Guerreiro, ao engenheiro João 
Appleton, da firma A2P Estudos e Projectos, Lda., de 3 de Abril de 2007. 
- Ofício com ref.ª 1378, da gestora do POC, Helena de Azevedo, ao provedor da SCML, 
Rui Cunha, de 24 de Abril de 2007.  
- Informação n.º9 – Apresentação de Previsão de Cronograma Financeiro até ao final da 
Obra, da firma GF, à SCML, de 4 de Maio de 2007. 
- E-mail do engenheiro João Appleton, da firma A2P Estudos e Projectos, Lda., à técnica 
superior do DGIP, engenheira Goreti Guerreiro, de 3 de Maio de 2007. 
- Parecer sobre a Intervenção Estrutural no Edifício do Museu de S. Roque (Lisboa), 
com ref.ª E435-Museu de S. Roque, do engenheiro João Appleton, da firma A2P Estudos 
e Projectos, Lda., de 2 de Maio 2007, anexo ao e-mail do engenheiro João Appleton, de 3 
de Maio de 2007. 
- Ponto da Situação, da técnica superior do DGIP, engenheira Goreti Guerreiro, de 21 de 
Junho de 2007. 
- Ampliação/ Remodelação do Museu de S. Roque – Ensaios de Caracterização da 
Estrutura do Edifício do Museu de S. Roque, Relatório Preliminar, Processo nº 876/00, 
Oz, Lda., de Junho de 2007. 
- Edifício do Museu de São Roque – Lisboa, Nota Técnica sobre a Intervenção 
Estrutural, da firma Safre, de 28 de Junho de 2007. 
- Informação n.º11 – Trabalhos a Mais e a Menos, da firma GF, à SCML, de 29 de Junho 
de 2007.  
- Informação n.º12 – Frentes de Trabalho em Curso, da firma GF, de 29 de Junho de 
2007. 
- Comunicação de Estaleiro, n.º 3, da Construtora San José, à firma GF, de 5 de 
Setembro de 2007.   
- Informação n.º30 – Ponto de Situação da Obra, com ref.ª 068/2008, da firma GF, à 
SCML, de 24 de Março de 2008.  
- Ofício com ref.ª 631, da firma Oz, Lda., à SCML, de 27 de Julho de 2007. 
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Dossier POC – Remodelação/ Ampliação do Museu de São Roque: Saída de Correspondência 
Externa (Gestora POC), Correspondência Recebida Externa (Gestora POC), Saída de 
Correspondência Externa, Correspondência Recebida Externa, I: 
- Ofício com ref.ª 000830, da gestora do POC, Helena de Azevedo, à provedora da 
SCML, Maria José Nogueira Pinto, de 1 de Abril de 2003. 
- Ofício ref.ª 00878, da gestora do POC, Helena de Azevedo, à provedora da SCML, 
Maria José Nogueira Pinto, de 21 de Abril de 2005.  
- Fax ref.ª 726, do atelier de arquitectura Intertraço, à arquitecta Manuela Tiago da 
SCML, de 21 de Julho de 2005. 
- Informação n.º DRL/1726/2005, do IPPAR e Direcção Regional de Lisboa, de 2 de 
Setembro de 2005. 
- Despacho da vereadora da CML, Eduarda Napoleão, de 7 de Outubro de 2005.  
- Ofício com ref.ª 1000/388, do provedor da SCML, Rui Ferreira da Cunha, à gestora do 
POC, Helena de Azevedo, de 13 de Outubro de 2005. 
- Ofício com ref.ª 1000/327, do provedor da SCML, Rui Ferreira da Cunha, à gestora do 
POC, Helena de Azevedo, de 17 de Outubro de 2006.  
 
Dossier Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque, Abertura do Concurso, Anúncio, 
Deliberações de Mesa, Diversos, Divulgação, Orçamentos:  
- Acta da 119.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 
2 de Dezembro de 2004.  
- Acta da 126ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 
20 de Janeiro de 2005. 
- Acta da 133ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 
10 de Março de 2005. 
- Acta da 135.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 
24 de Março de 2005. 
- Acta da 7.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 13 
de Outubro de 2005. 
- Acta da 28.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 9 
de Março de 2006.  
- Acta da 34.ª Sessão Ordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 
20 de Abril de 2006. 
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Dossier Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque. RPM – Correspondência (Saída e 
Recebida): 
- Ofício com a ref.ª GAFE, da provedora da SCML, Maria do Carmo Romão, à directora 
do IPM, Raquel Henriques da Silva, de 21 de Março de 2001. 
- Ofício com ref.ª 064/05, da conservadora do Museu de São Roque, Teresa Morna, à 
coordenadora da RPM, Clara Camacho, de 28 de Março de 2005. 
- Informação n.º 018i/IPM-RPM/2005 (121/IPM-RPM/2001), do IPM, à gestora do POC, 
Helena de Azevedo, de 12 de Abril de 2005.  
- Ofício com ref.ª 164/05, da técnica superior do Museu, Helena Mantas, à coordenadora 
da RPM, Clara Camacho, de 21 de Julho de 2005.  
- Museu de São Roque – Alteração, Instalação de Tratamento de Ar, do engenheiro Luís 
Elias Casanovas, de 12 de Julho de 2005, anexo ao ofício com ref.ª 164/05, da técnica 
superior do Museu, Helena Mantas, à coordenadora da RPM, Clara Camacho, de 21 de 
Julho de 2005.  
- Ofício com ref.ª 1000/362, do provedor da SCML, Rui Cunha, à subdirectora do IPM, 
Clara Camacho, de 24 de Novembro de 2006. 
 
Dossier Remodelação/ Ampliação do Museu de São Roque, Saída de Correspondência Interna: 
- Memorando Interno com ref.ª 176/07, da conservadora, Teresa Morna, à secretária-geral 
da SCML, Helena Oliveira, de 20 de Junho de 2007. 
- Ofício com ref.ª 1000/76, do provedor da SCML, Rui Ferreira da Cunha, ao director-
geral da DGEMN, Vasco Martins Costa, de 3 de Março de 2006.  
- Ofício com ref.ª 00709, do director-geral da DGEMN, Vasco Martins Costa, ao 
provedor da SCML, Rui Ferreira da Cunha, de 14 de Março de 2006. 
- Informação para Despacho com ref.ª 275/07, da conservadora, Teresa Morna, à 
secretária-geral da SCML, Helena Oliveira, de 5 de Novembro de 2007.  
- Informação para Despacho com ref.ª 278/2007, da conservadora, Teresa Morna, à 
secretária-geral da SCML, Helena Oliveira, de 7 de Novembro de 2007. 
- E-mail da firma GF, ao professor engenheiro Vasco Peixoto de Freitas, de 11 de Janeiro 
de 2008. 
- Memória Descritiva do Projecto de Alterações, Proc. n.º829/EDI/2008, do atelier de 
arquitectura Intertraço, de Junho de 2008. 
- Relatório Mensal da empreitada referente ao mês de Julho de 2008, da firma GF, à 
SCML, s/d. 
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Dossier Saída de Correspondência (POC), III: 
- Recepção Provisória (Auto de Vistoria), da Construtora San José, de 31 de Outubro de 
2008. 
 
Dossier S.C.C. (CAO), Obras, 1981-1987:  
- Ofício 6/84, da assessora Maria João Madeira Rodrigues, ao adjunto do provedor, 
Manuel Pinto, de 7 de Fevereiro de 1984.  
- Certidão da acta da Sessão da Mesa de 12 de Novembro de 1985. 
- Ofício 49/86, da assessora Maria João Madeira Rodrigues, ao provedor da SCML, de 9 
de Junho de 1986. 
- Ofício 57/86, da assessora Maria João Madeira Rodrigues, ao chefe de Divisão da 
Secretaria-Geral da SCML, Vítor Frias, de 11 de Julho de 1986. 
- Ofício (s/n.º) do chefe de Divisão da Secretaria-Geral, Vitor Frias, ao provedor da 
SCML, de 16 de Julho de 1986. 
- Ofício 46/87, parecer da assessora Maria João Madeira Rodrigues, ao chefe de Divisão 
da Secretaria-Geral, Vítor Frias, de 17 de Julho de 1987.  
- Informação à consideração superior, do chefe de Divisão da Secretaria-Geral, Vitor 
Frias, de 17 de Julho de 1987.  
- Informação da chefe de Secção do Processamento de Prémios da Lotaria Nacional, 
Celeste Costa, ao director da Lotaria Nacional, de 28 de Setembro de 1987. 
- Ofício 55/87 da assessora Maria João Madeira Rodrigues, ao adjunto do provedor da 
SCML, Artur Bívar, de 8 de Outubro de 1987.    
- Informação, não assinada, remetida a Maria João Madeira Rodrigues, de 8 de Outubro 
de 1987. 
 
Dossier SIGERP 1982-1988: 
- Ofício do arquitecto Sérgio Infante, à assessora Maria João Madeira Rodrigues, de 16 
de Janeiro de 1986. 
 
GUIMARÃES, Fernando Peres,  
Museu de Arte Sacra de S. Roque – Ante-Projecto, Comissão Administrativa de Obras, 
Memória Descritiva, 18 de Março de 1965, documento inédito. 
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GUIMARÃES, Fernando Peres,  
Remodelação do Museu de Arte Sacra da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – 
Acabamentos, Comissão Administrativa de Obras, Caderno de Encargos, 21 de Maio de 
1967, documento inédito. 
 
GUIMARÃES, Fernando Peres,  
Remodelação do Museu de Arte Sacra da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – 
Acabamentos, Comissão Administrativa de Obras, Memória Descritiva, 21 de Maio de 
1967, documento inédito. 
 
Pasta Alterações ao Projecto de Arquitectura (2ª fase), 2007: 
- Desenhos – Alterações ao Projecto Base, da firma Intertraço, de 26 de Abril de 2007. 
- Memória Descritiva, do arquitecto Carlos Pietra Torres, da firma Intertraço, de 26 de 
Abril de 2007. 
 
Pasta Museu de S. Roque, Projecto de Execução, Especialidades: 
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Museu de S. Roque. Iluminação Geral e 
Museológica, de Vítor Vajão – Atelier de Iluminação e Electrotecnia, Lda., de 28 de 
Julho de 2005.      
 
Pasta Remodelação/ Ampliação do Museu de S. Roque: 
- Informação para Despacho com ref.ª 130/2008, da conservadora, Teresa Morna, à 
secretária-geral da SCML, Helena Oliveira, de 16 de Julho de 2008.   
 
Pasta Remodelação/ Ampliação do Museu de São Roque, Projectos de Execução, Iluminação/ 
Áudio: 
- Fax com ref.ª 020/05, da conservadora, Teresa Morna, ao arquitecto Carlos Pietra 
Torres, de 31 de Janeiro de 2005. 
 
Pasta Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Museu de São Roque, Remodelação e Ampliação, 
Estudo Prévio, Intertraço, Junho de 1997: 
- Estudo Prévio, anexo ao ofício com ref.ª 129/C.P.T/P.V., proc. 506/97, do arquitecto 
Carlos Pietra Torres, ao conservador, Nuno Vassalo e Silva, de 26 de Junho de 1997. 
- Projecto de Arquitectura, Memória Descritiva, de 1 de Setembro de 2005. 
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Pasta sem título, com carimbo de entrada no DGIP nº 4061, de 22 de Maio de 2007: 
- Desenhos da firma Intertraço, de 2005 e 2007.  
 
RODRIGUES, Maria João Madeira,  
Museu de Arte Sacra de S. Roque – Ante-Projecto, Comissão Administrativa de Obras, 
Programa, 18 de Março de 1965, documento inédito. 
 
RODRIGUES, Maria João Madeira,  
Programa para 1983, Documento Anexo Nº1, Ampliação do Museu de São Roque, 
documento inédito, policopiado e apresentado na Mesa da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa a 10 de Fevereiro de 1983. 
 
 
SCML, ARQUIVO HISTÓRICO  
 
Auto da Inauguração do Museu do Tesouro da Capela de São João Baptista em São Roque, de 
11 de Janeiro de 1905, SCML/IG/SJB/03/Livro 001. 
 
Correspondência expedida pela provedoria:  
SCML/GA/01/ Lv 018, fl.138, (17 de Junho de 1853). 
SCML/GA/01/ Lv 018, fls.234 e 234v, (22 de Março de 1854). 
SCML/GA/01/ Lv 018, fl.281, (1 de Setembro de 1854). 
 
Correspondência expedida pela repartição do Património: 
SCML/GA/01/02/ Lv 066, (11 de Janeiro de 1965), ofício n.º 31,  
para o chefe da Repartição da Secretaria. 
 
Documentos de despesa: 
Cota A-519, Folha de féria n.º2522, de 25 de Abril de 1908.  
Cota A-520, Folha de féria n.º2519, de 2 de Maio de 1908.  
Cota A-520, Folha de féria n.º2561, de 9 de Maio de 1908.  
Cota A-520, Folha de féria n.º2723, de 16 de Maio de 1908. 
Cota A-520, Folha de féria n.º2732, de 23 de Maio de 1908. 
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Cota A-520, Folha de féria n.º2733, de 30 de Maio de 1908. 
Cota A-520, Folha de féria n.º2793, de 6 de Junho de 1908. 
Cota A-521, Folha de féria n.º2806, de 12 de Junho de 1908. 
Cota A-521, Folha de féria n.º2955, de 20 de Junho de 1908. 
Factura da Fábrica Nacional de Louça Constância, de 5 de Maio  
de 1908 (sem cota, anexada à Folha de féria de 20 de Junho de 1908). 
Cota A-521, Folha de féria n.º3194, de 27 de Junho de 1908. 
Cota A-522, Folha de féria n.º59, de 25 de Julho de 1908. 
Cota A-522, Folha de féria n.º122, de 1 de Agosto de 1908.  
Cota A-522, Folha de féria n.º123, de 8 de Agosto de 1908. 
Cota A-522, Folha de féria n.º124, de 14 de Agosto de 1908. 
Cota A-522, Folha de féria n.º125, de 22 de Agosto de 1908. 
Cota A-522, Folha de féria n.º126, de 29 de Agosto de 1908.  
Cota A-523, Folha de féria n.º369, de 5 de Setembro de 1908. 
Cota A-523, Folha de féria n.º370, de 12 de Setembro de 1908. 
Cota A-523, Folha de féria n.º433, de 19 de Setembro de 1908. 
Cota A-523, Folha de féria n.º434, de 26 de Setembro de 1908. 
Cota A-523, Folha de féria n.º435, de 3 de Outubro de 1908. 
Cota A-524, Folha de féria n.º437, de 10 de Outubro de 1908. 
Cota A-524, Folha de féria n.º439, de 17 de Outubro de 1908. 
Cota A-524, Folha de féria n.º440, de 24 de Outubro de 1908. 
Cota A-524, Folha de féria n.º441, de 31 de Outubro de 1908. 
Cota A-524, Folha de féria n.º704, de 7 de Novembro de 1908. 
Cota A-524, Folha de féria n.º705, de 14 de Novembro de 1908. 
Cota A-524, Folha de féria n.º707, de 21 de Novembro de 1908. 
Cota A-524, Folha de féria n.º708, de 28 de Novembro de 1908. 
Cota A-525, Folha de féria n.º975, de 5 de Dezembro de 1908. 
Cota A-525, Folha de féria n.º976, de 12 de Dezembro de 1908. 
Cota A-525, Folha de féria n.º978, de 30 de Dezembro de 1908. 
Cota A-525, Folha de féria n.º (?), de 2 de Janeiro de 1909. 
Cota A-525, Folha de féria n.º 1231, de 15 de Janeiro de 1909.      
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Livros de Actas da Mesa: 
SCML/OA/MS/04/ Lv 001, fl. 108, (28 de Março de 1853). 
SCML/OA/MS/04/ Lv 002, fls.2v e 3v, (2 de Maio de 1853). 
SCML/OA/MS/04/ Lv 002, fl.10, (2 de Junho de 1853). 
SCML/OA/MS/04/ Lv 002, fl.15, (16 de Junho de 1853). 
SCML/OA/MS/04/ Lv 002, fl.35, (8 de Agosto de 1853). 
SCML/OA/MS/04/ Lv 002, fl.90v, (15 de Novembro de 1853). 
SCML/OA/MS/04/ Lv 003, fl.4, (9 de Janeiro de 1854). 
SCML/OA/MS/04/ Lv 003, fl.85 (18 de Maio de 1854). 
SCML/OA/MS/04/ Lv 003, fl.93 (5 de Junho de 1854). 
SCML/OA/MS/04/ Lv 004, fl.1 (3 de Julho de 1854). 
SCML/OA/MS/04/ Lv 015, fl. 69 a 69v e 74v, (21 de Outubro de 1892). 
SCML/OA/MS/04/Lv 016, fl. 178v, (4 de Janeiro de 1902). 
SCML/OA/MS/04/Lv 016, fl.225v, (9 de Outubro de 1902). 
SCML/AO/MS/04/ Lv 016, fl.242v, 243, 256v e 261, (12 de Março,  
28 de Maio e 2 de Julho de 1903). 
SCML/OA/MS/04/ Lv 017, fl.31, (19 de Janeiro de 1905).  
SCML/ AO/MS/04/Lv 021, p.13, (05 de Janeiro de 1928). 
SCML/ AO/MS/04/Lv 021, p.196, (25 de Outubro de 1928). 
SCML/OA/MS/04/Lv 021, pp.468 e 469, (25 de Junho de 1929). 
SCML/OA/MS/04/Lv 021, p.499, (22 de Agosto de 1929).  
SCML/OA/MS/04/Lv 021, pp.534 e 535, (7 de Outubro de 1929). 
SCML/OA/MS/04/Lv 021, pp.541 e 542, (10 de Outubro de 1929). 
SCML/OA/MS/04/Lv 022, pp.125 e 126, (3 de Abril de 1930). 
SCML/OA/MS/04/Lv 022, pp.571 e 572, (20 de Agosto de 1931). 
SCML/OA/MS/04/Lv 024, pp.111 e 112, (9 de Setembro de 1933). 
SCML/OA/MS/04/Lv 025, pp.260 e 261, (9 de Janeiro de 1936). 
SCML/OA/MS/04/ Lv026, p.305, (1 de Outubro de 1937).  
SCML/OA/MS/04/Lv 026, pp.453 e 454, (10 de Março de 1938).  
SCML/OA/MS/04/Lv 027, p.6, (19 de Maio de 1938). 
SCML/OA/MS/04/ Lv 030, p.49, (1 de Julho de 1943). 
SCML/OA/MS/04/Lv 046, fl.144v, (27 de Abril de 1963). 
SCML/OA/MS/04/Lv 046, fl.215v, (18 de Dezembro de 1963). 
SCML/OA/MS/04/Lv 047, fls.136 e 137, (18 de Junho de 1964). 
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SCML/OA/MS/04/Lv 047, fl.377, (23 de Dezembro de 1964). 
SCML/OA/MS/04/Lv 051, fls.268 e 269, (11 de Julho de 1968). 
SCML/OA/MS/04/Lv 051, fl.427, (19 de Dezembro de 1968).  
SCML/AO/MS/04/Lv 070, fl.371, (21 de Julho de 1981). 
SCML/AO/MS/04/Lv 070, fl.455, (16 de Setembro de 1981).  
SCML/AO/MS/04/Lv 073, fl.84, (10 de Fevereiro de 1983). 
SCML/AO/MS/04/Lv 084, s/nº pp., (13 de Dezembro de 1988). 
SCML/AO/MS/04/Lv 085, s/nº pp., (24 de Outubro de 1989). 
SCML/AO/MS/04/Lv 087, s/n.º pp., (29 de Outubro de 1991). 
 
Livros de Caixa: 
Livro de Caixa n.º85, fl. 125, Despesa 81. 
Livros de Caixa n.º 95 a 98. 
Livro de caixa n.º 96, despesa n.º16, fl.208, (8 de Julho de 1929). 
Livros da Caixa Corrente, SCML/GF/DR/02/Lv 033, fl. 14. 
 
Livros do Cofre Geral:  
SCML\GF\DR\01\Lv 003, fl.68, (6 de Dezembro de 1768). 
SCML\GF\DR\01\Lv 003, fl.71 (8 de Dezembro de 1768). 
 
Obras, A Sala de Extracções, Orçamento, plantas e condições do concurso para arrematação da 
construção da nova Sala das Extracções, 1899-1900, Caixa 3, Processo N.º21.  
 
Obras, Orçamentos de diversas obras feitas nos edifícios da Misericórdia, 1908, Maço 3, 
Processo 5:  
- Orçamento do encarregado de obras, João Filippe Nunes Júnior, de 19 de Fevereiro de 
1908. 
- Orçamento do encarregado de obras, João Filippe Nunes Júnior, de 29 de Setembro de 
1908.    
- Orçamento do encarregado de obras, João Filippe Nunes Júnior, de 19 de Outubro de 
1908.    
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Obras, Orçamentos, Cota de transferência: UI-1, Nº14522 (1926-29):  
- Orçamento para ampliação do museu, aprovado na sessão da Mesa de 24 de Outubro de 
1929. 
 
Obras, Orçamentos, cota de transferência: UI-3, n.º 14524: 
- Orçamento para as reparações a fazer nos antigos salões do museu e sua respectiva 
ampliação, aprovado na sessão da Mesa de 3 de Abril de 1930. 
 
Obras, Projecto de Obras para a Sala do Conselho de Beneficência, no edifício da Misericórdia, 
1858, Maço 3, Processo N.º33: 
 - Ofício de Pézerat à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 14 de Janeiro de 1854. 
- Ofício de Pézerat à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de 6 de Julho de 1854. 
 
Obras, Reconstrução do edifício principal Largo S. Roque, Tesouraria e Sala do Tesouro da 
Capela de S. João Baptista, 1902, Maço 3, Processo N.º17: 
- Ofício do arquitecto Adães Bermudes ao provedor da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, de 10 de Julho de 1902.  
- Condições e Caderno de Encargos apresentados pelo arquitecto Arnaldo Redondo 
Adães Bermudes à SCML, de 12 de Setembro de 1902. 
- Projecto para a instalação do Tesouro da Capela de S. Roque na Misericórdia de 
Lisboa.  
- Memória descritiva das obras a mais no edifício da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, 27 de Maio de 1903.  
 
Planta geral da Igreja de São Roque, cerca e demais edifícios que hoje pertencem à Santa Casa 
da Misericórdia, c.1808. Sem cota. Referência 303 do processo de restauro do Arquivo Histórico 
da SCML. 
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